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1. INTRODUCCIÓ 
El present Projecte de Final de Carrera té per objectius: 
 Justificar la necessitat de la construcció de la variant de la carretera C-13 a Sort. 
 Realitzar un estudi d’alternatives complet per tal d’escollir la millor alternativa 
possible. 
 Desenvolupar l’alternativa escollida a nivell de projecte constructiu. 
2. RAÓ DE SER DEL PROJECTE 
 2.1 ESTAT ACTUAL  
Sort, tot i que té a disposició mitjans de transport relativament propers,  solament disposa de 
la xarxa viària per arribar-hi. L’estació de tren més propera es troba a 28 Km, a la Pobla de 
Segur. A 50 Km de la població es troba l’aeroport de la Seu d’Urgell, que enllaça amb Sort 
únicament per la carretera que travessa el port de muntanya: el Port del Cantó. 
El poble de Sort és la confluència de dos importants eixos viaris del Pirineu català; l’eix pirinenc 
(N-260) i l’eix del Pallars (C-13). Tots dos tenen la seva confluència en el centre de la localitat.  
 
 
FIGURA 1 – MAPA DE LA XARXA VIÀRIA A SORT (FONT: GOOGLEMAPS) 
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El marc del projecte es situa al voltant d’aquests dos eixos viaris, en les proximitats de Sort. La 
zona objecte del projecte es troba íntegrament dins del terme municipal de Sort, comarca del 
Pallars Sobirà. 
En l’Annex 1: Raó de ser del projecte hi ha explicada, de forma més detallada, la situació actual 
de la població de Sort així com la xarxa viària de la zona. 
 2.2 JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 
La construcció de la variant de la C-13 a Sort suposa varis beneficis tant pels conductors dels 
vehicles com pels habitants de la població de Sort, els quals són avaluats quantitativament en 
l’Annex 5: Estudi d’alternatives. 
 
FIGURA 2 – SITUACIÓ ACTUAL DE LA CARRETERA DINS LA POBLACIÓ 
 
Són varis els problemes que es presenten a la carretera en el seu pas pel municipi de Sort, 
aquests problemes es detallen a continuació: 
 Degut a ser una de les poques entrades del Pirineu lleidatà i un dels passos per accedir a 
Andorra des de l’extrem oest del país, gran quantitat de vehicles pesants circulen per 
aquesta carretera. Aquest fet dificulta d’una banda la circulació de tots els vehicles al llarg 
del seu pas per l’interior de la població; i, d’altra banda, causa problemes de contaminació 
i de soroll als habitants. 
 Les interseccions i passos de zebra del municipi no estan semaforitzats, cosa que dificulta i 
posa en perill el pas dels vianants i sobretot de les persones amb mobilitat reduïda. 
 El pas per l’interior del municipi de Sort és a través d’una carretera estreta, tal com es pot 
observar en la Figura 2, i que moltes vegades queda col·lapsada, sobretot a l’hivern, per 
l’afluència de turistes que s’aturen en doble fila i redueixen encara més la poca capacitat 
de la carretera. 
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 Actualment s’està estudiant la possibilitat de donar a pas a l’estació d’esquí de Port Ainé a 
través del Port del Cantó (carretera N-260 que va de Sort a la Seu d’Urgell), si això es 
convertís en una realitat, l’augment de vehicles en la carretera que travessa Sort seria 
significatiu i la variant oferiria la possibilitat de disminuir en gran mesura el flux de vehicles 
i tots els problemes que això comportaria a la població. 
Amb la construcció de la variant es reduirien en gran mesura aquests problemes, ja que només 
passarien per l’interior del poble aquells vehicles que tinguessin com a destí o origen la 
població de Sort. Es reduiria així la intensitat de circulació a l’interior del nucli urbà i també es 
produiria una reducció de l’accidentabilitat.  
D’altra banda, els conductors dels vehicles que no tinguessin com a origen ni destí Sort veurien 
reduït el seu temps de viatge ja que la variant oferiria un nivell de servei i capacitat molt 
superior a l’actual. 
3. CONDICIONANTS DEL PROJECTE 
Podem resumir els condicionants més importants alhora de realitzar la variant com: 
a) La variant ha d’unir les dos carreteres que conflueixen a Sort: N-260 i C-13. Això ens 
obliga en gran part a realitzar una variant per la banda est del poble ja que es allí per 
on transcorre la N-260. 
b) Tant l’inici com el final de la variant es produeixi a fora del nucli urbà.  
c) Minimització del impacte paisatgístic i alhora ambiental.  
d) El traçat de l’alternativa no pot transcórrer en la zona inundable del riu Noguera 
Pallaresa per un període de retorn de 500 anys.  
A continuació s’amplien els diferents condicionants que s’han tingut en compte a l’hora 
d’escriure el projecte. 
 3.1 PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
Del planejament urbanístic podem destacar els següents aspectes: 
 El planejament urbanístic preveu una gran expansió de la població, doncs el sòl 
urbanitzable és molt major al urbà. 
 L’extensió més important de la població es preveu en direcció est, a l’altra banda del 
riu Noguera Pallaresa, ja que el sòl urbanitzable en aquella zona és més extens 
comparat amb el sòl urbà. 
 També es preveu un creixement natural de la localitat en direcció nord i oest força 
important. 
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 Es pot observar la previsió d’una zona de desenvolupament econòmic (polígon 
industrial) en direcció sud, separada del poble i situada a la zona alta d’una muntanya.  
 
FIGURA 3 – PLANEJAMENT URBANÍSTIC (FONT: ICC) 
 3.2 CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
Pel disseny de la variant de la C13 a Sort s’ha utilitzat la base cartogràfica digitalitzada d’escala 
1:50.000 i 1:5.000 facilitada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).  
Pel que fa a la cartografia d’escala 1:50.000 s’ha consultat el full cartogràfic ID. 214 amb el 
nom de Sort que conté la carretera C13 fins l’altura de Rialp pel nord i l’eix pirinenc (N260) fins 
Gerri de la Sal.  
De la base cartogràfica 1:5.000 s’han consultat diferents fulls cartogràfics pròxims a la zona on 
el traçat és projectat, els fulls utilitzats en el disseny del projecte són els citats en la taula 1. 
 
 
 
TAULA 1 –REFERÈNCIA DELS FULLS CARTOGRÀFICS ESCALA 1:50.000 DEL ICC UTILITZATS EN EL PROJECTE 
  
  
NOM ID. 
La Bastida de Sort 264-76 
Sort 264-77 
Saverneda 264-78 
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 3.3 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
Situació geogràfica 
El projecte de la variant de Sort es troba en una zona molt muntanyosa situada al municipi de 
Sort a la banda est del nucli urbà.  
Sort pertany a la comarca del Pallars Sobirà de la qual també és la capital, comarca emmarcada 
en la província de Lleida. La comarca del Pallars Sobirà delimita al nord amb França, al est amb 
el principat d’Andorra (parròquia la Massana), al sud-est amb la comarca de l’Alt Urgell, al sud 
amb la comarca del Pallars Jussà (juntament amb la qual formen el territori històric del 
Pallars), al sud-oest amb la comarca de l’Alta Ribagorça i al oest amb la Vall d’Aran.  
 
FIGURA 4 - MAPA GEOLÒGIC DE LA ZONA (BASE TOPOGRÀFICA ICC 1:250.000) 
Sort esta situat al nord-oest de Catalunya a la serralada dels Pirineus, la qual s’estén per tota la 
vessant nord del país d’oest a est i separa la península ibèrica del territori continental europeu. 
Els materials primaris dels sòls són responsables d’un relleu molt abrupte i pronunciat, 
accentuat per l’erosió glacial. 
El poble de Sort es troba a la conca del Noguera Pallaresa, riu el qual és afluent del Segre i 
aquest de l’Ebre. Sort està situat entre muntanyes, tant en direcció oest com en direcció est. És 
en aquesta última direcció on trobem el Parc Natural de l’Alt Pirineu que s’estén cap al nord-
est, ocupant gran part del Pallars Sobirà fins arribar a França i Andorra. 
 
Unitats litològiques del traçat 
En aquest apartat es realitza una descripció de les unitats geològiques sobre les que es situa el 
traçat de la carretera, basat en el mapa geològic proporcionat pel ICC. 
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FIGURA 5 - MAPA GEOLÒGIC AMB LA PLANTA DE LA VARIANT (BASE TOPOGRÀFICA 1:50.000) 
Com es pot observar en la Figura 5, el traçat transcorre a través de diferents unitats 
geològiques. 
Tant en l’inici com en el final del traçat es troba el mateix tipus d’unitat geològica, aquesta està 
formada per llims i argiles fosques amb restes vegetals corresponents al Cenozoic de la sèrie 
plistocè superior. Aquests materials apareixen a la banda oest del municipi (color groc/beix 
Figura 5). 
El llit actual del Noguera Pallaresa, la seva plana d’inundació ordinària i la terrassa més baixa 
formen la unitat “Qt0-1” pertanyent al Holocè recent. 
També podem observar diferents ventalls al·luvials antics, producte del dipòsit de materials 
pels diferents torrents i rieres de la zona. Es caracteritza per clasts angulosos, sorres i llims 
amb una distribució selectiva de les partícules pròpia del ventalls al·luvials (cons de dejecció).  
Aquesta unitat litològica pertany al Plistocè-Holocè. En la Figura 5 apareix en color blau cel. 
Per últim, de color verd, es pot observar la unitat geològica pròpia del Pirineu Axial i la més 
antiga de la zona. Aquesta està formada per roques d’alternança centimètrica de gresos i 
lutites i pertany al Cambroordovicià. 
 
Caracterització geotècnica dels materials 
 Ventalls al·luvials (Qv)  
Són materials del període quaternari associats als ventalls al·luvials generats pels torrents que 
desemboquen en el Noguera Pallaresa. Aquest tipus de material està format per clasts 
angulosos, sorres i llims. Els espessors d’aquest tipus de material s’espera que siguin molt 
variables al ser un tipus de material format a partir de cons dejecció. També s’espera una no 
molt bona graduació del tipus de material. Des del punt de vista de classificació segons el PG-3, 
podem considerar aquest tipus de material com seleccionat. 
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 Llit actual del riu (Qt0-1) 
Aquest material es troba al llit actual del riu Noguera Pallaresa, en la plana d’inundació 
ordinària i la terrassa més baixa. Material molt recent del quaternari i format per graves, 
sorres i llims majoritàriament. No es preveu la utilització directa d’aquest material, ja que en 
les zones que es troba, el traçat passarà mitjançant viaductes. Segons la classificació del PG-3 
es podrien classificar com a materials adequats. 
 Plistocè superior (QIIp) 
Material del Plistocè superior format per materials molt fins (llims i argiles), de color fosc. No 
es preveu l’aprofitament d’aquest tipus de material en el projecte, però segons el PG-3 es 
podria classificar com a adequat i puntualment com a tolerable. 
 Combroordovicià (ÇOrgl) 
Material molt antic del període cobroordovicià de l’era Paleozoica. Aquest material està 
format per una alternança centimètrica de gresos i lutites. S’espera grans espessors d’aquest 
tipus de material. Des del punt de vista de la classificació del PG-3, el podríem classificar com 
material tolerable. 
Hidrogeologia 
La nostra zona d’estudi del traçat de la variant de Sort es situa en la massa d’aigua subterrània 
coneguda com a Massís Axial Pirinenc, composta per una sèrie d’aqüífers de naturalesa i 
característiques diverses, principalment calcàries combroordovicianes, metamòrfiques i 
materials quaternaris com són els col·luvions i les morrenes. Tots ells descarreguen per 
diversos punts i fonts que alimenten les capçaleres dels rius de la zona com és el Noguera 
Pallaresa. 
No es destaquen surgències o sistemes càrstics actius en la zona, ja que la seva litologia no 
facilita el seu desenvolupament.  
Característiques de l’esplanada  
La categoria d’esplanada en els desmunts vindrà determinada per les característiques del 
terreny natural present en la zona. En canvi, l’explanada en els terraplens estarà definida pels 
materials utilitzats en la coronació dels mateixos.  
Es considera que els materials presents a l’obra es classifiquen segons el PG-3 de la següent 
manera: 
Tipus material Classificació PG-3 
Ventalls al·luvials del plistocè (Qv)  Seleccionat 
Llit actual del riu (Qt0-1) Adequat 
Plistocè superior (QIIp) Tolerable 
Material combroordovicià (ÇOrgl) Tolerable 
TAULA 2 -  CLASSIFICACIÓ SEGONS PG-3 DELS MATERIALS PRESENTS 
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Desmunts 
 Estabilitat 
La presència de roca en algunes parts del traçat permet disposar de talussos 1H:3V estables 
geotècnicament, però al ser aquest tipus de material no continu en tot el traçat s’ha optat per 
la utilització de talussos amb pendents 1H:1V en les zones en que no hi hagi afloraments de 
roca tan clars. En aquelles zones on la roca sigui predominant i hi hagi grans altures de 
desmunts es permetrà la utilització d’angles més verticals per una minimització de l’impacte 
mediambiental. 
 Excavació 
Els mitjans d’excavació a emprar per a la realització de l’obra seran els convencionals. Els 
materials presents en la zona de projecte són majoritàriament excavables mitjançant mètodes 
mecànics convencionals, a excepció d’alguns trams de gresos i lutites. 
Terraplens 
Els terraplens estan dissenyats segons un pendent 3H:2V ja que seran realitzats amb materials 
extrets dels desmunts i majoritàriament classificats com a materials tolerables i seleccionats. A 
més, aquest pendent té en consideració no tant la seva pròpia estabilitat, com la viable 
revegetació amb hidrosembra dels talussos. 
En l’Annex 3: Geologia i geotècnia es pot consultar tota la informació relacionada amb la 
geologia de la zona del projecte. 
 3.4 CLIMATOLOGIA I HIDROLOGIA 
El clima que tenim a Sort és mediterrani de muntanya mitjana amb influència continental i ve 
molt condicionat al lloc geogràfic on es troba. Sort es troba situada en una vall rodejada d’altes 
muntanyes a la vora del riu Noguera Pallaresa. 
 
FIGURA 6 – IMATGE DE SORT 
Memòria del Projecte Variant de la C-13 a Sort 
 
11 
 
Les temperatures varien molt al llarg de l’any: de 9 graus negatius fins a 38 graus positius; això 
és degut a la gran diferència entre l’estiu i l’hivern. També podem destacar que durant l’any 
2012 hi va haver un total de 97 dies amb temperatures per sota dels zero graus, gairebé tots 
durant l’hivern. Fet que demostra l’aparició de gelades freqüentment.  
 
 2012 2011 2010 Mitjana 
Precipitació acumulada (mm) 599,6 661,5 840,1 700,4 
Temperatura mitjana (oC) 12,1 12,3 11,2 11,9 
Temperatura màxima mitjana (oC) 19,9 20,3 19,4 19,9 
Temperatura mínima mitjana (oC) 5,2 5,7 4,7 5,2 
Temperatura màxima absoluta (oC) 38,5 36,8 37,6 37,6 
Temperatura mínima absoluta (oC) -9,2 -9,9 -8 -9,0 
Humitat relativa 63% 68% 67% 66% 
TAULA 3– DADES DE L’ESTACIÓ METEOROLÒGICA AUTOMÀTICA DE SORT (FONT: GENERALITAT DE CATALUNYA) 
De les dades climatològiques analitzades en l’Annex 4: Climatologia, hidrologia i drenatge i 
exposades en la Taula 4, podem extreure que els mesos d’hivern les precipitacions són molt 
escasses, amb molta diferència amb la resta de mesos de l’any. D’altra banda, les pluges 
durant la resta de mesos de l’any es mantenen més uniformes. A més, durant els mesos 
d’hivern les nevades es poden produir habitualment. 
 
 
Precipitació mensual (mm) Mitjana Percentatge 
Any 2012 2011   
Gener 0,3 17,6 9,0 1,4% 
Febrer 0,6 7,4 4,0 0,6% 
Març 53,5 78,6 66,1 10,5% 
Abril 82,8 39,3 61,1 9,7% 
Maig 60,3 97 78,7 12,5% 
Juny 92 103,2 97,6 15,5% 
Juliol 51,8 59,4 55,6 8,8% 
Agost 31 100,3 65,7 10,4% 
Setembre 44,1 23,2 33,7 5,3% 
Octubre 83,4 43,7 63,6 10,1% 
Novembre 83,4 90,1 86,8 13,8% 
Desembre 16,4 1,7 9,1 1,4% 
TOTAL 599,6 661,5 630,55  
TAULA 4– PRECIPITACIONS MENSUALS DURANT EL 2011 I 2012 
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 3.5 TRÀNSIT 
Les dades d’aforament s’han obtingut de fonts diferents, ja que la nostra variant uneix 
carreteres de diferents competències. D’una banda, la N-340 és competència del govern 
espanyol i les dades d’aforament s’han extret del seu pla d’aforament (Mapa de tráfico 2012). 
D’altra banda, la C-13 és competència de la Generalitat de Catalunya i les dades d’aforament 
s’han extret del Pla d’aforament del 2012. 
S’ha pogut aconseguir dades d’un total de tres estacions d’aforament pròximes, una de cada 
carretera que divergeix de la població, és a dir, un aforament a la N-260 en direcció la Pobla de 
Segur, un altre a la N-260 en direcció la Seu d’Urgell i per últim una estació d’aforament a la C-
13 en direcció Rialp. En la següent taula es mostren les dades de cada estació d’aforament així 
com la seva situació. 
Font d’informació Carretera PK Població 
Tipus 
d’estació 
Carrils IMD 
% 
Pesants 
Velocitat 
(km/h) 
Direcció General 
de Carreteres 
C-13 141,8 Llavorsí Primària 2 2635 6.75% 61.61 
Ministerio de 
Fomento 
N-260 (Direcció 
la Pobla) 
Mapa Sort Secundaria 2 3173 7.3% 74.4 
Ministerio de 
Fomento 
N-260 (Direcció 
la Seu d’Urgell) 
Mapa Sort Terciària 2 824 - - 
TAULA 5 – RESUM DE LES DADES DELS DIFERENTS AFORAMENTS DISPONIBLES 
Després de la realització d’una sèrie de càlculs, els quals estan descrits en l’Annex 7: Trànsit, es 
determina que la IMD del projecte és de 124 vehicles pesants per dia i per carril a l’any de 
posada en servei: per tant, podem caracteritzar-ho com la categoria de trànsit T31. 
4. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
 4.1 INTRODUCCIÓ 
L’objectiu principal de l’estudi d’alternatives és valorar diferents alternatives de la variant C-13 
a Sort, tenint en compte i basant-nos en criteris socials, funcionals, econòmics i 
mediambientals. 
Per tal de poder realitzar una bona valoració de les alternatives es realitzaran dos tipus 
diferents d’anàlisis, un de purament econòmic per veure’n la seva viabilitat i un altre que 
inclourà altres criteris: socials i mediambientals.  
L’estudi econòmic estarà basat en: “Costos-Beneficis” valorant els resultats segons diferents 
indicadors com el valor actualitzat net (VAN). D’altra banda, l’estudi econòmic-social-
mediambiental es farà segons un anàlisi tipus “multicriteri”, en el qual cada aspecte per cada 
solució adoptada tindrà un pes diferent associat. 
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 4.2 DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 
En aquest apartat es descriuen les tres alternatives considerades i objecte d’aquest estudi, de 
cada una d’elles es descriu les característiques principals de manera qualitativa i s’inclouen 
tots aquells aspectes que es consideren importants i transcendents en l’elecció de l’alternativa. 
Alternativa 0 
L'alternativa 0 correspon a la situació actual, és a dir, a no realitzar cap variant i mantenir en 
l’estat actual la carretera N-260 i C-13 a través del municipi. 
 
FIGURA 7 – MAPA DE LA SITUACIÓ ACTUAL, ALTERNATIVA 0 
Aquesta alternativa és important per a poder comparar i valorar la viabilitat de les altres 
alternatives. La descripció de la situació actual de les carreteres es pot trobar en l'Annex 1: Raó 
de ser del projecte. 
Alternativa 1 
El traçat de l’alternativa 1 transcorre per la banda dreta (est) de la població de Sort, aquesta 
està formada per un viaducte de grans dimensions, un túnel i finalment per un petit viaducte 
que enllaça amb la rotonda de la C-13 direcció Rialp. 
Com ja hem comentat en l’apartat de “Condicions base” del present annex, la finalitat de la 
variant és connectar les dues carreteres, per tal de fer-ho la nostra traça haurà de creuar el riu 
Noguera Pallaresa en dos ocasions. Així doncs, és necessari realitzar dos viaductes per tal de 
creuar el riu. A més a més, s’haurà de tenir en compte que els viaductes salvin tota la part 
inundable del riu per un període de retorn de 500 anys. 
La llargada total d’aquesta alternativa és de 3100 metres. 
Degut a que les dues alternatives comparteixen una part important del traçat, s’ha cregut 
oportú dividir la explicació d’aquestes en trams per tal d’evitar repeticions excessives sobre el 
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mateix contingut. Així doncs, per tal de realitzar la descripció de la primera alternativa 
separarem el traçat en dos trams, ja que el segon tram coincideix en les dues alternatives 
plantejades.  Així doncs, procedim a descriure cada un dels trams de l’alternativa 1: 
 Tram 1 
El primer tram de l’alternativa 1 comença en la carretera N-260, la qual enllaça Sort amb la 
Pobla de Segur (direcció Lleida). A la Figura 8, correspon a la carretera que apareix per 
l’esquerra de la imatge i que coincideix amb la direcció sud del plànol. 
El traçat de l’alternativa 1, un cop enllaçat amb la N-260, s’enfila a través del petit turó que es 
troba a la mateixa banda del riu, per tal de poder augmentar la cota de sortida del viaducte i 
complir així amb el pendent màxim permès per la normativa de traçat. Cal remarcar que 
aquesta zona queda molt pròxima al cementiri de Sort (banda esquerra de la carretera). 
Una vegada el traçat arriba a una cota de 725 metres, la traça continuarà a través d’un 
viaducte de grans dimensions que creuarà fins l’altra banda del riu i anirà a desembocar 
directament a la carretera N-260. Això provoca que les dimensions del viaducte siguin molt 
importants amb una llargada total de 650 metres i unes piles d’una altura màxima entre 50 i 60 
metres. El viaducte correspon en la Figura 8 a la recta que creua de la N-260 fins on creua un 
altra vegada amb la N-260  a l’altra banda del riu. 
 
FIGURA 8 - MAPA DE L’ALTERNATIVA 1 
 Tram 2 
Aquest tram comença al final del viaducte i és el punt on la variant coincideix amb la traça de 
la N-260, ja que és una zona de molt pendent i envoltada de cases. L’alternativa que implica 
menys afectació als veïns pel que fa a expropiacions i també pel que fa a grans moviments de 
terra és utilitzar el traçat actual de la Nacional amb unes petites modificacions com són: reduir 
el pendent, augmentar l’amplada de la calçada i reduir el radi de les corbes. Així doncs, durant 
300 metres la variant passarà per la mateixa traça que la N-260.  
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Uns metres més endavant, el traçat de l’alternativa gira a la dreta esquivant en tot moment les 
edificacions ja construïdes i endinsant-se en terrenys urbanitzables però encara no construïts, 
on predominen horts, zones de pastures de cavalls i petites parcel·les de cultiu.  
Una vegada travessada aquesta zona el traçat es troba amb una gran muntanya, la qual és 
travessada a través d’un túnel de 740 metres de longitud. S’ha escollit la projecció d’un túnel 
perquè l’alternativa de rodejar la muntanya implicaria uns moviments de terres molt grans 
(pendents elevats de la vessant de la muntanya) a més d’un impacte paisatgístic molt 
important. Tenint en compte que aquesta muntanya té una importància paisatgística molt 
important s’ha optat per la projecció del túnel. 
També cal destacar que la muntanya marca l’inici del Parc Natural de l’Alt Pirineu, fet que 
implica que el traçat no pot travessar-lo ni destruir el seu medi. Es per això que s’ha optat per 
realitzar el túnel, que és l’obra que afectarà en menor mesura aquest medi. 
Després d’aquest túnel es projecta un viaducte de 150 metres per tal de travessar el riu 
Noguera Pallaresa i arribar a la rotonda de la C-13, punt d’enllaç i final de la variant. Aquest 
viaducte és indispensable ja que la sortida del túnel és en plena vessant de la muntanya amb 
una línia de màxima pendent del 30%, així doncs el traçat empalmarà directament de la sortida 
del túnel amb el viaducte. 
Alternativa 2 
Aquesta alternativa té una part exactament igual que l’alternativa 1, explicada amb 
anterioritat.  
La longitud total d’aquesta alternativa és de 4200 metres i com a estructures importants 
compta amb un viaducte de 250 metres de longitud, un túnel de 740 metres i finalment un 
viaducte de 150 metres. 
El traçat de la present alternativa està formada per dos trams. En aquest apartat descriurem el 
traçat del tram 1, ja que el tram 2 de l’alternativa coincideix amb l’alternativa 1 i està 
extensament explicada en l’apartat anterior. 
 
FIGURA 9 – MAPA DE L’ALTERNATIVA 2 
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 Tram 1 
La variant s’inicia en la carretera N-260, en el tram entre Sort i la Pobla de Segur, a 1 km de 
Sort. El traçat de la variant comença en una recta de l’actual N-260 i continua tangentment a 
través del viaducte sud, el qual té una longitud de 250 metres i travessa el riu Noguera 
Pallaresa. El viaducte acaba en una gran parcel·la de cultiu fora de la zona d’inundació del riu. 
Seguidament, el traçat gira a l’esquerra i travessa el camí de Saverneda i Tornafort i el Riu del 
Cantó, gràcies a un pas inferior. Després d’aquest pas, la carretera comença a enfilar-se per la 
vessant de la muntanya amb un pendent del 4% a través del bosc actualment existent, així fins 
arribar a l’altura de l’actual N-260 direcció la Seu d’Urgell on es projecta un encreuament en 
forma de “T” per tal d’enllaçar la variant amb la Nacional. 
El traçat de la variant continua a través de la traça de la N-260, a partir d’aquí comença el tram 
2, ja explicat en l’alternativa 1.  
 4.3 ESTUDI ECONÒMIC 
L’objectiu de la valoració econòmica és obtenir una relació entre els costos produïts per la 
realització i conservació d'una obra i els beneficis derivats de la mateixa al llarg de la vida útil 
de l'obra. Els costos afecten a la societat a través de l’administració pública i els beneficis de 
transport afecten als usuaris directament. 
La vida útil com a període d'anàlisis s’acostuma a utilitzar un període de 30 anys, començant a 
partir de l'any horitzó de posada en servei de la carretera, el qual en el nostre cas serà el 2016. 
Per tant el període d'anàlisis serà entre el 2016 i el 2046 ambdós inclosos. 
Per a realitzar l’estudi econòmic s’ha de tenir en compte els següents costos: 
 Costos de construcció 
 Costos de conservació i manteniment 
 Beneficis generats (Costs de funcionament del vehicle, cost del temps recorregut i cost 
dels accidents) 
Com a beneficis generats s’entén la diferència de cost entre el cost total de l’alternativa 0 
comparat amb el cost total de cada alternativa. 
Els resultats obtinguts de l’estudi econòmic, calculats en l’Annex 5: Estudi d’alternatives, són 
els següents: 
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   COST TOTAL BENEFICIS 
 Any IMD ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
1 2016 3408 2.623.624,20 € 2.034.613,97 € 2.024.980,11 € 589.010,23 € 598.644,08 € 
2 2017 3469 2.708.966,28 € 2.100.768,76 € 2.090.814,38 € 608.197,52 € 618.151,89 € 
3 2018 3532 2.797.118,50 € 2.169.101,46 € 2.158.815,91 € 628.017,04 € 638.302,59 € 
4 2019 3595 2.888.173,92 € 2.239.684,20 € 2.229.056,45 € 648.489,72 € 659.117,48 € 
5 2020 3660 2.982.228,69 € 2.312.591,48 € 2.301.610,14 € 669.637,21 € 680.618,55 € 
6 2021 3726 3.079.382,14 € 2.387.900,28 € 2.376.553,59 € 691.481,86 € 702.828,55 € 
7 2022 3793 3.179.736,90 € 2.465.690,13 € 2.453.965,93 € 714.046,77 € 725.770,96 € 
8 2023 3861 3.283.399,02 € 2.546.043,22 € 2.533.928,96 € 737.355,80 € 749.470,06 € 
9 2024 3931 3.390.478,06 € 2.629.044,45 € 2.616.527,15 € 761.433,61 € 773.950,91 € 
10 2025 4002 3.501.087,23 € 2.714.781,54 € 2.701.847,79 € 786.305,69 € 799.239,44 € 
11 2026 4074 3.615.343,48 € 2.803.345,14 € 2.789.981,09 € 811.998,34 € 825.362,40 € 
12 2027 4147 3.733.367,67 € 2.894.828,90 € 2.881.020,22 € 838.538,77 € 852.347,45 € 
13 2028 4222 3.855.284,65 € 2.989.329,56 € 2.975.061,47 € 865.955,08 € 880.223,18 € 
14 2029 4298 3.981.223,42 € 3.086.947,11 € 3.072.204,32 € 894.276,31 € 909.019,10 € 
15 2030 4375 4.111.317,28 € 3.187.784,83 € 3.172.551,55 € 923.532,44 € 938.765,73 € 
16 2031 4454 4.245.703,93 € 3.291.949,45 € 3.276.209,35 € 953.754,48 € 969.494,58 € 
17 2032 4534 4.384.525,68 € 3.399.551,23 € 3.383.287,46 € 984.974,45 € 1.001.238,22 € 
18 2033 4615 4.527.929,54 € 3.510.704,10 € 3.493.899,23 € 1.017.225,44 € 1.034.030,30 € 
19 2034 4699 4.676.067,40 € 3.625.525,78 € 3.608.161,81 € 1.050.541,63 € 1.067.905,59 € 
20 2035 4783 4.829.096,22 € 3.744.137,87 € 3.726.196,21 € 1.084.958,34 € 1.102.900,01 € 
21 2036 4869 4.987.178,14 € 3.866.666,06 € 3.848.127,48 € 1.120.512,08 € 1.139.050,66 € 
22 2037 4957 5.150.480,72 € 3.993.240,17 € 3.974.084,81 € 1.157.240,55 € 1.176.395,91 € 
23 2038 5046 5.319.177,06 € 4.123.994,35 € 4.104.201,69 € 1.195.182,71 € 1.214.975,37 € 
24 2039 5137 5.493.446,03 € 4.259.067,21 € 4.238.616,05 € 1.234.378,81 € 1.254.829,98 € 
25 2040 5229 5.673.472,42 € 4.398.601,96 € 4.377.470,39 € 1.274.870,46 € 1.296.002,03 € 
26 2041 5323 5.859.447,19 € 4.542.746,56 € 4.520.911,94 € 1.316.700,62 € 1.338.535,24 € 
27 2042 5419 6.051.567,61 € 4.691.653,91 € 4.669.092,85 € 1.359.913,70 € 1.382.474,76 € 
28 2043 5517 6.250.037,52 € 4.845.481,95 € 4.822.170,28 € 1.404.555,58 € 1.427.867,24 € 
29 2044 5616 6.455.067,54 € 5.004.393,90 € 4.980.306,65 € 1.450.673,65 € 1.474.760,89 € 
30 2045 5717 6.666.875,29 € 5.168.558,39 € 5.143.669,76 € 1.498.316,90 € 1.523.205,53 € 
 TOTAL  130.300.803,71 € 101.028.727,93 € 100.545.325,01 € 29.272.075,78 € 29.755.478,69 € 
TAULA 6 – COSTOS I BENEFICIS PER CADA ALTERNATIVA I PER CADA ANY DE VIA ÚTIL DEL PROJECTE 
A continuació es mostren els principals indicadors de rendibilitat de les diferents alternatives: 
 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
VAN 869926,04 2123968,95 
B/C 1,04 1,11 
PRI (any) 28 (2044) 29 (2043) 
TIR (%) 0,0335 0,0392 
TAULA 7- INDICADORS DE RENDIBILITAT DE LES DIFERENTS ALTERNATIVES 
 
Memòria del Projecte Variant de la C-13 a Sort 
 
18 
 
 4.4 ANÀLISI MULTICRITERI 
L'anàlisi multicriteri és un mètode que permet orientar la presa de decisions a partir de varis 
criteris comuns. El seu principal avantatge és la seva utilitat per simplificar situacions 
complexes ja que la majoria de les eines de decisió no són capaces d'integrar la totalitat de la 
informació en la seva valoració. Descomponent i estructurant l’estudi, l’anàlisi multicriteri 
permet avançar pas a pas cap a una solució objectiva i raonada. 
La metodologia de l'anàlisi multicriteri parteix de la definició de cinc objectius a satisfer, dins 
de cada objectiu hi haurà una sèrie d’indicadors que tindran el seu corresponent pes específic. 
 Objectiu funcional (30%): Obtenir l’alternativa que ofereixi una major funcionalitat de 
cara a l’usuari. Pel que fa la connectivitat de les dos alternatives és molt semblant però 
l’alternativa 2 ofereix un petita millora envers la connexió cap a la N-260 direcció la 
Seu d’Urgell. En referència al temps de recorregut els de les dos alternatives són molt 
semblants, és per això, que es puntuaran de la mateixa forma. 
 
 Objectiu territorial (15%): Obtenir l’alternativa que aporti més desenvolupament a la 
zona per la qual transcorre. Pel que fa al planejament urbanístic les dos alternatives hi 
tenen afectació, ja que les dos transcorren per una zona de desenvolupament 
urbanístic. Tot i això l’alternativa 1 té el seu traçat en una zona més pròxima al 
municipi i per tant l’afectació és major. En referència a les expropiacions, aquestes 
poden representar un volum important de diners, és per això que se li ha donat el pes 
més important del objectiu (40%). En l’alternativa 1 l’àrea a expropiar és menor que en 
l’alternativa 2, però pel contrari els terrenys de l’alternativa 2 són més barats, al ser 
terrenys de conreu i bosc allunyats de la població. Així que el còmput global es decanta 
a favor de l’alternativa 2, amb un cost total inferior al de l’alternativa 1. 
 
 Objectiu ambiental (35%): Obtenir l’alternativa que produeixi menys impacte residual 
sobre el medi ambient. En aquest objectiu s’han valorat cinc aspectes diferents que 
conformaran l’avaluació global d’aquest objectiu. En els quals s’ha de destacar 
l’impacte paisatgístic seguit de la contaminació acústica i el moviment de terres. 
Primerament, la contaminació acústica o impacte acústic que l’alternativa genera és 
major en l’alternativa 1. Pel que fa l’impacte paisatgístic en l’alternativa 1 és molt 
major al tenir un viaducte de una longitud de 600 metres amb piles d’alçades molt 
considerables. D’altra banda, el traçat de l’alternativa 2 també genera un impacte 
visual important però aquest és menor i la carretera queda més ben adaptada a 
l’entorn. En el moviment de terres es valora la quantitat de terres que s’haurien de 
transportar així com la descompensació entre les terres de desmunt i de terraplè. En 
l’alternativa 2 els moviments de terra són majors que en l’alternativa 1, ja que el traçat 
transcorre a través de la vessant de la muntanya, això també afecta a la pèrdua de 
vegetació que és molt més elevada en l’alternativa 2. 
 
 Objectiu econòmic (20%): Obtenir l’alternativa que sigui més rentable 
econòmicament. Les dos alternatives tenen una rentabilitat molt baixa i molt 
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semblant, és per això que aquest aspecte es valorarà amb la mateixa puntuació en les 
dos alternatives. En referència a la inversió inicial necessària, l’alternativa 1 suposa un 
cost major a l’alternativa 2 causat bàsicament pel gran cost del viaducte projectat en 
ella. 
A continuació es mostren tots els valors (avaluats sobre 10) tant dels diferents objectius com 
dels indicadors de cada objectiu, així com els resultat de l’anàlisi multicriteri: 
   ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Objectiu funcional 30% 8 8,5 
50% Connectivitat  8 9 
50% Temps de recorregut  8 8 
Objectiu territorial 15% 6,4 7,65 
35% Planejament urbanístic  6 7 
40% Expropiacions  7 8 
25% Serveis afectats  6 8 
Objectiu ambiental 35% 5,3 6,2 
20% Contaminació acústica  5 8 
35% Impacte visual/paisatgístic  3 7 
10% Intercepció de cursos fluvials  8 6 
15% Pèrdua de vegetació  7 5 
20% Moviment de terres  7 4 
Objectiu econòmic 20% 4 4,5 
50% Inversió inicial  5 6 
50% Rentabilitat  3 3 
TOTAL  100% 6,02 6,77 
TAULA 8 – ANÀLISI MULTICRITERI 
 4.5 VALORACIÓ DE L’ESTUDI 
La valoració econòmica de les dos alternatives no és molt favorable, degut principalment al 
gran cost que implica la construcció d’una carretera a la muntanya amb totes les estructures 
que normalment això comporta. A més, la intensitat de vehicles de la zona no és 
excessivament alta, fet que redueix els beneficis que la societat rep. A aquests dos aspectes cal 
afegir-hi la diferència del temps recorregut, que no acaba de ser molt important degut 
principalment a la  poca àrea que ocupa la població, al tractar-se d’un poble que no és de grans 
dimensions.  
L’alternativa 2 ha obtingut una millor valoració en l’anàlisi multicriteri i per tant, serà 
l’alternativa escollida per a ser executada. Així doncs la construcció de la variant de Sort es 
realitzarà a partir de l’alternativa 2. 
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5. SOLUCIÓ ADOPTADA 
 5.1 TRAÇAT 
A efectes d’aplicació de la normativa 3.1-IC, la variant de la C-13 a Sort es classifica com 
carretera convencional de calçada única en condicions orogràfiques molt accidentades en un 
tram interurbà. En la qual la velocitat de projectes és de 80 km/h i en conseqüència la seva 
denominació és C-80. 
El traçat està descrit amb precisió en el Document núm.2: Plànols del present projecte. El 
traçat total de la variant té 4.226 metres. El disseny d’aquest, s’ha dut a terme amb el 
programa de traçat de carreteres w.H.  
  5.1.1 TRAÇAT EN PLANTA 
El traçat en planta està composat per una combinació de corbes i rectes entrellaçades 
mitjançant clotoides. A la taula següent es resumeix les característiques geomètriques 
bàsiques de l’eix de la variant: 
 
Alineació tipus PK LONGITUD RADI 
1 RECTA 0,000 399,425 0,000 
2 CLOT. 399,425 78,249 144,000 
3 CIRC. 477,674 97,815 -265,000 
4 CLOT. 575,489 78,249 -144,000 
5 RECTA 653,738 238,445 0,000 
6 CLOT. 892,183 81,603 -169,000 
7 CIRC. 973,786 38,384 350,000 
8 CLOT. 1012,170 81,603 169,000 
9 RECTA 1093,773 61,689 0,000 
10 CLOT. 1155,462 81,603 169,000 
11 CIRC. 1237,065 114,187 -350,000 
12 CLOT. 1351,252 81,603 -169,000 
13 RECTA 1432,855 233,208 0,000 
14 CLOT. 1666,063 81,603 169,000 
15 CIRC. 1747,666 33,136 -350,000 
16 CLOT. 1780,802 81,603 -169,000 
17 RECTA 1862,405 343,794 0,000 
18 CLOT. 2206,198 81,603 169,000 
19 CIRC. 2287,801 49,049 -350,000 
20 CLOT. 2336,850 81,603 -169,000 
21 RECTA 2418,453 238,644 0,000 
22 CLOT. 2657,097 78,249 144,000 
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23 CIRC. 2735,346 35,429 -265,000 
24 CLOT. 2770,775 78,249 -144,000 
25 RECTA 2849,024 43,146 0,000 
26 CLOT. 2892,170 78,249 -144,000 
27 CIRC. 2970,420 176,305 265,000 
28 CLOT. 3146,724 78,249 144,000 
29 RECTA 3224,973 387,255 0,000 
30 CLOT. 3612,229 79,053 154,000 
31 CIRC. 3691,282 338,478 -300,000 
32 CLOT. 4029,761 79,053 -154,000 
33 RECTA 4108,814 118,921 0,000 
34 RECTA 4227,735 0,000 0,000 
TAULA 9- ALINEACIONS EN PLANTA DE L’EIX DE LA VARIANT 
  5.1.2 TRAÇAT EN ALÇAT 
El traçat en alçat estarà composat per rectes i paràboles unides de forma successiva. En la 
següent taula s’exposen les alineacions en alçat de l’eix de la carretera. 
 Alineació PK inici Cota inici (m) Longitud (m) Paràmetre/pendent 
1 Recta 0,00 667,50 129,15 1,134 
2 Acord convex 149,25 669,19 40,20 -30000 
3 Recta 169,35 669,39 90,65 1 
4 Acord còncau 410,00 671,80 300,00 30000 
5 Recta 560,00 674,80 3,61 2 
6 Acord còncau 765,11 678,90 403,00 20000 
7 Recta 966,61 686,99 886,57 4,015 
8 Acord convex 2028,93 729,64 351,50 -10000 
9 Recta 2204,68 730,52 129,86 0,5 
10 Acord convex 2554,55 732,27 440,00 -8000 
11 Recta 2774,55 721,27 12,95 -5 
12 Acord còncau 2900,00 715,00 225,00 5000 
13 Recta 3012,50 714,44 256,47 -0,5 
14 Acord convex 3436,07 712,32 334,20 -30000 
15 Recta 3603,17 709,62 423,33 -1,614 
16 Acord còncau 4111,06 701,43 169,12 8000 
17 Recta 4195,62 701,85 30,38 0,5 
18 Punt final 4226 702 0 0,5 
TAULA 10 – RELACIÓ D’ACORDS PER AL TRAÇAT EN ALÇAT 
 5.2 ENLLAÇOS 
El traçat escollit tindrà una sèrie d’enllaços, els quals es troben detallats en el Document núm. 
2: Plànols del present projecte, i els quals resumim a continuació: 
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 Enllaç amb la N-260 (direcció la Pobla de Segur), inici de la variant. Enllaç en “T”, amb 
un carril central per girs a l’esquerra (direcció Sort). 
 Enllaç amb la N-260 (direcció la Seu d’Urgell- Port del Cantó). Enllaç en “T” que enllaça 
la variant dissenyada amb la carretera ja existent. 
 Enllaç a Sort i a propietats contigües mitjançant una rotonda a diferent nivell. Aquest 
enllaç contempla l’enllaç de la mateixa rotonda a la carretera d’accés a Sort, a més dels 
ramals de connexió entre la variant i la pròpia rotonda. 
 Enllaç a la rotonda de la C-13 ja construïda, final de la variant. 
 5.3 SECCIÓ TIPUS 
La secció tipus és una 7/9, formada per: 
 Dos carrils de 3,5 metres d’amplada 
 Vorals d’1 metre d’amplada 
Per tal de minimitzar el cost i l’impacte del traçat en el terreny i el paisatge s’ha optat per la 
utilització de bermes de 0,5 metres d’amplada en la totalitat del seu traçat. 
 
FIGURA 10 – SECCIÓ TIPUS DE LA VARIANT 
En la secció en túnel, s’afegirà 1 metre de zona intermitja entre carrils. A més es disposaran en 
ambdós costats voreres elevades de 0,75 metres d’ample. 
La secció en els viaductes es mantindrà respecte la secció tipus, afegint 0,5 metres a cada 
banda per la instal·lació de les baranes. 
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 5.4 MOVIMENTS DE TERRA 
Per tal de realitzar el traçat escollit, s’han calculat els moviments de terra necessaris. Cal 
destacar que les terres extretes de la excavació del túnel seran utilitzades per a la realització 
de terraplens, així doncs, reduïm la quantitat de material de préstec. 
Els amidaments dels moviments de terres totals són els que venen resumits en la següent 
taula: 
Concepte Unitat Volum 
Desmunt m3 117049,70 
Terraplè m3 225993,90 
Excavació del túnel m3 60060,00 
Préstec m3 48884,20 
TAULA 11 – RESUM DELS MOVIMENTS DE TERRA DE L’OBRA 
Els moviments de terra es poden consultar detalladament a l’Annex 6: Traçat. 
 5.5 EXPLANACIONS I FERMS 
Pel dimensionament de la carretera s’ha optat per la construcció d’una explanada E3, la qual 
ha estat formada per les següents capes depenen del sòl existent: 
1) Esplanada sobre sòl tolerable 
- 30 cm de S-EST3 
- 30 cm de sòl seleccionat 
2) Esplanada sobre sòl seleccionat 
- 30 cm de S-EST3 
L’explanada E3, amb coherència amb la categoria de trànsit que hem obtingut de la carretera 
(T31), es realitzarà la següent distribució de capes i regs per l’elaboració del ferm: 
 Capa de trànsit de 3,0 cm de gruix de mescla bituminosa discontinua tipus BBTM-11B 
 Reg d’adherència ECR-2d-m 
 Capa intermèdia de 6,0 cm de gruix de mescla bituminosa en calent AC 22 bin S  
 Reg d’adherència ECR-1d 
 Capa base de 7,0 cm de gruix de mescla bituminosa tipus AC 32 base G  
 Reg d’imprimació ECI 
 Capa base de 25,0 cm de gruix de tot-ú artificial 
 Reg de curat ECR-1 
 Esplanada E3 
El ferm sobre les obres de fàbrica es realitzarà amb les següents capes esteses directament 
sobre la plataforma/tauler de formigó de les estructures: 
 Capa de trànsit de 3,0 cm de gruix de mescla bituminosa discontinua tipus BBTM-11B 
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 Reg d’adherència ECR-2d-m. 
 Capa intermèdia de 6,0 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 bin S. 
La justificació del present apartat es troba en l’Annex 8: Ferms i Paviments.  
 5.6 DRENATGE 
L’anàlisi conjunt de la topografia de la zona i de la traça de la carretera ha conduït a 
determinar les conques de desguàs natural interrompudes per la carretera. Juntament amb els 
càlculs pluviomètrics i la morfologia de les conques, s’ha pogut dimensionar el drenatge 
transversal i el drenatge longitudinal. 
 
FIGURA 11 – MAPA DE LES CONQUES 
Tots el càlculs i consideracions es troben a l’Annex 4: Climatologia, hidrologia i drenatge. 
  5.6.1 DRENATGE LONGITUDINAL 
Aquest drenatge s’encarrega de drenar l’aigua provinent de la pròpia calçada així com la dels 
talussos de desmunt. El drenatge longitudinal recull l’aigua en cunetes paral·leles a la traça de 
la carretera i té per objectiu traslladar l’aigua fora de la carretera ja sigui a punt de drenatge 
transversal o en altres tipus de drenatge. 
Els elements de drenatge longitudinal considerats per l’obra són els següents: 
Secció Element drenant Dimensions 
Normal Cuneta triangular de formigó 0,25 m de prof. per 0,5 m d'amplada 
Túnel Canaló de formigó 350 mm de diàmetre 
Viaductes Embornals de desguàs 
Reixes de 
15cm x 30cm 
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TAULA 12 – ELEMENTS DE DRENATGE LONGITUDINAL 
  5.6.2 DRENATGE TRANSVERSAL 
Una vegada calculats els caudals de disseny de les conques principals, els quals es mostren en 
la taula a continuació, s’ha decidit projectar un total de 4 drenatges transversals principals més 
4 drenatges transversals secundaris, els quals la seva conca es molt reduïda. 
Conca Element Caudal de disseny (m3/s) 
1 
Drenatge transversal 
Barranc de Santa Anna 
48,96 
2 
Drenatge transversal 
Llau de Bardaleda 
8,56 
3 
Drenatge transversal 
Llau del Paradís 
11,52 
4 
Drenatge transversal 
Riu del Cantó 
110,38 
TAULA 13 – PRINCIPALS DRENATGES TRANSVERSALS 
Aquests drenatges transversals estan inclosos a les obres de fàbrica detallades en l’Annex 10: 
Tipologia d’estructures. 
 5.7 SENYALITZACIÓ 
En l’Annex 9: Senyalització i abalisament es detallen els aspectes que aquí es resumeixen. 
 Senyalització vertical 
Es segueixen els criteris exposats a la Instrucció de Carreteres 8.1-IC de “Senyalització Vertical” 
i les tipologies de senyal en ella esmentades. El material utilitzat per a la construcció dels 
senyals serà la xapa d’acer, que en el cas dels panells i els panells-fletxa es canviarà per xapa 
d’alumini. La reflectància complirà les condicions que estan estipulades al Plec de Prescripcions 
Tècniques. 
 Senyalització horitzontal 
Es segueixen els criteris exposats a la Instrucció de Carreteres 8.2-IC de “Marques Vials” i les 
tipologies de marca en ella esmentades. En la seva construcció s’emprarà termoplàstica en 
calent amb microesferes de vidre que permetran la seva visualització en condicions de foscor, 
que compleix les condicions del Projecte segons el Plec de Condicions i el PG3. 
 Sistemes de contenció de vehicles 
Recolzant-nos en la OC 28/2009 s’ha escollit que el sistema de contenció pels marges exteriors 
serà una barrera metàl·lica simple. Sobre les obres de pas es col·locaran barreres metàl·liques 
simples amb dos tancats superposades. Pel que fa als viaductes i als murs, s’utilitzarà un ampit 
metàl·lic, especialment indicat per aquests tipus de situacions. 
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 Abalisament 
S’entén per abalisament la utilització de determinats elements fàcilment perceptibles pel 
conductor, amb l’objectiu de reforçar la capacitat de guia òptica que proporcionen els 
elements tradicionals (marques vials, senyals i cartells verticals de circulació), així com advertir 
de les corrents de circulació possible. 
A les barreres de contenció exterior s’instal·laran “captafars retrorefrectantes” que durant les 
hores nocturnes serviran per il·luminar els contorns de la carretera com a guia pels conductors. 
 5.8 ESTRUCTURES 
Al ser una zona de muntanya, al llarg del traçat de la variant ens trobem amb la necessitat de 
superar una orografia molt difícil. És per això que ha sigut necessari la projecció de varies 
estructures al llarg de la traça. L’objectiu d’aquestes estructures en el nostre projecte, a banda 
de per salvar accidents geogràfics, ha sigut la preservació de la connectivitat en l’àrea que 
queda seccionada per la variant. 
En la següent taula s’indiquen les diferents estructures que s’han projectat al llarg de tota 
l’obra. 
Encreuament Tipologia d’obra Denominació Localització (PK) 
Noguera Pallaresa Viaducte de 250m de llum V.1 0+170 
Camí de Savarneda i 
Riu del Cantó 
Doble pas inferior O.P. 1 0+740 
- Mur d’escullera Mur 1 2+040 
Llau de Paradís 
Canonada de formigó 
de drenatge transversal (2m Ø) 
O.P. 2 2+140 
Camí de la 
Llau de Bardaleda 
Pas inferior (Calaix de 4x4) O.P. 3 2+450 
- Mur d’escullera Mur 2 2+780 
Rotonda a diferent nivell Dos passos inferiors O.P. 4 3+100 
Barranc de Santa Anna Pas inferior (Calaix de 2x6) O.P. 5 3+260 
- Túnel T1 3+300 
Noguera Pallaresa Viaducte de 150m de llum V.2 4+070 
TAULA 14- RECULL DE LES ESTRUCTURES DE LA VARIANT DE SORT 
Les estructures es troben extensament explicades en l’Annex 10: Tipologia d’estructures i els 
detalls de les obres es troben en el Document núm. 2: Plànols del projecte. 
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 5.9 EXPROPIACIONS 
Les expropiacions dels terrenys per on discorre la traça de la carretera són imprescindibles per 
dur a terme el projecte. En l’Annex 13: Expropiacions es detallen les característiques de les 
expropiacions així com els seus límits i els tipus d’afeccions.  
Per determinar la inversió total que s’ha de dur a terme per expropiar en la seva totalitat els 
terrenys necessaris cal estimar el valor del terreny a ser expropiat, tanmateix s’ha de 
quantificar la superfície a ser expropiada la qual està definida en el Document núm.2: Plànols 
del projecte. 
De la mateixa manera també es requereix realitzar una ocupació temporal de terrenys per 
vàries raons (instal·lacions personal, parc maquinària, acopi material, etc). 
Les valoracions dels terrenys així com el desglossament dels costos d’expropiació i cost 
temporal s’inclouen en l’Annex 13.  
A continuació es presenta una taula on es resumeixen les diferents valoracions realitzades: 
Tipus d'afecció Cost atribuït 
Expropiacions 478.660,73 € 
Servituds de pas 14.359,82 € 
Ocupació temporal 4.786,61 € 
Total 497.807,16 € 
TAULA 15 – COST TOTAL EN EXPROPIACIONS SERVITUDS DE PAS I OCUPACIONS TEMPORALS 
 5.10 SERVEIS AFECTATS 
A continuació es descriuen els principals serveis existents al llarg de la traça de la carretera i 
susceptibles de ser afectats, tant per la ocupació de terrenys on s’ubiquen com indirectament 
per necessitats constructives. En l’Annex 14: Serveis afectats es detallen amb més concreció on 
es troba cada un dels serveis afectats i es desglossa el cost estimat. 
En cas que s’afecti algun servei durant l’execució, cal preveure amb antelació a l’execució un 
trasllat o reposició del mateix, sempre de manera consensuada amb la companyia 
subministradora del servei. 
En el quadre adjunt es mostra l’estimació del cost de la reposició dels serveis afectats: 
PRESSUPOST DE LA REPOSICIÓ DELS SERVEIS AFECTATS 
Línies elèctriques 105.800,00 € 
Línies telefòniques 22.400,00 € 
TOTAL 128.200,00 € 
TAULA 16  – PRESSUPOST DE LA REPOSICIÓ DELS SERVEIS AFECTATS 
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6. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 6.1 INTRODUCCIÓ 
Trobem tres àmbits on cal plantejar-se mesures provisionals per mantenir la circulació de 
vehicles sobre la carreteres existents durant l’execució de les obres. Aquests tres àmbits 
coincideixen amb la superposició/creuament o enllaç de la variant o els enllaços amb la 
carretera existent (N-260) i els podem localitzar a: 
 Inici de la variant del PK 0+000 al PK 0+140 
 Superposició de la variant amb la N-260 del PK 2+600 al PK 3+000 
 Enllaç de la rotonda amb la N-260 
Així doncs, quan s’hagin de fer actuacions en les zones anteriorment citades s’haurà de tenir 
un pla perquè els vehicles puguin continuar circulant.  
 6.2 DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
L’obra s’iniciarà amb les demolicions de les estructures expropiades i apartant els serveis 
afectats. Al mateix temps es disposaran les casetes d’obra, amb oficines de topografia, 
despatxos per al Cap d’Obra i sala de reunions amb la Direcció d’Obra. S’instal·laran les 
instal·lacions per al  personal (menjador, vestuaris, serveis) i els magatzems d’eines, així com el 
parc de maquinària. Aquestes infraestructures es podrien col·locar al polígon industrial que hi 
ha situat al sud de Sort a la banda est del riu Noguera Pallaresa ja que l’accessibilitat és bona o 
sinó en els terrenys previstos que s’ocuparan temporalment. 
A continuació, es procedirà a fer el replanteig de l’obra i, d’immediat, la fase de moviment de 
terres amb la localització dels abocadors i dels materials de préstec, comprovant-se la seva 
idoneïtat. Les operacions de terraplenat aniran condicionades a l’obtenció de terres 
procedents de la pròpia obra. 
S'utilitzarà la pròpia traça de la nova carretera i els camins per accedir a l’obra. En cas que el 
director d’obra ho cregui necessari es considerarà la possibilitat de construir un camí de terra 
alternatiu per accelerar la construcció de l’obra. Les obres de fàbrica s’iniciaran amb certa 
independència de la construcció de la plataforma ja que només necessiten accessibilitat. 
Les obres de més importància seran la construcció del túnel i dels viaductes que travessaran el 
Noguera Pallaresa, aquestes es realitzaran paral·lelament amb la resta de treballs i s’iniciaran 
el més aviat possible per la seva durada de construcció. 
L’estesa de material per a formar l’esplanada dependrà, com ha estat esmentat amb 
anterioritat, dels moviments de terres generats. La fase d’afermats s’iniciarà amb l’estesa de 
bases i subbases un cop finalitzades l’explanació i les estructures. S’estendran les capes 
d’aglomerat a la base i a la capa intermèdia per trams independents. La capa de trànsit serà 
l’última en estendre’s. Els elements de drenatge tant longitudinal com transversal aniran 
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condicionats a l’execució de la plataforma. Als llocs on sigui necessari col·locar un col·lector (a 
les corbes) aquest s’ha de col·locar de forma simultània a la construcció de la plataforma. 
Els últims treballs pendents són la senyalització i abalisament. Aquests es podran fer 
simultàniament als de pavimentació per darrera d’aquests a mesura que l’estesa de materials 
avança pel traç de la carretera. En essència s’ha de realitzar el pintat sobre la capa de trànsit 
(senyalització horitzontal), la col·locació de la senyalització vertical i la col·locació de les 
barreres de seguretat. 
Les operacions corresponents a la fase de senyalització i abalisament conformen una fase final 
que s’iniciarà en aquells punts que no afectin a la pavimentació i estesa de la capa 
d’aglomerat. La senyalització horitzontal corresponent a la pintura sobre la capa de trànsit, 
senyalització vertical i col·locació de les barreres de seguretat són les últimes activitats 
bàsiques contemplades en el cas de la via que no es troba sobre estructura. 
L’última activitat serà la construcció de les interseccions i enllaços amb les carreteres existents. 
Simultàniament, es realitzaran les tasques relacionades amb les mesures correctores. 
 6.3 DURACIÓ DE L’OBRA  
La duració total de l’obra serà des de l’inici de la primera activitat fins al final de l’última. La 
seva duració i l’ordre en que aquestes activitats s’han de realitzar s’expliquen en l’Annex 12: 
Pla d’obra. 
Els conceptes en que es fonamenta el pla d’obra són: el nombre d’unitats bàsiques (mesures) 
de cada treball, la producció en unitats d’obra segons els recursos que es dediquen a la 
activitat (capital humà i maquinària) i les relacions entre les diferents activitats 
(dependències). 
 
FIGURA 12 – DIAGRAMA DEL PLA D’OBRA 
S’estima que la duració de les obres serà de 60 setmanes (14 mesos aproximadament). 
Per tal que les activitats més crítiques pel que fa a la temperatura com són les estructures i la 
pavimentació no s’hagin de realitzar en ple hivern, ja que les temperatures són molt baixes i 
Memòria del Projecte Variant de la C-13 a Sort 
 
30 
 
podrien dificultar aquestes activitats, es preveu l’inici de les obres el 4 de maig del 2015, i la 
data de finalització seria el 4 de juliol de 2016.  
7. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
L’estudi recollit en l’Annex 15: Estudi d’Impacte Ambiental analitza els diferents impactes 
conseqüència de la construcció de la variant projectada. A més, descriu una sèrie de mesures 
correctores per tal de reduir l’impacte de l’obra. 
En aquest apartat es destaquen alguns dels aspectes més rellevants de l’Estudi d’Impacte 
Ambiental. 
Es presenta tot seguit una taula resum de l’avaluació dels impactes del present projecte sobre 
cada impacte considerat: 
NATURALESA DEL IMPACTE VALORACIÓ 
Geologia i geomorfologia SEVER 
Edafologia MODERAT 
Climatologia COMPATIBLE 
Qualitat de l’aire COMPATIBLE 
Hidrologia MODERAT 
Soroll SEVER 
Vegetació SEVER 
Fauna MODERAT 
Usos del sòl MODERAT 
Planejament urbanístic MODERAT 
Socioeconòmic COMPATIBLE 
Patrimoni COMPATIBLE 
Paisatge SEVER 
Risc d’incendi MODERAT 
TAULA 17 - CARACTERITZACIÓ DELS IMPACTES AMBIENTALS DEL PROJECTE 
Globalment, l’alternativa escollida es pot considerar com a MODERAT en la seva majoria amb 
certs elements de caràcter SEVER, els quals necessiten de certes mesures correctores. 
De les mesures correctores descrites en l’Annex 15, destaquem les següents: 
- Restauració de talussos i zones d’ocupació temporal: Estesa de terra vegetal amb 
millora orgànica i posterior hidrosembra. 
- Transplantament d’arbrat 
- Habilitació i condicionament de passos de fauna 
- Col·locació de pantalles acústiques 
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8. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
En compliment de l’article 4t del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, en el present 
projecte s’inclou l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 
A l’Annex 16: Estudi de Seguretat i Salut es relacionen totes les disposicions per a proteccions 
individuals, col·lectives, formació del personal en socorrisme, medicina preventiva, primers 
auxilis, així com també es defineixen les instal·lacions de salut i benestar que cal disposar a peu 
d’obra. Per a totes aquestes unitats, en l’annex figuren els corresponents amidaments i preus 
unitaris. 
El pressupost d’execució material de Seguretat i Salut puja a la quantitat de CENT 
CINQUANTA-TRES MIL VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (153.022,84 €), 
import que queda plasmat com a partida alçada al Pressupost d’Execució Material (PEM) del 
present Projecte. 
9. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
Les indicacions principals pel que fa al Pla de control de qualitat es troben en l’Annex 17: Pla de 
control de qualitat. El pressupost del qual s’ha obtingut a partir d’una estimació del 2% del 
PEM de l’obra i incloent el 21% IVA, és de 261.652,75 € (DOS CENTS SEIXANTA-UN MIL SIS-
CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS). Aquest es suma al 
Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) a efecte del coneixement de l’administració.  
10. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
La justificació de preus d’aquest Projecte es basa en el banc de preus de GISA, realitzat amb els 
costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. Els costos indirectes aplicats als preus 
del present Projecte són del 5,0%, tal com queda reflectit a la justificació de preus que 
s’adjunta a l’Annex 18: Justificació de preus. 
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11. REVISIÓ DE PREUS 
En compliment del Decret 3650/1970 de 19 de desembre, complementat pel Reial Decret 
2167/1981 de 20 d’agost i l’article 103 del Reial Decret 2/2000 de 16 de juny de Contractes de 
les Administracions Públiques (BOE 20/6/2000) i de l’article 104 del RD 1098/2001 de 12 
d’octubre del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i 
per tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini d’execució excedeix dels dotze (12) 
mesos, s’inclou la fórmula polinòmica de revisió de preus. 
Fórmula 141, extreta del annex II del BOE del 26 d’octubre del 2011: 
       
  
  
     
  
  
     
  
  
     
  
  
     
  
  
     
  
  
  
     
  
  
     
  
  
     
  
  
     
  
  
     
  
  
      
On, 
Els subíndex dels paràmetres simbolitzen en el cas de “t” el moment de l’execució mentre que 
el subíndex “o” a la data de licitació. Així doncs el paràmetre “Kt” és el coeficient teòric de 
revisió pel moment d’execució t. Cada paràmetre simbolitza un índex de cost diferent, així 
doncs A és per alumini, B per materials bituminosos, C per ciment, E per energia, M per fusta, 
O per plantes, P per productes plàstics, Q per productes químics, R per àrids i roques, S per 
materials siderúrgics i U per coure. 
Els índex de preus es publiquen regularment en el BOE. 
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12. RESUM DEL PRESSUPOST 
Aplicant els preus unitaris que figuren en els Quadres de Preus, i els Amidaments del Projecte i 
tenint en compte les Partides Alçades, s’obté el següent Pressupost d’Execució Material: 
 
 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM):   10.812.097,26 € 
  13% Despeses generals       1.405.572,64 € 
  6% Benefici industrial          648.725,84 € 
 
 SUBTOTAL:       12.866.395,74 € 
  21% IVA        2.701.943,11 €
 
 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC):  15.568.338,85 € 
  Pressupost de les expropiacions        497.807,16 € 
  Pressupost Pla de Control de Qualitat (inclòs IVA)      216.241,95 € 
 
 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ:  16.282.387,96 € 
 
El Pressupost per al Coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de SETZE 
MILIONS DOS-CENTS VUITANTA-DOS MIL TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB 
NORANTA-SIS CÈNTIMS. 
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13. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
Es proposa a la taula següent la classificació que s’ha d’exigir als Contractistes per a presentar-
se a la licitació d’aquestes obres d’acord als articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del reglament 
general de la Llei de Contractes de l’Administració Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 
de 12 d’octubre del 2001. 
GRUPS SUBGRUPS Categoria 
A Moviments de terres i perforacions 
1 Desmunts d 
2 Explanacions c 
B Ponts, viaductes i grans estructures 2 Formigó armat c 
G Vials i pistes 
4 Ferms de mescles bituminoses d 
5 Senyalització i abalisament vial c 
K Especials 
4 Pintures c 
5 Jardineria i plantacions d 
TAULA 18- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA SEGONS L’ACTIVITAT 
14. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIES 
El termini d’execució serà de 14 mesos, d’acord amb el pla d’obra previst. No obstant, el 
Contractista fixarà el termini d’execució contractual i d’obligat compliment en la seva oferta. 
Aquest termini estimat ha d’estar degudament justificat i ha de comptar amb terminis parcials 
d’acabament de les principals unitats d’obra previstes al present Projecte. 
Un cop realitzada la recepció provisional s’inicia el termini de garantia, durant el qual la 
infraestructura estarà en funcionament, i les despeses originades pels desperfectes seran a 
càrrec del contractista. Aquest termini de garantia s’estendrà al llarg d’un any, moment en el 
qual es produirà la recepció definitiva i la devolució de la fiança al contractista, un cop 
descomptats els costos derivats dels desperfectes durant el termini de garantia o altres 
sancions de caire administratiu. 
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15. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 
En compliment de l’article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de 
l’Administració Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001, i de 
l’article 124 de la Llei de contractes de l’Administració Pública, aprovada pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2000, es manifesta que el Projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit 
en l’article 125 del Reglament, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per 
a la realització de l’obra tractada en el projecte “Variant de la C-13 a Sort”. Un cop verificada la 
correcta execució de les obres previstes, és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 
16. DOCUMENTS INTEGRATS EN EL PROJECTE 
El present Projecte està format pels següents Documents: 
Document núm. 1: Memòria i Annexes a la memòria 
Memòria 
Annexes a la Memòria: 
 Annex 1: Raó de ser del projecte 
 Annex 2: Cartografia i topografia 
 Annex 3: Geologia i geotècnia 
 Annex 4: Climatologia, hidrologia i drenatge 
 Annex 5: Estudi d’alternatives 
 Annex 6: Traçat 
 Annex 7: Trànsit 
 Annex 8: Ferms i paviments 
 Annex 9: Senyalització i abalisament 
 Annex 10: Tipologia d’estructures 
 Annex 11: Estudi d’organització i desenvolupament de les obres 
 Annex 12: Pla d’obra 
 Annex 13: Expropiacions 
 Annex 14: Serveis afectats 
 Annex 15: Estudi d’impacte ambiental 
 Annex 16: Estudi de seguretat i salut 
 Annex 17: Pla de control de qualitat 
 Annex 18: Justificació de preus 
 Annex 19: Pressupost pel coneixement de l’administració 
 Annex 20: Reportatge fotogràfic 
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Document núm. 2: Plànols 
 Núm. 1: Índex i Situació General 
 Núm. 2: Plànol Topogràfic 
 Núm. 3: Planta de conjunt 
 Núm. 4: Distribució de fulls 
 Núm. 5: Planta general 
 Núm. 6: Planta interseccions 
 Núm. 7: Perfils longitudinals 
 Núm. 8: Perfils transversals 
 Núm. 9: Secció tipus 
 Núm. 10: Planta drenatge 
 Núm. 11: Detall drenatge 
 Núm. 12: Planta senyalització 
 Núm. 13: Detalls senyalització 
 Núm. 14: Estructures 
 Núm. 15: Serveis afectats 
 Núm. 16: Expropiacions  
 
Document núm. 3: Plec de Condicions 
 
Document núm. 4: Pressupost 
 Amidaments 
 Quadre de preus núm. 1 
 Quadre de preus núm. 2 
 Pressupost d’execució material 
 Pressupost d’execució per contracte 
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17. CONCLUSIÓ 
Considerant que el Projecte queda totalment definit amb els documents adjunts i que permet 
la completa execució de les obres previstes al Projecte Constructiu “Variant de la C-13 a Sort”, 
es realitza l’entrega del present Projecte. 
 
 
 
BARCELONA, JUNY DE 2014 
L'AUTOR DEL PROJECTE 
 
JORDI JANOT FELIU 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 1. RAÓ DE SER DEL PROJECTE 
Annex 1. Raó de ser del Projecte Variant de la C-13 a Sort 
 
1 
 
 
ÍNDEX 
1. Introducció ................................................................................................................................ 2 
2. Característiques del municipi .................................................................................................... 2 
2.1. Situació geogràfica .............................................................................................................. 2 
2.2. Dades socioeconòmiques ................................................................................................... 3 
2.2.1 Demografia .................................................................................................................... 3 
2.2.2 Infraestructures ............................................................................................................ 4 
2.2.3 Economia ....................................................................................................................... 5 
3. Planejament urbanístic ............................................................................................................. 6 
4. Justificació del projecte ............................................................................................................. 6 
APÈNDIX 1 – PLANEJAMENT URBANÍSTIC ..................................................................................... 8 
 
 
 
  
Annex 1. Raó de ser del Projecte Variant de la C-13 a Sort 
 
2 
 
1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu del següent annex és justificar la necessitat de la construcció d’una variant a la 
localitat de Sort, on es troba la confluència entre la carretera C-13 i la N-260 (eix pirinenc), 
dues carreteres principals d’accés al Pirineu de Lleida.  
La justificació de tal projecte es durà a terme a partir de les diferents realitats que presenta el 
municipi. Es valoraran criteris socioeconòmics i infraestructurals. 
2. CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI 
 2.1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA  
La zona objecte del projecte de la construcció de la nova variant de Sort es situa al voltant de la 
vila de Sort, capital del terme municipal i cap de la comarca del Pallars Sobirà. 
El terme municipal de Sort està comprès en el terme tradicional de Sort, Llessui, Enviny i 
Altron. El terme s’estén per la ribera de Sort; les valls de: el Barranc de Montardit, el Barranc 
de Santa Anna i la d’Àssua. Limita al nord amb el municipi d’Espot, al nordest amb el municipi 
de Rialp, al sud amb el de Soriguera, i a l’oest amb els de Baix Pallars i la Torre de Capdella. 
 
FIGURA 1 - SITUACIÓ DE LA COMARCA DEL PALLARS SOBIRÀ I EL TERME MUNICIPAL DE SORT DINS CATALUNYA 
Les coordenades geogràfiques de la població de Sort són les contingudes a la Taula 1. 
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La població de Sort és una de les entrades a l’alt Pirineu lleidatà i una important zona de pas 
per turistes i esquiadors. 
La vila es troba situada a la banda dreta del Noguera Pallaresa (costat oest del riu), el poble 
s’estén de sud a nord resseguint el riu i la carretera C-13 cap al nord. El poble està envoltat de 
muntanya tant pel est com per l’oest, és per això que trobem una difícil orografia pels dos 
costats del poble. 
2.2. DADES SOCIOECONÒMIQUES 
En aquest apartat es descriuran les principals característiques socials i econòmiques del 
municipi de Sort. 
  2.2.1 DEMOGRAFIA 
Les dades demogràfiques principals del municipi de Sort es descriuen en la següent taula: 
Superfície 105 km2 
Població (2012) 2.274 Hab 
Densitat 22 Hab./km2 
TAULA 2 - PRINCIPALS DADES DEL MUNICIPI DE SORT 
La població del municipi ha anat variant molt al llarg del temps, aquesta variació es dóna entre 
els 1500 habitants i els 3200 habitants des del 1857 fins l’actualitat. Aquestes variacions han 
estat causades per les diferents guerres, epidèmies i pels moviments migratoris cap a les gran 
ciutats. 
Pel que fa a l’última dècada i mitja, la població ha anat creixent progressivament fins al 2008, 
any en que la crisi econòmica es va iniciar. Del 2008 al 2010 la població s’estabilitza amb una 
població total de 2380 habitants aproximadament. Després d’aquest any es pot observar el 
decreixement progressiu i moderat de la població fins l’actualitat. 
Del 1998 al 2004 es pot observar una igualtat en els habitants de diferent sexe, però és a partir 
del 2005 on hi ha una lleugera però notable diferència entre el número de homes i el de 
dones, essent el nombre d’habitants de sexe femení inferior al masculí. 
Sort 
Latitud 42º 24' 53'' N 
Longitud 1º 07' 50'' E 
Altitud 711 m 
TAULA 1 -  COORDENADES GEOGRÀFIQUES 
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FIGURA 2 - EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA PER SEXES DURANT L’ÚLTIMA DÈCADA I MITJA 
  2.2.2 INFRAESTRUCTURES 
Sort solament disposa de la xarxa viària per arribar-hi. Tot i que disposa de mitjans alternatius 
de transport relativament propers. L’estació de tren més propera esta solament a 28 Km, a la 
Pobla de Segur. A 50 Km de la població es troba l’aeroport de la Seu d’Urgell, tot i que la 
carretera que connecta l’aeroport amb Sort travessa el Port del Cantó. 
El poble de Sort és la confluència de dos importants eixos viaris del Pirineu català; l’eix pirinenc 
(N-260) i l’eix del Pallars (C-13). Tots dos tenen la seva confluència en el centre de la localitat. 
 
FIGURA 3 - MAPA DE CARRETERES DE LA ZONA DE SORT 
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L’eix pirinenc (N-260) és una carretera d’uns 520 km de longitud que travessa els Pirineus d’est 
a oest. Uneix el Coll dels Belitres, a Port-bou, amb l'Autovia Mudéjar (N-330), a Sabiñánigo, a 
l'Aragó. Pertany al grup de carreteres catalanes que no han estat traspassades a la gestió de 
la Generalitat de Catalunya, i en manté la titularitat el govern espanyol, a través del Ministerio 
de Fomento. A més, el 2007 foren transferits a la Generalitat alguns dels trams esdevinguts 
secundaris després de desdoblaments, i a canvi de traspassar el túnel de Collabós a la xarxa 
estatal. 
La N-260 arriba a Sort per la banda est del municipi procedent de la Seu d’Urgell després de 
travessar el Port del Cantó. La carretera transcorre per l’interior de la localitat i continua el seu 
traçat sortint pel sud de la població cap a Gerri de la Sal, en aquest últim tram ambdós eixos 
coincideixen. 
L’Eix del Pallars (C-13) és una carretera de la Xarxa Bàsica Primària de Catalunya que uneix el 
Segrià amb el Pallars Sobirà, a més a més també travessa la comarca de la Noguera i el Pallars 
Jussà. És una de les entrades més importants al Pirineu des de la Catalunya central i occidental. 
L’Eix té una longitud total de 160,3 km i en el seu recorregut puja una altitud de 542,1 metres. 
Com hem comentat anteriorment hi ha un tram de carretera comú en ambdós eixos viaris, 
aquest tram s’enclava entre la Pobla de Segur i la població de Sort amb la carretera N-260. 
La carretera C-13 travessa la localitat de Sort de sud a nord i continua el seu recorregut cap als 
pobles de Rialp i Llavorsí fins arribar a Esterri d’Àneu, on la seva continuació natural es la 
carretera C-28 a través de la qual es pot arribar a Vielha (Val d’Aran) travessant el Port de la 
Bonaigua. 
  2.2.3 ECONOMIA 
L’economia de la localitat de Sort està basada en el turisme, és a dir, en el sector serveis. 
Podem diferenciar diferents tipus de turisme molt lligats a l’època de l’any, com són, turisme 
gastronòmic, turisme de neu i d’esports d’aventura. 
El turisme gastronòmic és una part important, és per això que es pot trobar nombrosos 
restaurants a la localitat. Cal destacar el restaurant “el Fogony”, el qual disposa des del 2006 
d’una estrella Michelin. També hi podem trobar diferents hotels, hostals i apartaments. 
El turisme es veu potenciat a l’hivern per l’afluència d’esquiadors, ja que hi ha dos estacions 
d’esquí que es troben properes a la zona: Port Ainé i Espot Esquí. Les dos estacions d’esquí 
formen part de Skipallars del grup Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Aquesta 
afluència d’esquiadors ha propiciat el desenvolupament de botigues i activitats relacionades 
amb l’esquí a la població. 
Sort també és conegut per la seva importància en el món dels esports d’aventura. El desglaç a 
la primavera-estiu fan que el riu Noguera Pallaresa baixi amb un caudal important que propicia 
la realització d’esports d’aventura com el rafting, hidrospeed i canoa d’aigües braves. A banda 
d’aquests esports d’aventura també es poden realitzar altres esports com barrancs, ponting i 
rutes a cavall entre d’altres. L’excursionisme també es un dels al·licients de la vila. 
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La població també es coneguda per la seva administració de loteria, anomenada la Bruixa d’Or, 
la qual és la administració de loteria estatal número ú en vendes de loteria. 
3. PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
El planejament urbanístic de la població de Sort consultat és proporcionat per la direcció 
general d'ordenació de territori i urbanisme del departament de territori i sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. Adjunt a aquest annex es troba el mapa del planejament urbanístic 
de Sort (Apèndix 1). 
Del planejament urbanístic podem destacar els següents aspectes: 
 El planejament urbanístic preveu una gran expansió de la població doncs el sòl 
urbanitzable és molt major al urbà. 
 L’extensió més important de la població es preveu en direcció est, a l’altra banda del 
riu Noguera Pallaresa, ja que el sòl urbanitzable en aquella zona és molt important 
comparat amb el sòl urbà en aquella zona. 
 També es preveu un creixement natural de la localitat en direcció nord i oest força 
important. 
 Es pot observar la previsió d’una zona de desenvolupament econòmic (polígon 
industrial) en direcció sud, separada del poble i situada a la zona alta d’una muntanya.  
S’haurà d’estudiar minuciosament l’afectació de les nostres alternatives al planejament 
urbanístic i s’haurà de contemplar aquest factor com un dels factors a tenir en compte alhora 
de fer l’estudi d’alternatives. 
4. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 
La construcció de la variant de la C-13 a Sort suposa varis beneficis tant pels conductors dels 
vehicles com pels habitants de la població de Sort, els quals són avaluats quantitativament en 
l’annex 5: Estudi d’alternatives. 
Són varis els problemes que es presenten a la carretera en el seu pas pel municipi de Sort, 
aquests problemes es detallen a continuació: 
 Degut a ser una de les poques entrades del Pirineu lleidatà i un dels passos per accedir a 
Andorra des del extrem oest del país, gran quantitat de vehicles pesants circulen per 
aquesta carretera dificultant la circulació de tots els vehicles pel seu pas per l’interior de la 
població. A més a més dels problemes de contaminació i de soroll que causen als 
habitants. 
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 Totes les interseccions i passos de zebra del municipi no estan semaforitzats, cosa que 
dificulta i posa en perill el pas dels vianants i sobretot de les persones amb mobilitat 
reduïda. 
 El pas per l’interior del municipi de Sort és a través d’una carretera estreta i que moltes 
vegades resta col·lapsada, sobretot a l’hivern, per l’afluència de turistes que s’aturen en 
doble fila i redueixen encara més la poca capacitat de la carretera. 
 Actualment s’està estudiant la possibilitat de donar a pas a l’estació d’esquí de Port Ainé a 
través del Port del Cantó (carretera N-260 que va de Sort a la Seu d’Urgell), si això es 
convertís en una realitat, l’augment de vehicles en la carretera que travessa Sort seria 
significatiu i la variant oferiria la possibilitat de disminuir en gran mesura el flux de vehicles 
i tots els problemes que això comporta a la població. 
Amb la construcció de la variant es reduirien en gran mesura aquests problemes, ja que només 
passarien per l’interior del poble aquells vehicles que tinguessin com a destí o origen la 
població de Sort. Es reduiria així la intensitat de circulació a l’interior del nucli urbà i també es 
produiria una reducció de l’accidentabilitat.  
D’altra banda, els conductors dels vehicles que no tinguessin com a origen ni destí Sort veurien 
reduït el seu temps de viatge ja que la variant oferiria un nivell de servei i capacitat molt 
superior a l’actual. 
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APÈNDIX 1 – PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objecte del present annex consisteix en descriure i exposar la cartografia i topografia 
emprada en l’elaboració del present projecte constructiu. 
2. BASE CARTOGRÀFICA 
Pel disseny de la variant de la C13 a Sort s’ha utilitzat la base cartogràfica digitalitzada d’escala 
1:50.000 i 1:5.000 facilitada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).  
Pel que fa a la cartografia d’escala 1:50.000 s’ha consultat el full cartogràfic ID. 214 amb el 
nom de Sort que conté la carretera C13 fins l’altura de Rialp pel nord i l’eix pirinenc (N260) fins 
Gerri de la Sal.  
De la base cartogràfica 1:5.000 s’han consultat diferents fulls cartogràfics pròxims a la zona on 
el traçat es projectat, els fulls utilitzats en el disseny del projecte son els citats en la taula 1. 
 
 
 
TAULA 1 – NOM I NÚMERO DE REFERÈNCIA DELS FULLS CARTOGRÀFICS ESCALA 1:50.000 DEL ICC UTILITZATS EN EL PROJECTE 
També s’ha consultat la cartografia topogràfica 1:1.000 amb el nom de Sort (2007-11) i codi 
00157017500 via web, ja que no és possible descarregar aquest mapa cartogràfic. Tot i això 
aquest full no conté en la seva totalitat la zona per on el traçat de la variant és projectat, 
només conté el poble de Sort, zones pròximes i zones aïllades. És per això, que no ha sigut 
possible utilitzar-lo en el disseny del projecte. 
3. DADES PER AL REPLANTEIG 
Per les tasques de replanteig de les obres és necessari utilitzar les fulles de la cartografia 
topogràfica a escala 1:5.000 anomenades anteriorment i proporcionades per l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya. 
Sobre aquesta cartografia es poden situar els vèrtex geodèsics per tal d’enllaçar la nostra xarxa 
al sistema oficial de coordenades UTM. Els vèrtex geodèsics formen part dels punts d’entrada i 
sortida de les triangulacions en el replanteig. 
NOM ID. 
La Bastida de Sort 264-76 
Sort 264-77 
Saverneda 264-78 
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Seguidament s’adjunten les fitxes del senyals geodèsics escollits per tal de fer les poligonals de 
replanteig. Els vèrtexs seleccionats són tres: el primer es troba situat a la població de Sort, el 
següent al sud-oest de la població i el últim al sud-est. 
Aquestes fitxes han estat facilitades per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 
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Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona
Ubicació del vèrtex
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945.415
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0.99988843
Soriguera
Pallars Sobirà
Lleida
264-078
33-100214
0.050
0.030
0.070
ETRS89/00Codi ICC:
Xarxa:
Data de construcció:
Província:
Comarca:
Municipi:
Full MTN50 (SQ/CCFF):
Full MTN5 (CCFF):
Data d'última revisió:
Sistema de referència:
Longitud
Latitud
Cota el·lipsoïdal (h):
Cota ortomètrica (H):
X Projectada (X):
Y Projectada (Y):
Factor d'escala (K):
UTM
EGM08D595
0.030
m
m
m
m
σ:
σ:
m
m
Informació general
0.00130
0.00097
σ:
σ:(φ):
σ:
σ:
m
m
''
''
Convergència quadrícula (ω):
Coordenades
Model de geoide: N: m
Projecció: Fus 31 NHemisferi
1º 8' 23.34931''(λ):
42º 23' 34.14183''
-1º 15' 15.82250''
Referència de les cotes:
XU
Estat de conservació del vèrtex
E
N
Altura del pilar geodèsic: m
Té coordenades en ED50 (icc20060): No
Versió de la fitxa: 20130.131210
/
Descripció:
Fotografia
0.000
FITXA DE SENYAL GEODÈSIC
15/11/2005
01/12/2005
Clau d'acer inoxidable amb la cabota 
formada per un tronc de piràmide de 4 
centímetres de diàmetre superior i 3 
centímetres de diàmetre inferior, situat al 
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1. INTRODUCCIÓ 
El present annex conté l’estudi geològic i geotècnic de la zona en la qual es realitza la variant 
de Sort. L’estudi té especial interès pel que fa a la zona del túnel i també les zones 
d’emplaçament dels ponts. Aquest estudi és indispensable, ja que les característiques del 
terreny condicionen alguns paràmetres del disseny i càlcul de la variant. 
S’ha fet un estudi independent pel que fa a la geologia i la geotècnia de la zona amb l’objectiu 
de caracteritzar de forma efectiva les propietats dels terreny i del sòl. Per una banda l'estudi 
geològic ens proporciona informació de caràcter qualitatiu del terreny i per l'altra, l'estudi 
geotècnic ens proporcionarà informació quantitativa com ara el gruix dels estrats, la 
granulometria, la resistència, la permeabilitat, etc. La relació entre ambdós estudis és vital per 
tal d’obtenir dades i resultats que es puguin utilitzar en la projecció de la variant. 
El principal problema que se’ns presenta alhora de realitzar aquest estudi és la limitació de 
dades de les quals disposem, ja que una obtenció de dades més complerta i detallada 
requeriria la realització de diferents sondejos a la zona d’estudi i la realització de proves de 
laboratori de les mostres, els quals no estem en capacitat de realitzar. És per això que 
s’utilitzarà tota la informació disponible de la zona de la qual es pot arribar a disposar. 
2. ESTUDI GEOLÒGIC 
L’estudi geològic ens dona informació de la composició, estructura, propietats físiques i 
dinàmiques i la història dels materials estudiats en qüestió. Així com els processos que els han 
format, mogut i/o transformat.  
L’estudi està basat amb la informació proporcionada, ja siguin dades o mapes, per l’ Institut 
Geològic de Catalunya (IGC) i l’ Institut Geològic i Miner d’Espanya (IGME). 
 2.1 SITUACIÓ GEOGRÀFICA 
El projecte de la variant de Sort es troba en una zona molt muntanyosa situada al municipi de 
Sort a la banda est del nucli urbà.  
Sort pertany a la comarca del Pallars Sobirà de la qual també és la capital, comarca emmarcada 
en la província de Lleida. La comarca del Pallars Sobirà delimita al nord amb França, al est amb 
el principat d’Andorra (parròquia la Massana), al sud-est amb la comarca de l’Alt Urgell, al sud 
amb la comarca del Pallars Jussà (juntament amb la qual formen el territori històric del 
Pallars), al sud-oest amb la comarca de l’Alta Ribagorça i al oest amb la Vall d’Aran.  
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Sort és situat al nord-oest de Catalunya a la serralada dels Pirineus, la qual s’estén per tota la 
vessant nord del país d’oest a est i separa la península ibèrica del territori continental europeu. 
Els materials primaris dels sòls són responsables d’un relleu molt abrupte i pronunciat, 
accentuat per l’erosió glacial. 
El poble de Sort es troba a la conca del Noguera Pallaresa, riu el qual és afluent del Segre i 
aquest de l’Ebre. Sort està situat entre muntanyes, tant en direcció oest com en direcció est. És 
en aquesta última direcció on trobem el Parc Natural de l’Alt Pirineu que s’estén cap al nord-
est, ocupant gran part del Pallars Sobirà fins arribar a França i Andorra. 
El clima al qual està sotmesa aquesta zona és el mediterrani prepirinenc occidental. 
 2.2 MARC GEOLÒGIC REGIONAL 
Des del punt de vista global de Catalunya, Sort es troba situat a la unitat geològica del Pirineu 
axial. Aquesta s’estén des de la capçalera de l’Éssera fins al cap de Creus, on el seu cim més 
important és la Pica d’Estats (3.115m). 
 
FIGURA 1 – MAPA DE LES UNITATS GEOLÒGIQUES DE CATALUNYA 
La zona axial i la nord-pirinenca estan separades per la falla nord-pirinenca, que segueix quasi 
al llarg de tota la serralada que podem observar a la següent imatge. 
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FIGURA 2 – FALLA NORD-PIRINENCA 
 
El Pirineu axial està format principalment per roques molt antigues com són els esquistos, les 
pissarres i el granit entre d’altres. Aquestes roques foren originades durant l’era primària i són 
principalment roques de tipus metamòrfic i plutònic que han estat molt deformades i 
sotmeses a intensos processos erosius glacials i fluvials. 
Pel que fa als materials geològics de la zona podem distingir clarament dos tipologies 
diferenciades, un tipus a la banda esquerra del riu o zona est del poble de Sort i l’altra a la 
banda dreta del riu o zona oest de Sort. 
 
 
FIGURA 3 - MAPA GEOLÒGIC DE LA ZONA (BASE TOPOGRÀFICA 1:250.000) 
Annex 3. Geologia i Geotècnia Variant de la C-13 a Sort 
 
5 
 
Els materials geològics de la banda est del poble de Sort pertanyen al Paleozoic (era primària) 
de la sèrie Cambrià i Ordovicià, i estan formats majoritàriament pels següents tipus de roques: 
les pissarres i esquists i les granítiques. 
La naturalesa de les pissarres, roques metamòrfiques i sedimentàries de gra fi i estructura 
foliosa més fragmentables que les roques granítiques, ha fet que l’acció del gel hagi donat lloc 
a relleus més suaus i arrodonits que allà on aflora el granit. També es troben altres tipus de 
roques com calcàries, gresos, limolites, conglomerats i roques d’origen volcànic. 
D’altra banda, a la banda oest del poble trobem materials geològics joves, que pertanyen al 
Cenozoic de les sèrie plistocè superior formats majoritàriament per llims, argiles i còdols 
producte dels col·luvions i dipòsits fluvioglacials. 
 2.3 UNITATS LITOLÒGIQUES DEL TRAÇAT 
En aquest apartat es realitzarà una descripció de les unitats geològiques sobre les que es situa 
el nostre traçat de la carretera basat en el mapa geològic proporcionat pel ICC. 
 
FIGURA 4 - MAPA GEOLÒGIC AMB LA PLANTA DE LA VARIANT (BASE TOPOGRÀFICA 1:50.000) 
Com es pot observar en la imatge anterior, el traçat transcorre a través de diferents unitats 
geològiques que descriurem en les properes línies. 
Tant en l’inici com en el final del traçat es troba el mateix tipus d’unitat geològica, aquesta està 
formada per llims i argiles fosques amb restes vegetals corresponents al Cenozoic de la sèrie 
plistocè superior. Aquests materials apareixen en la figura de color groc. 
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El llit actual del Noguera Pallaresa, la seva plana d’inundació ordinària i la terrassa mes baixa 
formen la unitat “Qt0-1” pertanyent al Holocè recent. 
També podem observar diferents ventalls al·luvials antics, producte del dipòsit de materials 
pels diferents torrents i rieres de la zona. Es caracteritza per clasts angulosos, sorres i llims 
amb una distribució selectiva de les partícules pròpia del ventalls al·luvials (cons de dejecció).  
Aquesta unitat litològica pertany al Plistocè-Holocè. A la figura del mapa geològic apareix amb 
color blau cel. 
Per últim, de color verd, es pot observar la unitat geològica pròpia del Pirineu Axial i la més 
antiga de la zona. Aquesta està formada per roques d’alternança centimètrica de gresos i 
lutites i pertany al Cambroordovicià. 
 2.4 SISMICITAT 
Tot i que el nostre traçat contempla la projecció de dos ponts i un túnel, aquests no formen 
part del present projecte. La naturalesa del nostre projecte és la construcció d'una carretera, i 
gràcies a la baixa sismicitat de Catalunya no serà necessari contemplar aquest aspecte pel 
nostre projecte constructiu. Tot i això en aquest apartat revisarem el que ens diu la normativa 
corresponent i veurem com influencia en el nostre context. 
La "norma de construcción sismoresistente" del 27 de setembre de 2002 (NCSE-02) 
proporciona els criteris  que s'han de seguir dins el territori espanyol per la consideració de 
l’acció sísmica en el projecte, construcció, reforma i conservació d'obres. 
La perillositat sísmica es defineix mitjançant un mapa que dona per cada punt del territori i 
expressada en relació al valor de la gravetat l’acceleració sísmica bàsica ab, un valor 
característic de l’acceleració horitzontal de la superfície del terreny corresponent a un període 
de retorn de 500 anys. El mapa també proporciona el valor del coeficient de contribució que té 
en compte la influència de la perillositat sísmica en cada punt dels diferents tipus de 
terratrèmols.  
Annex 3. Geologia i Geotècnia Variant de la C-13 a Sort 
 
7 
 
 
FIGURA 5 – MAPA SÍSMIC DE LA PERILLOSITAT SÍSMICA A ESPANYA (FONT: “NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE”) 
Segons la normativa, el municipi de Sort té un valor d'acceleració bàsica ab/g = 0,04 i un 
coeficient de contribució Kv = 1,0. 
Per determinar l’acceleració de càlcul ac encara falta definir un paràmetre anomenat coeficient 
de risc p, el qual pren el valor de 1,0 per estructures d'importància normal (el nostre cas) i 1,3 
per estructures d'especial importància. Realitzant el producte dels tres coeficients obtenim 
que l'acceleració de càlcul és 0,05. 
La norma estableix regles de disseny i prescripcions tècniques constructives en referència a la 
fonamentació. En el nostre cas no ens afectarà ja que el projecte no contempla la construcció 
de cap estructura susceptible de ser objecte d'aquesta normativa.   
Pel que fa al projecte constructiu de la construcció dels ponts si que afectaria la normativa. 
 2.5 GEOMORFOLOGIA 
El territori català està constituït per tres grans dominis o unitats: la Serralada Pirinenca, la 
depressió Central (formant part de la depressió de l'Ebre) i les Serralades Costaneres 
Catalanes. 
Annex 3. Geologia i Geotècnia Variant de la C-13 a Sort 
 
8 
 
L'aixecament fa milions d'anys d'aquestes dues serralades principals ha permès l'aflorament 
actual de roques de diferent edat (des del Paleozoic fins al Quaternari) i naturalesa (roques 
ígnies, sedimentàries i metamòrfiques), així com estructures directament relacionades amb la 
formació d'aquestes serralades i també estructures relictes de processos geològics anteriors. 
 
FIGURA 6 – MAPA DE CATALUNYA DE LES PRINCIPALS EDATS DE LES ROQUES (FONT: WEB GENERALITAT DE CATALUNYA) 
La formació del Pirineu Axial s’ha originat degut a una complexa evolució geològica 
condicionada primerament per l’orogènesi Herciniana, seguit pel plegament del cicle alpí 
(orogènesi alpina) el qual va fer que els materials més antics, de l’era primària, s’aixequessin 
entre la franja de contacte de les plaques Ibèrica i Eurasiàtica. Durant aquesta transformació 
per efectes de la tectònica i el metamorfisme de l’orogènia és quan van aparèixer els granits 
per consolidació de magmes que intruïren les seqüències de roques d’origen sedimentari. 
Les glaciacions dels Quaternari han estat les responsables del relleu i la morfologia que 
caracteritza i presenta actualment el Pirineu Axial, donant formes afilades a les crestes dels 
cims. A més a més els antics circs i valls glacials han creat nombrosos estanys. Les glaceres han 
modelat les valls creant morfologies de vall glacial, dipòsits de morrenes i terrasses fluvials. 
L’erosió fluvial de torrents i rieres ha contribuït en la modificació final del paisatge tal com el 
coneixem. 
En la zona axial del Pallars Sobirà es delimiten dues grans estructures formades per materials 
cambroordovicians: el dom de la Pallaresa al nord i el dom de l’Orri al sud. 
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 2.6 HIDROGEOLOGIA 
La nostra zona d’estudi del traçat de la variant de Sort es situa en la massa d’aigua subterrània 
coneguda com a Massís axial pirinenc, composta per una sèrie d’aqüífers de naturalesa i 
característiques diverses, principalment calcàries combroordovicianes, metamòrfiques i 
materials quaternaris com són els col·luvions i les morrenes. Tots ells descarreguen per 
diversos punts i fonts que alimenten les capçaleres dels rius de la zona com és el Noguera 
Pallaresa. 
No es destaquen surgències o sistemes càrstics actius en la zona, ja que la seva litologia no 
facilita el seu desenvolupament. Tot i això al municipi de Sort es pot trobar una cavitat (avenc) 
inventariat amb el nom de: “Avenc Tinc-ca-tinc”, el qual presenta un desnivell de 42 metres i 
un recorregut de 82 metres. Presenta una litologia granítica i el seu origen pot ésser degut a 
l’erosió o dissolució d’un tram de calcàries, pràcticament desaparegudes, dins del paquet 
d’esquists predominants. 
3. ESTUDI GEOTÈCNIC 
 3.1 CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES 
En el present apartat es presenta una descripció general de les característiques geotècniques 
dels principals materials presents en la zona. La descripció dels materials s’ha de prendre en 
termes qualitatius ja que es requeriria d’un estudi geotècnic complet per una correcta definició 
del projecte, el qual no ens trobem en capacitat tècnica i econòmica de realitzar. 
Per tal de realitzar una descripció fiable dels paràmetres geotècnics necessaris en el projecte, 
necessitaríem realitzar una sèrie d’assaigs in-situ i al laboratori indistintament, entre els quals 
hauríem d’incloure: 
- Sondeigs superficials: els sondeigs poc profunds a tot el traçat de la carretera 
permeten conèixer la capacitat portant de l’explanada. La presa de mostres seria 
necessària per a la seva identificació, així com la realització d’assaigs Proctor i de CBR, 
humitat natural, contingut de sulfats, assajos d’expansivitat, contingut de guixos, índex 
de col·lapse, etc. 
- Sondeigs mecànics: permeten la investigació dels talussos projectats en les zones de 
materials menys adequats. Sobre les mostres inalterades que s’extrauen es poden 
obtenir els paràmetres geotècnics necessaris. 
- Sondeig sísmics: aquests assaigs permetrien conèixer la ripabilitat dels materials en les 
zones previstes de desmunt. 
- Estudis d’aprofitament dels materials provinents de desmunt: són necessaris per a 
decidir la necessitat de punt de préstec de materials i abocadors. 
Annex 3. Geologia i Geotècnia Variant de la C-13 a Sort 
 
10 
 
Com ja hem comentat anteriorment, no ens trobem en capacitat de realitzar aquest tipus de 
sondeigs. És per això que es farà una sèrie d’estimacions i suposicions de la tipologia de 
material que conforma l’àrea d’estudi.  
A continuació es presenta una caracterització geotècnica dels materials, d’acord amb el PG-3, 
basats en els plànols geotècnics del ICC. 
Podem distingir quatre classes diferents de tipus de materials; uns procedeixen de l’era 
Cenozoica i altres, molt més antics, procedeixen dels principis de l’era Palezoica. D’aquests 
quatre materials només es preveu l’utilització i l’aprofitament de dos materials. 
Ventalls al·luvials (Qv)  
Materials del període quaternari associats als ventalls al·luvials generats pels torrents que en 
el Noguera Pallaresa desemboquen. Aquest tipus de material està format per clasts angulosos, 
sorres i llims. Els espessors d’aquest tipus de material s’esperen molt variables al ser un tipus 
de material format a partir de cons dejecció. També s’espera una no molt bona graduació del 
tipus de material. Des del punt de vista de classificació segons el PG-3, podem considerar 
aquest tipus de material com seleccionat. 
Llit actual del riu (Qt0-1) 
Aquest material es troba al llit actual del riu Noguera Pallaresa, en la plana d’inundació 
ordinària i la terrassa més baixa. Material molt recent del quaternari i format per graves, 
sorres i llims majoritàriament. No es preveu la utilització directa d’aquest material, ja que en 
les zones que es troba el traçat passarà mitjançant un pont. Segons la classificació del PG-3 es 
podrien classificar com materials adequats. 
Plistocè superior (QIIp) 
Material del Plistocè superior format per materials molt fins (llims i argiles), de color fosc. No 
es preveu l’aprofitament d’aquest tipus de material en el projecte, però segons el PG-3 es 
podria classificar com a adequat i puntualment com a tolerable. 
Combroordovicià (ÇOrgl) 
Material molt antic del període cobroordovicià de l’era Paleozoica. Aquest material està 
format per una alternança centimètrica de gresos i lutites. S’espera grans espessors d’aquest 
tipus de material ja que es troba en una gran superfície i no hi ha afloraments de materials 
propers. Des del punt de vista de la classificació del PG-3, el podríem classificar com material 
tolerable. 
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 3.2 CLASSIFICACIÓ DE L’ESPLANADA 
En aquest apartat es defineix la categoria d’esplanada necessària per al dimensionament del 
ferm, a partir de la classificació dels materials de la zona segons el PG-3. 
La categoria d’esplanada en els desmunts vindrà determinada per les característiques del 
terreny natural present en la zona. En canvi, l’explanada en els terraplens estarà definida pels 
materials utilitzats en la coronació dels mateixos.  
Es considera que els materials presents als desmunts projectats es classifiquen segons el PG-3 
(Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes) de la 
següent manera: 
Tipus material Classificació PG-3 
Ventalls al·luvials del plistocè (Qv)  Seleccionat 
Llit actual del riu (Qt0-1) Adequat 
Plistocè superior (QIIp) Tolerable 
Material combroordovicià (ÇOrgl) Tolerable 
TAULA 1 -  CLASSIFICACIÓ SEGONS PG-3 DELS MATERIALS PRESENTS 
Així doncs, disposem de les combinacions mostrades ens la següent figura per tal d’obtenir la 
categoria d’esplanada desitjada, que en el nostre cas seria E2 o E3, corresponent a la segona i 
tercera fila de la figura. La norma també contempla altres combinacions en base a criteris de 
disponibilitat dels materials en la nostra obra. 
 
FIGURA 7 – FORMACIÓ DE L’EXPLANADA (FONT D’INFORMACIÓ: ORDEN CIRCULAR 10/2002 SOBRE SECCIONES DE FIRME Y 
CAPES ESTRUCTURALES DE FIRMES) 
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El traçat de la variant transcorre per materials classificats com seleccionats i tolerables, és per 
això que són d’especial interès la segona i la quarta fila de la figura. 
3.3 DESMUNTS 
  3.3.1 ESTABILITAT 
La presència de roca en algunes parts del traçat permetria disposar de talussos de 1H:2V 
estables geotècnicament, però al ser aquest tipus de material no continu en tot el traçat. 
També s’opta per utilitzar un pendent 1H:1V en les zones en que no hi hagi afloraments de 
roca tan clars. En aquelles zones on la roca sigui predominant i hi hagi grans altures de 
desmunts es permetrà l’utilització d’angles més verticals per una minimització de l’impacte 
mediambiental. 
  3.3.2 EXCAVACIÓ 
Els mitjans d’excavació a emprar per a la realització de l’obra seran els convencionals. Els 
materials presents en la nostra zona de projecte són majoritàriament excavables mitjançant 
mètodes mecànics convencionals, a excepció d’alguns trams de gresos i lutites. 
L’execució de les excavacions de tots els materials quaternaris, ja sigui el llit del riu, els ventalls 
al·luvials o els materials del plistocè superior, podran ser excavats utilitzant mitjans mecànics 
convencionals. 
En canvi, per l’excavació dels materials més durs, com són els gresos i les lutites, seran 
necessaris la utilització d’escarificadors, martells hidràulics o inclús no es descartarà l’ús de 
voladures o qualsevol combinació d’aquest sistemes. Es realitzarà en funció de com es trobi de 
fracturada i degradada la roca. 
 3.4 TERRAPLENS 
Tots els terraplens projectats són 3H:2V, en els que tinguin una altura superior als 10 m que 
coincideixin amb la presència de sòls tous s'hauria de comprovar els assentaments per 
consolidació a llarg plaç. 
Al llarg del traçat trobem dos trams en els quals els terraplens quedaran limitats, per una 
banda de la carretera, per murs de formigó i pedra gairebé verticals. Aquests reduiran en gran 
mesura l’ocupació de terreny pel terraplè i també provocaran una gran disminució del material 
necessari pel terraplenat, reduint així l’afectació directa a habitatges. 
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3.4.1 APROFITAMENT 
Tal com hem vist en l’apartat 3.2 els sòls que trobem al llarg del nostre traçat es classifiquen en 
tolerables i seleccionats. Aquest dos materials seran extrets dels desmunts i podran ésser 
aprofitats pels terraplens. 
D’una banda els materials classificats com a tolerables seran vàlids per la formació del nucli, els 
fonaments i les espatlles del terraplè. I els materials classificats com a seleccionats es podran 
utilitzar com a coronació dels terraplens. 
  3.4.2 ESTABILITAT 
Els terraplens estan dissenyats segons un pendent 3H:2V ja que seran realitzats amb materials 
extrets dels desmunts i majoritàriament classificats com a materials tolerables i seleccionats. 
A més a més aquest pendent té en consideració no tant la seva pròpia estabilitat, com la viable 
revegetació amb hidrosembra dels talussos. Evitant així problemes d’erosió regressiva 
(xaragalls) que es puguin produir per l’escolament d’aigües superficials. 
3.5 TERRA VEGETAL 
S’estima que el gruix de terra vegetal al llarg de la traça de la variant pot variar entre 20 i 40 
centímetres. Tot i que en zones de molt pendent i sense vegetació es pot esperar gruixos 
menors. 
S’adoptarà com a valor mig alhora de realitzar els càlculs un gruix de 30 cm de terra vegetal. 
3.6 FONAMENTACIÓ D’ESTRUCTURES 
Al llarg de la variant està prevista la construcció de diferents estructures, dos de les quals, les 
més importants, amb l’objectiu de salvar el riu Noguera Pallaresa. Concretament es 
construiran dos viaductes, un al principi de la variant i el segon al final de la variant. 
Ambdós infraestructures estarien recolzades sobre unitats litològiques del quaternari, que 
presenten una consistència tova, així que les pressions admissibles esperades seran de l’ordre 
de 0.5-1.5 kg/cm2. Aquest valor només és orientatiu, és per això que es recomana la realització 
d’un estudi geotècnic especial per tal de realitzar la projecció de tals infraestructures. 
3.7 TÚNEL 
En el túnel està previst trobar tan sols una unitat litològica, formada per una alternança 
centimètrica de gresos i lutites.  
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S’espera un material molt fracturat i degradat en zones pròximes a la superfície i un material 
més dur i menys alterat en zones internes. 
Aquest terreny, classificat dins dels bons per ser excavat sense tenir massa problemes en quan 
al sosteniment, ha permès projectar la secció transversal del túnel en forma semicircular, és a 
dir, una volta recolzada sobre murs laterals. 
3.7.1 EXCAVACIÓ 
D’acord amb les característiques del terreny i la superfície de la secció a perforar, el mètode a 
utilitzar en l’excavació del túnel serà el denominat “Belga”. Es realitza per mitjans mecànics i 
consisteix en executar ràpidament la volta, quedant, d’aquesta manera, la obra protegida per 
sobre. A continuació, es realitza l’excavació de la part inferior del túnel o destrossa i l’execució 
dels murs per acabar finalment amb la solera.  
4. MATERIAL DE PRÉSTEC 
El disseny i l'execució de l'obra es realitzaran sempre buscant l'equilibri de volums entre 
desmunt i terraplè. Tot i això ens podem trobar en situacions en que ens falti material per 
realitzar el terraplè o que el material extret del desmunt sigui de massa baixa qualitat com per 
executar el ferm de la carretera. En el nostre cas el material extret en els desmunts es preveu 
que serveixi per executar totes les capes de l’esplanada. Tot i que es possible que ens faci falta 
més sòl seleccionat o que el material seleccionat que tenim a l’obra no compleixi els requisits 
per realitzar el sòl estabilitzat amb ciment (S-EST3) i per tant sigui necessària la utilització de 
material de préstec. 
Així doncs, els materials que s’hauran d’obtenir de préstec són: 
 Part del sòl seleccionat per l’elaboració de l’esplanada i coronació de terraplens. 
 Sòl estabilitzat amb ciment (S-EST3) per l'elaboració de l'esplanada. 
 Àrids per capes granulars, tot-u artificial. 
 Àrids calcaris per aglomerats asfàltics. 
 Àrids silicis per capes de trànsit. 
Els préstecs provindran d'extraccions a cel obert degudament legalitzades i dotades del 
corresponent Programa de Restauració i amb fiança establerta (d'acord amb la llei 12/1981 i el 
Decret 343/83 de la Generalitat de Catalunya) per tal d'evitar impactes indirectes relacionats 
amb l'obra.  
En aquest sentit, s’ha realitzat un recull de les principals pedreres i canteres de la zona. Cal 
destacar que no s’han trobat pedreres molt pròximes i la més propera es troba a 27 Km. És per 
això que s’intentarà la utilització mínima del material de préstec ja que encarirà molt l’obra. 
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Nom Població - CP Telèfon de contacte 
Cervós, SA Espot - 25597 973 62 62 66 
Miquel Rius, SA La Pobla de Segur - 25500 973 68 03 94 
F.O.A.C.S.A. La Seu d’Urgell - 25718 973 35 27 59 
TAULA 2 – PEDRERES PRÒXIMES A L’OBRA. (FONT: GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA) 
5. ABOCADORS 
Les runes i els residus s'han de tractar de la millor forma ambientalment parlant. És a dir 
promovent la reutilització, el reciclatge, la recuperació energètica i si no hi ha cap altra opció 
s'ha d'enviar a un abocador controlat. En el cas que s'hagin de gestionar residus com terra 
vegetal i runa que no té cap aplicació s'haurà de portar al abocador de runes controlat més 
proper. 
A continuació mostrem les fitxes dels abocadors més propers a l’obra proporcionades per 
l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
 
 
FIGURA 8 – FITXA DEL ABOCADOR DE SORT (FONT: AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA) 
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FIGURA 9 – FITXA DEL ABOCADOR DE TREMP (FONT: AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA) 
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1. INTRODUCCIÓ 
El present annex té com a objectiu analitzar la climatologia i la hidrologia de la zona de 
projecte, aquestes comporten importants repercussions a tenir en compte a l’hora del disseny 
de les obres de drenatge de la variant projectada. El paràmetre principal que ens permetrà 
determinar el dimensionament de les obres de drenatge és el cabal de referència el qual 
s’obtindrà aplicant els càlculs fixats en la normativa corresponent. 
2. NORMATIVA I DADES UTILITZADES 
La normativa de referència per aquest estudi és la “Instrucción 5.2-IC. Drenaje superficial” del 
juliol del 1990 publicada pel Ministeri de Foment. La normativa especifica el càlcul del caudal 
de referència, els criteris del drenatge de la plataforma i dels marges i la seva capacitat de 
desguàs. A més a més especifica criteris de drenatge transversal i les condicions de construcció 
i conservació. 
A banda de la normativa anteriorment esmentada, també s’han consultat els següents 
documents tècnics: 
 “Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras 
de carretera” publicat en la ordre circular 17/2003 
 “Recomanacions tècniques per al disseny d'infraestructures que interfereixen amb 
l'espai fluvial" publicat el juny de 2006 per l'Agència Catalana de l'Aigua 
 “Máxima lluvias diarias en la España Peninsular” del 1999 publicada pel Ministeri de 
Foment. 
3. CLIMATOLOGIA 
En aquest apartat es descriuen les dades climatològiques necessàries per al posterior estudi 
hidrològic. L'objectiu concretament és el càlcul del caudal d'aigua que les obres de drenatge 
han de ser capaces de desguassar per tal de mantenir la carretera operativa en un succés de 
pluja. 
En aquest apartat es seguirà el mètode operatiu definit pel document tècnic anteriorment 
esmentat: “Máxima lluvias diarias en la España Peninsular” (1999).  
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3.1 DADES CLIMÀTIQUES DE SORT 
Aquest apartat és purament informatiu i ens donarà una idea de la climatologia que hi ha Sort 
amb dades dels últims anys. 
A continuació presentem una taula informativa on es pot observar les dades climàtiques de la 
població de Sort al llarg de l’any 2012, 2011 i 2010 referents a la xarxa d’estacions 
meteorològiques automàtiques de Catalunya. 
 2012 2011 2010 Mitjana 
Precipitació acumulada (mm) 599,6 661,5 840,1 700,4 
Temperatura mitjana (oC) 12,1 12,3 11,2 11,9 
Temperatura màxima mitjana (oC) 19,9 20,3 19,4 19,9 
Temperatura mínima mitjana (oC) 5,2 5,7 4,7 5,2 
Temperatura màxima absoluta (oC) 38,5 36,8 37,6 37,6 
Temperatura mínima absoluta (oC) -9,2 -9,9 -8 -9,0 
Humitat relativa 63% 68% 67% 66% 
TAULA 1– DADES DE L’ESTACIÓ METEOROLÒGICA AUTOMÀTICA DE SORT (FONT: GENERALITAT DE CATALUNYA) 
 
Com es pot observar en la taula anterior les temperatures varien molt al llarg de l’any: de 9 
graus negatius fins a 38 graus positius; això és degut a la gran diferència entre l’estiu i l’hivern.  
També podem destacar que durant l’any 2012 hi va haver un total de 97 dies amb 
temperatures per sota dels zero graus, gairebé tots durant l’hivern. Fet que demostra l’aparició 
de gelades  freqüentment.  
El clima que tenim a Sort és mediterrani de muntanya mitjana amb influència continental i ve 
molt condicionat al lloc geogràfic on es troba. Sort es troba situat a una vall rodejat d’altes 
muntanyes a la vora del riu Noguera Pallaresa. 
Hi ha notables diferències entres les estacions de l’any. Els estius són frescals tirant cap a 
càlids, en canvi, els hiverns són llargs i freds. Això es degut a que a l’hivern es produeix sovint 
una inversió tèrmica, que produeix temperatures anormalment baixes al fons de les valls, fins i 
tot es produeixen algunes boires. 
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Precipitació mensual (mm) Mitjana Percentatge 
Any 2012 2011   
Gener 0,3 17,6 9,0 1,4% 
Febrer 0,6 7,4 4,0 0,6% 
Març 53,5 78,6 66,1 10,5% 
Abril 82,8 39,3 61,1 9,7% 
Maig 60,3 97 78,7 12,5% 
Juny 92 103,2 97,6 15,5% 
Juliol 51,8 59,4 55,6 8,8% 
Agost 31 100,3 65,7 10,4% 
Setembre 44,1 23,2 33,7 5,3% 
Octubre 83,4 43,7 63,6 10,1% 
Novembre 83,4 90,1 86,8 13,8% 
Desembre 16,4 1,7 9,1 1,4% 
TOTAL 599,6 661,5 630,55  
TAULA 2– PRECIPITACIONS MENSUALS DURANT EL 2011 I 2012. (FONT: GENERALITAT DE CATALUNYA) 
En la taula anterior es mostren les precipitacions mensuals durant el 2012 i 2011. Aquestes 
dades són parcialment representatives, ja que només corresponen a una mostra de dos anys, 
tot i això podem observar fenòmens que segurament es repetiran any darrera any. 
Veiem clarament que els mesos d’hivern les precipitacions són molt escasses, amb molta 
diferència amb la resta de mesos de l’any. La suma de les precipitacions dels tres mesos 
d’hivern és menor que la precipitació del següent més menys plujós. Per altra banda, les 
pluges durant la resta de mesos de l’any es mantenen més uniformes.  
 3.2 PLUVIOMETRIA 
Per calcular el caudal de referència necessitem conèixer les precipitacions màximes diàries, les 
quals calcularem amb l’ajuda del manual tècnic “Máxima lluvias diarias en la España 
Peninsular”. 
Amb el mapes proporcionats per aquest manual, podem estimar gràcies a les isolínies que es 
troben en ells, el valor del coeficient de variació    i el valor mig  ̅ de la màxima precipitació 
diària anual. 
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FIGURA 1– MAPA AMB ISOLÍNIES DE LA ZONA DE SORT (FONT: “MÁXIMAS LLUVIAS DIARIAS EN LA ESPAÑA PENINSULAR”) 
 
En la figura 1 es mostra la part del mapa del qual s’han extret els següents valors: 
        
 ̅       
Seguidament, a partir del coeficient    i el període de retorn  , obtenim el factor de 
amplificació   mitjançant la Taula 3. 
   = 0.38 
Període de retorn en anys (T) 2 5 10 25 50 100 200 500 
    0,914 1,24 1,469 1,793 2,053 2,327 2,617 3,014 
TAULA 3– VALORS DEL FACTOR D’AMPLIFICACIÓ (FONT: DADES DEL MANUAL “MÁXIMAS LLUVIAS DIARIAS EN LA ESPAÑA 
PENINSULAR”) 
Finalment, fent el producte del valor mig de la precipitació màxima diària pel factor 
d’amplificació obtenim la precipitació diària màxima pel període de retorn desitjat. 
Període de retorn en anys (T) 2 5 10 25 50 100 200 500 
           54,84 74,4 88,14 107,58 123,18 139,62 157,02 180,84 
TAULA 4– PRECIPITACIÓ DIÀRIA MÀXIMA EN RELACIÓ AL PERÍODE DE RETORN (FONT: PRÒPIA) 
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4. HIDROLOGIA DE LES CONQUES 
En el present apartat es calcula el caudal de referència mitjançant el mètode establert en la 
instrucció de drenatge superficial 5.2-I.C. Es tracta d'un mètode d'estimació dels caudals 
associats a diferents períodes de retorn que depèn de la dimensió i la naturalesa de la conca 
hidrogràfica. 
La norma utilitza un mètode hidro-meteorològic que es fonamenta en l'aplicació d'una 
intensitat mitja de precipitació en tota la superfície de la conca i en una estimació de la 
escorrentia. Aquests mètodes només són apropiats en conques petites, doncs en grans es perd 
molta precisió. La frontera entre conques grans i petites és igual a sis hores de temps de 
concentració als efectes de la instrucció. 
 4.1 FORMULA DE CÀLCUL 
El caudal de referència Q en el punt de desaigua de la conca o superfície s'obtindrà mitjançant 
la fórmula: 
          
On: 
  = coeficient mig d’escorrentia de la conca. 
  = l’àrea de la conca en qüestió. 
  = la intensitat mitja de precipitació corresponent al període de retorn considerat. 
  = coeficient que depèn de les unitats utilitzades i inclou l’efecte de les puntes de 
precipitació. 
 4.2 MORFOLOGIA DE LES CONQUES 
Primerament, estudiarem la conca o conques que tinguin una afectació directa a la nostra 
variant. A través del plànol topogràfic adjunt a aquest annex, s’han definit les diferents 
conques les quals el seu torrent o riu principal creua la nostra variant projectada. 
Trobem un total de quatre conques diferents que afecten la nostra carretera, de mides molt 
diferents. Totes aquestes conques poden ésser avaluades amb aquest mètodes ja que es tracta 
de conques petites (menys de sis hores de temps de concentració). 
Destaquem el gran pendent mig que tenen la majoria d’aquestes conques al ser conques d’alta 
muntanya i que les cotes augmenten ràpidament amb poca distància.  
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Per tal de calcular el temps de concentració    utilitzem la fórmula empírica de Témez: 
       (
 
     
)
    
 
On: 
  = longitud del curs principal amb kilòmetres 
  = pendent mig en tant per ú. 
Les dades de les quatre conques les trobem resumides en la taula 5. 
Conca Torrent / riu principal 
Àrea 
(km2) 
Longitud curs 
principal (m) 
Pendent 
mig (m/m) 
Temps de 
concentració (h) 
1 Barranc de Santa Anna 11,2 5800 0,286 1,45 
2 Llau de Bardaleda 1,4 2650 0,325 0,78 
3 Llau del Paradís 1,5 1850 0,357 0,58 
4 Riu del Cantó 45,4 14900 0,103 3,60 
TAULA 5– RESUM DE LES DADES MÉS IMPORTANTS DE LES CONQUES (FONT: PRÒPIA) 
Com hem explicat anteriorment hem pogut comptabilitzar un total de quatre conques les 
quals tenen una afectació a la carretera i s’ha de realitzar una obra de drenatge transversal per 
tal que aquest caudal pugui ser desaiguat sense dificultat i no afecti la carretera. 
La primera conca correspon al Barranc de Santa Anna. És una zona on s’hi troben nombrosos 
horts, segurament per la qualitat del sòl i el fàcil accés a l’aigua. El torrent creua la carretera 
pel PK 3+260. 
La segona i tercera conca són molt més petites i no tenen un caudal tant important i tant 
continu al llarg de l’any, com podríem trobar en el cas de les altres conques.  
La zona de creuament de la Llau de Bardaleda amb la nostra carretera es troba en el PK 2+460, 
en aquest punt trobem el torrent ja enterrat i canalitzat en l’eix d’un camí de terra que uneix 
les diferents finques de la zona. Així doncs, ens assegurarem que la canalització estigui ben 
dimensionada. 
A La Llau del Paradís, contràriament, s’haurà de realitzar una obra de drenatge transversal. 
Aquest torrent es troba situat al PK 2+140. 
Per últim, el riu del Cantó, que prové d’una gran conca i per tant transporta una gran quantitat 
d’aigua. Aquesta obra de drenatge haurà de ser capaç de desguassar un caudal elevat, és per 
això que, segurament, s’optarà per la realització d’un petit pont al PK 0+740. 
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4.3 INTENSITAT MITJA DE PRECIPITACIÓ 
Segons la instrucció aplicable, la intensitat mitja de precipitació    (mm/h) aplicable en la 
estimació de caudals de referència segons mètodes hidro-meteorològics es podrà estimar 
mitjançant la següent fórmula: 
      (
  
  
)
          
       
 
on:  
   = intensitat mitja diària de precipitació corresponent al període de retorn considerat, que es 
pot calcular com 
  
  
. Mesurat en mm/hora. 
   = precipitació total diària corresponent al període de retorn considerat, calculada en 
l'apartat 3.2 d'aquest annex. 
   = intensitat horària de precipitació corresponent al període de retorn definit. El valor del 
quocient (
  
  
) s'obté de la figura de les isolínies. 
  = duració del interval en hores al que es refereix   , temps que dura la pluja amb intensitat 
mitja de precipitació calculada. Es pren igual al temps de concentració. Ja que serà el que 
donarà el màxim caudal. 
 
FIGURA 2– MAPA DE ISOLÍNIES I1/ID (FONT: “INSTRUCCIÓN 5.2-IC. DRENAJE SUPERFICIAL”) 
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Podem observar en la figura anterior que Sort es troba situat entre dos isolínies, prenem com a 
valor del quocient     ⁄  a utilitzar el valor mitja de los dos isolínies, és a dir 10,5. 
Finalment obtenim la intensitat mitja de precipitació    (mm/h) de cada conca en relació al 
període de retorn. 
 
 Conca 1: 
Barranc de 
Santa Anna 
Conca 2: 
Llau de 
Bardaleda 
Conca 3: 
Llau del Paradís 
Conca 4: 
Riu del Cantó 
It5 26,0 37,7 44,5 14,4 
It10 30,8 44,6 52,7 17,1 
It25 37,6 54,5 64,4 20,9 
It50 43,1 62,4 73,7 23,9 
It100 48,8 70,7 83,5 27,1 
It200 54,9 79,5 93,9 30,5 
It500 63,2 91,6 108,2 35,1 
TAULA 6– INTENSITAT MITJA DE PRECIPITACIÓ AMB “MM” (FONT: PRÒPIA) 
 4.4 ESTIMACIÓ COEFICIENT D’ESCORRENTIA 
El coeficient d'escorrentia   defineix la proporció de la precipitació a partir de la qual s'inicia 
aquesta. Així doncs per calcular el coeficient d'escorrentia primer necessitem conèixer el valor 
del llindar d'escorrentia Po i després aplicarem la següent fórmula: 
  
[(
  
  
)   ]  [(
  
  
)    ]
[(
  
  
)    ]
  
On: 
  = precipitació diària (mm) 
   = llindar d'escorrentia (mm) 
Seguint la instrucció 5.2. IC, hem calculat el coeficient d’escorrentia a partir dels valors 
obtinguts a través de les taules i figures que es troben en la instrucció. 
Primer de tot hem considerat les nostres conques homogènies ja que en totes trobem els 
mateixos tipus de materials i la vegetació és molt semblant. Seguidament hem obtingut el 
llindar d’escorrentia     a partir dels valors estimats en el manual multiplicats pel coeficient 
corrector també definit en la norma. 
Tenint en compte que l’ús de la terra de les conques són principalment masses forestals de 
bosc mitjanament espesses, i que el tipus de sòl el podem classificar com un sòl areno-llimós, 
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obtenim un valor de llindar d’escorrentia igual a 39 mm. Cal destacar el coeficient corrector 1,3 
proporcionat pel manual “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit 
local”, ja que el valor proposat per la instrucció 5.2. IC s’ha vist que es excessiu. 
 
        
A continuació es mostren els diferents coeficient d’escorrentia en relació al període de retorn 
considerat. 
 Coeficient 
d'escorrentia 
T=5 0,14 
T=10 0,18 
T=25 0,24 
T=50 0,28 
T=100 0,32 
T=200 0,36 
T=500 0,41 
TAULA 7– COEFICIENTS D’ESCORRENTIA EN FUNCIÓ DELS PERÍODES DE RETORN 
 4.5 CAUDAL DE REFERÈNCIA 
Per tal de calcular el caudal de referència   (m3/s) per les diferents obres utilitzarem la 
fórmula mencionada en l’apartat 4.1 i que recordem breument: 
          
On: 
  = coeficient mig d’escorrentia de la conca. 
  = l’àrea de la conca en qüestió (km2) 
  = la intensitat mitja de precipitació corresponent al període de retorn considerat (mm) 
  = coeficient que depèn de les unitats utilitzades i inclou l’efecte de les puntes de 
precipitació. Prenem com a valor d’aquest coeficient 3,6 per recomanació del manual: 
“Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”. 
A més a més hem de tenir en compte els períodes de retorn de disseny per cada tipus d’obra 
de drenatge. En la instrucció 5.2. IC, es mostren els períodes a tenir en compte, expressats en 
la següent taula depenen del tipus d’element de drenatge. 
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Tipus d'element de drenatge 
Període de retorn del 
caudal de referència (T) 
Passos inferiors amb dificultat 
per desaiguar 
50 anys 
Elements de drenatge superficial 
de la plataforma i marges 
25 anys 
Obres de drenatge transversal 100 anys 
TAULA 8– PERÍODE DE RETORN PEL DIFERENTS TIPUS D’ELEMENTS DE DRENATGE. 
 
4.5.1 OBRES DE DRENATGE TRANSVERSAL 
Utilitzant la fórmula de l’apartat anterior i tenint en consideració un període de retorn de 100 
anys, tal com indica la instrucció, hem obtingut els següent caudals de referència pel desguàs 
transversal a la variant per les diferents conques que afecten. 
 
Conca 1: 
Barranc de 
Santa Anna 
Conca 2: 
Llau de 
Bardaleda 
Conca 3: 
Llau del Paradís 
Conca 4: 
Riu del Cantó 
Q (m3/s) 48,96 8,56 11,52 110,38 
TAULA 9– CAUDALS DE REFERÈNCIA DE CADA CONCA EN RELACIÓ AL PERÍODE DE RETORN DE 100 ANYS CONSIDERAT 
 
  4.5.2 OBRES DE DRENATGE LONGITUDINAL 
Per calcular el caudal de disseny del drenatge longitudinal, és a dir el caudal resultant de la 
recollida d’aigües dels marges i la calçada, es procedeix anàlogament al disseny d’obres de 
drenatge transversal, utilitzant la mateixa fórmula. Però serà necessari adequar algunes 
hipòtesis referents a coeficients d’escorrentia, temps de concentració, període de retorn i 
dimensionament de les conques. 
En aquest cas, i tal com cita la norma, el període de retorn utilitzat pel dimensionament de les 
obres de drenatge longitudinal serà de 25 anys. Tal com hem calculat en l’apartat 3.2 del 
present annex hem obtingut: 
  
              
L’àrea a considerar en aquest cas, correspon a la superfície drenada per al cas més 
desfavorable, és a dir el tram de pendent del 7% ja que l’àrea drenada és tota la calçada (10 
metres) més la part de berma i de la pròpia cuneta. I durant una longitud màxima de 200 
metres. Per tant, l’àrea a drenar és de: 
                       
El temps de concentració, l’obtenim del diagrama que es troba en la Norma 5.2. IC, mostrat en 
la figura següent. 
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FIGURA 3 - TEMPS DE CONCENTRACIÓ PELS MARGES DE LA PLATAFORMA 
Segons el diagrama obtenim el següent temps de concentració: 
                
La intensitat de pluja corresponent a l’interval de temps de concentració es calcula utilitzant la 
mateixa expressió utilitzada en l’apartat 4.3: 
      (
  
  
)
          
       
 
Així doncs, obtenim: 
           
Finalment, utilitzarem un coeficient d’escorrentia corresponent als dels paviments, s’estima 
aproximadament a 0,85. Per tant, obtenim un caudal de disseny per les obres de drenatge 
longitudinal de: 
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5. DIMENSIONAMENT HIDRÀULIC DE LES OBRES DE DRENATGE 
TRANSVERSAL 
La presencia d'una carretera en el mig d’una conca interromp la xarxa de drenatge natural del 
terreny. Es per això, que es necessari una obra de drenatge per tal de desaiguar aquesta aigua i 
que no suposi cap tipus de problema. 
També s'aprofiten les obres de drenatge transversal per desaiguar el drenatge de la 
plataforma i els seus marges, tot i això no es tindrà en compte ja que proporcionalment al 
volum d'aigua del drenatge natural l'aportació del drenatge longitudinal no és apreciable. 
L'objectiu principal del drenatge transversal és restituir la continuïtat de la xarxa, permetent el 
pas sota la carretera en condicions tals que es compleixin els criteris funcionals. Tant el calat 
com la velocitat de la corrent associats, han de respectar les limitacions funcionals exposades 
en la taula 10. Aquests valors es determinen pel caudal de referència al període retorn definit 
per la norma, el qual s'exposa en la taula següent: 
Tipus d'element Període de retorn del 
caudal de referència 
Caudal de disseny 
(m3/s) 
Drenatge transversal 
Barranc de Santa Anna 
100 anys 48,96 
Drenatge transversal 
Llau de Bardaleda 
100 anys 8,56 
Drenatge transversal 
Llau del Paradís 
100 anys 11,52 
Drenatge transversal 
Riu del Cantó 
100 anys 110,38 
TAULA 10 –  CAUDALS DE DISSENY DE LES OBRES DE DRENATGE TRANSVERSAL 
Els criteris funcionals que el drenatge transversal que les obres tranversals han de complir 
segons l’Agència Catalana de l’Aigua i la Norma 5.2.IC són els següents: 
Criteri Valors 
Resguard mínim entre el màxim nivell de la 
làmina d'aigua i la superfície de la plataforma 
0,5 m 
Màxima velocitat 6 m/s 
Mínima velocitat 0,5 m/s 
Pendent mínim 0,5 % 
TAULA 11 - CRITERIS A TENIR EN COMPTE PER LES OBRES DE DRENATGE TRANSVERSAL 
Totes les entrades i sortides de les obres de drenatge estaran adequadament protegides 
contra l’erosió. També s’aconsella no dimensionar obres de drenatge transversal de 
dimensions inferiors a 2m de diàmetre o 2 metres x 2 metres de superfície del caixetí, per tal 
de facilitar l’accés a les mateixes per realitzar labors de neteja. 
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Al llarg del traçat de la variant de Sort trobem sis obres de drenatge transversal, quatre de les 
quals ja hem anomenat en apartats anteriors i són les corresponents a les conques analitzades. 
En aquestes ja hem realitzat el seu corresponent estudi de caudal de referència per tal de 
poder dimensionar el drenatge transversal necessari. Per altra banda, tenim dos obres de 
drenatge transversal que corresponen al creuament del Riu Noguera Pallaresa i que s’analitzen 
aïlladament en l’apartat 7: “Estudi hidràulic del Noguera Pallaresa”. 
Per tal de realitzar el dimensionament utilitzarem la fórmula de Manning-Strickler per 
elements on la pèrdua d'energia es deguda al fregament amb conductes de parets rugoses en 
règim turbulent. 
      
 
 
             
On: 
  = capacitat màxima de desguàs (m3/s) 
  = velocitat mitja de la corrent (m/s) 
  = àrea de la secció (m2) 
  = radi hidràulic (m), que es pot calcular com:         
  = perímetre mullat (m) 
  = pendent de la línia d'energia, considerant el règim uniforme ho prendrem igual al pendent 
mig. 
  = coeficient de rugositat de Manning, i depèn del material del dren, al ser el formigó el 
material que caracteritza en nostres sistemes de drenatge superficial utilitzarem el valor de 
0,015. 
 5.1 BARRANC DE SANTA ANNA 
Aquesta obra de drenatge transversal correspon al barranc de Santa Anna (conca 1), el seu 
caudal de disseny és de 49 m3/s. El torrent baixa a través del terreny envoltat d’horts, creua la 
variant en les proximitats del PK 3+260 amb un pendent del 8%.  
L’obra de drenatge transversal s’ajusta al perfil de la llera del riu, és per això, que el fort 
pendent provocaria grans velocitats que serien inadmissibles pel disseny de l’obra, recordem 
que hem de tenir velocitat màximes de 6m/s. Així doncs, es dissenyarà una solera esglaonada 
de formigó per tal de reduir les velocitats de l’aigua i evitar així l’erosió. 
L’obra estarà formada per un caixetí de formigó de 6 metres d’amplada i dos metres d’altura, 
amb el seu respectiu pendent en la zona que travessa la variant (12 metres). 
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Dissenyant la solera esglaonada correctament per tal que les velocitats no superin els 6 m/s, 
l’obra tranversal pot desaiguar un total de 57 m3/s, caudal superior al caudal de disseny de 
l’obra. 
 5.2 LLAU DE BARDALEDA 
El rierol o torrent que baixa per la Llau de Bardaleda, provinent de la conca 2, té un caudal 
molt més petit. El caudal de disseny és tan sols de 8,56m3/s.  
A més a més aquest torrent ja es troba canalitzat a través d’una canonada soterrada al llarg 
d’un camí que travessa la variant a l’altura del PK 2+460. És per això que es realitzarà un pas 
inferior per conservar aquest camí i per tal de poder reparar qualsevol averia que sorgís en 
aquesta canonada. Si l’estat de la canonada ho requerís, es realitzaria una nova canalització 
complint totes les sol·licitacions esmentades anteriorment. 
 5.3 LLAU DEL PARADÍS 
En la conca 3, trobem la Llau del Paradís, un petit torrent amb un caudal de disseny de tan sols 
11,52m3/s. La carretera es creua amb aquest torrent al PK 2+140.  
L’obra de drenatge transversal constarà d’una canalització a través d’una canonada de 2 
metres de diàmetre amb les seves respectives aletes d’entrada que canalitzaran l’aigua i 
controlaran l’erosió del terraplè. La canonada tindrà un pendent mig del 2% per tal de no 
sobrepassar els 6m/s de la velocitat de l’aigua. 
A la sortida del conducte circular es col·locarà un element dissipador d’energia, un salt d’aigua 
controlat i el terreny correctament protegit, ja que la cota del terreny quedarà per sota de la 
sortida del conducte. 
S’ha obtingut un caudal possible de desguàs de 18,7 m3/s, àmpliament superior al caudal de 
disseny però s’optà per aquest diàmetre de canonada al ser més comercial i facilitar les 
possibles labors de neteja. 
 5.4 RIU DEL CANTÓ 
Aquest riu prové d’una gran conca, la més gran de totes les que tenim, per això el caudal de 
disseny també és el més gran. (110,38m3/s) 
En aquesta zona el terreny té un pendent del 3%. En aquest cas el riu creua la variant a l’altura 
del PK 0+740. 
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En aquesta obra de drenatge transversal s’ha optat per la realització d’un pas que serveixi 
alhora al camí de Savarneda i a l’obra de drenatge transversal del riu del Cantó. Aquesta obra 
de pas, estarà formada per un petit pont amb un recolzament central que farà de separació 
entre el camí i el pas de l’aigua, el camí quedarà 1,5m per sobre de la solera per on passarà el 
riu. 
El pendent de l’obra transversal mantindrà el pendent del terreny (3%), és per això que s’haurà 
de construir una solera esglaonada igual que en el barranc de Santa Anna i reduir així la 
velocitat de l’aigua fins a velocitats inferiors de 6m/s. 
Les mesures del pas inferior serà d’un total de 20 metres, 12 metres pel pas de l’aigua i 8 
metres pel camí de Savarneda.  
S’espera que el riu ocupi la zona del camí només en èpoques excepcionals de pluges molt 
fortes i la resta de temps el riu només ocupi la seva zona. El caudal calculat que pugui 
desaiguar sense inundar el camí és de 108m3/s, per caudals més importants l’aigua ocuparia la 
part del camí però podria desaiguar sense cap problema, tot i que això és molt improbable que 
passi . Així doncs, la carretera no actuarà mai de presa, la qual cosa podria causar grans 
problemes. 
La part del pas inferior per on transcorrerà el camí no disposarà de solera de formigó, pel 
contrari, el pas per on transcorrerà l’aigua disposarà d’una solera esglaonada de formigó. 
6. DIMENSIONAMENT HIDRÀULIC DE LES OBRES DE DRENATGE 
LONGITUDINAL 
En tot punt de la xarxa de drenatge superficial de la plataforma s'ha de complir que, pel caudal 
de referència corresponent, respectin les limitacions funcionals del resguard mínim entre el 
màxim nivell de la làmina d’aigua i la superfície de la plataforma i la velocitat màxima 
admissible en l’element de desguàs. 
Tipus d'element Període de retorn del 
caudal de referència 
Caudal de disseny 
(m3/s) 
Elements de drenatge superficial 
de la plataforma i marges 
25 anys 0,06 
TAULA 12 – CAUDALS DE DISSENY PEL DRENATGE SUPERFICIAL 
El factor que limita la capacitat de desaiguar de diversos elements sol ser la màxima velocitat 
admissible per prevenir l'erosió del element que és de 6m/s en formigó. També hem de tenir 
en compte que la velocitat no sigui menor a 0,5 m/s per evitar la sedimentació en l'element de 
drenatge tal com hem comentat en l’apartat anterior. Per últim hem de considerar que el 
resguard mínim entre el nivell de la làmina d’aigua i la calçada ha de ser de 0m. 
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En relació a la capacitat de desguàs de les obres de drenatge superficial distingim entre els 
elements lineals (canalons, cunetes i col·lectors) i els elements puntuals (embornals). Els 
primers es calcularà la seva capacitat mitjançant la fórmula de Manning-Strickler, com en 
l’apartat de drenatge tranversal, i els segons s'assimilaran a verteders o orificis. 
Per tal de realitzar el càlcul hem utilitzat la mateixa fórmula que en el dimensionament d’obres 
de drenatge transversal. 
En els següents apartats s’estudia la viabilitat del drenatge en cuneta triangular per un caudal 
de disseny de 0,06 m3/s i també els sistemes de drenatge del túnel i els viaductes. Els diferents 
tipus de drenatge els resumim en la següent taula. 
Secció Element 
drenant 
Dimensions Pendent Velocitat 
(m/s) 
Capacitat de 
desguàs (m3/s) 
Normal 
Cuneta 
triangular de 
formigó 
0,25 m de prof. per 
0,5 m d'amplada 
0,5% 0,9 0,0602 
5% 3 0,19 
Túnel 
Canaló de 
formigó 
350 mm de 
diàmetre 
1,61% 1,7 0,16 
Viaductes 
Embornals de 
desguàs 
Reixes de  
15cm x 30cm 
0,5% - - 
TAULA 13 - RESUM DELS ELEMENTS DE DRENATGE LONGITUDINAL 
 6.1 SECCIÓ TIPUS 
Pel drenatge longitudinal de la calçada s’utilitzarà una cuneta triangular de 0,5 m d’ample i 
0,25 m de profunditat, la qual serà capaç de desaiguar en condicions més extremes de caudal 
(mínima pendent 0,5%), un caudal total de 0,0602 m3/s amb velocitats de 0,9 m/s.  
Fent la comprovació per la zona de més pendent (5%) obtenim que el caudal màxim que pot 
desaiguar és de 0,19 m3/s i la velocitat és de 3 m/s lluny dels 6m/s que està establert com a 
màxim. 
Així doncs la cuneta triangular de dimensions 0,5m per 0,25m compleix tots els requisits i 
criteris funcionals. 
 6.2 TÚNEL 
En el túnel s’utilitzarà una canonada soterrada de 350 mm de diàmetre formigó connectada 
mitjançant petits embornals a la calçada cada 200 metres i que captarà i desaiguarà l’aigua que 
pugui entrar al túnel; ja sigui a través de filtracions de la muntanya a dins el túnel, aigua que 
pugui entrar a causa dels cotxes (neu, pluja) i l’aigua que pugui entrar per les puntes del túnel. 
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Aquesta canonada tindrà el pendent del túnel, que en la majoria del seu traçat és de 1.61%, i 
serà capaç de desaiguar un caudal de  0,16 m3/s i una velocitat de 1,7 m/s. 
 6.3 VIADUCTES 
En els dos viaductes existents en el traçat es col·locarà petits embornals cada 50 metres que 
desaiguaran de manera controlada l’aigua al terreny que es troba immediatament a sota del 
viaducte. 
S’intentarà evitar que el desguàs es produeixi en zones que pugui causar algun tipus de 
problema (camins, elements sensibles...) 
7. ESTUDI HIDRÀULIC DEL NOGUERA PALLARESA 
S’ha realitzat l’estudi hidràulic del riu principal que passa pel municipi de Sort: el Noguera 
Pallaresa. Aquest riu és un afluent indirecte de l’Ebre, per tant, s’ha hagut de buscar la seva 
informació a la conca de l’Ebre. Tota la informació utilitzada en aquest apartat ha estat extreta 
de la web de la “Confederación Hidrográfica del Ebro” (iber.chebro.es). 
Aquest apartat és molt important per localitzar aquelles zones sensibles de ser inundades pel 
riu, i  les quals no podem fer passar la carretera. A més a més aquest apartat és fonamental 
per definir la zona dels viaductes on hi ha d’haver una amplada lliure pel pas del riu en cas de 
fortes pluges i augment del caudal. 
Per calcular la zona inundable s’ha utilitzat el caudal referent a un període de retorn de 500 
anys. Així doncs, en la següent figura observem fins on arribaria l’aigua en cas d’inundació 
juntament amb el traçat de la variant de Sort. 
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FIGURA 4 – ZONA D’INUNDACIÓ (T=500ANYS) 
Com s’ha comentat, es contempla la construcció de dos viaductes els quals hauran de salvar 
almenys la distància ocupada per la zona inundada. 
Ampliant les zones on es projecten els viaductes, veiem que el calat de la inundació varia, 
s’intentarà evitar la construcció de les piles dels viaductes en les zones de més calat ja que són 
les zones on la velocitat de l’aigua es més elevada. Tot i que aquest supòsit serà difícil de 
complir, sí que podrem evitar la construcció de piles en les zones que el riu transporti aigua 
habitualment. 
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FIGURA 5 – ZONA D’INUNDACIÓ DEL VIADUCTE SUD 
El viaducte sud serà el que tindrà una longitud més gran, aproximadament d’uns 300 metres. 
En canvi, el viaducte situat en la part nord de la variant tindrà una longitud molt menor (130 
metres) però per el contrari l’altura de les piles serà major, al salvar una altitud major. 
 
FIGURA 6 – ZONA D’INUNDACIÓ DEL VIADUCTE NORD 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu principal de l’estudi d’alternatives és valorar diferents alternatives de la variant C-13 
a Sort tenint en compte i basant-nos en criteris socials, funcionals, econòmics i 
mediambientals. 
Cal remarcar que en un procés de construcció d'una infraestructura viària hi ha diferents 
etapes amb un ordre inalterable. Aquestes són: els estudis previs, l'avantprojecte, el projecte i 
finalment l'execució de l'obra. En la primera etapa s'estudia la viabilitat tècnica i  s'avalua 
econòmicament l'obra en diferents fusos de traçats. El nostre projecte manca d'aquest estudi 
previ així que en aquest annex s'estudia la viabilitat econòmica i social de les alternatives que 
es presenten així com el seu efecte mediambiental. Tot i això, la redacció d'aquest projecte es 
recolza en l'annex 1: Raó de Ser. 
En primer lloc es descriuran les característiques bàsiques que la variant ha de complir i les 
alternatives exposades en què han estat basades. Seguidament es realitzarà una breu 
descripció de les alternatives. Una vegada explicades les diferents solucions, es procedirà a 
realitzar la valoració de les alternatives, per finalment decidir quina és la millor. 
Per tal de poder realitzar una bona valoració de les alternatives, es realitzaran dos tipus 
diferents d’anàlisis, un de purament econòmic per veure’n la seva viabilitat i un altre que 
inclourà altres criteris: socials i mediambientals.  
L’estudi econòmic estarà basat en: “Costos-Beneficis” valorant els resultats segons diferents 
indicadors com el valor actualitzat net (VAN). D’altra banda, l’estudi econòmic-social-
mediambiental es farà segons un anàlisi tipus “multicriteri”, en el qual cada aspecte per cada 
solució adoptada tindrà un pes diferent associat. 
2. CONDICIONS BASE 
Per tal de fer el disseny d’aquesta variant s’han tingut en consideració un seguit de condicions, 
sense les quals la construcció d’aquesta variant no tindria sentit. A banda d’aquestes 
condicions, l’orografia ha suposat un dels majors problemes a superar en els traçats i ha 
condicionat en gran mesura les alternatives. 
Cal remarcar que les nostres possibles alternatives s’han vist fortament condicionades pels 
aspectes següents: 
a) La variant ha d’unir les dos carreteres que conflueixen a Sort: N-260 i C-13. Les 
solucions adoptades han de tenir com a requisit que l’enllaç d’una carretera a l’altra es 
pugui fer a través de la variant. Això ens obliga en gran part a realitzar una variant per 
la banda est del poble ja que és allí per on transcorre la N-260. 
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b) Tant l’inici com el final de la variant es produeix a fora del nucli urbà. Com succeeix en 
la majoria de variants el punt d’inici i final són els més importants i no han de 
promoure un augment del trànsit a l’interior del poble, quan la finalitat de la variant és 
la contrària.  
c) Minimització del impacte paisatgístic i alhora ambiental. Al ser Sort una població que 
viu majoritàriament del turisme basat en la naturalesa de la muntanya i del seu riu, 
s’intentarà afectar el mínim les zones d’especial interès, així com el Parc Natural de 
l’Alt Pirineu que limita Sort per la banda Nord-Est. 
d) El traçat de l’alternativa no pot transcórrer en la zona inundable del riu Noguera 
Pallaresa per un període de retorn de 500 anys. La zona inundable es pot consultar en 
l’annex 4: Climatologia, hidrologia i drenatge. 
A banda d’aquestes consideracions també s’han tingut en compte altres de menor pes com 
són: mínima afectació a les propietats privades i evitar tallar el desenvolupament urbanístic de 
Sort. 
3. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 
En aquest apartat es descriuen les tres alternatives considerades i objecte d’aquest estudi, de 
cada una d’elles es descriu les característiques principals de manera qualitativa i s’inclouen 
tots aquells aspectes que es consideren importants i transcendents en l’elecció de l’alternativa. 
 3.1 ALTERNATIVA 0 
L'alternativa 0 correspon a la situació actual, és a dir, no realitzar cap variant i mantenir en 
l’estat actual la carretera N-260 i C-13 a través del municipi. 
 
FIGURA 1 – MAPA DE LA SITUACIÓ ACTUAL, ALTERNATIVA 0 
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Aquesta alternativa és important per poder comparar i valorar la viabilitat de les altres 
alternatives. La descripció de la situació actual de les carreteres es pot trobar en l'annex 1.  
3.2 ALTERNATIVA 1 
El traçat de l’alternativa 1 transcorre per la banda dreta (est) de la població de Sort, aquesta 
està formada per un viaducte de grans dimensions, un túnel i finalment per un petit viaducte 
que enllaça amb la rotonda de la C-13 direcció Rialp. 
Com ja hem comentat en l’apartat de “Condicions base” del present annex, la finalitat de la 
variant és connectar les dos carreteres, per tal de fer-ho la nostra traça haurà de creuar el riu 
Noguera Pallaresa en dos ocasions. Així doncs, no tenim cap altra opció que realitzar dos 
viaductes per tal de creuar-lo, a més a més s’haurà de tenir en compte que els viaductes salvin 
tota la part inundable del riu per un període de retorn de 500 anys. 
La llargada total d’aquesta alternativa és de 3100 metres. 
Per descriure aquesta alternativa, separarem el traçat en dos trams. Ja que el segon tram 
coincideix amb el de l’alternativa 2 i així no serà necessari repetir la mateixa explicació.  Així 
doncs, procedim a descriure cada un dels trams de l’alternativa 1: 
Tram 1 
El primer tram de l’alternativa 1 comença a la carretera N-260, el qual enllaça Sort amb la 
Pobla de Segur (direcció Lleida), en la figura 2, correspon a la carretera que apareix per 
l’esquerra de la imatge i que coincideix amb la direcció sud del plànol. 
El traçat de l’alternativa 1, un cop enllaçat amb la N-260, s’enfila a través del petit turó que es 
troba a la mateixa banda del riu, per tal de poder augmentar la cota de sortida del viaducte i 
complir així amb el pendent màxim permès per la normativa de traçat. Cal remarcar que 
aquesta zona queda molt pròxima al cementiri de Sort (banda esquerra de la carretera). 
Una vegada el traçat arriba a una cota de 725 metres, la traça continuarà a través d’un 
viaducte de grans dimensions que creuarà fins l’altra banda del riu i anirà a desembocar 
directament a la carretera N-260. Això provoca que les dimensions del viaducte siguin molt 
importants amb una llargada total de 650 metres i unes piles d’una altura màxima entre 50 i 60 
metres. El viaducte correspon en la figura 2 a la recta que creua de la N-260 fins on creua un 
altra vegada amb la N-260  a l’altra banda del riu. 
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FIGURA 2- MAPA DE L’ALTERNATIVA 1 
Tram 2 
Aquest tram comença al final del viaducte i és el punt on la variant coincideix amb la traça de 
la N-260, ja que és una zona de molt pendent i envoltada de cases. L’alternativa que implica 
menys afectació als veïns pel que fa a expropiacions i també pel que fa a grans moviments de 
terra és utilitzar el traçat actual de la Nacional amb unes petites modificacions com són: reduir 
el pendent, augmentar l’amplada de la calçada i reduir el radi de les corbes. Així doncs, durant 
300 metres la variant passarà per la mateixa traça que la N-260. 
Uns metres més endavant, el traçat de l’alternativa gira a la dreta esquivant en tot moment les 
edificacions ja construïdes i endinsant-se en terrenys urbanitzables però encara no construïts, 
on predominen horts, zones de pastures de cavalls i petites parcel·les de cultiu.  
Una vegada travessada aquesta zona el traçat es troba amb una gran muntanya, la qual es 
travessada a través d’un túnel de 740 metres de longitud. S’ha escollit la projecció d’un túnel 
perquè l’alternativa de rodejar la muntanya implicaria uns moviments de terres molt grans 
(pendents elevats de la vessant de la muntanya) a més d’un impacte paisatgístic 
importantíssim. Tenint en compte que aquesta muntanya té una importància paisatgística 
molt important s’ha optat per la projecció del túnel. 
També cal destacar que la muntanya marca l’inici del Parc Natural de l’Alt Pirineu, fet que 
implica que el traçat no pot travessar-lo ni destruir el seu medi. És per això que s’ha optat per 
realitzar el túnel, que és l’obra que afectarà en menor mesura. 
Després d’aquest túnel es projecta un viaducte de 150 metres per tal de travessar el riu 
Noguera Pallaresa i arribar a la rotonda de la C-13, punt d’enllaç i final de la variant. Aquest 
viaducte és indispensable ja que la sortida del túnel és en plena vessant de la muntanya amb 
una línia de màxima pendent del 30%, així doncs el traçat empalmarà directament la sortida 
del túnel amb el viaducte. 
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 3.3 ALTERNATIVA 2 
Aquesta alternativa té una part exactament igual que l’anterior, l’explicació es basarà en la 
nova part ja que la segona part té les mateixes característiques que l’alternativa 1. 
La longitud total d’aquesta alternativa és de 4200 metres i com a estructures importants 
compta amb un viaducte de 250 metres de longitud, un túnel de 740 metres i finalment un 
viaducte de 150 metres. 
El traçat de la present alternativa està formada per dos trams. En aquest apartat descriurem el 
traçat del tram 1, ja que el tram 2 de l’alternativa coincideix amb l’alternativa 1 i està 
extensament explicada en l’apartat anterior. 
 
FIGURA 3 – MAPA DE L’ALTERNATIVA 2 
Tram 1 
La variant s’inicia en la carretera N-260, en el tram entre Sort i la Pobla de Segur, a 1 km de 
Sort. El traçat de la variant comença en una recta de l’actual N-260 i continua tangentment a 
través del viaducte sud, el qual té una longitud de 250 metres i a través del qual es travessa el 
riu Noguera Pallaresa. El viaducte acaba en una gran parcel·la de cultiu fora de la zona 
d’inundació del riu, seguidament el traçat gira a l’esquerra i travessa el camí de Saverneda i 
Tornafort i el riu del Cantó, gràcies a un pas inferior. Després d’aquest pas, la carretera 
comença a enfilar-se per la vessant de la muntanya amb un pendent del 4% a través del bosc 
actualment existent, així fins arribar a l’altura de l’actual N-260 direcció la Seu d’Urgell on es 
projecta un encreuament en forma de “T” per tal d’enllaçar la variant amb la Nacional. 
El traçat de la variant continua a través de la traça de la N-260, a partir d’aquí comença el tram 
2 ja explicat en l’alternativa 1.  
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4. VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES ALTERNATIVES 
La valoració econòmica de les alternatives està basada en l’anàlisi cost-benefici. Per tal de 
realitzar aquest apartat ens hem basat en els document següents: 
 "Metodologia para la evaluación de proyectos de inversión en carreteras" Ministerio de 
fomento. 
 "Recomendaciones para la evaluación económica, coste-beneficio, de estudios y proyectos 
de carreteras" Ministerio de fomento. 
L’objectiu de la valoració econòmica és obtenir una relació entre els costos produïts per la 
realització i conservació d'una obra i els beneficis derivats de la mateixa al llarg de la vida útil 
de l'obra. On els costos afecten a la societat través de l’administració pública i els beneficis de 
transport afecten als usuaris directament. 
La vida útil com a període d'anàlisis s’acostuma a utilitzar en un període de 30 anys, 
començant a partir de l'any horitzó de posada en servei de la carretera, el qual en el nostre cas 
serà el 2016. Per tant el període d'anàlisis serà entre el 2016 i el 2046 ambdós inclosos. 
En els següents subapartats s'identificaran i es classificaran els costos i els beneficis d'un 
projecte d'inversió en carreteres. 
 4.1 COSTOS 
Es defineixen com costos d'un projecte, en sentit econòmic, els recursos reals escassos 
consumits i els efectes negatius que, d’una forma o altra, es deriven de la realització del 
projecte. 
A efectes de la quantificació i valoració, els costos d'un projecte es poden classificar de la 
següent forma: 
        
{
 
 
 
                 {
         
 
             
 
                 
 
Són quantificables aquells costos susceptibles de ser mesurats en qualsevol tipus d'unitat, sigui 
o no sigui monetària. Són no quantificables aquells costos que degut a la seva naturalesa o 
dificultats tècniques no poden ser quantificats. La realització d'un projecte pot produir efectes 
socials o ambientals de difícil o impossible quantificació que tot i això són susceptibles d'una 
qualificació raonada. Els costos quantificables no monetaris són aquells que no poden 
expressar-se en unitats monetàries, en aquest grup pertanyen fonamentalment la degradació 
ambiental derivada del impacte del trànsit motoritzat. Aquests costos per la seva pròpia 
naturalesa no intervenen en els càlculs de la rendibilitat econòmica. 
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Així doncs, l'estudi econòmic contemplarà únicament els costos quantificables monetaris. 
Aquests poden ser primaris o monetaris. Els primaris estan constituïts pel valor dels béns i 
serveis utilitzats per la construcció i explotació de la infraestructura que es pretén 
implementar. D'altra banda els costos secundaris són aquells derivats d'activitats econòmiques 
anteriors o posteriors a la primària o induïdes pel projecte. Donades les dificultats inherents a 
la seva quantificació no es tindran en compte en els càlculs. Tot i això cal remarcar que en 
determinats casos poden arribar a tenir una importància superior a la dels costos primaris. 
Els costos primaris es poden classificar de la següent forma: 
1. Costos d'inversió 
a. Enginyeria i altres estudis tècnics i econòmics 
b. Direcció, inspecció i control d'obres. 
c. Adquisició terrenys. 
d. Indemnitzacions / reposició serveis. 
e. Obra civil: materials, maquinària, mà d'obra 
2. Costos d'explotació 
a. Manteniment i conservació. (caràcter cíclic, cada 8 anys) 
b. Enllumenat, control, etc. (caràcter cíclic, cada any) 
En l'estudi d'alternatives es realitza un pressupost estimatiu en el que es contemplaran les 
principals unitats d'obres ja que de cara a la presa de decisions no necessitem molta precisió. A 
més hem de ser conscients de la precisió del mètode de càlcul en si mateix ja que s'ha utilitzat 
una topografia d'escala 1:5000 la qual proporciona una precisió substancialment inferior a la 
que es desitjable per aquest tipus d'estudis. Seria adequada una topografia d'escala 1:1000. 
S'estudiaran per separat degut a la seva naturalesa els costos d'inversió i els d'explotació. 
  4.1.1 COSTOS D'INVERSIÓ 
A continuació es detallen les estimacions dels costos d'inversió de cada alternativa. Que 
equivalen als costos de construcció de cada alternativa. 
Tal com s'estipula en les recomanacions per l'avaluació econòmica dels projectes de carreteres 
del ministeri de foment entre les tres quantitats diferents de costos (execució material, 
contracte i pressupost pel coneixement de la administració), s'utilitzarà la segona però sense 
contar l’impost sobre el valor afegit (ja que suposen una transferència i no una mobilització de 
recursos) i afegint els costos d'expropiacions i serveis afectats. 
Per tal de simplificar els càlculs, es consideraran uns costos mitjos unitaris aproximats de les 
principals partides que integren el PEM, sense tenir en compte costos estimats de treballs 
previs ni les partides alçades que sí que s’hauran de tenir en compte en el pressupost final. 
En el cas d’una carretera convencional de calçada única i de dos carrils, els valors que 
s’utilitzen en aquest estudi contrastats amb; preus d’altres projectes similars, estudis 
informatius recents de característiques similars, i bancs de preus de GISA; són els indicats a la 
taula següent: 
En la següent taula exposem els preus considerats en aquest apartat. 
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Concepte Unitat Cost unitari 
Esbrossada m2 1,37 € 
Moviment de terres: Desmunt m3 3,82 € 
Moviment de terres: Terraplè m3 2,23 € 
Drenatge longitudinal ml 50,00 € 
Drenatge transversal ml 350,00 € 
Ferms ml 300,00 € 
Senyalització i barreres ml 44,00 € 
Reducció impacte ambiental ml 35,00 € 
Estructures ml 8.000,00 € 
Túnel ml 10.000,00 € 
Expropiacions  Annex 13 
Serveis afectats  Annex 14 
TAULA 1– QUADRE DE PREUS DELS COSTOS D’INVERSIÓ 
D’acord amb les necessitats pròpies d’aquest estudi, es fan servir uns amidaments aproximats i 
bàsics que ens permetran tenir una lleugera idea del cost de l’obra (PEM, PEC, expropiacions), 
aquests resultats i valors seran utilitzats exclusivament per aquest anàlisi d’alternatives. 
En la següent taula presentem de forma aproximada tots els amidaments utilitzats en el 
present annex de les diferents alternatives. 
 
Concepte 
 
Amidament  
ALTERNATIVA 1 
Amidament  
ALTERNATIVA 2 
Esbrossada m2 52040 99075 
Moviment de terres: Desmunt m3 23551 117050 
Moviment de terres: Terraplè m3 15562 225994 
Drenatge longitudinal ml 1481 2659 
Drenatge transversal ml 30 120 
Ferms ml 3100 4300 
Senyalització i barreres ml 3100 4300 
Reducció impacte ambiental ml 3100 4300 
Estructures ml 800 400 
Túnel ml 770 770 
TAULA 2 – AMIDAMENTS GENERALS DE LES ALTERNATIVES PROPOSADES 
Multiplicant els amidaments pels quadres de preus, obtenim els preus totals de les diferents 
alternatives. A continuació es mostra la valoració econòmica de les dos alternatives que s’han 
considerat, de manera que obtenim per cada una d’elles, el Pressupost d’Execució Material 
(PEM) estimat. A partir del PEM obtenim el Pressupost per Contracte (PEC) afegint les 
despeses generals que representen un 13% del PEM més el benefici industrial que correspon a 
un 6% del PEM. Finalment, podem aproximar el cost de l’obra sumant el PEC al valor de les 
expropiacions i dels serveis afectats. 
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Concepte ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Esbrossada 71.294,80 € 135.732,75 € 
Moviment de terres: Desmunt 89.964,82 € 447.129,85 € 
Moviment de terres: Terraplè 34.703,71 € 503.966,40 € 
Drenatge longitudinal 74.050,00 € 132.950,00 € 
Drenatge transversal 10.500,00 € 42.000,00 € 
Ferms 930.000,00 € 1.290.000,00 € 
Senyalització i barreres 136.400,00 € 189.200,00 € 
Reducció impacte ambiental 108.500,00 € 150.500,00 € 
Estructures 6.400.000,00 € 3.200.000,00 € 
Túnel 7.700.000,00 € 7.700.000,00 € 
Rotonda a diferent nivell i enllaç 150.000,00 € 150.000,00 € 
Pressupost per Execució Material (PEM) 15.705.413,33 € 13.941.479,00 € 
Despeses generals (13%) 2.041.703,73 € 1.812.392,27 € 
Benefici industrial (6%) 942.324,80 € 836.488,74 € 
Pressupost per Contracte (PEC) 18.689.441,86 € 16.590.360,01 € 
Expropiacions 394.013,45 € 478.660,73 € 
Serveis afectats 155.300,00 € 128.200,00 € 
Estimació cost obra 19.238.755,31 € 17.197.220,74 € 
TAULA 3– ESTIMACIÓ DEL COST TOTAL DE LES ALTERNATIVES 
Comparant les dos alternatives en la taula anterior observem que l’alternativa 2 és la més 
econòmica, cosa que era de preveure ja que l’alternativa 1 té un viaducte de grans dimensions 
que fa disparar el preu de l’obra. 
És necessari insistir en que aquest és un càlcul aproximat perquè ni els amidaments ni els 
costos són exactes. Per això, serà necessari realitzar un pressupost detallat per l’alternativa 
finalment escollida. 
  4.1.2 COSTOS DE CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ 
A banda dels costos d’inversió inicial també s’han de comptabilitzar les despeses derivades de 
les actuacions de conservació i rehabilitació que es faran durant el període útil de la carretera. 
Les recomanacions per l'avaluació econòmica dels projectes de carreteres del ministeri de 
foment quantifiquen aquests costos. Aquestes recomanacions tenen els costos referenciats  al 
1987 per tant les haurem d'ajustar a preus actuals degut a la inflació. Aquest document ha 
estat escrit l’abril de 2014 i donat que l'any horitzó de l'obra és el 2016 es treballarà amb els 
preus actualitzats per l’any 2016. Per actualitzar els preus, hem tingut en compte la previsió 
del IPC del banc d'Espanya per l'any 2015 que és del 1,5% i el IPC entre 1988 i 2014 que ha 
estat del 138,4% segons el “Instituto Nacional de Estadística (INE)”. Així doncs, els preus s’han 
d’actualitzar amb un coeficient acumulat del 2,4157 corresponent al període entre 1988 i 
2016. 
En la taula següent s’observa l’actualització dels preus. 
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 Costos 1988 Costos 2016 
Rehabilitació 60.101,20 € 144.182,78 € 
Conservació 901,50 € 2.162,70 € 
TAULA 4 – ACTUALITZACIÓ COSTOS REHABILITACIÓ I CONSERVACIÓ 
El cost de conservació és anual, en canvi, els cost de rehabilitació es realitza cada 8 anys. A més 
a més s’estima un increment del IPC mig del 1.5% anual, el qual utilitzarem com a base per 
actualitzar els costos durant la vida útil de la variant.  
 
 Any Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
1 2016 145.186,47 € 2.177,75 € 2.177,75 € 
2 2017 2.526,19 € 2.526,19 € 2.526,19 € 
3 2018 2.884,60 € 2.884,60 € 2.884,60 € 
4 2019 3.253,19 € 3.253,19 € 3.253,19 € 
5 2020 3.632,18 € 3.632,18 € 3.632,18 € 
6 2021 4.021,82 € 4.021,82 € 4.021,82 € 
7 2022 4.422,32 € 4.422,32 € 4.422,32 € 
8 2023 4.833,94 € 4.833,94 € 4.833,94 € 
9 2024 163.551,48 € 163.551,48 € 163.551,48 € 
10 2025 2.845,74 € 2.845,74 € 2.845,74 € 
11 2026 3.249,48 € 3.249,48 € 3.249,48 € 
12 2027 3.664,69 € 3.664,69 € 3.664,69 € 
13 2028 4.091,63 € 4.091,63 € 4.091,63 € 
14 2029 4.530,55 € 4.530,55 € 4.530,55 € 
15 2030 4.981,71 € 4.981,71 € 4.981,71 € 
16 2031 5.445,39 € 5.445,39 € 5.445,39 € 
17 2032 184.239,53 € 184.239,53 € 184.239,53 € 
18 2033 3.205,70 € 3.205,70 € 3.205,70 € 
19 2034 3.660,51 € 3.660,51 € 3.660,51 € 
20 2035 4.128,25 € 4.128,25 € 4.128,25 € 
21 2036 4.609,19 € 4.609,19 € 4.609,19 € 
22 2037 5.103,63 € 5.103,63 € 5.103,63 € 
23 2038 5.611,86 € 5.611,86 € 5.611,86 € 
24 2039 6.134,20 € 6.134,20 € 6.134,20 € 
25 2040 207.544,47 € 207.544,47 € 207.544,47 € 
26 2041 3.611,20 € 3.611,20 € 3.611,20 € 
27 2042 4.123,54 € 4.123,54 € 4.123,54 € 
28 2043 4.650,44 € 4.650,44 € 4.650,44 € 
29 2044 5.192,21 € 5.192,21 € 5.192,21 € 
30 2045 5.749,20 € 5.749,20 € 5.749,20 € 
TAULA 5 – COSTOS DE CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ PER LES DIFERENTS ALTERNATIVES (€/KM) 
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S'ha suposat que l'any de posada en servei, el 2016, coincidirà amb un dels anys en que es 
rehabilita la carretera actual. Tot i que amb la construcció de la nova variant s’hauria de 
mantenir el traçat actual de la carretera N-260 i C-13 pel seu pas per l’interior del poble, 
aquest es considera negligible donat que el seu ús seria molt reduït i en alguns trams es podria 
considerar únicament peatonals. 
Utilitzant els valors actualitzats de la taula anterior i tenint en compte la longitud total de cada 
alternativa, podrem obtenir els costos totals de conservació i rehabilitació per cada alternativa. 
 Any Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
1 2016 406.522,11 € 6.751,04 € 9.364,34 € 
2 2017 7.073,34 € 7.831,20 € 10.862,63 € 
3 2018 8.076,87 € 8.942,25 € 12.403,77 € 
4 2019 9.108,92 € 10.084,87 € 13.988,70 € 
5 2020 10.170,11 € 11.259,76 € 15.618,38 € 
6 2021 11.261,08 € 12.467,63 € 17.293,81 € 
7 2022 12.382,50 € 13.709,20 € 19.015,98 € 
8 2023 13.535,02 € 14.985,21 € 20.785,93 € 
9 2024 457.944,15 € 507.009,59 € 703.271,37 € 
10 2025 7.968,07 € 8.821,79 € 12.236,68 € 
11 2026 9.098,54 € 10.073,38 € 13.972,76 € 
12 2027 10.261,13 € 11.360,54 € 15.758,16 € 
13 2028 11.456,55 € 12.684,04 € 17.593,99 € 
14 2029 12.685,53 € 14.044,69 € 19.481,35 € 
15 2030 13.948,79 € 15.443,31 € 21.421,36 € 
16 2031 15.247,11 € 16.880,72 € 23.415,20 € 
17 2032 515.870,69 € 571.142,55 € 792.229,98 € 
18 2033 8.975,97 € 9.937,68 € 13.784,53 € 
19 2034 10.249,44 € 11.347,59 € 15.740,21 € 
20 2035 11.559,09 € 12.797,56 € 17.751,45 € 
21 2036 12.905,72 € 14.288,48 € 19.819,50 € 
22 2037 14.290,15 € 15.821,24 € 21.945,59 € 
23 2038 15.713,21 € 17.396,77 € 24.131,01 € 
24 2039 17.175,75 € 19.016,01 € 26.377,05 € 
25 2040 581.124,50 € 643.387,84 € 892.441,20 € 
26 2041 10.111,36 € 11.194,72 € 15.528,17 € 
27 2042 11.545,91 € 12.782,98 € 17.731,23 € 
28 2043 13.021,23 € 14.416,36 € 19.996,88 € 
29 2044 14.538,20 € 16.095,86 € 22.326,52 € 
30 2045 16.097,75 € 17.822,51 € 24.721,55 € 
TOTAL 2.269.918,80 € 2.069.797,37 € 2.871.009,25 € 
TAULA 6- COSTOS DE CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DURANT LA VIDA ÚTIL DE LA VARIANT PER CADA ALTERNATIVA 
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  4.1.3 COSTOS GLOBALS 
Els costos reals de cada alternativa s'obtenen com la suma entre els costos de rehabilitació i 
conservació de cada alternativa i els de la situació actual i afegint-hi al primer any el cost de la 
inversió inicial. En la següent taula es detallen els costos globals durant la vida útil de la 
variant. 
Any Alternativa 1 Alternativa 2 
2016 19.245.506,34 € 17.206.585,08 € 
2017 7.831,20 € 10.862,63 € 
2018 8.942,25 € 12.403,77 € 
2019 10.084,87 € 13.988,70 € 
2020 11.259,76 € 15.618,38 € 
2021 12.467,63 € 17.293,81 € 
2022 13.709,20 € 19.015,98 € 
2023 14.985,21 € 20.785,93 € 
2024 507.009,59 € 703.271,37 € 
2025 8.821,79 € 12.236,68 € 
2026 10.073,38 € 13.972,76 € 
2027 11.360,54 € 15.758,16 € 
2028 12.684,04 € 17.593,99 € 
2029 14.044,69 € 19.481,35 € 
2030 15.443,31 € 21.421,36 € 
2031 16.880,72 € 23.415,20 € 
2032 571.142,55 € 792.229,98 € 
2033 9.937,68 € 13.784,53 € 
2034 11.347,59 € 15.740,21 € 
2035 12.797,56 € 17.751,45 € 
2036 14.288,48 € 19.819,50 € 
2037 15.821,24 € 21.945,59 € 
2038 17.396,77 € 24.131,01 € 
2039 19.016,01 € 26.377,05 € 
2040 643.387,84 € 892.441,20 € 
2041 11.194,72 € 15.528,17 € 
2042 12.782,98 € 17.731,23 € 
2043 14.416,36 € 19.996,88 € 
2044 16.095,86 € 22.326,52 € 
2045 17.822,51 € 24.721,55 € 
TOTAL 21.308.552,68 € 20.068.230,00 € 
TAULA 7 – COSTOS GLOBALS DE LES ALTERNATIVES 
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 4.2 BENEFICIS 
Els beneficis d'un projecte d’inversió en carreteres, considerats de forma àmplia, estan 
constituïts per la reducció de costos de transport i pel conjunt dels altres efectes positius que, 
des del punt de vista econòmic, es produeixen com a conseqüència de la realització del 
projecte. Aquests es poden quantificar i valorar anàlogament a com s'ha fet amb els costos, 
separant en beneficis quantificables (monetaris i no monetaris) i no quantificables. Entre els 
costos quantificables no monetaris hi trobem la reducció de la contaminació atmosfèrica o 
acústica. Els costos i els beneficis no monetaris s'inclouen en el anàlisis multicriteri realitzat 
més endavant. 
Els beneficis monetaris es poden separar en primaris i secundaris. Els beneficis secundaris es 
defineixen anàlogament als costos secundaris i de la mateixa manera no els tindrem en 
compte ja que no som capaços d’identificar-los i quantificar-los. Els beneficis primaris que 
constituiran la base del anàlisis són els costos generals del transport i s'obtindran per cada any 
com la diferència entre els costos generals de transport de l'alternativa 0 (situació actual) i 
cada una de les altres alternatives. 
Els components dels costos de transport són els següents: 
1. Costos de funcionament 
a. Amortització 
b. Manteniment 
c. Reparacions 
d. Consum de combustible 
e. Consum de lubricants 
f. Desgast i reparació de càmeres i cobertes 
2. Costos del temps de recorregut 
3. Costos dels accidents 
  4.2.1 COSTOS DE FUNCIONAMENT 
a) Amortització 
Els costos d'amortització dels vehicles depenen de varis factors. Els factors més importants són 
el temps de possessió (sobretot els primers anys) la longitud recorreguda i la conservació 
global del vehicle. El document de recomanacions per l’avaluació econòmica proporciona els 
següents valors del cost de l’amortització en funció de la longitud recorreguda. En aquests 
valors s'inclouen els costos de temps de possessió i l'estat de conservació com valors mitjos, 
per això el cost d'amortització només es troba en funció de la longitud. 
Tipus de vehicle €/km 
Lleugers 0,0366 
Pesants (7,03%) 0,0665 
Conjunt  0,0388 
TAULA 8- COST D’AMORTITZACIÓ PER VEHICLE 
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b) Manteniment  
Els costos de manteniment estan constituïts per: frens, lubricants, posada a punt, petites 
reparacions. Aquests costos per km recorregut són en funció de la velocitat. Considerem una 
velocitat de 80km/h per les alternatives 1 i 2 i una velocitat de 30 km/h per l’alternativa 0. 
Tipus de vehicle €/km 
Lleugers 0,0349 
Pesants (7,03%) 0,0542 
Conjunt  0,0363 
TAULA 9 – COSTOS DE MANTENIMENT (ALTERNATIVES 1 I 2) 
Tipus de vehicle €/km 
Lleugers 0,0523 
Pesants (7,03%) 0,2710 
Conjunt  0,0677 
TAULA 10- COSTOS DE MANTENIMENT (ALTERNATIVA 0) 
c) Consum de combustible 
El cost del combustible depèn del pendent de la carretera i de la velocitat de la circulació. 
Considerem que el preu del combustible sense impostos ajustat al 2016 serà de 0,723 €/l 
gasolina i 0,744 €/l gasoil.  
Tipus de vehicle cm3/km €/km 
Lleugers 110 0,0807 
Pesants (7,03%) 322,2 0,2330 
Conjunt   0,0914 
TAULA 11 – COST DEL COMBUSTIBLE PER L’ALTERNATIVA 0 
Tipus de vehicle cm3/km €/km 
Lleugers 76,9 0,0564 
Pesants (7,03%) 306,4 0,2215 
Conjunt   0,0680 
TAULA 12 – COST DEL COMBUSTIBLE PER L’ALTERNATIVA 1 I 2 
d) Costos dels lubricants 
El consum d'oli està relacionat directament amb el consum de combustible i això es plasma 
amb unes relacions empíriques proporcionades en el document de recomanacions que s'han 
utilitzat per calcular-ne el consum. 
 
Tipus de vehicle €/km 
Lleugers 0,0064 
Pesants (7,03%) 0,0113 
Conjunt  0,0067 
TAULA 13- COST DELS LUBRICANTS PER LA SITUACIÓ ACTUAL 
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Tipus de vehicle €/km 
Lleugers 0,0064 
Pesants (7,03%) 0,0113 
Conjunt  0,0067 
TAULA 14- COST DELS LUBRICANTS PER L’ALTERNATIVA 1 I 2 
e) Costos dels pneumàtics 
La vida dels pneumàtics es pot descriure en funció de la longitud recorreguda, la velocitat 
bàsica i el nivell de servei, dades que s’obtenen a partir de les dades proporcionades en el 
document de recomanacions. Malauradament, no hi ha cap valoració de la vida dels 
pneumàtics pel nivell de servei de col·lapse que és el corresponent a la situació actual així que 
s'ha  pres el del nivell de servei F. D'aquesta manera, la valoració econòmica tendeix a ser 
conservadora.   
Tipus de vehicle €/km 
Lleugers 0,0099 
Pesants (7,03%) 0,1361 
Conjunt  0,0188 
TAULA 15- COST DELS PNEUMÀTICS 
Dóna la casualitat que les combinacions de velocitat i nivell de servei per la situació actual i per 
les alternatives donen lloc als mateixos valors.  
f) Costos globals de funcionament 
Una vegada tenim calculats tots els costos de funcionament, els sumem i obtenim el cost de 
funcionament de cada alternativa per quilòmetre i per vehicle. 
Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
0,2234 0,1674 0,1674 
TAULA 16 – COSTOS GLOBALS DE FUNCIONAMENT EN (€/VEH·KM) 
  4.2.2 COST DEL TEMPS DE RECORREGUT 
La disminució del temps de recorregut és l'aspecte més rellevant dels beneficis generats per 
realitzar un nou projecte. Per tal de valorar-lo s'ha estudiat el temps de recorregut entre 
ambdós extrems del municipi de Sort segons les diferents alternatives, és a dir, entre l’inici de 
l’alternativa 2 (N-260 direcció la Pobla de Segur) i la rotonda d’enllaç amb la C-13. Cal 
esmentar que donat que les alternatives enllacen punts diferents el temps de recorregut s'ha 
hagut d'ajustar segons cada alternativa. 
El valor del temps l’hem quantificat de la següent manera: 
- 15,21 €/hora per vehicles lleugers. 
- 26,07 €/hora per vehicles pesats. 
En conjunt, tenint en compte 7,07% de vehicles pesants, considerem un valor del temps de   
15,98 €/hora. 
Annex 5. Estudi d’Alternatives Variant de la C-13 a Sort 
 
17 
 
Alternativa Temps de recorregut Valor del temps  
Alternativa 0 5 min 15 segons 1,398 €/vehicle 
Alternativa 1 3 min 12 segons 0,848 €/vehicle 
Alternativa 2 3 min 14 segons 0,857 €/vehicle 
TAULA 17- TEMPS DE RECORREGUT I EL SEU VALOR DE LES DIFERENTS ALTERNATIVES 
  4.2.3 COST DELS ACCIDENTS 
Els accidents representen un dels elements negatius més importants associats al transport i 
que en conseqüència s'han de minimitzar. Es quantifica de manera simplificada de la següent 
forma: la suma del número de morts en un any en el tram pel cost mig d'un mort més el 
número de ferits en un any en el tram pel cost mig d'un ferit. La següent fórmula resumeix els 
termes de forma abreviada. 
                                
El número de morts i ferits es pot calcular mitjançant un mètode estadístic del qual es 
dedueixen les següents formules: 
                     
On: 
NM= nombre de morts anual en el tram considerat 
IMD= intensitat mitja diària 
L= longitud del tram estudiat 
IM= Índex de mortaldat 
Pel que fa al nombre de ferits, s’obté de manera anàloga al nombre de morts de la següent 
forma: 
                           
On: 
NF= nombre de ferits 
K= nombre de ferits per accident 
IP= índex de perillositat 
Els valors IM, IP i K depenen del tipus de via en la que ens trobem, considerem els valors que 
es detallen en la taula següent. 
 IM IP K 
Alternativa 0 1,3 25 2,2 
Alternatives 1 i 2 2,1 16 1,76 
TAULA 18 – ÍNDEX DE MORTALITAT, ÍNDEX DE PERILLOSITAT I NOMBRE DE FERITS PER ACCIDENT 
Annex 5. Estudi d’Alternatives Variant de la C-13 a Sort 
 
18 
 
Pel que fa el cost d'un mort i el d'un ferit es quantifiquen com 270.346 € i 35.685 € 
respectivament. Per tant, calculem el cost total dels accidents per cada alternativa. 
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
NM 0,06 0,11 0,11 
NF 2,53 1,51 1,51 
Cost dels morts 16.175,49 € 30.366,88 € 30.366,88 € 
Cost dels ferits 90.332,20 € 53.750,10 € 53.750,10 € 
Cost total 106.507,69 € 84.116,98 € 84.116,98 € 
TAULA 19 – RESUM COSTOS DELS ACCIDENTS PER ALTERNATIVA (€/ANY) 
Com es pot observar en la taula anterior la situació actual (alternativa 0) és substancialment 
més perillosa degut a que es tracta d'una via urbana on hi ha un gran moviment de vianants i 
el tràfic és més complex degut la presència de varies interseccions. D'altra banda degut a que 
el límit de velocitat és molt inferior a les alternatives, la mortalitat és menor en les vies 
urbanes. 
  4.2.4 COSTOS TOTALS I BENEFICIS 
Els beneficis s’identifiquen com la diferència dels costos generals de transport entre la situació 
actual, és a dir alternativa 0, i els costos de cada alternativa. 
Ens els càlculs hem considerat un increment interanual del IMD del 1,8%, constant durant la 
vida útil del projecte. Hem considerat que les longituds de cada alternativa corresponen al 
tram entre un mateix punt d’origen i destí però cada alternativa a través del seu traçat. Per 
punt d’origen s’ha considerat l’inici de l’alternativa 2, i per punt de destí la rotonda de la C-13 
on enllacen tant l’alternativa 1 com l’alternativa 2. 
Per tal d’obtenir els costos totals, hem calculat i després sumat els tres costos generals de 
transport de la següent forma: Hem multiplicat els costos de funcionament obtinguts en 
l’apartat “4.2.1-f” pel número total de vehicles anuals, que equival al IMD multiplicant pels 365 
dies de l’any, i després ho hem multiplicat per la longitud total de cada alternativa en 
quilòmetres. El cost corresponent al temps de recorregut l’hem calculat multiplicant els costos 
obtinguts en l’apartat “4.2.2” pel número total de vehicles anuals. Finalment, el cost 
d’accidentalitat s’ha obtingut directament del cost calculat en l’apartat “4.2.3”.  
Una vegada hem sumat els tres costos generals de transport, aquests els hem actualitzat cada 
any de la vida útil del projecte basant-nos amb l’IPC, el qual considerarem un valor constant 
del 1,5%.  
 Any IMD Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
1 2016 3408 2.623.624,20 € 2.034.613,97 € 2.024.980,11 € 
2 2017 3469 2.708.966,28 € 2.100.768,76 € 2.090.814,38 € 
3 2018 3532 2.797.118,50 € 2.169.101,46 € 2.158.815,91 € 
4 2019 3595 2.888.173,92 € 2.239.684,20 € 2.229.056,45 € 
5 2020 3660 2.982.228,69 € 2.312.591,48 € 2.301.610,14 € 
6 2021 3726 3.079.382,14 € 2.387.900,28 € 2.376.553,59 € 
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7 2022 3793 3.179.736,90 € 2.465.690,13 € 2.453.965,93 € 
8 2023 3861 3.283.399,02 € 2.546.043,22 € 2.533.928,96 € 
9 2024 3931 3.390.478,06 € 2.629.044,45 € 2.616.527,15 € 
10 2025 4002 3.501.087,23 € 2.714.781,54 € 2.701.847,79 € 
11 2026 4074 3.615.343,48 € 2.803.345,14 € 2.789.981,09 € 
12 2027 4147 3.733.367,67 € 2.894.828,90 € 2.881.020,22 € 
13 2028 4222 3.855.284,65 € 2.989.329,56 € 2.975.061,47 € 
14 2029 4298 3.981.223,42 € 3.086.947,11 € 3.072.204,32 € 
15 2030 4375 4.111.317,28 € 3.187.784,83 € 3.172.551,55 € 
16 2031 4454 4.245.703,93 € 3.291.949,45 € 3.276.209,35 € 
17 2032 4534 4.384.525,68 € 3.399.551,23 € 3.383.287,46 € 
18 2033 4615 4.527.929,54 € 3.510.704,10 € 3.493.899,23 € 
19 2034 4699 4.676.067,40 € 3.625.525,78 € 3.608.161,81 € 
20 2035 4783 4.829.096,22 € 3.744.137,87 € 3.726.196,21 € 
21 2036 4869 4.987.178,14 € 3.866.666,06 € 3.848.127,48 € 
22 2037 4957 5.150.480,72 € 3.993.240,17 € 3.974.084,81 € 
23 2038 5046 5.319.177,06 € 4.123.994,35 € 4.104.201,69 € 
24 2039 5137 5.493.446,03 € 4.259.067,21 € 4.238.616,05 € 
25 2040 5229 5.673.472,42 € 4.398.601,96 € 4.377.470,39 € 
26 2041 5323 5.859.447,19 € 4.542.746,56 € 4.520.911,94 € 
27 2042 5419 6.051.567,61 € 4.691.653,91 € 4.669.092,85 € 
28 2043 5517 6.250.037,52 € 4.845.481,95 € 4.822.170,28 € 
29 2044 5616 6.455.067,54 € 5.004.393,90 € 4.980.306,65 € 
30 2045 5717 6.666.875,29 € 5.168.558,39 € 5.143.669,76 € 
TAULA 20 – RESUM GENERAL DELS COSTOS DE TRANSPORT PER CADA ALTERNATIVA 
Una vegada hem obtingut els costos de transport de totes les alternatives, calcularem els 
beneficis de l’alternativa 1 i la 2 agafant com a referència la situació actual, és a dir, 
l’alternativa 0. 
Any Alternativa 1 Alternativa 2 
2016 589.010,23 € 598.644,08 € 
2017 608.197,52 € 618.151,89 € 
2018 628.017,04 € 638.302,59 € 
2019 648.489,72 € 659.117,48 € 
2020 669.637,21 € 680.618,55 € 
2021 691.481,86 € 702.828,55 € 
2022 714.046,77 € 725.770,96 € 
2023 737.355,80 € 749.470,06 € 
2024 761.433,61 € 773.950,91 € 
2025 786.305,69 € 799.239,44 € 
2026 811.998,34 € 825.362,40 € 
2027 838.538,77 € 852.347,45 € 
2028 865.955,08 € 880.223,18 € 
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2029 894.276,31 € 909.019,10 € 
2030 923.532,44 € 938.765,73 € 
2031 953.754,48 € 969.494,58 € 
2032 984.974,45 € 1.001.238,22 € 
2033 1.017.225,44 € 1.034.030,30 € 
2034 1.050.541,63 € 1.067.905,59 € 
2035 1.084.958,34 € 1.102.900,01 € 
2036 1.120.512,08 € 1.139.050,66 € 
2037 1.157.240,55 € 1.176.395,91 € 
2038 1.195.182,71 € 1.214.975,37 € 
2039 1.234.378,81 € 1.254.829,98 € 
2040 1.274.870,46 € 1.296.002,03 € 
2041 1.316.700,62 € 1.338.535,24 € 
2042 1.359.913,70 € 1.382.474,76 € 
2043 1.404.555,58 € 1.427.867,24 € 
2044 1.450.673,65 € 1.474.760,89 € 
2045 1.498.316,90 € 1.523.205,53 € 
TOTAL 29.272.075,78 € 29.755.478,69 € 
TAULA 21- BENEFICIS PER A L’ALTERNATIVA 1 I L’ALTERNATIVA 2 
Per acabar, els beneficis socials valorats econòmicament, observem en els resultats que tant 
l’alternativa 1 com la 2 serien beneficioses per al conjunt de la societat, la causa principal és la 
reducció del temps de viatge i el menor cost d’accidentalitat. 
 4.3 INDICADORS DE RENDIBILITAT ECONÒMICA 
Per cada un dels anys de la vida útil del projecte s'ha determinat els costos i beneficis de cada 
alternativa en els apartats 4.1 i 4.2 respectivament. Cal esmentar que en l'apartat dels costos 
en els quals s'inclouen els de inversió, conservació i manteniment, els d'inversió es realitzen en 
el moment d'iniciar l'obra, és a dir a l'any 0. A partir d'aquestes dades podem calcular els 
diferents indicadors de rendibilitat econòmica que es detallen a continuació. 
  4.3.1 VAN 
El valor actualitzat net es calcula de la següent manera: 
    ∑
     
        
 
   
 
On "n" és el número d'anys considerats, és a dir la vida útil de la obra que són 30 anys, "bi" són 
els beneficis de cada any i "ci" els costos de cada any. "r" és la tassa d'actualització la qual 
s’utilitzarà del 3%. 
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Alternativa 1 Alternativa 2 
         869.926,04 €       2.123.968,95 €  
TAULA 22 – VAN DE CADA ALTERNATIVA 
Com es pot observar només l’alternativa 3 no és viable econòmicament, doncs el seu VAN és 
negatiu. No és sorprenent l'ordre de magnitud del VAN de l'alternativa 3 ja que com s'ha 
comentat la valoració és molt sensible al paràmetre de longitud de recorregut el qual és molt 
difícil de valorar en l'alternativa 3. 
  4.3.2 B/C 
La relació entre el benefici actualitzat net i el cost actualitzat net és una quantitat adimensional 
que expressa el rendiment obtingut per cada euro invertit. 
 
 
 
   
   
        ∑
  
        
 
   
         ∑
  
        
 
   
 
 
Alternativa 1 Alternativa 2 
1,04 1,11 
TAULA 23 – RELACIÓ B/C DE CADA ALTERNATIVA 
Perquè una inversió sigui econòmicament rentable els beneficis han de ser majors als costos, 
en altres paraules, la relació entre els beneficis i els costos han de ser majors a 1. En el nostre 
cas observem que tant l’alternativa 1 com la 2, són alternatives molt poc rentables. 
  4.3.3 PERÍODE DE RECUPERACIÓ DE LA INVERSIÓ (PRI) 
És l'any a partir del qual el conjunt dels beneficis actualitzats fins la data iguala i supera els 
costos actualitzats. 
Alternativa 1 Alternativa 2 
2044 2043 
TAULA 24- PERÍODE DE RECUPERACIÓ DE LA INVERSIÓ DE LES ALTERNATIVES 
Tant en l’alternativa 1 com la 2, el període de recuperació de la inversió és molt gran, 
coincideix amb l’any 28 i 29 respectivament de la vida útil de l’obra. 
  4.3.4 TIR 
La tassa interna de retorn és aquella tassa d'actualització per la qual el VAN és nul.  
Alternativa 1 Alternativa 2 
3,35% 3,92% 
TAULA 25- PERÍODE DE RECUPERACIÓ DE LA INVERSIÓ DE LES ALTERNATIVES 
El TIR tindrà valors superiors al utilitzat al VAN (3%), ja que els valors del VAN ens havien donat 
positius. 
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 4.4 VALORACIÓ DELS RESULTATS DE L’ESTUDI ECONÒMIC 
Primerament, s’observa que les dos alternatives proposades aporten un benefici social més 
gran que el cost, ja que tots els indicadors així ho mostren, tot i que també ens mostren que la 
rendibilitat no és molt elevada. 
Resumint podem dir que una alternativa és rentable econòmicament quan compleix: 
 VAN > 0 
 B/C > 1 
 PRI < vida útil (30 anys) 
 TIR > tassa d'actualització (3%) 
Les dos alternatives presentades compleixen els requisits anteriors, l’alternativa 2 presenta 
una lleugera rentabilitat major però que no es pot considerar destacable. 
Tots els indicadors ens mostren que la rentabilitat de les dos alternatives és molt baixa. El VAN 
ens dóna uns valors positius però que són molt petits. La relació B/C ens dóna un valor molt 
pròxim a 1, indicant-nos que els beneficis i els costos són gairebé iguals. El període de 
recuperació de la inversió és en els dos casos molt pròxim a la vida útil de l’obra. I, per últim, el 
TIR de tan sols un 3,35% i un 3,92% de l’alternativa 1 i l’alternativa 2 respectivament, ens 
indica que la inversió és poc segura i que la rentabilitat és molt baixa. 
Aquests beneficis tant pròxims als costos són deguts principalment al gran cost que comporta 
una construcció d’una carretera a la muntanya amb totes les estructures que normalment això 
implica. A més a més, la intensitat de vehicles de la zona no és excessivament alta, fet que 
redueix els beneficis que la societat rep. A aquests dos aspectes cal afegir, que la diferència del 
temps recorregut no acaba de ser molt important, degut principalment a la poca àrea que 
ocupa la població, al ser un poble no molt gran.  
L’alternativa lleugerament millor és l’opció de l’alternativa 2. Tot i que els indicadors no 
mostren una rendibilitat gaire major i aquest criteri no pot servir per decidir l’alternativa a 
escollir. 
5. VALORACIÓ SOCIOECONÒMICA DE LES ALTERNATIVES. ANÀLISIS 
MULTICRITERI 
 5.1 INTRODUCCIÓ 
L'anàlisi multicriteri és un mètode que permet orientar la presa de decisions a partir de varis 
criteris comuns. Un dels seus punts forts és la seva utilitat per simplificar situacions complexes, 
ja que gran part de les eines de decisió no són capaces d'integrar la totalitat de la informació 
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en la seva valoració. Descomponent i estructurant l’estudi, l’anàlisi multicriteri permet avançar 
pas a pas cap a una solució objectiva i raonada. 
 5.2 METODOLOGIA 
La metodologia de l'anàlisi multicriteri parteix de la definició de cinc objectius a satisfer: 
 Objectiu funcional: Obtenir l’alternativa que ofereixi una major funcionalitat de cara a 
l’usuari. 
 Objectiu territorial: Obtenir l’alternativa que aporti més desenvolupament a la zona 
per la qual transcorre. 
 Objectiu ambiental: Obtenir l’alternativa que produeixi menys impacte residual sobre 
el medi ambient. 
 Objectiu econòmic: Obtenir l’alternativa que sigui més rentable econòmicament. 
De cara a realitzar la valoració de cada alternativa se li assignarà una nota de 0 a 10 a 
cadascuna. Aquesta nota estarà composada pels diferents objectius mitjançant la ponderació 
segons la importància de cada objectiu en la nostra variant. De la mateixa manera, cada 
objectiu està format per diferents factors els quals s’identifiquen i es valoren en cada apartat. 
Les valoracions de cada factor es realitzaran seguint criteris qualitatius i, en alguns casos, 
quantitatius tenint en compte el canvi que suposa respecte la situació actual. 
  5.2.1 OBJECTIU FUNCIONAL 
En aquest apartat s'estudia la millora de la connectivitat i del temps de recorregut de les 
diferents alternatives. L’objectiu funcional és un dels més importants de la variant ja que 
representa la millora en el temps recorregut i la millora de connectivitat que l’alternativa 
representa i per la qual normalment aquesta està construïda. 
La connectivitat de les dos alternatives és molt semblant, tot i això l’alternativa 2 ofereix un 
petita millora envers la connexió cap a la N-260 direcció la Seu d’Urgell. En referència al temps 
de recorregut els de les dos alternatives són molt semblants, és per això, que es puntuaran de 
la mateixa forma. 
La meitat de la nota serà en funció de la connectivitat i l’altra meitat en funció del temps de 
recorregut. La valoració de cada factor s’ha realitzat de forma qualitativa tenint en compte el 
canvi que suposa respecte la situació actual. 
Objectiu funcional (30%)  ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
50% Connectivitat  8 9 
50% Temps de recorregut  8 8 
100% TOTAL  8 8,5 
TAULA 26 – VALORACIÓ DEL OBJECTIU FUNCIONAL 
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  5.2.2 OBJECTIU TERRITORIAL 
Per avaluar l’objectiu territorial es consideren els següents aspectes: 
 Planejament urbanístic: Es valora l’afectació envers el planejament urbanístic. 
 Expropiacions: Es quantifica la superfície expropiada i es valora el cost de les 
expropiacions. 
 Serveis afectats: Es valora el cost de la reposició dels serveis. 
Pel que respecta al planejament urbanístic, a aquest se li ha donat un pes del 35% ja que té 
una importància considerable i aquest aspecte és fonamental pel desenvolupament futur de la 
població. En referència a la seva valoració, les dos alternatives hi tenen afectació, ja que les 
dos transcorren per una zona de desenvolupament urbanístic. Tot i això l’alternativa 1 té el seu 
traçat en una zona més pròxima al municipi i per tant l’afectació és major. D’altra banda, 
l’alternativa 2, transcorre en una zona més llunyana al municipi. 
En referència a les expropiacions, aquestes poden representar un volum important de diners, 
es per això que se li ha donat el pes més important del objectiu (40%). En l’alternativa 1 l’àrea 
a expropiar és menor que en l’alternativa 2, però pel contrari els terrenys de l’alternativa 2 són 
més barats, al ser terrenys de conreu i bosc allunyats de la població. Així que el còmput global 
es decanta a favor de l’alternativa 2, amb un cost total inferior al de l’alternativa 1.  
Per últim els serveis afectats en l’alternativa 1 són superiors als de l’alternativa 2, ja que en la 
zona per on transcorre l’alternativa 1 hi ha més serveis, al ser una zona més propera al 
municipi i on hi ha més edificacions. 
Objectiu territorial (15%)  ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
35% Planejament urbanístic 6 7 
40% Expropiacions  7 8 
25% Serveis afectats  6 8 
100% TOTAL  6,4 7,65 
TAULA 27- VALORACIÓ DEL OBJECTIU TERRITORIAL 
  5.2.3 OBJECTIU AMBIENTAL 
Aquest objectiu se li ha donat el pes més important, ja que al estar situat en una població de 
muntanya, té la natura com un dels aspectes més importants: atractiu turístic i motor 
econòmic de la zona. 
En aquest objectiu s’han valorat cinc aspectes diferents que conformaran l’avaluació global 
d’aquest objectiu, entre els quals s’ha de destacar l’impacte paisatgístic seguit de la 
contaminació acústica i el moviment de terres. 
Primerament, la contaminació acústica o impacte acústic que l’alternativa genera. En 
l’alternativa 1 aquesta és major ja que el traçat és més proper al nucli urbà i a algunes cases 
aïllades.  
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Pel que fa l’impacte paisatgístic, en l’alternativa 1 és molt major al tenir un viaducte de una 
longitud de 600 metres amb piles d’alçades molt considerables. Per altra banda, el traçat de 
l’alternativa 2 també té un impacte visual important però aquest és menor i la carretera queda 
més ben adaptada a l’entorn. 
En el moviment de terres es valora la quantitat de terres que es tindrien que transportar així 
com la descompensació entre les terres de desmunt i de terraplè. En l’alternativa 2 els 
moviments de terra són majors que en l’alternativa 1, ja que el traçat transcorre a través de la 
vessant de la muntanya, això també afecta a la pèrdua de vegetació que és molt més elevada 
en l’alternativa 2. 
Objectiu ambiental (35%)  ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
20% Contaminació acústica  5 8 
35% Impacte visual/paisatgístic  3 7 
10% Intercepció de cursos fluvials  8 6 
15% Pèrdua de vegetació  7 5 
20% Moviment de terres  7 4 
100% TOTAL  5,3 6,2 
TAULA 28 – VALORACIÓ DEL OBJECTIU MEDIAMBIENTAL 
  5.2.3 OBJECTIU ECONÒMIC 
La valoració de l’objectiu econòmic es realitzarà en base a l’apartat 4 d’aquest annex i es 
consideraran dos aspectes fonamentals: la inversió inicial necessària i la rentabilitat que 
l’alternativa ofereix.  
Com ja s’ha vist i explicat, les dos alternatives tenen una rentabilitat molt baixa i molt 
semblant, es per això que aquest aspectes es valorarà amb la mateixa puntuació en les dos 
alternatives. En referència a la inversió inicial necessària l’alternativa 1 suposa un cost major a 
l’alternativa 2 causat bàsicament pel gran cost del viaducte projectat en ella. Així doncs, es 
valorarà en conseqüència a les explicacions anteriors. 
Objectiu econòmic (20%)  ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
50% Inversió inicial  5 6 
50% Rentabilitat  3 3 
100% TOTAL  4 4,5 
TAULA 29 – VALORACIÓ DEL OBJECTIU ECONÒMIC 
 5.3 VALORACIÓ DEL ANÀLISI MULTICRITERI 
Per tal de realitzar la valoració final, hem ponderat cada nota de cada objectiu i alternativa pel 
pes donat a cada objectiu, obtenint així la nota final en els valors de la taula següent: 
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Objectiu Ponderació Alternativa 1 Alternativa 2 
Funcional 30% 8 8,5 
Territorial 15% 6,4 7,65 
Ambiental 35% 5,3 6,2 
Econòmic 20% 4 4,5 
TOTAL 100% 6,02 6,77 
TAULA 30- ANÀLISI MULTICRITERI 
6. CONCLUSIONS 
Una vegada sabem els resultats de l’anàlisi econòmic realitzat en l’apartat 4 del present annex 
i de l’anàlisi multicriteri també realitzat en l’apartat 5 del present annex, es poden treure 
diferents conclusions.  
S’observa que la valoració econòmica de les dos alternatives no és molt favorable, degut 
principalment al gran cost que comporta la construcció d’una carretera a la muntanya, amb 
totes les estructures que normalment això implica. A més més, la intensitat de vehicles de la 
zona no és excessivament alta, fet que redueix els beneficis que la societat rep. A aquests dos 
aspectes cal afegir, que la diferència del temps recorregut no acaba de ser molt important, 
degut principalment a la poca àrea que ocupa la població, al ser un poble no molt gran.  
S’observa també que l’alternativa 2 ha obtingut una millor valoració en l’anàlisi multicriteri i 
per tant, serà l’alternativa escollida per a ser executada. Així doncs, la construcció de la variant 
de Sort es realitzarà a partir de l’alternativa 2. Conseqüentment d’ara en endavant els 
diferents annexos detallaran la solució escollida. Quedant així l’alternativa 1 com a descartada 
i basant-nos a partir d’ara solament en  l’alternativa 2. 
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1. INTRODUCCIÓ 
El present annex té com objectiu descriure les característiques bàsiques del traçat de la variant 
projectada a Sort. Conté els paràmetres bàsics de traçat a partir dels qual s'ha dissenyat la 
carretera. El traçat està descrit amb precisió en l'apartat de plànols del projecte mentre que en 
aquest annex es tracten les qüestions normatives que el traçat ha de complir. El disseny s'ha 
dut a terme amb el programa de traçat de carreteres wH. 
A més a més en aquest apartat es descriu com s’ha realitzat la reposició dels camins, els quals 
també es pot veure la seva planta a través del document núm.2: Plànols.  
2. NORMATIVA 
La normativa emprada en el disseny de la carretera ha sigut: 
 "Instrucción de carreteras, norma 3.1-IC" Ministeri de Foment, 2008 
 “Instrucció per al disseny i projecte de rotondes”, esborrany del 4 de març de 2003 de 
la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. 
També s’ha utilitzat: 
 Manual de càlcul geomètric de rotondes (esborrany de 4 de març de 2.003) de la 
Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 Criteris generals en el disseny de rotondes. Direcció General de Carreteres del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 “Consideracions geomètriques i funcionals a les rotondes” de la Direcció General de 
Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 
de Catalunya. 
 O.M. 16 de desembre de 1997, es regulen els accessos a les carreteres de l’Estat, les 
vies de servei i la construcció d’instal·lacions de serveis de carreteres. 
3. CLASSIFICACIÓ DE LA CARRETERA 
A efectes de l’aplicació de la normativa 3.1-IC, es distingeixen diferents classificacions pel que 
fa al tipus de carreteres, la variant de Sort projectada en aquest projecte es classifica com: 
A) Segons la seva definició legal (llei sobre tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat 
vial, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 339/1990):  
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Carretera convencional, no té limitació d’accessos a propietats contigües i els 
encreuaments es poden realitzar a nivell. 
B) Segons el número de calçades:  
Carretera de calçada única, té una sola calçada per ambdós sentits de circulació, 
sense separació física. 
C) Segons el grau de control dels accessos:  
Accés directe autoritzat a propietats contigües 
D) Segons les condicions orogràfiques: 
Molt accidentat, ja que la màxima inclinació mitja del terreny natural travessat pel 
traçat és superior al 25% de pendent. Aproximadament és del 30%. 
E) Segons les condicions del entorn urbanístic: 
Tram interurbà, ja que els sòls per on passa la carretera no són classificats com sòls 
urbans en la seva totalitat. 
4. DENOMINACIÓ DE LA CARRETERA 
A efectes d'aplicació de la norma 3.1-IC, les carreteres es denominen indicant la classe segons 
la seva definició legal,  seguit del valor numèric de la velocitat de projecte expressat en km/h.  
En el nostre cas de carreteres convencionals, es consideren exclusivament les següents 
notacions depenen de la velocitat de projecte: C-100, C-80, C-60 i C-40. 
El límit de velocitat, el qual identifiquem amb la velocitat de projecte de la variant projectada 
és de 80 km/h. Així que es tracta d’una carretera C-80 a efectes de l’aplicació de la norma 3.1-
IC. (Grup 2) 
5. TRAÇAT 
En aquest apartat es recullen tots els criteris de disseny corresponents a la normativa 3.1-IC 
tenint en compte les classificacions de la carretera realitzades en aquest mateix document. 
En Apèndix 1, s’adjunten els llistats de totes les alineacions tant en planta com en alçat del 
traçat de la Variant de Sort. 
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 5.1 TRAÇAT EN PLANTA 
Aquest tipus de traçat estarà composat per una combinació dels següents elements 
geomètrics: recta, corba circular i clotoide. La clotoide sempre es col·loca entre els elements 
de recta i corba i també entre corba i recta per tal de fer un canvi progressiu de curvatura. 
En aquest apartat es recullen els paràmetres que han de complir els elements geomètrics del 
traçat en planta per tal de complir la normativa de traçat vigent. Altres paràmetres referents a 
la clotoide depenen de cada radi de corba empleat en el traçat en planta, és per això, que no 
estan especificats en aquest apartat però han estat en consideració amb l’ajuda del programa 
de traçat wH amb el que s’ha treballat i realitzat el traçat i posteriors comprovacions. 
Paràmetre geomètric Valor de la norma 
Longitud mínima de les rectes entre corbes de gir contrari 111 m 
Longitud mínima de les rectes per la resta de casos 222 m 
Longitud màxima de les rectes 1.336 m 
Radi mínim de les corbes circulars 265 m 
Variació d’azimut mínim de les corbes circulars 20 g 
Peralt màxim 7% 
TAULA 1- PARÀMETRES DE DISSENY DEL TRAÇAT EN PLANTA 
5.2. TRAÇAT EN ALÇAT 
El traçat en alçat estarà composat per rectes i paràboles unides de forma successiva. El 
paràmetre que defineix les paràboles És el seu “Kv”. 
En la següent taula es defineixen els diferents valors normatius dels elements geomètrics que 
defineixen el traçat en alçat. 
Paràmetre geomètric Valor de la norma 
Inclinació màxima 5 % 
Inclinació extraordinària 7% 
Acord vertical convex mínim (Kv) 3050 m 
Acord vertical còncau mínim (Kv) 2636 m 
Acord vertical convex desitjable (Kv) 7125 m 
Acord vertical còncau mínim (Kv) 4348 m 
TAULA 2 – PARÀMETRES DE DISSENY DEL TRAÇAT EN ALÇAT 
5.3 COORDINACIÓ DELS TRAÇATS EN PLANTA I ALÇAT 
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Els traçats en planta i alçat d'una carretera han d'estar coordinats de forma que el usuari pugui 
circular per ella de manera còmoda i segura. Concretament, s'evitarà que es produeixin 
pèrdues de traçat, definides aquestes com el efecte que succeeix quan el conductor pot veure, 
en un determinat instant, dos trams de carretera, però no pot veureu un altre situat entre 
aquests dos.  
En la normativa 3.1-IC es defineixen i s’expliquen les condicions que s’han d’evitar per tal que 
el fenomen anteriorment citat no es produeixi. Aquests condicionants es comprovaran en el 
traçat de la nostra variant. 
 5.4 SECCIÓ TIPS 
Les seccions transversals venen definides pel tipus de carretera que anem a projectar, en el 
nostre cas es tracta d’una carretera convencional C-80. 
Les diferents seccions transversals tipus estaran constituïdes pels següents elements: els 
carrils, els vorals, les bermes i una zona intermitja en les seccions en túnel. 
Els tres tipus de seccions estan definits de la següent manera: 
- Secció transversal normal 
1,5m voral / 2x3,5m carrils / 1,5m voral 
TOTAL de 10 metres 
- Secció transversal en túnel 
1m voral / 3,5m carril / 1m zona intermitja / 3,5m carril / 1m voral 
A més a més es disposaran en ambos costats aceres elevades de 0,75 metres d’ample. 
TOTAL de 11,5 metres 
- Secció tranversal en obres de pas superiors a 100 metres de longitud 
1m voral / 2x3,5m carrils / 1m voral 
Els casos que ens ocupa per aquesta secció, s’ha d’afegir mig metre a cada banda per la 
instal·lació de la barana. 
TOTAL de 10 metres 
Pel que fa a les seccions d’obres de pas d’una longitud inferior a 100 metres tenen les mesures 
i característiques iguals a la secció normal. És per això que seran tractades com aquestes. 
Per tal de minimitzar el cost i l’impacte del traçat en el terreny i el paisatge s’optarà per la 
utilització de bermes de 0,5 metres d’amplada en la totalitat del seu traçat, tal com contempla 
la normativa per terrenys molt accidentats o amb IMD inferiors a 3000. 
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En el nostre traçat no és necessari el sobreample de carril ja que no tenim alineacions circulars 
de radi inferior a 250 metres. 
6. REPOSICIÓ DE CAMINS 
La variant tallarà un total de 9 camins els quals només 4 es reposicionaran mitjançant altres 
traçats o bé a través de passos a diferent nivell. En tota la resta de camins queda assegurada la 
seva connectivitat viària a través de diferents camins o connexions existents. 
Així podem assegurar que un cop acabada la variant tots els llocs on es podien accedir amb 
anterioritat a l’obra a través de vehicle, es podrà continuar accedint-hi. 
Es realitzarà la reposició d’un total de quatre camins els quals se’ls hi canviarà el traçat a través 
d’un pas inferior o bé es donarà accés per un altre costat. 
A banda dels camins que explicarem a continuació també s’ha donat pas a les cases que 
queden a la banda dreta de la nostra rotonda a diferent nivell i també als camins que porten 
als horts de la llera del Barranc de Santa Anna, les quals el seu accés havia quedat tallat per la 
variant. Aquest accés es realitzarà a través de la mateixa rotonda la qual una sortida (EST) està 
projectada per aquesta finalitat. 
Els camins en els quals s’ha actuat son els següents: 
- Carretera de Savarneda, la qual es dona pas a través d’un pas inferior juntament amb 
el riu del Cantó. (PK 0+730) 
- Camí de la Llau de Bardaleda, el qual té enterrat una canonada que porta l’aigua de la 
Llau de Bardaleda. Aquest camí es mantindrà realitzant un pas inferior per tal que 
pugui continuar donant servei. A més a més servirà per donar accés a una casa la qual 
el seu camí ha quedat tallat per la variant i s’aprofitarà aquest per donar-li accés. (PK 
2+450) 
- Camí a una casa unifamiliar, el qual se li donava accés a través de la N-260 i que el seu 
accés ha queda tallat per la construcció de la variant (PK 2+770). És per això, que es 
realitzarà un pas a través d’un tram de l’antiga N-260, la qual ara resta tallada uns 
metres més endavant per la variant. 
- Per últim, en la rotonda d’enllaç amb la C-13, existeix un camí el qual accedeix a unes 
cases. Aquest accés resultarà tallat pel viaducte nord, és per això que es donarà accés 
a través d’un càmping el qual s’accedeix per la C-13 direcció Rialp. Així doncs, només 
serà necessari construir un tram de camí perquè aquest arribi a les cases. Aquest tram 
de camí contempla la construcció d’una petita plataforma pel pas del camí per sobre 
d’un canal existent. (PK 4+200) 
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7. MOVIMENTS DE TERRA 
S’han calculat els moviments de terra necessaris, d’acord amb el desmunts, terraplens 
necessaris per realitzar el traçat escollit per la variant de Sort. Cal destacar, que les terres 
extretes de la excavació del túnel seran utilitzades per la realització de terraplens, així doncs, 
reduïm la quantitat de material de préstec. 
Els amidaments dels moviments de terres totals són els que venen resumits en la següent 
taula: 
Concepte Unitat Volum 
Desmunt m3 117049,70 
Terraplè m3 225993,90 
Excavació del túnel m3 60060,00 
Préstec m3 48884,20 
TAULA 3 – RESUM DELS MOVIMENTS DE TERRA DE L’OBRA 
En el apèndix 2, s’adjunten els llistats dels moviments de terres relatius a: 
 Eix principal de la variant 
 Enllaç a la Seu d’Urgell 
 Enllaç a Sort 
 Ramals de de la rotonda 
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APÈNDIX 1 – LLISTATS DE LES ALINEACIONS DEL TRAÇAT 
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APÈNDIX 2 – LLISTATS DELS MOVIMENTS DE TERRA 
 
 ALIN  TIPO  P.K.  LONGITUD  X Tang.  Y Tang.  AZIMUT  RADIO
 XC o I  YC o I  PARAMETRO
 1  RECTA  0,000  399,425  345250,4800  4694561,7200  88,79602  0,000
 0,0000  0,0000
 2  CLOT.  399,425  78,249  345643,7352  4694631,6531  88,79602  144,000
 345643,7352  4694631,6531
 3  CIRC.  477,674  97,815  345719,9346  4694649,1090  79,39699  -265,000
 345635,6616  4694900,3520
 4  CLOT.  575,489  78,249  345804,9040  4694696,4354  55,89856  -144,000
 345859,8604  4694752,0309
 5  RECTA  653,738  238,445  345859,8604  4694752,0309  46,49953  0,000
 0,0000  0,0000
 6  CLOT.  892,183  81,603  346018,9457  4694929,6486  46,49953  -169,000
 346018,9457  4694929,6486
 7  CIRC.  973,786  38,384  346075,6751  4694988,2384  53,92095  350,000
 346307,4600  4694725,9871
 8  CLOT.  1012,170  81,603  346105,7710  4695012,0317  60,90274  169,000
 346175,8700  4695053,7105
 9  RECTA  1093,773  61,689  346175,8700  4695053,7105  68,32417  0,000
 0,0000  0,0000
 10  CLOT.  1155,462  81,603  346230,0787  4695083,1535  68,32417  169,000
 346230,0787  4695083,1535
 11  CIRC.  1237,065  114,187  346300,1777  4695124,8322  60,90274  -350,000
 346098,4887  4695410,8768
 12  CLOT.  1351,252  81,603  346381,2139  4695204,5605  40,13309  -169,000
 346424,0276  4695273,9721
 13  RECTA  1432,855  233,208  346424,0276  4695273,9721  32,71166  0,000
 0,0000  0,0000
 14  CLOT.  1666,063  81,603  346538,6540  4695477,0654  32,71166  169,000
 346538,6540  4695477,0654
 15  CIRC.  1747,666  33,136  346575,9501  4695549,5911  25,29023  -350,000
 346253,2062  4695685,0031
 16  CLOT.  1780,802  81,603  346587,3056  4695580,7074  19,26310  -169,000
 346605,4898  4695660,2078
 17  RECTA  1862,405  343,794  346605,4898  4695660,2078  11,84167  0,000
 0,0000  0,0000
 18  CLOT.  2206,198  81,603  346669,0702  4695998,0711  11,84167  169,000
 346669,0702  4695998,0711
ALINEACIONS TRAÇAT EN PLANTA
Projecte constructiu de la variant  de la C-13 a Sort
 ALIN  TIPO  P.K.  LONGITUD  X Tang.  Y Tang.  AZIMUT  RADIO
 XC o I  YC o I  PARAMETRO
 19  CIRC.  2287,801  49,049  346681,0280  4696078,7432  4,42024  -350,000
 346331,8713  4696103,0253
 20  CLOT.  2336,850  81,603  346680,9967  4696127,7522 395,49864  -169,000
 346668,9362  4696208,4090
 21  RECTA  2418,453  238,644  346668,9362  4696208,4090 388,07721  0,000
 0,0000  0,0000
 22  CLOT.  2657,097  78,249  346624,5032  4696442,8800 388,07721  144,000
 346624,5032  4696442,8800
 23  CIRC.  2735,346  35,429  346606,1881  4696518,8775 378,67818  -265,000
 346355,9126  4696431,7731
 24  CLOT.  2770,775  78,249  346592,3439  4696551,4611 370,16690  -144,000
 346550,3532  4696617,3993
 25  RECTA  2849,024  43,146  346550,3532  4696617,3993 360,76786  0,000
 0,0000  0,0000
 26  CLOT.  2892,170  78,249  346525,4153  4696652,6088 360,76786  -144,000
 346525,4153  4696652,6088
 27  CIRC.  2970,420  176,305  346483,4246  4696718,5470 370,16690  265,000
 346719,8559  4696838,2351
 28  CLOT.  3146,724  78,249  346459,9651  4696890,0210  12,52129  144,000
 346482,7022  4696964,8146
 29  RECTA  3224,973  387,255  346482,7022  4696964,8146  21,92033  0,000
 0,0000  0,0000
 30  CLOT.  3612,229  79,053  346613,4242  4697329,3396  21,92033  154,000
 346613,4242  4697329,3396
 31  CIRC.  3691,282  338,478  346636,7991  4697404,7943  13,53251  -300,000
 346343,5514  4697468,0856
 32  CLOT.  4029,761  79,053  346526,3236  4697705,9811 341,70515  -154,000
 346459,7033  4697748,4255
 33  RECTA  4108,814  118,921  346459,7033  4697748,4255 333,31733  0,000
 0,0000  0,0000
 34  RECTA  4227,735  0,000  346356,7000  4697807,8600 333,31733  0,000
 0,0000  0,0000
ALINEACIONS TRAÇAT EN PLANTA
Projecte constructiu de la variant  de la C-13 a Sort
 LONGITUD TOTAL:    4227,735
 LONGITUD RECTAS:    2064,527  ( 48,83% )
 LONGITUD RECTA MININA:  43,146
 LONGITUD RECTA MAXIMA:  399,425
 LONGITUD CLOTOIDES:    1280,424  ( 30,29% )
 LONGITUD CURVAS:     882,784  ( 20,88% )
 RADIO MINIMO:  265,000
 RADIO MAXIMO:  350,000
 RADI MEDIO PONDERADO:  301,024
 CLOTOIDE MAXIMA:  169,000  RADIO ASOCIADO =  -350,00
 CLOTOIDE MINIMA:  144,000  RADIO ASOCIADO =  265,00
ALINEACIONS TRAÇAT EN PLANTA
Projecte constructiu de la variant  de la C-13 a Sort
 NR  P.K.  COTA  PENDIENTE%/PARAMETRO 
 P.K. INICIO  0,0000  667,5000  1,1340
   TANGENTE ENTRADA  129,1537  668,9646    1,1340
 1  VERTICE    149,2537  669,1925  -30000,0000
 TANGENTE SALIDA  169,3537  669,3935  1,0000
   TANGENTE ENTRADA  260,0000  670,3000  1,0000
 2  VERTICE    410,0000  671,8000  30000,0000
 TANGENTE SALIDA  560,0000  674,8000  2,0000
   TANGENTE ENTRADA  563,6117  674,8722  2,0000
 3  VERTICE    765,1117  678,9022  20000,0000
 TANGENTE SALIDA  966,6117  686,9925  4,0150
   TANGENTE ENTRADA  1853,1831  722,5883    4,0150
 4  VERTICE    2028,9331  729,6447  -10000,0000
 TANGENTE SALIDA  2204,6831  730,5234  0,5000
   TANGENTE ENTRADA  2334,5455  731,1727    0,5000
 5  VERTICE    2554,5455  732,2727  -8000,0000
 TANGENTE SALIDA  2774,5455  721,2727    -5,0000
   TANGENTE ENTRADA  2787,5000  720,6250  -5,0000
 6  VERTICE    2900,0000  715,0000  5000,0000
 TANGENTE SALIDA  3012,5000  714,4375  -0,5000
   TANGENTE ENTRADA  3268,9682  713,1552    -0,5000
 7  VERTICE    3436,0682  712,3197  -30000,0000
 TANGENTE SALIDA  3603,1682  709,6227    -1,6140
   TANGENTE ENTRADA  4026,4996  702,7901  -1,6140
 8  VERTICE    4111,0596  701,4253  8000,0000
 TANGENTE SALIDA  4195,6196  701,8481  0,5000
 P.K.FINAL  4226,0000  702,0000  0,5000
ACORDS TRAÇAT EN ALÇAT
Projecte constructiu de la variant  de la C-13 a Sort
 LONGITUD TOTAL:    4226,000
 LONGITUD EN PENDIENTE:    1962,980  ( 46,45% )
 LONGITUD EN ACUERDOS:    2263,020  ( 53,55% )
 LONGITUD MIN EN PENDIENTE:    3,612
 LONGITUD MAX EN PENDIENTE:    886,571
 LONGITUD RAMPA CON PEND MAX:  12,955
 DISTANCIA MINIMA ENTRE VERTICES:  260,746
 PENDIENTE MINIMA:  0,500
 PENDIENTE MAXIMA:  5,000
 ACUERDO CONVEXO MAXIMO:  30000,000
 ACUERDO CONVEXO MINIMO:  8000,000
 ACUERDO CONCAVO MAXIMO:  30000,000
 ACUERDO CONCAVO MINIMO:  5000,000
ACORDS TRAÇAT EN ALÇAT
Projecte constructiu de la variant  de la C-13 a Sort
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:1
TITULO   : VARIANT DE LA C13 A SORT
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: e:\traçat\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      0,0     7,8      0,0     0,0       0,4       3,7      0,6      2,6      0,7      0,0      0,0
             89,9      0,0     0,0       6,0      39,1      7,0     28,5      7,0      0,0      0,0
     10,0    10,2      0,0     0,0       0,8       4,1      0,8      3,1      0,7      0,0      0,0
            120,7      0,0     0,0       7,8      43,9      7,8     32,7      7,0      0,0      0,0
     20,0    13,9      0,0     0,0       0,8       4,6      0,8      3,5      0,7      0,0      0,0
            157,7      0,0     0,0       9,0      51,0      8,7     36,3      7,6      0,0      0,0
     30,0    17,6      0,0     0,0       1,0       5,5      0,9      3,8      0,8      0,0      0,0
            230,8      0,0     0,0      11,5      65,3     10,6     39,2      8,9      0,0      0,0
     40,0    28,5      0,0     0,0       1,3       7,5      1,2      4,0      1,0      0,0      0,0
            328,8      0,0     0,0      17,6      78,3     14,5     40,5     11,8      0,0      0,0
     50,0    37,2      0,0     0,0       2,2       8,1      1,7      4,1      1,4      0,0      0,0
            352,8      0,0     0,0      27,2      79,6     19,1     39,0     15,4      0,0      0,0
     60,0    33,3      0,0     0,0       3,2       7,8      2,1      3,7      1,7      0,0      0,0
            308,6      0,0     0,0      36,5      75,0     22,6     36,2     18,2      0,0      0,0
     70,0    28,4      0,0     0,0       4,1       7,2      2,4      3,5      1,9      0,0      0,0
            269,5      0,0     0,0      36,1      71,1     23,0     35,5     18,9      0,0      0,0
     80,0    25,5      0,0     0,0       3,2       7,0      2,2      3,6      1,8      0,0      0,0
            244,6      0,0     0,0      24,8      70,6     19,2     38,1     16,3      0,0      0,0
     90,0    23,4      0,0     0,0       1,8       7,1      1,6      4,0      1,4      0,0      0,0
            210,5      0,0     0,0      10,0      73,8      9,9     45,0      9,3      0,0      0,0
    100,0    18,7      0,0     0,0       0,2       7,6      0,3      5,0      0,4      0,0      0,0
            226,8      0,0     0,0       1,0      74,2      1,6     51,7      2,1      0,0      0,0
    110,0    26,7      0,0     0,0       0,0       7,2      0,0      5,4      0,0      0,0      0,0
            237,7      0,0     0,0       0,0      70,4      0,0     53,5      0,0      0,0      0,0
    120,0    20,9      0,0     0,0       0,0       6,9      0,0      5,4      0,0      0,0      0,0
            161,8      0,0     0,0       0,0      62,7      0,0     51,0      0,0      0,0      0,0
    130,0    11,5      0,0     0,0       0,0       5,6      0,0      4,8      0,0      0,0      0,0
             73,4      0,0     0,0       4,6      48,1      5,3     40,4      5,7      0,0      0,0
    140,0     3,2      0,0     0,0       0,9       4,0      1,1      3,2      1,1      0,0      0,0
             17,0      0,0     0,0      26,4      23,4     22,6     19,7     21,5      0,0      0,0
    150,0     0,2      0,0     0,0       4,4       0,7      3,5      0,7      3,2      0,0      0,0
              1,2      0,0     0,0      69,8       3,6     37,1      3,5     33,0      0,0      0,0
    160,0     0,0      0,0     0,0       9,6       0,0      4,0      0,0      3,4      0,0      0,0
    S A L T O   C U B I C A C I O N   P O R  : 
    440,0     0,0      0,0     0,0      33,8       0,0      5,3      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     352,9       0,0     53,6      0,0     34,2      0,0      0,0
    450,0     0,0      0,0     0,0      36,8       0,0      5,4      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     384,2       0,0     55,1      0,0     34,2      0,0      0,0
    460,0     0,0      0,0     0,0      40,0       0,0      5,6      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     417,1       0,0     56,6      0,0     34,2      0,0      0,0
    470,0     0,0      0,0     0,0      43,4       0,0      5,7      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     451,4       0,0     58,1      0,0     34,2      0,0      0,0
    480,0     0,0      0,0     0,0      46,9       0,0      5,9      0,0      3,4      0,0      0,0
====================================================================================================
TOTALES    3031,7      0,0     0,0    1893,9     930,2    432,4    590,8    319,2      0,0      0,0
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:2
TITULO   : VARIANT DE LA C13 A SORT
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: e:\traçat\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    480,0     0,0      0,0     0,0      46,9       0,0      5,9      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     487,2       0,0     59,6      0,0     34,2      0,0      0,0
    490,0     0,0      0,0     0,0      50,5       0,0      6,0      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     349,1       0,0     52,8      0,0     34,2      0,0      0,0
    500,0     0,0      0,0     0,0      19,3       0,0      4,5      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     197,8       0,0     45,5      0,0     34,2      0,0      0,0
    510,0     0,0      0,0     0,0      20,3       0,0      4,6      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     210,2       0,0     46,2      0,0     34,2      0,0      0,0
    520,0     0,0      0,0     0,0      21,8       0,0      4,7      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     227,6       0,0     47,2      0,0     34,2      0,0      0,0
    530,0     0,0      0,0     0,0      23,7       0,0      4,8      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     244,6       0,0     48,1      0,0     34,2      0,0      0,0
    540,0     0,0      0,0     0,0      25,2       0,0      4,8      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     186,8       0,0     44,8      0,0     34,2      0,0      0,0
    550,0     0,0      0,0     0,0      12,2       0,0      4,1      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      91,9       0,0     39,2      0,0     34,2      0,0      0,0
    560,0     0,0      0,0     0,0       6,2       0,0      3,7      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      51,6       0,0     36,3      0,0     33,9      0,0      0,0
    570,0     0,0      0,0     0,0       4,1       0,0      3,5      0,0      3,4      0,0      0,0
              4,4      0,0     0,0      26,1      10,5     24,5     10,2     23,3      0,0      0,0
    580,0     0,9      0,0     0,0       1,1       2,1      1,4      2,0      1,3      0,0      0,0
             23,1      0,0     0,0       5,5      26,9      7,2     26,0      7,0      0,0      0,0
    590,0     3,7      0,0     0,0       0,0       3,3      0,1      3,2      0,1      0,0      0,0
             49,0      0,0     0,0       0,0      35,8      0,4     32,1      0,6      0,0      0,0
    600,0     6,1      0,0     0,0       0,0       3,9      0,0      3,3      0,0      0,0      0,0
             67,3      0,0     0,0       0,0      41,7      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
    610,0     7,4      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
             76,5      0,0     0,0       0,0      44,8      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
    620,0     7,9      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
             75,7      0,0     0,0       0,0      44,8      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
    630,0     7,2      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
             66,0      0,0     0,0       0,0      42,0      0,0     32,8      0,0      0,0      0,0
    640,0     6,0      0,0     0,0       0,0       3,9      0,0      3,3      0,0      0,0      0,0
             54,1      0,0     0,0       0,0      39,3      0,0     33,2      0,0      0,0      0,0
    650,0     4,9      0,0     0,0       0,0       3,9      0,0      3,3      0,0      0,0      0,0
             40,4      0,0     0,0       0,0      36,1      0,5     33,0      0,0      0,0      0,0
    660,0     3,2      0,0     0,0       0,0       3,3      0,1      3,3      0,0      0,0      0,0
             26,8      0,0     0,0       0,0      32,9      0,8     32,9      0,0      0,0      0,0
    670,0     2,2      0,0     0,0       0,0       3,3      0,1      3,3      0,0      0,0      0,0
             15,4      0,0     0,0       5,3      27,1      6,1     27,0      6,0      0,0      0,0
    680,0     0,9      0,0     0,0       1,1       2,1      1,2      2,1      1,2      0,0      0,0
              6,3      0,0     0,0      15,9      16,1     17,7     15,8     17,5      0,0      0,0
    690,0     0,3      0,0     0,0       2,1       1,1      2,4      1,1      2,3      0,0      0,0
              2,6      0,0     0,0      22,6       9,3     25,3      9,1     24,5      0,0      0,0
    700,0     0,2      0,0     0,0       2,4       0,8      2,7      0,8      2,6      0,0      0,0
====================================================================================================
TOTALES    3539,3      0,0     0,0    4016,0    1337,6    934,7    940,4    705,4      0,0      0,0
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:3
TITULO   : VARIANT DE LA C13 A SORT
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: e:\traçat\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    700,0     0,2      0,0     0,0       2,4       0,8      2,7      0,8      2,6      0,0      0,0
              2,5      0,0     0,0      23,1       8,9     25,8      8,7     24,9      0,0      0,0
    710,0     0,3      0,0     0,0       2,2       1,0      2,5      1,0      2,4      0,0      0,0
              2,3      0,0     0,0      25,0       8,2     26,7      8,1     25,4      0,0      0,0
    720,0     0,1      0,0     0,0       2,8       0,6      2,9      0,7      2,7      0,0      0,0
              0,7      0,0     0,0      98,4       3,2     36,2      3,3     30,6      0,0      0,0
    730,0     0,0      0,0     0,0      16,9       0,0      4,4      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     337,3       0,0     52,1      0,0     34,3      0,0      0,0
    740,0     0,0      0,0     0,0      50,6       0,0      6,0      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     369,4       0,0     53,9      0,0     34,3      0,0      0,0
    750,0     0,0      0,0     0,0      23,3       0,0      4,7      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     213,9       0,0     46,3      0,0     34,3      0,0      0,0
    760,0     0,0      0,0     0,0      19,5       0,0      4,5      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     205,8       0,0     45,9      0,0     34,3      0,0      0,0
    770,0     0,0      0,0     0,0      21,7       0,0      4,6      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     236,2       0,0     47,5      0,0     34,3      0,0      0,0
    780,0     0,0      0,0     0,0      25,5       0,0      4,9      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     281,6       0,0     49,9      0,0     34,3      0,0      0,0
    790,0     0,0      0,0     0,0      30,8       0,0      5,1      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     336,9       0,0     52,7      0,0     34,3      0,0      0,0
    800,0     0,0      0,0     0,0      36,6       0,0      5,4      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     399,6       0,0     55,7      0,0     34,3      0,0      0,0
    810,0     0,0      0,0     0,0      43,3       0,0      5,7      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     466,1       0,0     58,7      0,0     34,3      0,0      0,0
    820,0     0,0      0,0     0,0      49,9       0,0      6,0      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     534,3       0,0     61,7      0,0     34,3      0,0      0,0
    830,0     0,0      0,0     0,0      57,0       0,0      6,3      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     593,1       0,0     64,2      0,0     34,3      0,0      0,0
    840,0     0,0      0,0     0,0      61,7       0,0      6,5      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     646,4       0,0     66,3      0,0     34,3      0,0      0,0
    850,0     0,0      0,0     0,0      67,6       0,0      6,8      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     705,8       0,0     68,7      0,0     34,3      0,0      0,0
    860,0     0,0      0,0     0,0      73,5       0,0      7,0      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     759,1       0,0     70,9      0,0     34,3      0,0      0,0
    870,0     0,0      0,0     0,0      78,3       0,0      7,2      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     794,2       0,0     72,2      0,0     34,3      0,0      0,0
    880,0     0,0      0,0     0,0      80,6       0,0      7,3      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     742,4       0,0     69,5      0,0     34,2      0,0      0,0
    890,0     0,0      0,0     0,0      67,9       0,0      6,6      0,0      3,4      0,0      0,0
              9,2      0,0     0,0     543,3       7,0     62,5      2,3     31,7      0,0      0,0
    900,0     1,8      0,0     0,0      40,8       1,4      5,9      0,5      2,9      0,0      0,0
            134,0      0,0     0,0     215,7      26,6     36,6     16,5     17,2     14,7      2,7
    910,0    24,9      0,0     0,0       2,4       3,9      1,5      2,8      0,5      2,9      0,5
            316,0      0,0     0,0      11,9      42,6      7,3     30,7      2,6     31,2      2,7
    920,0    38,3      0,0     0,0       0,0       4,6      0,0      3,3      0,0      3,3      0,0
====================================================================================================
TOTALES    4004,0      0,0     0,0   12555,5    1434,1   2065,9   1010,0   1386,3     46,0      5,5
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:4
TITULO   : VARIANT DE LA C13 A SORT
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: e:\traçat\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-SEL(2) ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    920,0    38,3      0,0     0,0       0,0       4,6      0,0      3,3      0,0      3,3      0,0
            403,4      0,0     0,0       3,1      46,4      4,2     32,1      1,2     32,7      1,2
    930,0    42,4      0,0     0,0       0,6       4,7      0,8      3,1      0,2      3,2      0,2
            433,8      0,0     0,0       3,1      47,4      4,2     32,1      1,2     32,7      1,2
    940,0    44,3      0,0     0,0       0,0       4,8      0,0      3,3      0,0      3,3      0,0
            447,1      0,0     0,0       0,0      48,0      0,0     32,9      0,0     32,9      0,0
    950,0    45,1      0,0     0,0       0,0       4,8      0,0      3,3      0,0      3,3      0,0
            433,9      0,0     0,0       3,2      46,4      3,9     31,3      1,9     31,9      1,9
    960,0    41,7      0,0     0,0       0,6       4,5      0,8      3,0      0,4      3,1      0,4
            425,5      0,0     0,0       6,2      45,2      7,4     29,9      3,6     31,0      3,7
    970,0    43,4      0,0     0,0       0,6       4,5      0,7      3,0      0,3      3,1      0,4
            451,0      0,0     0,0       5,1      46,0      6,6     30,3      3,1     31,5      3,2
    980,0    46,8      0,0     0,0       0,4       4,7      0,6      3,1      0,3      3,2      0,3
            511,4      0,0     0,0       2,2      48,0      3,0     31,7      1,4     32,3      1,5
    990,0    55,5      0,0     0,0       0,0       5,0      0,0      3,3      0,0      3,3      0,0
            588,8      0,0     0,0       0,8      50,2      1,8     32,4      0,7     33,0      0,8
   1000,0    62,3      0,0     0,0       0,2       5,1      0,4      3,2      0,1      3,3      0,2
            574,7      0,0     0,0     101,0      48,6     35,1     30,1      3,4     31,2      3,5
   1010,0    52,7      0,0     0,0      20,0       4,6      6,7      2,8      0,5      2,9      0,5
            478,2      0,0     0,0     270,0      44,1     69,5     26,3      7,1     27,3      7,4
   1020,0    43,0      0,0     0,0      34,0       4,2      7,2      2,4      0,9      2,5      0,9
            378,7      0,0     0,0     439,9      39,0     75,2     22,5     10,9     23,4     11,4
   1030,0    32,8      0,0     0,0      54,0       3,6      7,8      2,1      1,3      2,1      1,3
            287,9      0,0     0,0     637,5      34,1     80,7     19,0     14,5     19,7     15,1
   1040,0    24,8      0,0     0,0      73,5       3,2      8,3      1,7      1,6      1,8      1,7
            215,8      0,0     0,0     824,4      29,7     85,6     16,0     17,5     16,6     18,2
   1050,0    18,4      0,0     0,0      91,4       2,8      8,8      1,5      1,9      1,5      2,0
            181,8      0,0     0,0     990,0      27,5     89,2     14,1     19,4     14,7     20,2
   1060,0    18,0      0,0     0,0     106,6       2,7      9,1      1,4      2,0      1,4      2,1
            201,3      0,0     0,0    1107,6      28,4     90,8     14,2     19,4     14,7     20,1
   1070,0    22,3      0,0     0,0     114,9       3,0      9,1      1,5      1,9      1,5      2,0
            241,0      0,0     0,0    1155,6      30,9     91,3     15,3     18,3     15,9     19,0
   1080,0    25,9      0,0     0,0     116,2       3,2      9,1      1,6      1,8      1,7      1,8
            273,9      0,0     0,0    1175,3      32,8     92,0     16,2     17,4     16,8     18,1
   1090,0    28,8      0,0     0,0     118,9       3,3      9,3      1,6      1,7      1,7      1,8
            307,2      0,0     0,0    1220,8      34,2     93,1     16,8     16,8     17,4     17,5
   1100,0    32,6      0,0     0,0     125,3       3,5      9,4      1,7      1,7      1,8      1,7
            350,2      0,0     0,0    1365,8      35,7     94,1     17,5     16,1     18,2     16,8
   1110,0    37,4      0,0     0,0     147,9       3,6      9,5      1,8      1,6      1,9      1,6
            308,6      0,0     0,0    1591,6      33,2     97,1     15,8     17,9     16,5     18,6
   1120,0    24,3      0,0     0,0     170,4       3,0     10,0      1,4      2,0      1,4      2,1
            187,7      0,0     0,0    1861,4      26,3    102,8     11,3     22,4     11,8     23,3
   1130,0    13,3      0,0     0,0     201,8       2,3     10,6      0,9      2,5      0,9      2,6
             91,3      0,0     0,0    2189,3      18,6    109,4      6,4     27,4      6,7     28,5
   1140,0     5,0      0,0     0,0     236,0       1,5     11,3      0,4      3,0      0,4      3,1
====================================================================================================
TOTALES   11777,3      0,0     0,0   27509,2    2274,9   3302,9   1504,3   1627,9    554,8    256,6
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:5
TITULO   : VARIANT DE LA C13 A SORT
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: e:\traçat\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-SEL(2) ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1140,0     5,0      0,0     0,0     236,0       1,5     11,3      0,4      3,0      0,4      3,1
             25,0      0,0     0,0    2503,7       7,3    115,6      2,0     31,8      2,1     33,1
   1150,0     0,0      0,0     0,0     264,7       0,0     11,9      0,0      3,4      0,0      3,5
              0,0      0,0     0,0    2789,2       0,0    120,4      0,0     34,0      0,0     36,0
   1160,0     0,0      0,0     0,0     293,1       0,0     12,2      0,0      3,4      0,0      3,7
              0,0      0,0     0,0    3051,0       0,0    123,8      0,0     34,2      0,0     36,8
   1170,0     0,0      0,0     0,0     317,1       0,0     12,5      0,0      3,4      0,0      3,7
              0,0      0,0     0,0    3253,5       0,0    127,3      0,0     34,2      0,0     36,8
   1180,0     0,0      0,0     0,0     333,6       0,0     12,9      0,0      3,4      0,0      3,7
              0,0      0,0     0,0    3445,7       0,0    131,7      0,0     34,2      0,0     36,9
   1190,0     0,0      0,0     0,0     355,5       0,0     13,4      0,0      3,4      0,0      3,7
              0,0      0,0     0,0    3710,0       0,0    136,4      0,0     34,2      0,0     36,9
   1200,0     0,0      0,0     0,0     386,5       0,0     13,9      0,0      3,4      0,0      3,7
              0,0      0,0     0,0    4063,9       0,0    140,9      0,0     34,2      0,0     36,9
   1210,0     0,0      0,0     0,0     426,3       0,0     14,3      0,0      3,4      0,0      3,7
              0,0      0,0     0,0    4407,3       0,0    143,9      0,0     34,2      0,0     36,9
   1220,0     0,0      0,0     0,0     455,2       0,0     14,5      0,0      3,4      0,0      3,7
              0,0      0,0     0,0    4572,6       0,0    146,0      0,0     34,2      0,0     36,9
   1230,0     0,0      0,0     0,0     459,4       0,0     14,7      0,0      3,4      0,0      3,7
              0,0      0,0     0,0    4504,0       0,0    148,2      0,0     34,2      0,0     36,9
   1240,0     0,0      0,0     0,0     441,4       0,0     14,9      0,0      3,4      0,0      3,7
              0,0      0,0     0,0    4247,5       0,0    150,2      0,0     34,2      0,0     36,9
   1250,0     0,0      0,0     0,0     408,1       0,0     15,1      0,0      3,4      0,0      3,7
              0,0      0,0     0,0    3873,0       0,0    150,3      0,0     34,2      0,0     36,9
   1260,0     0,0      0,0     0,0     366,5       0,0     15,0      0,0      3,4      0,0      3,7
              0,0      0,0     0,0    3414,1       0,0    148,6      0,0     34,2      0,0     36,9
   1270,0     0,0      0,0     0,0     316,3       0,0     14,8      0,0      3,4      0,0      3,7
              0,0      0,0     0,0    2899,7       0,0    146,4      0,0     34,2      0,0     36,9
   1280,0     0,0      0,0     0,0     263,7       0,0     14,5      0,0      3,4      0,0      3,7
              0,0      0,0     0,0    2432,0       0,0    144,3      0,0     34,2      0,0     36,6
   1290,0     0,0      0,0     0,0     222,7       0,0     14,3      0,0      3,4      0,0      3,6
             36,4      0,0     0,0    1881,1       9,5    138,8      4,6     29,5      4,8     31,1
   1300,0     7,3      0,0     0,0     153,5       1,9     13,4      0,9      2,5      1,0      2,6
            215,4      0,0     0,0    1043,9      29,7    120,6     16,8     17,3     17,6     18,0
   1310,0    35,8      0,0     0,0      55,3       4,0     10,7      2,4      1,0      2,5      1,0
            587,4      0,0     0,0     276,4      49,5     53,4     28,4      4,9     28,9      5,1
   1320,0    81,7      0,0     0,0       0,0       5,9      0,0      3,2      0,0      3,2      0,0
           1101,7      0,0     0,0       0,0      63,7      0,0     32,5      0,0     32,5      0,0
   1330,0   138,6      0,0     0,0       0,0       6,9      0,0      3,2      0,0      3,3      0,0
           1743,9      0,0     0,0       0,0      74,2      0,0     32,5      0,0     32,5      0,0
   1340,0   210,1      0,0     0,0       0,0       8,0      0,0      3,2      0,0      3,2      0,0
           2459,1      0,0     0,0       0,0      82,8      0,0     32,5      0,0     32,5      0,0
   1350,0   281,7      0,0     0,0       0,0       8,6      0,0      3,2      0,0      3,2      0,0
           2939,7      0,0     0,0       0,0      86,1      0,0     32,5      0,0     32,5      0,0
   1360,0   306,3      0,0     0,0       0,0       8,6      0,0      3,2      0,0      3,2      0,0
====================================================================================================
TOTALES   20885,8      0,0     0,0   83877,7    2677,6   5689,8   1686,1   2189,6    738,1    859,0
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:6
TITULO   : VARIANT DE LA C13 A SORT
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: e:\traçat\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-SEL(2) ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1360,0   306,3      0,0     0,0       0,0       8,6      0,0      3,2      0,0      3,2      0,0
           2867,7      0,0     0,0       0,0      84,6      0,0     32,5      0,0     32,5      0,0
   1370,0   267,3      0,0     0,0       0,0       8,3      0,0      3,2      0,0      3,2      0,0
           2451,7      0,0     0,0       0,0      80,3      0,0     32,5      0,0     32,5      0,0
   1380,0   223,1      0,0     0,0       0,0       7,8      0,0      3,2      0,0      3,2      0,0
           2018,6      0,0     0,0       0,0      75,0      0,0     32,5      0,0     32,5      0,0
   1390,0   180,7      0,0     0,0       0,0       7,2      0,0      3,2      0,0      3,2      0,0
           1615,1      0,0     0,0       0,0      69,4      0,0     32,5      0,0     32,5      0,0
   1400,0   142,3      0,0     0,0       0,0       6,7      0,0      3,2      0,0      3,2      0,0
           1390,3      0,0     0,0       0,0      77,6      0,0     32,5      0,0     16,2      0,0
   1410,0   135,7      0,0     0,0       0,0       8,9      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
           1113,2      0,0     0,0       0,0      82,3      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   1420,0    86,9      0,0     0,0       0,0       7,6      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
            765,4      0,0     0,0       0,0      72,2      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   1430,0    66,2      0,0     0,0       0,0       6,9      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
            582,6      0,0     0,0       0,0      66,2      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   1440,0    50,4      0,0     0,0       0,0       6,4      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
            429,4      0,0     0,0       0,0      59,7      0,0     32,8      0,0      0,0      0,0
   1450,0    35,5      0,0     0,0       0,0       5,6      0,0      3,3      0,0      0,0      0,0
            296,6      0,0     0,0       6,5      51,3      5,0     30,5      3,1      0,0      0,0
   1460,0    23,8      0,0     0,0       1,3       4,7      1,0      2,8      0,6      0,0      0,0
            189,6      0,0     0,0      22,9      42,2     13,8     25,1      8,8      0,0      0,0
   1470,0    14,1      0,0     0,0       3,3       3,8      1,8      2,2      1,1      0,0      0,0
            112,7      0,0     0,0      43,2      33,9     20,6     20,2     13,7      0,0      0,0
   1480,0     8,4      0,0     0,0       5,4       3,0      2,4      1,8      1,6      0,0      0,0
             63,5      0,0     0,0      74,0      26,6     27,5     15,4     18,5      0,0      0,0
   1490,0     4,3      0,0     0,0       9,4       2,3      3,1      1,3      2,1      0,0      0,0
             29,8      0,0     0,0     118,6      19,3     35,3     10,1     23,8      0,0      0,0
   1500,0     1,7      0,0     0,0      14,3       1,6      3,9      0,7      2,6      0,0      0,0
              8,6      0,0     0,0     199,1       8,8     45,3      4,9     28,9      0,0      0,0
   1510,0     0,1      0,0     0,0      25,5       0,2      5,1      0,2      3,1      0,0      0,0
              0,3      0,0     0,0     397,4       0,9     58,1      1,1     32,8      0,0      0,0
   1520,0     0,0      0,0     0,0      53,9       0,0      6,5      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     718,4       0,0     75,5      0,0     34,3      0,0      0,0
   1530,0     0,0      0,0     0,0      89,7       0,0      8,6      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    1064,8       0,0     93,7      0,0     34,3      0,0      0,0
   1540,0     0,0      0,0     0,0     123,2       0,0     10,1      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    1448,3       0,0    106,2      0,0     34,3      0,0      0,0
   1550,0     0,0      0,0     0,0     166,4       0,0     11,1      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    1821,6       0,0    112,2      0,0     34,3      0,0      0,0
   1560,0     0,0      0,0     0,0     197,9       0,0     11,3      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    2089,8       0,0    114,3      0,0     34,3      0,0      0,0
   1570,0     0,0      0,0     0,0     220,1       0,0     11,6      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    2224,6       0,0    116,6      0,0     34,3      0,0      0,0
   1580,0     0,0      0,0     0,0     224,8       0,0     11,8      0,0      3,4      0,0      0,0
====================================================================================================
TOTALES   34820,8      0,0     0,0   94106,7    3528,0   6513,8   2086,0   2524,8    884,2    859,0
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:7
TITULO   : VARIANT DE LA C13 A SORT
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: e:\traçat\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1580,0     0,0      0,0     0,0     224,8       0,0     11,8      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    2319,5       0,0    119,4      0,0     34,3      0,0      0,0
   1590,0     0,0      0,0     0,0     239,1       0,0     12,1      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    2472,1       0,0    123,3      0,0     34,3      0,0      0,0
   1600,0     0,0      0,0     0,0     255,4       0,0     12,5      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    2641,1       0,0    127,1      0,0     34,3      0,0      0,0
   1610,0     0,0      0,0     0,0     272,9       0,0     12,9      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    2819,6       0,0    130,5      0,0     34,3      0,0      0,0
   1620,0     0,0      0,0     0,0     291,1       0,0     13,2      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    2964,4       0,0    133,0      0,0     34,3      0,0      0,0
   1630,0     0,0      0,0     0,0     301,8       0,0     13,4      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    3003,3       0,0    131,8      0,0     34,3      0,0      0,0
   1640,0     0,0      0,0     0,0     298,9       0,0     13,0      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    2914,0       0,0    126,6      0,0     34,3      0,0      0,0
   1650,0     0,0      0,0     0,0     283,9       0,0     12,3      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    2711,8       0,0    119,4      0,0     34,3      0,0      0,0
   1660,0     0,0      0,0     0,0     258,4       0,0     11,5      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    2413,7       0,0    111,8      0,0     34,2      0,0      0,0
   1670,0     0,0      0,0     0,0     224,3       0,0     10,8      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    2034,1       0,0    104,5      0,0     34,2      0,0      0,0
   1680,0     0,0      0,0     0,0     182,5       0,0     10,1      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    1590,5       0,0     97,4      0,0     34,1      0,0      0,0
   1690,0     0,0      0,0     0,0     135,6       0,0      9,4      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    1101,1       0,0     90,6      0,0     34,1      0,0      0,0
   1700,0     0,0      0,0     0,0      84,6       0,0      8,7      0,0      3,4      0,0      0,0
             10,9      0,0     0,0     610,5       8,5     82,6      3,7     30,3      0,0      0,0
   1710,0     2,2      0,0     0,0      37,5       1,7      7,8      0,7      2,6      0,0      0,0
             25,6      0,0     0,0     278,7      18,2     60,9      8,4     25,6      0,0      0,0
   1720,0     2,9      0,0     0,0      18,3       1,9      4,4      0,9      2,5      0,0      0,0
             14,7      0,0     0,0     242,7       9,7     49,5      4,6     29,2      0,0      0,0
   1730,0     0,0      0,0     0,0      30,3       0,0      5,5      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     391,7       0,0     59,6      0,0     33,9      0,0      0,0
   1740,0     0,0      0,0     0,0      48,1       0,0      6,4      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     679,4       0,0     73,5      0,0     34,2      0,0      0,0
   1750,0     0,0      0,0     0,0      87,8       0,0      8,3      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    1117,3       0,0     87,6      0,0     34,2      0,0      0,0
   1760,0     0,0      0,0     0,0     135,7       0,0      9,2      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    1300,1       0,0     92,1      0,0     34,2      0,0      0,0
   1770,0     0,0      0,0     0,0     124,4       0,0      9,2      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    1013,8       0,0     87,6      0,0     34,0      0,0      0,0
   1780,0     0,0      0,0     0,0      78,4       0,0      8,3      0,0      3,4      0,0      0,0
             55,1      0,0     0,0     603,2      15,7     75,2      5,9     28,1      0,0      0,0
   1790,0    11,0      0,0     0,0      42,2       3,1      6,7      1,2      2,2      0,0      0,0
            190,8      0,0     0,0     293,5      39,6     55,4     15,7     18,4      0,0      0,0
   1800,0    27,1      0,0     0,0      16,5       4,8      4,4      2,0      1,4      0,0      0,0
====================================================================================================
TOTALES   35117,9      0,0     0,0  129622,6    3619,7   8653,2   2124,3   3237,7    884,2    859,0
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:8
TITULO   : VARIANT DE LA C13 A SORT
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: e:\traçat\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1800,0    27,1      0,0     0,0      16,5       4,8      4,4      2,0      1,4      0,0      0,0
            348,6      0,0     0,0     104,4      53,2     31,7     23,0     11,0      0,0      0,0
   1810,0    42,6      0,0     0,0       4,4       5,9      2,0      2,6      0,8      0,0      0,0
            502,9      0,0     0,0      22,1      63,1      9,9     29,8      3,8      0,0      0,0
   1820,0    58,0      0,0     0,0       0,0       6,8      0,0      3,3      0,0      0,0      0,0
            691,1      0,0     0,0       0,0      72,6      0,0     32,9      0,0      0,0      0,0
   1830,0    80,2      0,0     0,0       0,0       7,8      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
            911,7      0,0     0,0       0,0      81,5      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   1840,0   102,1      0,0     0,0       0,0       8,5      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
           1131,2      0,0     0,0       0,0      89,1      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   1850,0   124,1      0,0     0,0       0,0       9,3      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
           1364,9      0,0     0,0       0,0      96,2      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   1860,0   148,9      0,0     0,0       0,0      10,0      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
           1571,4      0,0     0,0       0,0     101,6      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   1870,0   165,4      0,0     0,0       0,0      10,4      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
           1710,5      0,0     0,0       0,0     103,8      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   1880,0   176,7      0,0     0,0       0,0      10,4      0,0      3,3      0,0      0,0      0,0
           1627,5      0,0     0,0       0,0     101,7      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   1890,0   148,8      0,0     0,0       0,0       9,9      0,0      3,3      0,0      0,0      0,0
           1298,0      0,0     0,0       0,0      96,0      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   1900,0   110,8      0,0     0,0       0,0       9,3      0,0      3,3      0,0      0,0      0,0
            979,5      0,0     0,0       0,0      88,3      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   1910,0    85,1      0,0     0,0       0,0       8,4      0,0      3,3      0,0      0,0      0,0
            762,5      0,0     0,0       0,0      78,4      0,0     32,9      0,0      0,0      0,0
   1920,0    67,4      0,0     0,0       0,0       7,3      0,0      3,3      0,0      0,0      0,0
            601,3      0,0     0,0       3,1      68,8      2,8     31,8      1,8      0,0      0,0
   1930,0    52,9      0,0     0,0       0,6       6,5      0,6      3,0      0,4      0,0      0,0
            486,3      0,0     0,0      15,3      61,8      9,5     28,5      5,4      0,0      0,0
   1940,0    44,4      0,0     0,0       2,4       5,9      1,3      2,7      0,7      0,0      0,0
            416,0      0,0     0,0      46,9      56,3     18,6     24,3      9,6      0,0      0,0
   1950,0    38,8      0,0     0,0       6,9       5,4      2,4      2,2      1,2      0,0      0,0
            331,4      0,0     0,0     124,8      50,4     31,4     18,6     15,3      0,0      0,0
   1960,0    27,5      0,0     0,0      18,0       4,7      3,9      1,5      1,9      0,0      0,0
            192,2      0,0     0,0     263,1      39,6     46,6     11,8     22,1      0,0      0,0
   1970,0    11,0      0,0     0,0      34,6       3,2      5,4      0,8      2,5      0,0      0,0
             55,7      0,0     0,0     429,7      16,7     60,2      5,5     28,2      0,0      0,0
   1980,0     0,2      0,0     0,0      51,4       0,1      6,6      0,3      3,1      0,0      0,0
             22,1      0,0     0,0     542,1      10,9     67,0      4,1     29,6      0,0      0,0
   1990,0     4,3      0,0     0,0      57,1       2,0      6,8      0,6      2,8      0,0      0,0
             92,8      0,0     0,0     517,2      29,9     66,7      8,5     25,4      0,0      0,0
   2000,0    14,3      0,0     0,0      46,4       3,9      6,6      1,1      2,3      0,0      0,0
            234,2      0,0     0,0     409,6      49,3     64,5     14,1     19,8      0,0      0,0
   2010,0    32,5      0,0     0,0      35,6       5,9      6,3      1,7      1,7      0,0      0,0
            422,6      0,0     0,0     307,4      62,0     59,1     19,1     14,8      0,0      0,0
   2020,0    52,0      0,0     0,0      25,9       6,5      5,5      2,1      1,3      0,0      0,0
====================================================================================================
TOTALES   50872,4      0,0     0,0  132408,4    5090,7   9121,2   2669,1   3424,5    884,2    859,0
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:9
TITULO   : VARIANT DE LA C13 A SORT
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: e:\traçat\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   2020,0    52,0      0,0     0,0      25,9       6,5      5,5      2,1      1,3      0,0      0,0
            581,3      0,0     0,0     239,7      66,5     54,9     23,0     10,9      0,0      0,0
   2030,0    64,3      0,0     0,0      22,0       6,8      5,5      2,5      0,9      0,0      0,0
            655,8      0,0     0,0     312,3      68,0     96,2     25,1      8,8      0,0      0,0
   2040,0    66,9      0,0     0,0      40,4       6,8     13,8      2,5      0,8      0,0      0,0
            638,7      0,0     0,0     713,9      65,2    174,1     25,7      8,2      0,0      0,0
   2050,0    60,9      0,0     0,0     102,3       6,3     21,0      2,6      0,8      0,0      0,0
            600,1      0,0     0,0     597,0      61,6    135,1     26,4      7,5      0,0      0,0
   2060,0    59,2      0,0     0,0      17,1       6,1      6,0      2,7      0,7      0,0      0,0
            587,9      0,0     0,0      91,8      60,2     33,1     26,8      6,8      0,0      0,0
   2070,0    58,4      0,0     0,0       1,3       6,0      0,6      2,7      0,6      0,0      0,0
            581,4      0,0     0,0      13,3      59,9      6,5     26,7      6,5      0,0      0,0
   2080,0    57,9      0,0     0,0       1,4       6,0      0,7      2,7      0,7      0,0      0,0
            530,7      0,0     0,0    7787,1      57,2   1214,5     24,6      8,9      0,0      0,0
   2090,0    48,3      0,0     0,0    1556,1       5,4    242,3      2,3      1,1      0,0      0,0
            368,3      0,0     0,0    8819,2      47,9   1337,3     18,5     15,4      0,0      0,0
   2100,0    25,4      0,0     0,0     207,8       4,1     25,2      1,5      1,9      0,0      0,0
            149,3      0,0     0,0    2509,7      31,1    249,9      9,6     24,3      0,0      0,0
   2110,0     4,5      0,0     0,0     294,2       2,1     24,8      0,5      2,9      0,0      0,0
             22,3      0,0     0,0    3370,5      10,3    232,7      2,4     31,7      0,0      0,0
   2120,0     0,0      0,0     0,0     379,9       0,0     21,8      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    4705,6       0,0    209,2      0,0     34,3      0,0      0,0
   2130,0     0,0      0,0     0,0     561,2       0,0     20,1      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    6080,6       0,0    196,4      0,0     34,3      0,0      0,0
   2140,0     0,0      0,0     0,0     654,9       0,0     19,2      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    5507,3       0,0    172,2      0,0     34,3      0,0      0,0
   2150,0     0,0      0,0     0,0     446,5       0,0     15,2      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    2896,3       0,0    121,2      0,0     34,3      0,0      0,0
   2160,0     0,0      0,0     0,0     132,7       0,0      9,0      0,0      3,4      0,0      0,0
            168,3      0,0     0,0     663,6      27,7     45,0     16,3     17,2      0,0      0,0
   2170,0    33,7      0,0     0,0       0,0       5,5      0,0      3,3      0,0      0,0      0,0
           1183,1      0,0     0,0       0,0      73,1      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   2180,0   203,0      0,0     0,0       0,0       9,1      0,0      3,3      0,0      0,0      0,0
           2297,0      0,0     0,0       0,0      96,7      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   2190,0   256,4      0,0     0,0       0,0      10,3      0,0      3,3      0,0      0,0      0,0
           2574,2      0,0     0,0       0,0     103,1      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   2200,0   258,4      0,0     0,0       0,0      10,4      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
           2579,9      0,0     0,0       0,0     103,8      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   2210,0   257,6      0,0     0,0       0,0      10,4      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
           2577,5      0,0     0,0       0,0     104,4      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   2220,0   257,9      0,0     0,0       0,0      10,5      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
           2582,7      0,0     0,0       0,0     105,6      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   2230,0   258,6      0,0     0,0       0,0      10,6      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
           2585,7      0,0     0,0       0,0     106,3      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   2240,0   258,5      0,0     0,0       0,0      10,6      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
====================================================================================================
TOTALES   72136,8      0,0     0,0  176716,3    6339,3  13399,6   3121,7   3707,7    884,2    859,0
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:10
TITULO   : VARIANT DE LA C13 A SORT
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: e:\traçat\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   2240,0   258,5      0,0     0,0       0,0      10,6      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
           2580,5      0,0     0,0       0,0     106,2      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   2250,0   257,6      0,0     0,0       0,0      10,6      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
           2454,8      0,0     0,0       0,0     102,9      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   2260,0   233,4      0,0     0,0       0,0      10,0      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
           1891,6      0,0     0,0       0,0      92,1      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   2270,0   144,9      0,0     0,0       0,0       8,4      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
           1385,9      0,0     0,0       0,0      83,0      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   2280,0   132,3      0,0     0,0       0,0       8,2      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
           1300,1      0,0     0,0       0,0      81,0      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   2290,0   127,8      0,0     0,0       0,0       8,0      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
           1258,7      0,0     0,0       0,0      80,0      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   2300,0   124,0      0,0     0,0       0,0       8,0      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
           1232,7      0,0     0,0       0,0      79,4      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   2310,0   122,6      0,0     0,0       0,0       7,9      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
           1205,2      0,0     0,0       0,0      78,8      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   2320,0   118,5      0,0     0,0       0,0       7,8      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
            833,9      0,0     0,0       0,0      68,9      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   2330,0    48,3      0,0     0,0       0,0       5,9      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
            447,3      0,0     0,0       0,0      58,3      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   2340,0    41,2      0,0     0,0       0,0       5,7      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
            374,3      0,0     0,0       0,0      56,0      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   2350,0    33,7      0,0     0,0       0,0       5,5      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
            253,2      0,0     0,0       0,0      51,7      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   2360,0    17,0      0,0     0,0       0,0       4,9      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
            112,5      0,0     0,0       0,7      44,7      1,4     32,2      1,9      0,0      0,0
   2370,0     5,5      0,0     0,0       0,1       4,1      0,3      3,2      0,4      0,0      0,0
             27,7      0,0     0,0      86,6      20,3     26,1     16,0     21,0      0,0      0,0
   2380,0     0,0      0,0     0,0      17,2       0,0      4,9      0,0      3,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     322,9       0,0     57,0      0,0     39,3      0,0      0,0
   2390,0     0,0      0,0     0,0      47,4       0,0      6,4      0,0      4,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     602,5       0,0     69,9      0,0     41,5      0,0      0,0
   2400,0     0,0      0,0     0,0      73,1       0,0      7,5      0,0      4,3      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     921,6       0,0     88,9      0,0     43,6      0,0      0,0
   2410,0     0,0      0,0     0,0     111,2       0,0     10,2      0,0      4,5      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    1347,0       0,0    108,9      0,0     46,4      0,0      0,0
   2420,0     0,0      0,0     0,0     158,2       0,0     11,5      0,0      4,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    1727,8       0,0    117,9      0,0     50,0      0,0      0,0
   2430,0     0,0      0,0     0,0     187,4       0,0     12,1      0,0      5,2      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    1756,2       0,0    118,7      0,0     53,5      0,0      0,0
   2440,0     0,0      0,0     0,0     163,9       0,0     11,7      0,0      5,5      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    1604,1       0,0    114,4      0,0     55,3      0,0      0,0
   2450,0     0,0      0,0     0,0     157,0       0,0     11,2      0,0      5,5      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    1520,8       0,0    110,6      0,0     55,3      0,0      0,0
   2460,0     0,0      0,0     0,0     147,2       0,0     10,9      0,0      5,5      0,0      0,0
====================================================================================================
TOTALES   87495,3      0,0     0,0  186606,6    7342,6  14213,2   3559,5   4115,5    884,2    859,0
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:11
TITULO   : VARIANT DE LA C13 A SORT
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: e:\traçat\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   2460,0     0,0      0,0     0,0     147,2       0,0     10,9      0,0      5,5      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    1258,2       0,0    104,3      0,0     55,3      0,0      0,0
   2470,0     0,0      0,0     0,0     104,4       0,0      9,9      0,0      5,5      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     915,5       0,0     96,1      0,0     55,3      0,0      0,0
   2480,0     0,0      0,0     0,0      78,7       0,0      9,3      0,0      5,5      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     764,9       0,0     91,7      0,0     55,3      0,0      0,0
   2490,0     0,0      0,0     0,0      74,3       0,0      9,1      0,0      5,5      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     786,5       0,0     93,6      0,0     55,3      0,0      0,0
   2500,0     0,0      0,0     0,0      83,0       0,0      9,7      0,0      5,5      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     945,0       0,0    102,1      0,0     55,3      0,0      0,0
   2510,0     0,0      0,0     0,0     106,0       0,0     10,8      0,0      5,5      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    1517,1       0,0    113,0      0,0     55,3      0,0      0,0
   2520,0     0,0      0,0     0,0     197,4       0,0     11,8      0,0      5,5      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    2043,6       0,0    119,5      0,0     55,3      0,0      0,0
   2530,0     0,0      0,0     0,0     211,3       0,0     12,1      0,0      5,5      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    2250,9       0,0    122,9      0,0     55,3      0,0      0,0
   2540,0     0,0      0,0     0,0     238,9       0,0     12,5      0,0      5,5      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    2448,4       0,0    125,5      0,0     55,3      0,0      0,0
   2550,0     0,0      0,0     0,0     250,8       0,0     12,6      0,0      5,5      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0    2544,6       0,0    125,8      0,0     55,3      0,0      0,0
   2560,0     0,0      0,0     0,0     258,1       0,0     12,6      0,0      5,5      0,0      0,0
             19,6      0,0     0,0    2416,9       7,2    123,0      3,1     52,0      0,0      0,0
   2570,0     3,9      0,0     0,0     225,3       1,4     12,0      0,6      4,9      0,0      0,0
            141,3      0,0     0,0    2023,6      24,3    117,6     14,1     40,8      0,0      0,0
   2580,0    24,3      0,0     0,0     179,4       3,4     11,5      2,2      3,3      0,0      0,0
            354,4      0,0     0,0    1380,4      43,0    105,9     30,7     24,2      0,0      0,0
   2590,0    46,5      0,0     0,0      96,6       5,2      9,7      4,0      1,5      0,0      0,0
            616,5      0,0     0,0     483,2      62,2     48,4     46,8      8,0      0,0      0,0
   2600,0    76,8      0,0     0,0       0,0       7,3      0,0      5,4      0,1      0,0      0,0
            923,2      0,0     0,0       0,0      74,4      0,0     53,8      0,4      0,0      0,0
   2610,0   107,9      0,0     0,0       0,0       7,6      0,0      5,4      0,0      0,0      0,0
           1116,8      0,0     0,0       0,0      76,1      0,0     52,5      0,0      0,0      0,0
   2620,0   115,5      0,0     0,0       0,0       7,6      0,0      5,1      0,0      0,0      0,0
           1101,8      0,0     0,0       0,0      74,7      0,0     50,4      0,0      0,0      0,0
   2630,0   104,9      0,0     0,0       0,0       7,3      0,0      4,9      0,0      0,0      0,0
            977,8      0,0     0,0       0,0      72,4      0,0     48,3      0,0      0,0      0,0
   2640,0    90,7      0,0     0,0       0,0       7,1      0,0      4,7      0,0      0,0      0,0
            712,9      0,0     0,0       0,0      68,1      0,0     46,5      0,0      0,0      0,0
   2650,0    51,9      0,0     0,0       0,0       6,5      0,0      4,6      0,0      0,0      0,0
            496,5      0,0     0,0       0,0      65,4      0,0     44,4      0,0      0,0      0,0
   2660,0    47,4      0,0     0,0       0,0       6,6      0,0      4,3      0,0      0,0      0,0
            487,8      0,0     0,0       0,0      64,9      0,0     41,7      0,0      0,0      0,0
   2670,0    50,1      0,0     0,0       0,0       6,4      0,0      4,0      0,0      0,0      0,0
            479,4      0,0     0,0       0,0      61,0      0,0     39,0      0,0      0,0      0,0
   2680,0    45,8      0,0     0,0       0,0       5,8      0,0      3,8      0,0      0,0      0,0
====================================================================================================
TOTALES   94923,2      0,0     0,0  208385,4    8036,3  15702,6   4030,7   4793,7    884,2    859,0
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:12
TITULO   : VARIANT DE LA C13 A SORT
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: e:\traçat\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   2680,0    45,8      0,0     0,0       0,0       5,8      0,0      3,8      0,0      0,0      0,0
            431,6      0,0     0,0       0,0      55,4      0,0     36,4      0,0      0,0      0,0
   2690,0    40,6      0,0     0,0       0,0       5,2      0,0      3,5      0,0      0,0      0,0
            386,7      0,0     0,0       0,0      50,8      0,0     33,8      0,0      0,0      0,0
   2700,0    36,8      0,0     0,0       0,0       4,9      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
            321,3      0,0     0,0       0,0      46,4      0,0     32,9      0,0      0,0      0,0
   2710,0    27,5      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      3,3      0,0      0,0      0,0
            145,5      0,0     0,0      56,2      29,4     18,1     21,2     12,5      0,0      0,0
   2720,0     1,6      0,0     0,0      11,2       1,5      3,6      0,9      2,5      0,0      0,0
             19,5      0,0     0,0     103,8      16,4     34,7     10,2     23,9      0,0      0,0
   2730,0     2,3      0,0     0,0       9,5       1,8      3,3      1,1      2,3      0,0      0,0
             26,3      0,0     0,0      84,6      18,9     31,4     12,4     21,7      0,0      0,0
   2740,0     3,0      0,0     0,0       7,4       2,0      3,0      1,4      2,1      0,0      0,0
             38,7      0,0     0,0      55,8      22,6     25,5     15,9     18,3      0,0      0,0
   2750,0     4,8      0,0     0,0       3,8       2,5      2,1      1,8      1,6      0,0      0,0
             64,8      0,0     0,0      24,0      29,2     15,6     22,2     12,0      0,0      0,0
   2760,0     8,2      0,0     0,0       1,0       3,3      1,0      2,6      0,8      0,0      0,0
            106,3      0,0     0,0       5,1      37,2      4,8     29,7      4,0      0,0      0,0
   2770,0    13,1      0,0     0,0       0,0       4,1      0,0      3,3      0,0      0,0      0,0
            102,5      0,0     0,0      31,4      35,2     13,4     27,7      6,1      0,0      0,0
   2780,0     7,5      0,0     0,0       6,3       2,9      2,7      2,2      1,2      0,0      0,0
             54,0      0,0     0,0     109,2      24,4     33,6     17,3     16,8      0,0      0,0
   2790,0     3,4      0,0     0,0      15,6       2,0      4,0      1,3      2,1      0,0      0,0
             16,8      0,0     0,0     283,8       9,8     60,6      6,4     27,8      0,0      0,0
   2800,0     0,0      0,0     0,0      41,2       0,0      8,1      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     504,7       0,0     80,3      0,0     34,2      0,0      0,0
   2810,0     0,0      0,0     0,0      59,7       0,0      8,0      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     580,3       0,0     78,3      0,0     34,1      0,0      0,0
   2820,0     0,0      0,0     0,0      56,3       0,0      7,7      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     546,4       0,0     75,7      0,0     34,1      0,0      0,0
   2830,0     0,0      0,0     0,0      53,0       0,0      7,5      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     562,2       0,0     75,3      0,0     33,8      0,0      0,0
   2840,0     0,0      0,0     0,0      59,5       0,0      7,6      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,6      0,0     0,0     522,8       1,5     73,3      1,8     31,7      0,0      0,0
   2850,0     0,1      0,0     0,0      45,1       0,3      7,1      0,4      3,0      0,0      0,0
              8,8      0,0     0,0     354,1       8,5     64,8      5,7     27,9      0,0      0,0
   2860,0     1,6      0,0     0,0      25,7       1,4      5,9      0,8      2,6      0,0      0,0
              8,9      0,0     0,0     285,9       8,1     57,0      5,4     28,2      0,0      0,0
   2870,0     0,2      0,0     0,0      31,5       0,2      5,5      0,3      3,1      0,0      0,0
              7,1      0,0     0,0     277,2       6,8     51,5      4,1     29,5      0,0      0,0
   2880,0     1,3      0,0     0,0      24,0       1,2      4,8      0,5      2,8      0,0      0,0
              8,6      0,0     0,0     196,4       9,3     44,6      6,7     26,8      0,0      0,0
   2890,0     0,5      0,0     0,0      15,3       0,7      4,1      0,8      2,5      0,0      0,0
             31,6      0,0     0,0     118,7      15,4     34,9     12,2     21,4      0,0      0,0
   2900,0     5,9      0,0     0,0       8,5       2,4      2,9      1,6      1,7      0,0      0,0
====================================================================================================
TOTALES   96702,8      0,0     0,0  213088,2    8461,4  16576,1   4332,6   5238,5    884,2    859,0
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:13
TITULO   : VARIANT DE LA C13 A SORT
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: e:\traçat\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   2900,0     5,9      0,0     0,0       8,5       2,4      2,9      1,6      1,7      0,0      0,0
             89,6      0,0     0,0      60,3      27,5     23,3     19,4     14,2      0,0      0,0
   2910,0    12,1      0,0     0,0       3,6       3,1      1,8      2,3      1,1      0,0      0,0
            157,3      0,0     0,0      21,4      35,3     11,9     26,1      7,5      0,0      0,0
   2920,0    19,4      0,0     0,0       0,7       3,9      0,6      2,9      0,4      0,0      0,0
            234,4      0,0     0,0       3,4      41,5      3,0     31,2      2,0      0,0      0,0
   2930,0    27,5      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      3,3      0,0      0,0      0,0
            298,6      0,0     0,0       0,0      46,0      0,0     32,7      0,0      0,0      0,0
   2940,0    32,2      0,0     0,0       0,0       4,8      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
            354,0      0,0     0,0       0,0      48,9      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   2950,0    38,6      0,0     0,0       0,0       4,9      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
            405,6      0,0     0,0       0,0      49,8      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   2960,0    42,6      0,0     0,0       0,0       5,0      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
            279,1      0,0     0,0      26,1      40,4     10,4     26,8      6,1      0,0      0,0
   2970,0    13,3      0,0     0,0       5,2       3,1      2,1      2,1      1,2      0,0      0,0
            100,0      0,0     0,0     103,2      26,3     28,7     17,6     15,9      0,0      0,0
   2980,0     6,7      0,0     0,0      15,4       2,2      3,6      1,4      2,0      0,0      0,0
            108,7      0,0     0,0     129,5      26,9     33,5     18,3     15,2      0,0      0,0
   2990,0    15,0      0,0     0,0      10,5       3,2      3,0      2,3      1,1      0,0      0,0
            135,0      0,0     0,0      63,9      32,0     22,3     23,2     10,2      0,0      0,0
   3000,0    12,0      0,0     0,0       2,3       3,2      1,4      2,4      1,0      0,0      0,0
             91,5      0,0     0,0      65,3      28,9     22,5     19,2     14,2      0,0      0,0
   3010,0     6,3      0,0     0,0      10,8       2,6      3,1      1,5      1,9      0,0      0,0
             44,6      0,0     0,0     137,3      21,8     35,2     11,8     21,7      0,0      0,0
   3020,0     2,6      0,0     0,0      16,7       1,8      4,0      0,9      2,5      0,0      0,0
             14,4      0,0     0,0     200,4      10,5     43,9      6,7     26,8      0,0      0,0
   3030,0     0,3      0,0     0,0      23,4       0,3      4,8      0,4      2,9      0,0      0,0
              2,2      0,0     0,0     227,6       3,4     47,9      4,4     29,0      0,0      0,0
   3040,0     0,2      0,0     0,0      22,1       0,4      4,8      0,4      2,9      0,0      0,0
              2,4      0,0     0,0     193,6       3,7     45,0      4,8     28,7      0,0      0,0
   3050,0     0,3      0,0     0,0      16,6       0,4      4,3      0,5      2,8      0,0      0,0
              4,0      0,0     0,0     144,1       5,7     39,3      6,9     26,5      0,0      0,0
   3060,0     0,5      0,0     0,0      12,2       0,8      3,6      0,9      2,5      0,0      0,0
              5,4      0,0     0,0     117,5       7,7     35,6      8,9     24,5      0,0      0,0
   3070,0     0,6      0,0     0,0      11,3       0,8      3,5      0,9      2,4      0,0      0,0
              2,9      0,0     0,0     169,0       4,5     41,7      5,3     28,2      0,0      0,0
   3080,0     0,0      0,0     0,0      22,5       0,1      4,8      0,1      3,2      0,0      0,0
              0,1      0,0     0,0     353,1       0,6     55,4      0,7     33,1      0,0      0,0
   3090,0     0,0      0,0     0,0      48,1       0,0      6,2      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     588,2       0,0     66,0      0,0     34,2      0,0      0,0
   3100,0     0,0      0,0     0,0      69,5       0,0      7,0      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     607,6       0,0     66,4      0,0     34,2      0,0      0,0
   3110,0     0,0      0,0     0,0      52,0       0,0      6,3      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     557,9       0,0     63,7      0,0     34,2      0,0      0,0
   3120,0     0,0      0,0     0,0      59,6       0,0      6,4      0,0      3,4      0,0      0,0
====================================================================================================
TOTALES   99032,3      0,0     0,0  216857,6    8922,8  17271,9   4661,5   5645,0    884,2    859,0
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:14
TITULO   : VARIANT DE LA C13 A SORT
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: e:\traçat\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   3120,0     0,0      0,0     0,0      59,6       0,0      6,4      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     610,1       0,0     64,7      0,0     34,2      0,0      0,0
   3130,0     0,0      0,0     0,0      62,4       0,0      6,5      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     546,4       0,0     62,4      0,0     34,2      0,0      0,0
   3140,0     0,0      0,0     0,0      46,9       0,0      6,0      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     456,1       0,0     59,0      0,0     34,2      0,0      0,0
   3150,0     0,0      0,0     0,0      44,3       0,0      5,8      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     419,6       0,0     57,2      0,0     34,2      0,0      0,0
   3160,0     0,0      0,0     0,0      39,6       0,0      5,6      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     314,0       0,0     51,9      0,0     34,2      0,0      0,0
   3170,0     0,0      0,0     0,0      23,2       0,0      4,8      0,0      3,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     182,3       0,0     45,0      0,0     34,1      0,0      0,0
   3180,0     0,0      0,0     0,0      13,2       0,0      4,2      0,0      3,4      0,0      0,0
              4,3      0,0     0,0      87,4       6,3     33,5      6,8     27,0      0,0      0,0
   3190,0     0,9      0,0     0,0       4,2       1,3      2,5      1,4      2,0      0,0      0,0
             12,8      0,0     0,0      39,1      16,8     23,9     13,8     19,7      0,0      0,0
   3200,0     1,7      0,0     0,0       3,6       2,1      2,3      1,4      2,0      0,0      0,0
             44,3      0,0     0,0      17,9      31,0     11,5     23,6      9,8      0,0      0,0
   3210,0     7,2      0,0     0,0       0,0       4,1      0,0      3,3      0,0      0,0      0,0
            122,8      0,0     0,0       0,0      45,1      0,0     32,7      0,0      0,0      0,0
   3220,0    17,4      0,0     0,0       0,0       4,9      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
            245,9      0,0     0,0       0,0      51,6      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   3230,0    31,8      0,0     0,0       0,0       5,4      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
            318,0      0,0     0,0       0,0      54,4      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   3240,0    31,8      0,0     0,0       0,0       5,5      0,0      3,2      0,0      0,0      0,0
            250,0      0,0     0,0       0,0      52,2      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   3250,0    18,2      0,0     0,0       0,0       5,0      0,0      3,3      0,0      0,0      0,0
            145,1      0,0     0,0       0,0      46,0      0,0     32,9      0,0      0,0      0,0
   3260,0    10,9      0,0     0,0       0,0       4,2      0,0      3,3      0,0      0,0      0,0
            222,4      0,0     0,0       0,0      48,6      0,0     32,9      0,0      0,0      0,0
   3270,0    33,6      0,0     0,0       0,0       5,5      0,0      3,3      0,0      0,0      0,0
            562,1      0,0     0,0       0,0      61,9      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   3280,0    78,8      0,0     0,0       0,0       6,9      0,0      3,3      0,0      0,0      0,0
            854,0      0,0     0,0       0,0      70,4      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   3290,0    92,0      0,0     0,0       0,0       7,2      0,0      3,3      0,0      0,0      0,0
            978,8      0,0     0,0       0,0      73,6      0,0     32,5      0,0      0,0      0,0
   3300,0   103,8      0,0     0,0       0,0       7,5      0,0      3,3      0,0      0,0      0,0
====================================================================================================
TOTALES  102793,0      0,0     0,0  219530,3    9480,6  17681,0   4999,1   5906,4    884,2    859,0
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:1
TITULO   : VARIANT DE LA C13 A SORT
SUBTITULO: RAMAL SEU D'URGELL (PORT DEL CANTÓ)
FICHERO *.MMM --->: e:\traçat\ramal seu
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: ramal seu1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                               SUELO     
      ----------------------------------------------T.V.E.---------SELECCIONADO--
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      0,0     0,0      0,0     0,0     106,8       0,0      7,8      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0     571,2       0,0     40,1      0,0      0,0                  
      5,0     0,0      0,0     0,0     121,6       0,0      8,3      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0     370,7       0,0     32,0      0,0      0,0                  
     10,0     0,0      0,0     0,0      26,6       0,0      4,5      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0     159,5       0,0     24,1      0,0      0,0                  
     15,0     0,0      0,0     0,0      37,1       0,0      5,1      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0     214,9       0,0     26,9      0,0      0,0                  
     20,0     0,0      0,0     0,0      48,8       0,0      5,7      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0     267,2       0,0     28,6      0,0      0,0                  
     25,0     0,0      0,0     0,0      58,1       0,0      5,8      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0     275,0       0,0     27,8      0,0      0,0                  
     30,0     0,0      0,0     0,0      51,9       0,0      5,4      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0     142,6       0,0     21,3      0,0      0,0                  
     35,0     0,0      0,0     0,0       5,1       0,0      3,2      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0      24,2       2,2     14,0      0,0      0,0                  
     40,0     0,0      0,0     0,0       4,6       0,9      2,4      0,0      0,0                  
             32,1      0,0     0,0      16,2      10,5      8,5      0,0      0,0                  
     45,0    12,8      0,0     0,0       1,9       3,3      0,9      0,0      0,0                  
             97,6      0,0     0,0       4,9      18,5      2,4      0,0      0,0                  
     50,0    26,2      0,0     0,0       0,0       4,1      0,0      0,0      0,0                  
            158,5      0,0     0,0       0,0      21,8      0,0      0,0      0,0                  
     55,0    37,2      0,0     0,0       0,0       4,6      0,0      0,0      0,0                  
            204,1      0,0     0,0       0,0      23,8      0,0      0,0      0,0                  
     60,0    44,4      0,0     0,0       0,0       4,9      0,0      0,0      0,0                  
            220,2      0,0     0,0       0,0      24,4      0,0      0,0      0,0                  
     65,0    43,6      0,0     0,0       0,0       4,9      0,0      0,0      0,0                  
            205,9      0,0     0,0       0,0      24,1      0,0      0,0      0,0                  
     70,0    38,7      0,0     0,0       0,0       4,8      0,0      0,0      0,0                  
            177,2      0,0     0,0       0,0      23,5      0,0      0,0      0,0                  
     75,0    32,2      0,0     0,0       0,0       4,6      0,0      0,0      0,0                  
            148,2      0,0     0,0       0,0      22,9      0,0      0,0      0,0                  
     80,0    27,1      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      0,0      0,0                  
            124,6      0,0     0,0       0,0      22,4      0,0      0,0      0,0                  
     85,0    22,7      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      0,0      0,0                  
             99,0      0,0     0,0       0,0      21,8      0,0      0,0      0,0                  
     90,0    16,9      0,0     0,0       0,0       4,3      0,0      0,0      0,0                  
             67,3      0,0     0,0       0,0      21,2      0,0      0,0      0,0                  
     95,0    10,0      0,0     0,0       0,0       4,2      0,0      0,0      0,0                  
             40,7      0,0     0,0       0,0      19,5      0,0      0,0      0,0                  
    100,0     6,3      0,0     0,0       0,0       3,6      0,0      0,0      0,0                  
              0,1      0,0     0,0       0,0       0,1      0,0      0,0      0,0                  
    100,0     6,3      0,0     0,0       0,0       3,6      0,0      0,0      0,0                  
====================================================================================================
TOTALES    1575,5      0,0     0,0    2046,3     256,5    225,8      0,0      0,0                  
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:1
TITULO   : VARIANT DE LA C13 A SORT
SUBTITULO: RAMAL ROTONDA DRETA
FICHERO *.MMM --->: e:\traçat\rot dreta
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: rotonda dreta1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                               SUELO     
      ----------------------------------------------T.V.E.---------SELECCIONADO--
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      0,0    12,7      0,0     0,0       0,8       2,9      0,4      0,0      0,0                  
             62,9      0,0     0,0       4,2      14,7      2,2      0,0      0,0                  
      5,0    12,5      0,0     0,0       0,9       2,9      0,5      0,0      0,0                  
             62,7      0,0     0,0       4,8      14,6      2,3      0,0      0,0                  
     10,0    12,6      0,0     0,0       1,0       2,9      0,5      0,0      0,0                  
             63,4      0,0     0,0       5,5      14,4      2,6      0,0      0,0                  
     15,0    12,8      0,0     0,0       1,2       2,8      0,6      0,0      0,0                  
             64,4      0,0     0,0       6,3      14,0      3,0      0,0      0,0                  
     20,0    13,0      0,0     0,0       1,3       2,8      0,6      0,0      0,0                  
             65,6      0,0     0,0       7,6      13,1      3,9      0,0      0,0                  
     25,0    13,3      0,0     0,0       1,7       2,5      0,9      0,0      0,0                  
             61,3      0,0     0,0       9,8      11,3      5,5      0,0      0,0                  
     30,0    11,3      0,0     0,0       2,2       2,0      1,3      0,0      0,0                  
             50,8      0,0     0,0      12,9       8,9      7,5      0,0      0,0                  
     35,0     9,0      0,0     0,0       3,0       1,5      1,7      0,0      0,0                  
             42,1      0,0     0,0      15,0       7,4      8,7      0,0      0,0                  
     40,0     7,8      0,0     0,0       3,0       1,5      1,7      0,0      0,0                  
             36,1      0,0     0,0      15,5       7,2      8,8      0,0      0,0                  
     45,0     6,7      0,0     0,0       3,2       1,4      1,8      0,0      0,0                  
             35,9      0,0     0,0      15,9       7,1      8,8      0,0      0,0                  
     50,0     7,7      0,0     0,0       3,2       1,5      1,8      0,0      0,0                  
             40,4      0,0     0,0      16,1       7,3      8,9      0,0      0,0                  
     55,0     8,5      0,0     0,0       3,2       1,5      1,8      0,0      0,0                  
             41,6      0,0     0,0      16,0       7,4      8,8      0,0      0,0                  
     60,0     8,2      0,0     0,0       3,1       1,5      1,8      0,0      0,0                  
             40,9      0,0     0,0      14,7       7,5      8,5      0,0      0,0                  
     65,0     8,2      0,0     0,0       2,7       1,5      1,7      0,0      0,0                  
             40,8      0,0     0,0       9,7      10,3      5,6      0,0      0,0                  
     70,0     8,1      0,0     0,0       1,1       2,6      0,6      0,0      0,0                  
             42,4      0,0     0,0       4,7      13,3      2,5      0,0      0,0                  
     75,0     8,9      0,0     0,0       0,7       2,7      0,4      0,0      0,0                  
             44,4      0,0     0,0       2,5      14,1      1,5      0,0      0,0                  
     80,0     8,9      0,0     0,0       0,3       2,9      0,2      0,0      0,0                  
             57,8      0,0     0,0       0,7      16,4      0,5      0,0      0,0                  
     85,0    14,2      0,0     0,0       0,0       3,6      0,0      0,0      0,0                  
             77,6      0,0     0,0       0,0      18,5      0,0      0,0      0,0                  
     90,0    16,9      0,0     0,0       0,0       3,7      0,0      0,0      0,0                  
             92,1      0,0     0,0       0,0      18,9      0,0      0,0      0,0                  
     95,0    20,0      0,0     0,0       0,0       3,8      0,0      0,0      0,0                  
            111,6      0,0     0,0       0,0      19,4      0,0      0,0      0,0                  
    100,0    24,6      0,0     0,0       0,0       3,9      0,0      0,0      0,0                  
            136,7      0,0     0,0       0,0      19,8      0,0      0,0      0,0                  
    105,0    30,0      0,0     0,0       0,0       4,0      0,0      0,0      0,0                  
            164,7      0,0     0,0       0,0      20,2      0,0      0,0      0,0                  
    110,0    35,9      0,0     0,0       0,0       4,1      0,0      0,0      0,0                  
====================================================================================================
TOTALES    1436,3      0,0     0,0     161,8     285,8     89,7      0,0      0,0                  
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:2
TITULO   : VARIANT DE LA C13 A SORT
SUBTITULO: RAMAL ROTONDA DRETA
FICHERO *.MMM --->: e:\traçat\rot dreta
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: rotonda dreta1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                               SUELO     
      ----------------------------------------------T.V.E.---------SELECCIONADO--
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    110,0    35,9      0,0     0,0       0,0       4,1      0,0      0,0      0,0                  
            194,6      0,0     0,0       0,0      20,9      0,0      0,0      0,0                  
    115,0    42,0      0,0     0,0       0,0       4,3      0,0      0,0      0,0                  
            225,7      0,0     0,0       0,0      21,6      0,0      0,0      0,0                  
    120,0    48,3      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      0,0      0,0                  
            257,6      0,0     0,0       0,0      22,3      0,0      0,0      0,0                  
    125,0    54,8      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      0,0      0,0                  
            289,6      0,0     0,0       0,0      22,9      0,0      0,0      0,0                  
    130,0    61,1      0,0     0,0       0,0       4,6      0,0      0,0      0,0                  
            320,0      0,0     0,0       0,0      23,5      0,0      0,0      0,0                  
    135,0    66,9      0,0     0,0       0,0       4,7      0,0      0,0      0,0                  
            348,6      0,0     0,0       0,0      24,0      0,0      0,0      0,0                  
    140,0    72,6      0,0     0,0       0,0       4,9      0,0      0,0      0,0                  
            370,8      0,0     0,0       0,0      24,4      0,0      0,0      0,0                  
    145,0    75,8      0,0     0,0       0,0       4,9      0,0      0,0      0,0                  
            381,7      0,0     0,0       0,0      24,5      0,0      0,0      0,0                  
    150,0    76,9      0,0     0,0       0,0       4,9      0,0      0,0      0,0                  
            386,0      0,0     0,0       0,0      24,6      0,0      0,0      0,0                  
    155,0    77,5      0,0     0,0       0,0       4,9      0,0      0,0      0,0                  
            389,1      0,0     0,0       0,0      24,7      0,0      0,0      0,0                  
    160,0    78,2      0,0     0,0       0,0       5,0      0,0      0,0      0,0                  
            401,8      0,0     0,0       0,0      25,0      0,0      0,0      0,0                  
    165,0    82,6      0,0     0,0       0,0       5,0      0,0      0,0      0,0                  
            405,2      0,0     0,0       0,0      25,1      0,0      0,0      0,0                  
    170,0    79,5      0,0     0,0       0,0       5,0      0,0      0,0      0,0                  
            384,8      0,0     0,0       0,0      24,7      0,0      0,0      0,0                  
    175,0    74,4      0,0     0,0       0,0       4,9      0,0      0,0      0,0                  
            393,4      0,0     0,0       0,0      24,8      0,0      0,0      0,0                  
    180,0    83,0      0,0     0,0       0,0       5,0      0,0      0,0      0,0                  
            401,6      0,0     0,0       0,0      25,0      0,0      0,0      0,0                  
    185,0    77,7      0,0     0,0       0,0       5,0      0,0      0,0      0,0                  
            362,1      0,0     0,0       0,0      24,3      0,0      0,0      0,0                  
    190,0    67,2      0,0     0,0       0,0       4,7      0,0      0,0      0,0                  
            318,7      0,0     0,0       0,0      23,4      0,0      0,0      0,0                  
    195,0    60,3      0,0     0,0       0,0       4,6      0,0      0,0      0,0                  
            290,9      0,0     0,0       0,0      22,8      0,0      0,0      0,0                  
    200,0    56,1      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      0,0      0,0                  
            268,8      0,0     0,0       0,0      22,4      0,0      0,0      0,0                  
    205,0    51,4      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      0,0      0,0                  
            239,3      0,0     0,0       0,0      21,8      0,0      0,0      0,0                  
    210,0    44,3      0,0     0,0       0,0       4,3      0,0      0,0      0,0                  
            209,1      0,0     0,0       0,0      21,1      0,0      0,0      0,0                  
    215,0    39,3      0,0     0,0       0,0       4,2      0,0      0,0      0,0                  
            188,1      0,0     0,0       0,0      20,6      0,0      0,0      0,0                  
    220,0    35,9      0,0     0,0       0,0       4,1      0,0      0,0      0,0                  
====================================================================================================
TOTALES    8463,8      0,0     0,0     161,8     800,2     89,7      0,0      0,0                  
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:3
TITULO   : VARIANT DE LA C13 A SORT
SUBTITULO: RAMAL ROTONDA DRETA
FICHERO *.MMM --->: e:\traçat\rot dreta
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: rotonda dreta1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                               SUELO     
      ----------------------------------------------T.V.E.---------SELECCIONADO--
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    220,0    35,9      0,0     0,0       0,0       4,1      0,0      0,0      0,0                  
            178,8      0,0     0,0       0,0      20,4      0,0      0,0      0,0                  
    225,0    35,6      0,0     0,0       0,0       4,1      0,0      0,0      0,0                  
            176,9      0,0     0,0       0,0      20,4      0,0      0,0      0,0                  
    230,0    35,1      0,0     0,0       0,0       4,1      0,0      0,0      0,0                  
            172,6      0,0     0,0       0,0      20,3      0,0      0,0      0,0                  
    235,0    33,9      0,0     0,0       0,0       4,0      0,0      0,0      0,0                  
            165,2      0,0     0,0       0,0      20,3      0,0      0,0      0,0                  
    240,0    32,2      0,0     0,0       0,0       4,1      0,0      0,0      0,0                  
            153,8      0,0     0,0       0,0      20,3      0,0      0,0      0,0                  
    245,0    29,3      0,0     0,0       0,0       4,0      0,0      0,0      0,0                  
            140,2      0,0     0,0       0,0      20,0      0,0      0,0      0,0                  
    250,0    26,7      0,0     0,0       0,0       4,0      0,0      0,0      0,0                  
            126,0      0,0     0,0       0,0      19,5      0,0      0,0      0,0                  
    255,0    23,6      0,0     0,0       0,0       3,8      0,0      0,0      0,0                  
            106,3      0,0     0,0       0,0      19,0      0,0      0,0      0,0                  
    260,0    18,9      0,0     0,0       0,0       3,7      0,0      0,0      0,0                  
             84,1      0,0     0,0       0,0      18,4      0,0      0,0      0,0                  
    265,0    14,8      0,0     0,0       0,0       3,6      0,0      0,0      0,0                  
             65,4      0,0     0,0       0,0      18,0      0,0      0,0      0,0                  
    270,0    11,4      0,0     0,0       0,0       3,6      0,0      0,0      0,0                  
             50,6      0,0     0,0       0,4      16,3      0,3      0,0      0,0                  
    275,0     8,9      0,0     0,0       0,1       3,0      0,1      0,0      0,0                  
             42,6      0,0     0,0       1,3      14,6      0,9      0,0      0,0                  
    280,0     8,2      0,0     0,0       0,4       2,9      0,2      0,0      0,0                  
             40,2      0,0     0,0       2,6      14,2      1,6      0,0      0,0                  
    285,0     7,9      0,0     0,0       0,6       2,8      0,4      0,0      0,0                  
             39,1      0,0     0,0       3,5      13,9      2,2      0,0      0,0                  
    290,0     7,7      0,0     0,0       0,8       2,8      0,5      0,0      0,0                  
             38,4      0,0     0,0       3,7      13,8      2,3      0,0      0,0                  
    295,0     7,7      0,0     0,0       0,7       2,8      0,4      0,0      0,0                  
             37,6      0,0     0,0       3,4      13,9      2,1      0,0      0,0                  
    300,0     7,4      0,0     0,0       0,7       2,8      0,4      0,0      0,0                  
             35,3      0,0     0,0       3,3      13,9      2,1      0,0      0,0                  
    305,0     6,7      0,0     0,0       0,7       2,8      0,4      0,0      0,0                  
             31,4      0,0     0,0       3,3      13,6      2,0      0,0      0,0                  
    310,0     5,8      0,0     0,0       0,7       2,7      0,4      0,0      0,0                  
             25,5      0,0     0,0       3,2      13,2      2,0      0,0      0,0                  
    315,0     4,4      0,0     0,0       0,6       2,6      0,4      0,0      0,0                  
             22,6      0,0     0,0       3,2      13,0      2,0      0,0      0,0                  
    320,0     4,7      0,0     0,0       0,6       2,6      0,4      0,0      0,0                  
             27,3      0,0     0,0       3,2      13,3      2,0      0,0      0,0                  
    325,0     6,3      0,0     0,0       0,6       2,7      0,4      0,0      0,0                  
             35,9      0,0     0,0       3,1      14,0      2,0      0,0      0,0                  
    330,0     8,1      0,0     0,0       0,6       2,9      0,4      0,0      0,0                  
====================================================================================================
TOTALES   10259,8      0,0     0,0     195,9    1164,5    111,2      0,0      0,0                  
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:4
TITULO   : VARIANT DE LA C13 A SORT
SUBTITULO: RAMAL ROTONDA DRETA
FICHERO *.MMM --->: e:\traçat\rot dreta
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: rotonda dreta1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                               SUELO     
      ----------------------------------------------T.V.E.---------SELECCIONADO--
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    330,0     8,1      0,0     0,0       0,6       2,9      0,4      0,0      0,0                  
             43,7      0,0     0,0       3,1      14,8      2,0      0,0      0,0                  
    335,0     9,4      0,0     0,0       0,6       3,0      0,4      0,0      0,0                  
              3,2      0,0     0,0       0,2       1,0      0,1      0,0      0,0                  
    335,3     9,4      0,0     0,0       0,6       3,1      0,4      0,0      0,0                  
====================================================================================================
TOTALES   10306,7      0,0     0,0     199,2    1180,4    113,4      0,0      0,0                  
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:1
TITULO   : VARIANT DE LA C13 A SORT
SUBTITULO: RAMAL ROTONDA ESQUERRA
FICHERO *.MMM --->: e:\traçat\rot esquerra
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: rotonda esquerra1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                               SUELO     
      ----------------------------------------------T.V.E.---------SELECCIONADO--
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      0,0     7,2      0,0     0,0       0,5       2,8      0,3      0,0      0,0                  
             29,8      0,0     0,0       2,5      13,7      1,7      0,0      0,0                  
      5,0     4,7      0,0     0,0       0,5       2,6      0,3      0,0      0,0                  
             17,6      0,0     0,0       2,2      13,0      1,6      0,0      0,0                  
     10,0     2,3      0,0     0,0       0,4       2,6      0,3      0,0      0,0                  
              5,9      0,0     0,0       1,5      11,6      1,3      0,0      0,0                  
     15,0     0,0      0,0     0,0       0,2       2,1      0,2      0,0      0,0                  
              0,1      0,0     0,0       4,6       8,2      3,7      0,0      0,0                  
     20,0     0,0      0,0     0,0       1,6       1,2      1,3      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0       6,3       6,9      5,2      0,0      0,0                  
     25,0     0,0      0,0     0,0       0,9       1,6      0,8      0,0      0,0                  
              0,5      0,0     0,0       3,6       8,7      3,1      0,0      0,0                  
     30,0     0,2      0,0     0,0       0,5       1,9      0,4      0,0      0,0                  
              5,2      0,0     0,0       2,6      10,9      2,0      0,0      0,0                  
     35,0     1,9      0,0     0,0       0,5       2,5      0,3      0,0      0,0                  
             11,5      0,0     0,0       2,4      12,5      1,7      0,0      0,0                  
     40,0     2,7      0,0     0,0       0,5       2,5      0,3      0,0      0,0                  
             14,5      0,0     0,0       1,7      13,1      1,3      0,0      0,0                  
     45,0     3,1      0,0     0,0       0,2       2,7      0,2      0,0      0,0                  
             16,7      0,0     0,0       0,9      13,7      0,7      0,0      0,0                  
     50,0     3,6      0,0     0,0       0,1       2,8      0,1      0,0      0,0                  
             21,0      0,0     0,0       0,3      15,2      0,3      0,0      0,0                  
     55,0     4,9      0,0     0,0       0,0       3,3      0,0      0,0      0,0                  
             31,8      0,0     0,0       0,0      16,7      0,0      0,0      0,0                  
     60,0     7,9      0,0     0,0       0,0       3,4      0,0      0,0      0,0                  
             45,8      0,0     0,0       0,0      17,0      0,0      0,0      0,0                  
     65,0    10,4      0,0     0,0       0,0       3,4      0,0      0,0      0,0                  
             57,7      0,0     0,0       0,0      17,3      0,0      0,0      0,0                  
     70,0    12,6      0,0     0,0       0,0       3,5      0,0      0,0      0,0                  
             68,5      0,0     0,0       0,0      17,7      0,0      0,0      0,0                  
     75,0    14,7      0,0     0,0       0,0       3,6      0,0      0,0      0,0                  
             78,5      0,0     0,0       0,0      17,9      0,0      0,0      0,0                  
     80,0    16,7      0,0     0,0       0,0       3,6      0,0      0,0      0,0                  
             92,2      0,0     0,0       0,0      18,3      0,0      0,0      0,0                  
     85,0    20,2      0,0     0,0       0,0       3,7      0,0      0,0      0,0                  
            108,3      0,0     0,0       0,0      18,8      0,0      0,0      0,0                  
     90,0    23,1      0,0     0,0       0,0       3,8      0,0      0,0      0,0                  
            119,4      0,0     0,0       0,0      19,2      0,0      0,0      0,0                  
     95,0    24,6      0,0     0,0       0,0       3,9      0,0      0,0      0,0                  
            124,4      0,0     0,0       0,0      19,5      0,0      0,0      0,0                  
    100,0    25,1      0,0     0,0       0,0       3,9      0,0      0,0      0,0                  
            127,5      0,0     0,0       0,0      19,7      0,0      0,0      0,0                  
    105,0    25,9      0,0     0,0       0,0       4,0      0,0      0,0      0,0                  
            130,0      0,0     0,0       0,0      20,0      0,0      0,0      0,0                  
    110,0    26,1      0,0     0,0       0,0       4,0      0,0      0,0      0,0                  
====================================================================================================
TOTALES    1106,8      0,0     0,0      28,6     329,2     22,4      0,0      0,0                  
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:2
TITULO   : VARIANT DE LA C13 A SORT
SUBTITULO: RAMAL ROTONDA ESQUERRA
FICHERO *.MMM --->: e:\traçat\rot esquerra
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: rotonda esquerra1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                               SUELO     
      ----------------------------------------------T.V.E.---------SELECCIONADO--
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    110,0    26,1      0,0     0,0       0,0       4,0      0,0      0,0      0,0                  
            128,4      0,0     0,0       0,0      20,4      0,0      0,0      0,0                  
    115,0    25,3      0,0     0,0       0,0       4,1      0,0      0,0      0,0                  
            119,0      0,0     0,0       0,0      20,6      0,0      0,0      0,0                  
    120,0    22,3      0,0     0,0       0,0       4,1      0,0      0,0      0,0                  
            108,5      0,0     0,0       0,0      20,5      0,0      0,0      0,0                  
    125,0    21,1      0,0     0,0       0,0       4,1      0,0      0,0      0,0                  
             96,1      0,0     0,0       0,0      19,9      0,0      0,0      0,0                  
    130,0    17,3      0,0     0,0       0,0       3,9      0,0      0,0      0,0                  
             80,7      0,0     0,0       0,0      18,6      0,0      0,0      0,0                  
    135,0    14,9      0,0     0,0       0,0       3,6      0,0      0,0      0,0                  
             62,7      0,0     0,0       0,0      17,6      0,0      0,0      0,0                  
    140,0    10,1      0,0     0,0       0,0       3,5      0,0      0,0      0,0                  
             38,0      0,0     0,0       0,0      15,8      0,0      0,0      0,0                  
    145,0     5,1      0,0     0,0       0,0       2,9      0,0      0,0      0,0                  
             20,2      0,0     0,0       0,0      14,2      0,0      0,0      0,0                  
    150,0     3,0      0,0     0,0       0,0       2,8      0,0      0,0      0,0                  
             18,0      0,0     0,0       0,1      14,2      0,1      0,0      0,0                  
    155,0     4,2      0,0     0,0       0,0       2,9      0,0      0,0      0,0                  
             22,1      0,0     0,0       0,1      14,3      0,1      0,0      0,0                  
    160,0     4,6      0,0     0,0       0,0       2,9      0,0      0,0      0,0                  
             32,4      0,0     0,0       0,4      14,6      0,4      0,0      0,0                  
    165,0     8,3      0,0     0,0       0,2       2,9      0,1      0,0      0,0                  
             31,9      0,0     0,0       6,1      13,0      3,2      0,0      0,0                  
    170,0     4,4      0,0     0,0       2,3       2,3      1,1      0,0      0,0                  
             13,3      0,0     0,0      17,7       9,3      7,7      0,0      0,0                  
    175,0     0,9      0,0     0,0       4,8       1,4      1,9      0,0      0,0                  
              2,3      0,0     0,0      34,3       3,6     12,3      0,0      0,0                  
    180,0     0,0      0,0     0,0       8,9       0,0      3,0      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0      55,4       0,2     15,7      0,0      0,0                  
    185,0     0,0      0,0     0,0      13,3       0,1      3,3      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0      74,4       0,7     16,8      0,0      0,0                  
    190,0     0,0      0,0     0,0      16,5       0,2      3,4      0,0      0,0                  
              5,3      0,0     0,0      83,6       3,3     17,0      0,0      0,0                  
    195,0     2,1      0,0     0,0      16,9       1,1      3,4      0,0      0,0                  
             12,2      0,0     0,0      82,8       5,9     16,7      0,0      0,0                  
    200,0     2,8      0,0     0,0      16,2       1,2      3,3      0,0      0,0                  
             15,6      0,0     0,0      68,4       6,6     15,5      0,0      0,0                  
    205,0     3,5      0,0     0,0      11,2       1,4      2,9      0,0      0,0                  
             19,6      0,0     0,0      44,0       8,3     12,5      0,0      0,0                  
    210,0     4,4      0,0     0,0       6,4       1,9      2,1      0,0      0,0                  
             25,8      0,0     0,0      18,1      11,8      6,6      0,0      0,0                  
    215,0     5,9      0,0     0,0       0,8       2,8      0,6      0,0      0,0                  
             32,7      0,0     0,0       3,4      14,3      2,4      0,0      0,0                  
    220,0     7,2      0,0     0,0       0,5       2,9      0,4      0,0      0,0                  
====================================================================================================
TOTALES    1991,6      0,0     0,0     517,3     596,9    149,4      0,0      0,0                  
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:3
TITULO   : VARIANT DE LA C13 A SORT
SUBTITULO: RAMAL ROTONDA ESQUERRA
FICHERO *.MMM --->: e:\traçat\rot esquerra
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: rotonda esquerra1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                               SUELO     
      ----------------------------------------------T.V.E.---------SELECCIONADO--
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    220,0     7,2      0,0     0,0       0,5       2,9      0,4      0,0      0,0                  
             34,0      0,0     0,0       5,2      13,9      3,2      0,0      0,0                  
    225,0     6,5      0,0     0,0       1,6       2,6      0,9      0,0      0,0                  
             30,9      0,0     0,0      12,8      12,2      5,9      0,0      0,0                  
    230,0     5,9      0,0     0,0       3,5       2,2      1,5      0,0      0,0                  
             29,4      0,0     0,0      25,1      10,0      9,1      0,0      0,0                  
    235,0     5,8      0,0     0,0       6,5       1,7      2,2      0,0      0,0                  
             29,4      0,0     0,0      46,3       8,3     12,2      0,0      0,0                  
    240,0     5,9      0,0     0,0      12,0       1,6      2,7      0,0      0,0                  
             29,2      0,0     0,0      72,8       7,8     14,3      0,0      0,0                  
    245,0     5,8      0,0     0,0      17,1       1,6      3,0      0,0      0,0                  
             28,0      0,0     0,0      95,4       7,7     15,6      0,0      0,0                  
    250,0     5,4      0,0     0,0      21,1       1,5      3,2      0,0      0,0                  
             25,8      0,0     0,0     103,0       7,6     16,2      0,0      0,0                  
    255,0     4,9      0,0     0,0      20,1       1,5      3,2      0,0      0,0                  
             22,5      0,0     0,0     104,6       7,5     16,5      0,0      0,0                  
    260,0     4,1      0,0     0,0      21,7       1,5      3,4      0,0      0,0                  
             18,5      0,0     0,0     107,9       7,4     16,8      0,0      0,0                  
    265,0     3,3      0,0     0,0      21,4       1,5      3,4      0,0      0,0                  
             14,8      0,0     0,0     110,4       7,5     17,1      0,0      0,0                  
    270,0     2,6      0,0     0,0      22,7       1,5      3,5      0,0      0,0                  
             11,5      0,0     0,0     105,0       7,8     17,0      0,0      0,0                  
    275,0     2,0      0,0     0,0      19,3       1,6      3,3      0,0      0,0                  
              7,5      0,0     0,0      87,3       7,0     15,9      0,0      0,0                  
    280,0     1,0      0,0     0,0      15,7       1,2      3,0      0,0      0,0                  
              3,5      0,0     0,0      65,3       6,2     14,1      0,0      0,0                  
    285,0     0,4      0,0     0,0      10,5       1,3      2,6      0,0      0,0                  
              1,9      0,0     0,0      42,1       6,4     11,1      0,0      0,0                  
    290,0     0,4      0,0     0,0       6,4       1,3      1,9      0,0      0,0                  
              1,8      0,0     0,0      32,5       6,5      9,4      0,0      0,0                  
    295,0     0,3      0,0     0,0       6,6       1,3      1,9      0,0      0,0                  
              1,7      0,0     0,0      52,5       6,5     12,3      0,0      0,0                  
    300,0     0,3      0,0     0,0      14,4       1,3      3,0      0,0      0,0                  
              1,6      0,0     0,0      74,8       6,5     15,2      0,0      0,0                  
    305,0     0,3      0,0     0,0      15,5       1,3      3,1      0,0      0,0                  
              1,7      0,0     0,0      76,0       6,5     15,2      0,0      0,0                  
    310,0     0,3      0,0     0,0      14,9       1,3      3,0      0,0      0,0                  
              1,7      0,0     0,0      71,9       6,5     14,8      0,0      0,0                  
    315,0     0,4      0,0     0,0      13,9       1,3      2,9      0,0      0,0                  
              1,8      0,0     0,0      74,0       6,5     15,4      0,0      0,0                  
    320,0     0,4      0,0     0,0      15,7       1,3      3,3      0,0      0,0                  
              1,9      0,0     0,0      64,1       6,6     15,0      0,0      0,0                  
    325,0     0,4      0,0     0,0       9,9       1,3      2,7      0,0      0,0                  
              2,2      0,0     0,0      28,2       8,3      9,3      0,0      0,0                  
    330,0     0,5      0,0     0,0       1,3       2,0      1,0      0,0      0,0                  
====================================================================================================
TOTALES    2292,7      0,0     0,0    1974,6     768,2    440,8      0,0      0,0                  
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:4
TITULO   : VARIANT DE LA C13 A SORT
SUBTITULO: RAMAL ROTONDA ESQUERRA
FICHERO *.MMM --->: e:\traçat\rot esquerra
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: rotonda esquerra1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                               SUELO     
      ----------------------------------------------T.V.E.---------SELECCIONADO--
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    330,0     0,5      0,0     0,0       1,3       2,0      1,0      0,0      0,0                  
              9,3      0,0     0,0       3,3      11,9      2,4      0,0      0,0                  
    335,0     3,2      0,0     0,0       0,0       2,8      0,0      0,0      0,0                  
             15,5      0,0     0,0       0,0      13,9      0,0      0,0      0,0                  
    340,0     3,0      0,0     0,0       0,0       2,8      0,0      0,0      0,0                  
             12,5      0,0     0,0       0,0      13,4      0,0      0,0      0,0                  
    345,0     2,0      0,0     0,0       0,0       2,6      0,0      0,0      0,0                  
              8,4      0,0     0,0       6,5      11,6      4,1      0,0      0,0                  
    350,0     1,3      0,0     0,0       2,6       2,1      1,7      0,0      0,0                  
              8,2      0,0     0,0      11,7      10,3      7,5      0,0      0,0                  
    355,0     1,9      0,0     0,0       2,1       2,1      1,3      0,0      0,0                  
              0,2      0,0     0,0       0,2       0,2      0,1      0,0      0,0                  
    355,1     1,9      0,0     0,0       2,0       2,1      1,3      0,0      0,0                  
====================================================================================================
TOTALES    2346,8      0,0     0,0    1996,4     829,4    454,9      0,0      0,0                  
AL ORIGEN
                  CUBICACION DE TIERRAS     
                                                               HOJA:1
TITULO   : VARIANT DE LA C13 A SORT
SUBTITULO: RAMAL SORT
FICHERO *.MMM --->: e:\traçat\ramal sort
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: ramal sort1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                               SUELO     
      ----------------------------------------------T.V.E.---------SELECCIONADO--
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      0,0    10,1      0,0     0,0       0,0       4,2      0,0      0,0      0,0                  
             25,2      0,0     0,0      48,9      10,4     10,3      0,0      0,0                  
      5,0     0,0      0,0     0,0      19,5       0,0      4,1      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0      91,7       0,0     20,3      0,0      0,0                  
     10,0     0,0      0,0     0,0      17,1       0,0      4,0      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0      73,6       0,0     19,2      0,0      0,0                  
     15,0     0,0      0,0     0,0      12,3       0,0      3,7      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0      53,2       0,0     17,8      0,0      0,0                  
     20,0     0,0      0,0     0,0       9,0       0,0      3,4      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0      32,0       0,0     16,3      0,0      0,0                  
     25,0     0,0      0,0     0,0       3,8       0,0      3,1      0,0      0,0                  
              1,2      0,0     0,0       9,9       7,2      8,0      0,0      0,0                  
     30,0     0,5      0,0     0,0       0,1       2,9      0,1      0,0      0,0                  
              1,2      0,0     0,0      33,9       7,2      9,7      0,0      0,0                  
     35,0     0,0      0,0     0,0      13,5       0,0      3,8      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0      76,1       0,0     19,4      0,0      0,0                  
     40,0     0,0      0,0     0,0      17,0       0,0      4,0      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0      76,8       0,0     19,4      0,0      0,0                  
     45,0     0,0      0,0     0,0      13,7       0,0      3,8      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0     105,8       0,0     21,1      0,0      0,0                  
     50,0     0,0      0,0     0,0      28,6       0,0      4,7      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0     148,5       0,0     23,7      0,0      0,0                  
     55,0     0,0      0,0     0,0      30,8       0,0      4,8      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0     157,8       0,0     24,2      0,0      0,0                  
     60,0     0,0      0,0     0,0      32,3       0,0      4,9      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0     151,9       0,0     23,9      0,0      0,0                  
     65,0     0,0      0,0     0,0      28,5       0,0      4,7      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0     133,2       0,0     22,8      0,0      0,0                  
     70,0     0,0      0,0     0,0      24,8       0,0      4,5      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0     118,9       0,0     22,0      0,0      0,0                  
     75,0     0,0      0,0     0,0      22,7       0,0      4,3      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0     301,6       0,0     29,8      0,0      0,0                  
     80,0     0,0      0,0     0,0      97,9       0,0      7,6      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0     292,7       0,0     29,3      0,0      0,0                  
     85,0     0,0      0,0     0,0      19,2       0,0      4,1      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0     120,1       0,0     22,0      0,0      0,0                  
     90,0     0,0      0,0     0,0      28,9       0,0      4,7      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0     143,1       0,0     23,4      0,0      0,0                  
     95,0     0,0      0,0     0,0      28,4       0,0      4,7      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0      51,9       0,0      8,5      0,0      0,0                  
     96,8     0,0      0,0     0,0      28,3       0,0      4,7      0,0      0,0                  
====================================================================================================
TOTALES      27,7      0,0     0,0    2221,7      24,8    390,9      0,0      0,0                  
AL ORIGEN
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1. INTRODUCCIÓ 
Aquest annex té com objectiu obtenir la categoria de trànsit necessari per projectar la carretera. A més a 
més pretén obtenir  i calcular els  trànsits previsibles a  la variant de Sort per  tal d’establir els nivells de 
servei que es poden assolir al llarg de la vida útil de la variant. 
Per a dur a terme aquest estudi es realitzarà una recopilació i anàlisi de tota la informació disponible de 
la zona, corresponent a les estacions d’aforament de la zona. Seguidament, s’analitzarà el nivell de servei 
i es classificarà el trànsit dins de les categories normatives de trànsit pesant per tal de poder dur a terme 
el dimensionament del ferm de la carretera, que es realitzarà en el següent annex. 
2. NORMATIVA I DOCUMENTS 
Per tal de realitzar aquest annex s’ha tingut de recórrer a varis documents  i normatives els quals estan 
descrits a continuació: 
 “Pla d’aforaments 2012”. Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 “Mapa de tráfico 2012”. Gobierno de España, Ministerio de Fomento. 
 Apunts  de  l’assignatura  de  “Camins”  de  la  titulació  d’Enginyeria  de  Camins,  Canals  i  Ports  de 
l’ETSECCPB. 
 “Instrucció de carreteres 3.1‐IC” 
 “Instrucció de carreteres 6.1‐IC” 
 “Highway capacity manual 2000” National Research Council 
3. DADES D’AFORAMENT 
Les dades d’aforament s’han obtingut de dues bandes diferents, ja que la nostra variant uneix carreteres 
de diferents competències.  
Per una banda, la N‐340 és competència del govern espanyol i les dades d’aforament s’han extret del seu 
pla d’aforament  (Mapa de  tráfico 2012). Per altra banda,  la C‐13 és  competència de  la Generalitat de 
Catalunya i les dades d’aforament s’han extret del Pla d’aforament del 2012. 
S’ha pogut aconseguir dades d’un  total de  tres estacions d’aforament pròximes, una de cada carretera 
que surt de la població, és a dir un aforament a la N‐260 en direcció la Pobla de Segur, un altre a la N‐260 
en direcció  la Seu d’Urgell  i per últim una estació d’aforament a  la C‐13 en direcció Rialp. En  la següent 
taula es mostren les dades de cada estació d’aforament així com la seva situació. 
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Font d’informació  Carretera  Pk  Població  Tipus d’estació  Carrils  IMD 
% 
Pesants 
Velocitat 
(km/h) 
Direcció General 
de Carreteres  C‐13  141,8  Llavorsí  Primària  2  2635  6.75%  61.61 
Ministeri de 
Fomento 
N‐260 (Direcció 
la Pobla)  Mapa  Sort  Secundaria  2  3173  7.3%  74.4 
Ministeri de 
Fomento 
N‐260 (Direcció 
la Seu d’Urgell)  Mapa  Sort  Terciària  2  824  ‐  ‐ 
TAULA 1 – RESUM DE LES DADES DELS DIFERENTS AFORAMENTS DISPONIBLES. 
Tenint  en  compte  els  tres  plans  d’aforament  i  la  seva  situació  geogràfica  respecte  la  variant  podem 
assenyalar que el màxim de trànsit observat, en l’aforament de la N‐260 direcció La Pobla, serà l’utilitzat 
pel dimensionament de la nostra variant ja que tot aquest trànsit serà absorbit per la variant. Així doncs, 
el dimensionament de  la nostra variant es  realitzarà a partir de  les dades del aforament anteriorment 
mencionat. 
Aquestes dades s’han d’actualitzar, doncs el  trànsit entre el 2012  i  l’any de posada en servei de  la via 
(2016)  no  serà  el  mateix.  Per  tal  d’actualitzar  les  dades  s’utilitzaran  els  factors  de  creixement 
proporcionats pel ministeri de foment en la seva previsió de creixement de trànsit durant el període de 
2005  i  2020.  S’utilitzarà  així  un  factor  de  creixement  del  1.8%  anual.  Així  doncs,  aplicant  la  següent 
fórmula podrem calcular el trànsit actualitzat. 
ܫܯܦ௡ ൌ ܫܯܦ଴ ൉ ሺ1 ൅ ௖݂ሻ௡ 
ܫܯܦଶ଴ଵ଺ ൌ 3173 ൉ ሺ1 ൅ 0,018ሻଷ ൌ 3408	ݒ݄݁/݀݅ܽ 
El percentatge de vehicles pesants el  considerem  invariant al  llarg dels anys, és a dir que els vehicles 
pesants augmenten en la mateixa proporció que el total. 
4. CATEGORIA DE TRÀNSIT 
Segons  la  Norma  6.1‐IC  “Secciones  de  firme”  es  defineixen  vuit  categories  de  trànsit  pesat  per  al 
dimensionament del ferm en funció de la intensitat mitja diària de vehicles pesats en el carril de projecte 
i en l’any de posada en servei. 
Així doncs,  coneguda  la  intensitat mitja diària  (IMD) en  l’any de posada en  servei  i el percentatge de 
vehicles pesants, podem calcular la intensitat mitjana diària de vehicles pesants en el carril de projecte.  
En carreteres de calçada única i doble sentit de circulació, coincideix sobre cada carril la meitat del total 
de vehicles que circulen per la calçada.  
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ܫܯܦ௣,ଶ଴ଵ଺ ൌ ܫܯܦଶ଴ଵ଺ ൉ ܲ% ൉ 0,5 ൌ 3408 ൉ 7,3% ൉ 0,5 ൌ 124	ݒ݄݁. ݌݁ݏܽ݊ݐݏ ൉ ܿܽݎݎ݈݅/݀݅ܽ 
Finalment,  podem  relacionar  la  intensitat  mitjana  diària  de  vehicles  pesants  en  el  carril  de  projecte 
(ܫܯܦ௣,ଶ଴ଵ଺) amb la categoria de trànsit pesant per tal de poder realitzar el dimensionament de la variant 
projectada.  
Categoria de trànsit pesant: T31 
També calculem la intensitat mitjana diària i de vehicles pesants en el carril de projecte en l’any horitzó 
(2036), suposant una vida útil de 20 anys, que utilitzarem posteriorment en l’apartat 5 per mirar el nivell 
de servei. 
ܫܯܦଶ଴ଷ଺ ൌ 3173 ൉ ሺ1 ൅ 0,018ሻଶସ ൌ 4869	ݒ݄݁/݀݅ܽ 
ܫܯܦ௣,ଶ଴ଷ଺ ൌ ܫܯܦଶ଴଺଺ ൉ ܲ% ൉ 0,5 ൌ 4869 ൉ 7,3% ൉ 0,5 ൌ 178	ݒ݄݁. ݌݁ݏܽ݊ݐݏ ൉ ܿܽݎݎ݈݅/݀݅ܽ 
5. NIVELL DE SERVEI 
  5.1 INTRODUCCIÓ 
D’acord amb  la norma 3.1‐IC el nivell de servei és una mesura qualitativa que descriu  les condicions de 
circulació d’un corrent de tràfic; generalment es descriu en funció de certs factors com són: la velocitat, 
temps de recorregut, llibertat de maniobra, interrupcions de tràfic, comoditat i la seguretat. 
El “Manual de Capacidad de Carreteras” caracteritza el funcionament dels diferents trams homogenis de 
carretera mitjançant els nivells de  servei. Aquests nivells  es  defineixen  per  a   poder  representar  els 
dominis  de  funcionament raonable de  les  tres variables crítiques representatives del trànsit: velocitat, 
densitat  i  intensitat.  A  continuació  es  donaran  descripcions  de  les  condicions  operatives  existents  a 
cadascun dels nivells de servei. 
 Nivell  de  servei  A:  Descriu  operacions  fonamentalment  en  règim  lliure.  La  velocitat  lliure 
preval  en    general  com    a  velocitat  operativa.  Els  vehicles  circulen    sense    pràcticament  
restricció  alguna  a  la  seva  capacitat  de maniobra dins de la corrent circulatòria. 
 Nivell  de  servei  B:  També  representa  unes  condicions  raonables  de  flux  lliure, mantenint‐se 
en general les velocitats al nivell de la velocitat lliure. La capacitat de maniobra dins del corrent 
circulatòria  queda  només  lleugerament  restringida  i  el  nivell  de  comoditat  general  física  i 
psicològica proporcionada als conductors és encara alt. 
 Nivell    de    servei    C:    La    llibertat    al    corrent    circulatori   està   notablement  restringida,  i es 
requereix una major cura  i vigilància per part del conductor als canvis de carril. Els  incidents de 
menor  entitat  poden  encara  absorbir‐se,  però  les  deterioracions  locals  al  servei  són  ja 
importants.  Són  d’esperar  cues  enrere  de  qualsevol  bloqueig  significatiu.  El  conductor 
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experimenta ja un increment notable a la tensió degut a la necessitat d’una vigilància addicional 
per poder operar amb seguretat. 
 Nivell  de  servei  D:  És  el  nivell  en  el  qual  les  velocitats  comencen  a  declinar  lleugerament  al 
augmentar  la  intensitat. En aquest domini,  la densitat comença     a     deteriorar‐se     una     mica   
més   de   pressa   segons   es   va incrementant  la  intensitat.  La  llibertat  de  maniobra  dins  del  
corrent circulatòria està seriosament  limitada,  i el conductor experimenta nivells de comoditat 
física i psicològicament molt reduïts. És d’esperar que fins i tot en incidents de menor entitat es 
generin  cues  substancials  degut  a  que  la  corrent  de  trànsit  té  poc  espai  per  absorbir  les 
alteracions produïdes. 
 Nivell  de  servei  E:  Les  operacions  en  aquest  nivell  són  volàtils,  perquè  virtualment  no 
existeixen  intervals buits utilitzables a  la  corrent  circulatòria. Qualsevol alteració de  la  corrent 
circulatòria genera una ona de pertorbació que es propaga flux dalt. Si es circula en capacitat (la 
intensitat  iguala a  la capacitat de  la secció), no existeix possibilitat de dissipar ni  la més mínima 
alteració. Qualsevol incident pot produir seriosos col∙lapses i cues de gran magnitud. La capacitat 
dins de  la circulació és extremadament  limitada  i el nivell de comoditat  física  i psicològica que 
pot arribar als conductors es molt baix. 
 Nivell de servei F: Descriu un flux forçat o en situació de col∙lapse. 
Per a  cada  tram homogeni de  carretera, el manual proposa una metodologia amb  resultat  final per a 
obtenir, en la major part dels casos, el nivell de servei que ens permetrà determinar si el tram, tal i com 
està dimensionat, funciona bé, o pel contrari ha de ser ampliat per a dotar‐lo d’una major capacitat. 
  5.2 CÀLCUL DEL NIVELL DE SERVEI 
A continuació s’efectua el càlcul del nivell de servei de la carretera en qüestió, que d’acord amb la Norma 
de traçat 3.1‐IC, es durà a terme segons la metodologia descrita en el Highway Capacity Manual. 
Classe de carretera  Velocitat de projecte (km/h) 
Nivell de servei 
en la hora de 
projecte del any 
horitzó 
De calçades separades 
120  C 
100  D 
80  D 
De calçada única 
Vies ràpides  100  C 
80  D 
Carreteres 
Convencionals 
100  D 
80  D 
60  E 
40  E 
TAULA 2 ‐ NIVELL DE SERVEI EN FUNCIÓ DEL TIPUS DE CARRETERA 
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A  més  a  més  la  norma  3.1‐IC  indica  que  el  nivell  de  servei  per  una  carretera  de  calçada  única 
convencional  i una velocitat de projecte de 80Km/h ha de  tenir,  l’any horitzó  (any 2036), almenys un 
nivell de servei D. 
A  continuació  desenvolupem  el  càlcul  de  les  capacitats  i  nivells  de  servei  utilitzant  les  fórmules  i  els 
coeficients que figuren en el Highway Capacity Manual, Edició 1995. 
Per tal de determinar el nivell de servei que  hi haurà al tram de la variant de Sort en l’any horitzó (2036), 
s’han considerat les següents dades, característiques i paràmetres: 
 ܫܯܦଶ଴ଷ଺ ൌ 4869	ݒ݄݁/݀݅ܽ 
 Vehicles pesats = 7,3% 
 ܫܯܦ௣,ଶ଴ଷ଺ ൌ 178	ݒ݄݁. ݌݁ݏܽ݊ݐݏ ൉ ܿܽݎݎ݈݅/݀݅ܽ 
 Repartiment entre calçades del 50/50. 
 Velocitat mitjana a la rampa del 4% de 68Km/h. 
 Per la intensitat horària de projecte (IHP) prenem la de l’hora 30. La instrucció indica que l’hora 
de  projecte  adoptada  no  serà  inferior  a  l’hora  30  ni  superior  a  l’hora  150.  A més,  segons  la 
normativa podem calcular la intensitat de projecte com la intensitat de la hora 30 que s'aproxima 
al 13% de la IMD: 
ܫܲ ൌ ܫܪଷ଴ ൌ 0,13 ൉ ܫܯܦ ൌ 633	ݒ݄݁/݄݋ݎܽ 
El Manual basa la seva anàlisi de capacitat en les intensitats per a un període punta de 15 minuts dins de 
l'hora que es considera, s’ha de calcular aquesta  intensitat a través del factor d’hora punta (FHP). En el 
nostre cas pren el valor de 0.92. 
ܫଵହ௠ ൌ ܫܲܨܪܲ ൌ
688ݒ݄݁
݄݋ݎܽ  
 
El nivell de servei de la nostra variant està condicionat per la rampa que tenim amb un 4% de pendent i  
al  llarg de 1200 metres. En aquest cas,  la  intensitat de servei per a una determinada velocitat mitja ve 
donada per la següent expressió: 
ܫ ௜ܵ ൌ 2800 ൉ ሺܫ/ܥሻ௜ ൉ ோ݂ ൉ ஺݂ ൉ ௅݂ ൉ ௏݂௉ 
On: 
ܫ ௜ܵ = Intensitat de servei per al nivell de servei “i” 
ሺܫ/ܥሻ௜ = es la relació intensitat / capacitat ideal per al nivell de servei “i”. 
ோ݂ =  factor d’ajust per  repartiment de  la circulació entre  sentits. En el nostre cas el  repartiment entre 
sentits es 50/50, per tant aquest factor pren el valor 1. 
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஺݂ = factor d’ajust per l’amplada dels carrils i vorals. La variant de Sort presenta carrils de 3,50 m i vorals 
de 1 m, es per això que pren el valor de 0,97. 
௅݂ =  factor d’ajust per  l’efecte de  la  rampa  sobre els vehicles  lleugers. Aquest  factor es calcula amb  la 
expressió indicada en el punt de càlcul dels factors d’ajustament i obtenim un valor de 0.979. 
௏݂௉ =  factor  d’ajust  per  la  presencia  de  vehicles  pesants.  Calculat  en  l’apartat  de  càlcul  de  factors 
d’ajustament, obtenim un valor de 0.88. 
Hem  realitzat un estudi de  la possibilitat d’avançament al  llarg de  la  rampa  i podem concloure que és 
possible  en  el  100%  de  la  rampa.  És  per  això  que  prenem  els  valors  de  la  taula  en  relació  a  100% 
possibilitat d’avançar i terrenys muntanyós. 
Nivell de servei  ሺࡵ/࡯ሻ࢏ ࡵࡿ࢏ 
A  0.14  327 
B  0.25  585 
C  0.39  912 
D  0.58  1357 
E  0.91  2129 
TAULA 3 – INTENSITAT MÍNIMA EN RELACIÓ AL NIVELL DE SERVEI 
Podem  concloure que amb una  intensitat per a un  període punta de 15 minuts dins de  l'hora que es 
considera de 688 veh/hora el nivell de servei D està garantit en l’any horitzó. 
CÀLCUL DELS FACTORS D’AJUSTAMENT 
 
Factor d’ajust en rampa ( ௅݂): 
௅݂ ൌ 1/ሾ1 ൅ ሺ ௅ܲ ൉ ܫ௅ሻሿ 
On: 
௅ܲ = proporció de vehicles lleugers en tant per ú. En el nostre cas 0,927) 
ܫ௅ = factor d’impedància pels vehicles lleugers calculat com: 
ܫ௅ ൌ 0.02 ൉ ሺܧ െ ܧ଴ሻ 
On: 
ܧ = equivalència bàsica de vehicles lleugers per una inclinació, longitud i velocitat donada. Veiem que la 
rampa amb pendent del 4%  i  longitud de 1200 metres és  la més  restrictiva, és per això que  farem el 
càlcul a partir d’aquesta. Aquest factor pren el valor de 2.5. 
ܧ଴ = equivalència bàsica de vehicles lleuger per una inclinació nul∙la i una velocitat donada. En el nostre 
cas pren el valor de 1.35. 
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Aplicant les anteriors expressions obtenim un valor de 0.979 de factor d’ajust per rampa. ( ௅݂) 
 
Factor d’ajust per presència de vehicle pesats ( ௏݂௉): 
 
௏݂௉ ൌ 1/ሾ1 ൅ ௏ܲ௉ ൉ ሺܧ௏௉ െ 1ሻሿ 
On: 
௏ܲ௉ = proporció de vehicles pesats. En el nostre cas 0.073. 
ܧ௏௉ = equivalència en vehicles lleugers dels vehicles pesats en la rampa. Pren el valor de 2.875. 
Obtenim un valor de 0.88 pel factor d’ajust per presencia de vehicles pesats ( ௏݂௉). 
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APÈNDIX 1 ‐ AFORAMENTS 
Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat
Direcció General de Carreteres
Subdirecció General d'Explotació Viària
Servei d'Instal·lacions i Equipaments Viaris
Codi Carretera Pk Població
Tipus
estació
Carrils Font Dades Definició Tram Ifa IMD % Pesants
Velocitat
Km / h
Any
202325 C-12 105,300 Maials Sec. 2 S.T.C.L. Límit C. Ribera d'Ebre - Segrià // C-45, Maials 50% 2.522 15,14% 87,97 2010
32300025 C-12 133,000 Albatàrrec Perm. 4 S.I.E.V. C-45, Maials  //  LL-12 ,Albatàrrec 79% 5.514 10,78% 40,75 2012
31214425  C-12  149,000 Corbins Perm. 3  S.I.E.V.  A-2, Lleida //  LV-9225, Menarguens 78% 8.490 7,05% 86,31 2012
31216325 C-12 163,040 Balaguer Sec. 2 S.T.C.L. LV-9225, Menàrguens  // C-26, Balaguer 67% 5.786 6,60% 85,97 2012
174325 C-12 174,630 Balaguer Sec. 2 S.T.C.L. C-26  (Balaguer)   - Àger 100% 2.214 4,03% 86,01 2012
48-325 C-12 212,000 Àger Cob. 2 S.T.C.L. Àger, accés agulló - C-13, Vilanova de Meià 100% 908 2,07% 91,88 2012
30130425 C-13 4,760 Lleida Sec. 2 S.T.C.L. LL-12, Lleida (la Gavarrera) - Intersecció N-240 83% 8.163 10,32% 82,63 2012
43225 C-13 12,660 Alcoletge Perm. 2 S.I.E.V. Rotonda polígon "El Segre" - poligon ind. Balaguer 90% 7.196 10,66% 80,04 2012
175325 C-13 29,300 Vallfogona B. Prim. 2 S.T.C.L. Vallfogona B. - C-53 (Balaguer) 100% 8.847 10,14% 78,14 2012
173325 C-13 33,150 Sentiu de Sió, la Sec. 2 S.T.C.L. C-53 (Balaguer)  - cruïlla C-26 (la Sentiu de Sió) 83% 8.749 8,87% 73,06 2012
55-325 C-13 41,770 Camarasa Sec. 2 S.T.C.L. C-26, La Sentiu de Sió // C-12, Vilanova de Meià 100% 1.793 4,15% 2012
40130855 C-13 84,630 Talarn Perm. 2 S.I.E.V. C-12, Vilanova de Meià // C-1412b, Tremp 9% 2.514 5,32% 2012
13-325 C-13 98,423 Pobla de Segur, la Cob. 2 S.T.C.L. Cruïlla Talarn - Cruïlla N-260 (La Pobla de Segur) 100% 4.828 2,86% 76,09 2012
11-225 C-13 141,800 Llavorsí Prim. 2 S.T.C.L. Cruïlla N-260 (Sort)  - cruïlla L-504 (Llavorsí) 100% 2.635 6,75% 61,61 2012
561325 C-13 157,360 Esterri d'Àneu Sec. 2 S.T.C.L. Cruïlla L-504 (Llavorsí) - C-28, Alt Àneu (estrerri d'Àneu) (C-147) 100% 1.774 5,87% 78,45 2012
23325 C-1311 25,000 Tremp Cob. 2 S.T.C.L. N-230 (El Pont de Montanyana) - C-13 (Talarn) 100% 618 9,23% 97,41 2011
3014IG25 C-14 57,000 Ciutadilla Igual 2 S.I.E.V. Límit Conca de Barberà/Urgell - intersecció L-241 2.577 17,29%   2011
53325 C-14 70,900 Tàrrega Prim. 2 S.T.C.L. Intersecció L-241 - A-2, Tarrega 100% 7.407 12,23% 60,64 2012
52325 C-14 74,720 Tàrrega Sec. 2 S.T.C.L. Intersecció A-2 - cruïlla L303 (Agramunt) 100% 7.485 11,82% 51,66 2012
10140985 C-14 98,480 Artesa de Segre Prim. 2 S.T.C.L. Cruïlla L303 (Agramunt)  - C-26 (Artesa de Segre) 83% 4.012 5,56% 60,38 2011
31325 C-14 115,386 Ponts Cob. 2 S.T.C.L. C-26 (Artesa de Segre) - Cruïlla C-1412a (Ponts) 100% 2.630 4,22% 84,24 2012
59-25 C-14 117,183 Ponts Perm. 2 S.I.E.V. C-1412a, Ponts // C-26, La Basella 76% 6.558 9,07% 98,41 2012
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1. INTRODUCCIÓ 
El present annex té per objecte definir i justificar les diferents seccions de ferm al llarg del 
traçat de l’alternativa seleccionada com a variant final de Sort. En ell, es detallen les dades i els 
càlculs relatius a la decisió de quin tipus de ferm i paviment es projectarà i construirà en el 
traçat de la carretera. 
El paviment i l’esplanada són els elements que suporten el tràfic i transmeten les seves 
càrregues al sòl, aquesta transmissió ha de ser tal que no provoqui deformacions significatives 
tant en el sòl com en els propis elements. A més a més aquesta deformació ha d’estar acotada 
i les propietats d’aquests elements s’han de mantenir al llarg de la vida útil per la qual la 
carretera ha estat dissenyada. 
És per això que el càlcul de les capes tant de l’esplanada com del paviment vindran definides 
bàsicament pel tipus de sòl (característiques geotècniques del terreny) i tipus i quantitat de 
trànsit que es preveu a la nostra variant. També s’han de tenir en compte, però,  les condicions 
climatològiques de la zona i les característiques dels materials emprats en la seva construcció. 
2. NORMATIVA VIGENT 
La normativa utilitzada per l’elaboració del present annex està formada per varis documents, 
els quals els seus títols es detallen a continuació: 
 “Pla d’aforaments 2012”. Generalitat de Catalunya, departament de Territori i 
Sostenibilitat. 
 “Mapa de Tràfico 2012”. Ministeri de Foment.  
 Instrucció de carreteres, norma 6.1-IC. Ministeri de Foment.  
 Instrucció de carreteres, norma 3.1-IC. Ministeri de Foment. 
 “Orden Circular 306/89 sobre caminos y vías de Servicio y accessos a áreas y zones de 
servicio”. Ministeri de Foment. 
 “Orden Circular 10/2002 sobre secciones de firme y capes estructurales de firme”. 
Ministeri de Foment 
 Highway capacity Manual. 
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3. CATEGORIA DE TRÀNSIT 
La categoria de trànsit està explicada i analitzada extensament en l’annex de trànsit, és per 
això que totes les dades seran extretes d’allí i no es repetirà l’anàlisi ja realitzat en el present 
document. 
Ens limitem a remetre les conclusions i dades més importants del annex esmentat. La 
categoria de trànsit és una T31, aquesta ve definida pel número de vehicles pesats esperats  en 
el carril de projecte l’any de posada en servei. 
4. CATEGORIA DE L’ESPLANADA 
La esplanada és el mitjà a través del qual les càrregues es transmeten del ferm al terreny. El 
suport sobre el qual es recolza el ferm depèn de les propietats dels sòls utilitzats en la 
construcció de la esplanada i les condicions de drenatge. 
La caracterització dels tipus d‘esplanada pot estar definida per dos paràmetres diferents. El 
primer i el més utilitzat, el mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega (Ev2) 
obtingut d’acord amb la NLT-356 “Assaig de carga amb placa”. I el segon paràmetre utilitzat 
per la classificació de l’esplanada la deflexió patró d’acord amb la NLT-356.  
La norma distingeix així tres tipus diferents d’esplanades denominades respectivament E1, E2 i 
E3, segons els valors dels paràmetres anteriorment definits. 
 
CATEGORIA DE ESPLANADA E1 E2 E3 
Mòdul Ev2 (MPa) NLT-357  60  120  300 
Deflexió patró (10-2mm) – NLT-356  250  200  125 
TAULA 1 – CLASSIFICACIÓ DELS TIPUS D’ESPLANADA SEGONS LA NORMA 6.1-IC 
 
La norma estableix també els espessors mínims necessaris per obtenir els diferents tipus 
d’esplanada depenen sobre quin tipus de sòl es troben recolzades. En la següent taula podem 
observar aquests espessors mínims. 
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FIGURA 1 – FORMACIÓ DE L’ESPLANADA (FONT D’INFORMACIÓ: ORDEN CIRCULAR 10/2002 SOBRE SECCIONES DE FIRME Y 
CAPES ESTRUCTURALES DE FIRMES) 
Com s’ha pogut veure anteriorment en l’annex de geologia i geotècnia, el sòl sobre el que 
discorre la variant està classificat com tolerable i seleccionat. 
Com veurem posteriorment en l’apartat de ferms és possible construir un ferm que suporti 
una categoria de trànsit T2 amb qualsevol de les tres esplanades. Al disposar en la nostra obra 
de materials classificats com tolerables i seleccionats procedents dels desmunts, es pretén 
utilitzar aquests materials per la formació de l’esplanada. A més a més, no s’espera que el 
material seleccionat sigui el més abundant, així que intentarem minimitzar el seu ús però 
sempre intentant evitar la necessitat de la utilització de material de préstec dins les nostres 
possibilitats per tal de reduir els costos. 
Distingirem dos casos: 
1) Esplanada sobre sòl tolerable: 
Com podem observar en la figura de la formació d’esplanada, tenint en compte que 
desitgem la formació de l’esplanada tipus E2 o E3 (files 2 i 3 de la figura). Podem 
realitzar una E2 amb 75 cm de sòl seleccionat, o bé, realitzar una E3 amb 30 cm de sòl 
estabilitzat in situ (S-EST3) més 30 cm de sòl seleccionat. 
 
2) Esplanada sobre sòl seleccionat: 
En aquest cas ens fixarem en la columna de sòls seleccionats. Al igual que en el cas 
anterior, podrem realitzar una E2 o bé una E3. La E2 es forma sense afegir cap capa 
extra, sempre i quan tinguem un espessor de sòl seleccionat de mínim 100 cm. I la E3 
es forma afegint una capa de 30 cm de sòl estabilitzat in situ (S-EST3). 
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Tenint en compte la casuística anterior, que el sòl seleccionat que podrem aprofitar no serà 
abundant, la qualitat de l’esplanada resultant i que en alguns zones del traçat el sòl classificat 
com a seleccionat no tindrà un espessor mínim de 100 cm, concloem que la millor esplanada a 
realitzar en el nostre projecte de la variant és una E3. 
Per la realització de la nostra esplanada serà necessari en cada cas les següents capes: 
1) Esplanada sobre sòl tolerable 
- 30 cm de S-EST3 
- 30 cm de sòl seleccionat 
2) Esplanada sobre sòl seleccionat 
- 30 cm de S-EST3 
5. VARIABLES CLIMÀTIQUES 
La norma té en consideració les temperatures màximes a les que es pot arribar a l’estiu i la 
precipitació mitja anual de cada zona. 
S’estableixen tres zones estivals als efectes d’escollir el betum asfàltic i de fixar la relació 
ponderal pols mineral/betum en les mescles bituminoses. En el nostra zona de projecte ens 
trobem davant una zona tèrmica temperada. 
En funció de la precipitació mitjana anual, major o menor de 800 mm, s’estableixen dues zones 
pluviomètriques: plujosa i poc plujosa, respectivament. La nostra zona esta classificada com 
zona plujosa. 
Les variables climàtiques que s’han de tenir en compte son: 
- Zona tèrmica temperada 
- Zona plujosa 
6. SECCIONS ESTRUCTURALS 
En aquest apartat es presenten i s’expliquen les diferents seccions estructurals de ferm 
disposades el llarg del nostre traçat. 
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 6.1 TRONC 
Per a la futura variant de Sort i tenint en consideració: la categoria de trànsit (T31), la categoria 
d’esplanada (E3) i les variables climàtiques, i d’acord amb la Instrucció 6.1-IC; s’adopta la 
secció estructural del ferm 3131 de la normativa . 
 
FIGURA 2 – CATÀLEG DE SECCIONS DE FERM EN FUNCIÓ DE LA CATEGORIA D’ESPLANADA (FONT: INSTRUCCIÓ 6.1. IC) 
Tal com es pot observar en la figura anterior, amb la nostra categoria de trànsit i la nostra 
categoria d’esplanada, tenim tres possibilitats per la construcció del ferm. Ens decantem per la 
solució 3131, formada per 16 cm de mescla bituminosa i 25 cm de tot-ú. 
Seguidament exposem (en ordre descendent) la distribució de capes a projectar per tal de 
realitzar el ferm de la secció troncal de la variant on s’especifica les diferents capes que formen 
la mescla bituminosa, juntament amb els regs corresponents. 
 Capa de trànsit de 3,0 cm de gruix de mescla bituminosa discontinua tipus BBTM-11B 
 Reg d’adherència ECR-2d-m 
 Capa intermèdia de 6,0 cm de gruix de mescla bituminosa en calent AC 22 bin S  
 Reg d’adherència ECR-1d 
 Capa base de 7,0 cm de gruix de mescla bituminosa tipus AC 32 base G  
 Reg d’imprimació ECI 
 Capa base de 25,0 cm de gruix de tot-ú artificial 
 Reg de curat ECR-1 
 Esplanada E3 
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 6.2 VORALS 
Segons la norma 6.1-IC pels vorals inferiors a 1,25 m es mantindrà el mateix disseny del voral 
que la del tronc i quan sigui major a 1,25 m s’especifiquen uns espessors segons la categoria de 
trànsit. 
Així doncs, els vorals de la variant que són d’1 m d’amplada, pels motius que hem explicat en 
l’annex de traçat, mantindran el mateix disseny estructural del ferm. 
  6.3 ENLLAÇOS I CONNEXIONS AMB CARRETERES EXISTENTS 
La variant tindrà un total de tres enllaços amb les carreteres existents. Els enllaços estaran 
formats per ferms i paviments amb les mateixes característiques que la secció del tronc, 
sempre i quan no es pugui aprofitar parts de la calçada existent. 
Es descarta l’aprofitament de les calçades actuals com a tronc de la variant, però si s’aprofitarà 
la calçada en les zones d’enllaços, ja sigui pels carrils d’acceleració, desacceleració o zones de 
parada.  
On s’aprofiti la calçada, es reforçarà amb 3 cm de capa de trànsit fresant les zones de connexió 
longitudinal amb la calçada nova una longitud de 15 m. S’efectuarà un reg d’adherència amb 
emulsió ERC-2m per a ferms vells entre la capa de trànsit i el ferm existent. 
 6.4 OBRES DE FÀBRICA 
Sobre les obres de fàbrica realitzades amb formigó com són els viaductes, i algunes obres de 
pas, es disposarà una secció estructural estesa sobre la plataforma de formigó de la pròpia 
obra que estarà formada per: 
 Capa de trànsit de 3,0 cm de gruix d’aglomerant asfàltic tipus BBTM-11B 
 Reg d’adherència ECR-2d-m. 
 Capa intermèdia de 6,0 cm de gruix d’aglomerant asfàltic tipus AC 22 bin S. 
7. ASPECTES CONSTRUCTIUS 
L'amplada de la capa superior del paviment excedirà a la teòrica almenys 20 cm per costat. En 
paviments de formigó on el voral també ho sigui, podrà coincidir amb l’ample de la calçada. 
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Cada capa de ferm tindrà una amplada en la seva cara superior, igual a la de la capa 
immediatament superior més la suma de les sobre-amplades indicats en la norma per criteris 
constructius i vessaments.  
Capa Sobreamplada 
BBTM 11 B (trànsit) 20 cm 
AC 22 bin S (intermèdia) 28 cm 
AC 32 base G 39 cm 
tot-u artificial 56 cm 
TAULA 2 – VALORS DELS SOBRE AMPLES DE LES CAPES (FONT PRÒPIA) 
8. MATERIALS DE LES CAPES 
 8.1  MESCLES BITUMINOSES I BETUMS 
Les mescles bituminoses són la combinació d'un lligant hidrocarbonat, àrids (incloent el pols 
mineral) amb granulometria contínua i eventualment additius, de manera que totes les 
partícules del àrid queden recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant. Les capes 
constituïdes per mescles bituminoses exerceixen moltes funcions de cara al bon funcionament 
de la carretera; entre elles proporcionen una superfície segura pel desplaçament dels vehicles, 
drenen l'aigua per mantenir la superfície seca (evitant el aquaplaning) i transmeten les 
tensions a les capes inferiors dels ferms fins la esplanada. 
Es defineixen els betums asfàltics i els lligants hidrocarbonats sòlids o viscosos, preparats a 
partir d'hidrocarburs naturals per destil·lació, oxidació o "cracking", que contenen una baixa 
concentració de productes volàtils, tenen propietats aglomerants característiques i són 
essencialment solubles en sulfur de carboni. En aquest apartat s'identifiquen els lligants 
hidrocarbonat utilitzats, és a dir els betums. 
Cal esmentar que per l'elaboració de la capa de trànsit s'ha d'utilitzar una combinació d'àrid 
silici per la dimensió gran i àrid calcari per la dimensió petita. El primer proporciona resistència 
al poliment a la capa de trànsit i el segon adherència al betum asfàltic gràcies a la seva càrrega 
positiva. Per la resta de capes de mescles bituminoses s'utilitzaran àrids calcàrics. Aquests àrids 
s'hauran d'obtenir mitjançant el préstec.  
Pel que fa el lligant utilitzat per les mescles bituminoses de la capa intermèdia i base, AC 22 
bin S i AC 32 base G respectivament, s'utilitzarà per ambdues mescles el lligant B 60/70. 
Recordem que per escollir aquest lligant s'ha hagut de tenir en compte la zona tèrmica estival 
definida en l'apartat 5 (zona tèrmica temperada) i la categoria del trànsit pesant (T31). El 
betum asfàltic B 60/70 utilitzat haurà de complir les prescripcions de l'article 211 del PG-3 
"betums asfàltics". De la mateixa manera els àrids utilitzats en les mescles bituminoses 
respectives i les pròpies mescles bituminoses hauran de  complir les prescripcions de l'article 
542 "mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós". 
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 8.2 REG D'ADHERÈNCIA 
Es defineix com reg d'adherència l'aplicació d'una emulsió bituminosa sobre una capa tractada 
amb lligants hidrocarbonats o conglomerats hidràulics, previ a la col·locació sobre aquesta de 
qualsevol tipus de capa bituminosa que no sigui un tractament superficial amb graveta, o una 
lletada bituminosa. 
Les emulsions bituminoses utilitzades a les carreteres poden ser bàsiques o aniòniques i àcides 
o catiòniques, segons la polaritat que l’emulgent proporcioni a les partícules de betum. En 
termes generals, les emulsions aniòniques tenen bona adhesivitat amb els àrids calcaris i les 
catiòniques amb els silicis, encara que també amb la majoria dels calcaris. 
Les emulsions bituminoses es conserven i s’usen en estat aquós. Al posar-les en obra en 
contacte amb la superfície dels àrids, per reacció química o per evaporació de l’aigua les 
partícules de betum es tornen a unir formant la pel·lícula contínua desitjada. A aquest procés 
s’anomena ruptura de l’emulsió. La velocitat de ruptura d’una emulsió és un factor decisiu per 
a la seva aplicació a obra. Es contemplen dues emulsions pels regs d'adherència. La primera 
serà una emulsió catiònica com a reg d’adherència entre la capa intermèdia i la capa base del 
tipus ECR-1d (de ruptura ràpida amb continguts de betum entre el 43 i el 66%). La segona serà 
una emulsió catiònica com reg d’adherència entre la capa de trànsit BBTM 11 B i la capa 
intermèdia AC 22 bin S, del tipus ECR-2d-m (de ruptura ràpida amb continguts de betum entre 
el 65% i el 70%).Aquests regs complirà tot el prescrit en el article 531 "regs d'adherència" del 
PG-3. 
 8.3 REG D'IMPRIMACIÓ 
Es defineix com reg d'imprimació l’aplicació d'un lligant hidrocarbonat sobre una capa 
granular, previ a la col·locació sobre aquesta d'una capa o d'un tractament bituminós. 
S'utilitzarà el reg d'imprimació ECI entre la capa intermèdia, AC 22 bin S, i la capa base de tot-u 
artificial en el tronc de la C-66 i sobre totes les capes de tot-ú. Aquest reg complirà tot el 
prescrit en el article 530 "regs d'imprimació" del PG-3. 
 8.4 REG DE CURAT 
Es defineix com reg de curat l’aplicació d'una pel·lícula continua i uniforme d’emulsió 
bituminosa sobre una capa tractada amb un conglomerant hidràulic amb l'objectiu 
d'impermeabilitzar tota la superfície. 
La última capa de l’esplanada és de 30 cm de sòl estabilitzat (S-EST3). Abans de col·locar-hi a 
sobre el ferm s'haurà de realitzar un reg de curat ECR-1. Aquests reg complirà tot el prescrit en 
el article 532 "regs de curat" del PG-3. 
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 8.5 TOT-Ú ARTIFICIAL 
Es defineix com tot-u el material granular, de granulometria contínua, utilitzat com capa de 
ferm. Es denomina tot-u artificial al constituït per partícules total o parcialment triturades, en 
la proporció mínima que s'especifica en cada cas. Tot-u natural és el material format 
bàsicament per partícules no triturades. 
Per la nostra categoria de trànsit T31 no es permet l'ús de tot-ú natural tal com es pot 
comprovar en la taula 510.5 de l'article 510 del PG-3. Així doncs per les capes del ferm i la 
segona capa de l'esplanada s'utilitzarà tot-u artificial que complirà les condicions prescrites en 
el mateix article 510 del PG-3 anomenat "zahorras". 
 8.6 SÒL ESTABILITZAT IN SITU 
Es defineix com sòl estabilitzat in situ la mescla homogènia i uniforme d'un sòl amb cal o 
ciment, en la pròpia traça de la carretera, la qual convenientment compactada, té com 
objectiu disminuir la susceptibilitat a l’aigua del sòl o augmentar la seva resistència, pel seu ús 
en formació d'esplanades. 
Tal com s'ha explicat en l'apartat d'esplanades la capa superior de la mateixa la formarà 30 cm 
de S-EST 3 amb ciment. Aquest complirà les especificacions descrites en l'article 512 del PG-3 
"sòls estabilitzats in situ". 
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1. INTRODUCCIÓ 
En el present annex es detallen les característiques dels elements de senyalització, tant 
horitzontals (marques vials) com verticals, els elements de abalisament i els sistemes de 
contenció de vehicles de la carretera projectada. Recordem que es tracta d’una carretera 
convencional de calçada única i dos carrils pels dos sentits de la marxa i la velocitat de projecte 
és de 80 km/h. 
La disposició dels elements i les seves característiques es detallen en els corresponents plànols 
de senyalització els quals es troben en el Document número 2 d’aquest projecte. 
2. NORMATIVA 
Per la realització del present annex, és a dir, pel disseny de la senyalització i abalisament 
adequat de la carretera, hem tingut en consideració les normatives enumerades a continuació: 
 Norma 8.1-IC “Señalización vertical” 
 Norma 8.2-IC "Marcas viales"  
 Apartat 3 del annex 1 del “Reglamiento general de carreteras” (senyals d’abalisament) 
 O.C. 309/90 CyE “Sobre hitos de arista” 
A més a més, també s’enumeren les recomanacions utilitzades pel que fa als sistemes de 
contenció de vehicles: 
 O.C. 28/09 “Recomendaciones sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad 
metálicas”  
 O.C. 23/08 “Recomendaciones sobre criterios de aplicación de pretiles metálicos en 
carretera”  
 “Catálogo de sistemas de contención” aprovat per O.C. 321/95 TyP. Incloent les 
modificacions posteriors (O.C. 6/01, O.C. 18/04 y actualització de l’any 2000).   
3. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
Tota la informació extreta per aquest apartat ha estat basada en la Norma 8.2-IC. 
Les senyalitzacions horitzontals, també conegudes com marques vials, són figures pintades 
sobre el paviment de la carretera que tenen diferents funcions, que podem resumir com: 
 Delimitar els carrils de circulació. 
 Separar els sentits de circulació. 
 Indicar el límit entre la calçada i el voral. 
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 Delimitar zones excloses de la circulació regular de vehicles. 
 Reglamentar la circulació: zones d’avançament, parada i estacionament. 
 Complementar les senyalitzacions verticals i els semàfors. 
 Repetir o recordar una senyal vertical. 
 Permetre els moviments indicats. 
 Anunciar, guiar i orientar els usuaris de la carretera. 
La finalitat immediata de les marques vials és augmentar la seguretat, eficàcia i comoditat de 
la circulació, així que s’han de tenir en compte en qualsevol actuació vial com part integrant 
del disseny i no com un simple afegit posterior a la seva concepció. 
Les marques vials seran en general de color blanc (referència B-118 de la norma UNE 48 103) i 
reflectants. En vies urbanes també hi poden haver marques vials de color groc i blau però 
aquest no és el cas que ens ocupa. 
Les marques vials es poden classificar en set grups i subgrups diferents: 
 Longitudinals, que poden ser alhora classificades com: 
o Discontinues 
o Continues 
o Continues adossades a discontinues 
 Transversals 
 Fletxes 
 Inscripcions 
 Altres tipus de marques 
A continuació s’explicaran les marques vials utilitzades en el projecte grup per grup. Les 
característiques geomètriques i de disseny de cada marca vial venen definides a la norma; en 
el present annex només es realitza una descripció i elecció de les marques que s’han d’utilitzar 
en cada cas. 
 3.1 MARQUES LONGITUDINALS DISCONTÍNUES 
Aquestes marques tenen la finalitat que cap conductor circuli per sobre de la línia discontínua 
menys quan sigui estrictament necessari i la seguretat de la circulació ho permeti. Aquestes 
marques vials poden tenir les funcions enumerades a continuació en el nostre projecte: 
A. Per la separació de carrils normals 
La seva funció  és separar els sentits en calçades de dos carrils i doble sentit de circulació amb 
possibilitat d’avançament. Les característiques geomètriques d’aquest senyal ve donat per la 
velocitat mitjana de circulació. En el nostre cas la marca que s’ha de disposar és la M-1.2. 
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B. Per la separació de carrils d’entrada i sortida 
Separació entre el carril principal i el carril d’entrada, carril central de gir o de sortida. En 
aquests carrils normalment està previst una acceleració o desacceleració dels vehicles. Marca 
M-1.7.  
C. Pel preavís de marca contínua o de perill 
La seva funció és anunciar al conductor que s’aproxima una marca longitudinal contínua i la 
prohibició que aquesta marca implica, o la proximitat d’un tram de via que presenta un risc 
especial. Es poden substituir aquestes marques per les fletxes de retorn, amb l’avantatge que, 
amb aquestes, es pot apreciar millor la direccionalitat del preavís. Marca M-1.9. 
D. Per guiar en una intersecció 
Serveix d’indicació dins una zona de creuament de trajectòries de vehicles i són la prolongació 
natural de les marques de separació de carrils o del costat de la calçada. Aquesta línia estarà 
definida per traçades de 1 metre separades per espais de 1 metre. 
E. Per contorn d’illot franquejable 
Delimitació dels trams pels que els vehicles poden travessar l’illot situat junt a la línia 
discontínua, cedint el pas als altres vehicles i prenent precaucions. En el cas de que només 
sigui discontinu el contorn en un dels costats de l’illot, els vehicles podran travessar-la 
únicament quan penetrin en la mateixa pel costat de la línia discontinua. 
 3.2 MARQUES LONGITUDINALS CONTINUES 
Una línia contínua sobre la calçada significa que cap conductor l’ha de travessar ni circular 
sobre ella. S’exclouen d’aquest significat les línies continues de límit de calçada. Una marca 
longitudinal contínua haurà de tenir almenys 20 metres de longitud. El seu ús s’ha de restringir 
el màxim per afavorir la flexibilitat de la circulació i preservar el valor prohibitiu d’aquesta 
marca. 
A. Per separar sentits en calçades de dos carrils 
La seva funció és prohibir l‘avançament en casos en que no es disposa de la visibilitat suficient 
o bé no es possible realitzar-lo per altres motius (interseccions, abans de creuar passos a nivell 
i tots aquells casos que per qüestions de seguretat o d’ordenació de la circulació ho 
justifiquin). La marca que s’utilitza es la M-2.2. 
B. Per separar carrils d’entrada i sortida 
Separa els carrils d’entrada o de sortida en els quals està previst una acceleració o 
desacceleració del vehicles en els trams que no procedeix una maniobra de canvi de carril. La 
marca que utilitzarem en aquest casos és la M-2.4. 
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C. Per límits de calçada 
Delimita el contorn entre carril i voral, la seva utilització és optativa quan el voral tingui una 
amplada igual o menor a 1,5 metres, com és en el nostre cas. La marca a utilitzar és la M-2.6. 
D. Per contorn d’illots infranquejables 
Indica els límits d’una zona de la calçada exclosa del tràfic i que, generalment, té per objectiu 
proporcionar una transició suau per bordejar un obstacle o realitzar una maniobra de 
convergència o divergència de carrils. 
 3.3 MARQUES LONGITUDINALS CONTINUES ADOSSADES A DISCONTÍNUES 
Consisteix en una línea longitudinal contínua adossada a una altra de discontínua, els 
conductors solament han de tenir en compte la línea situada al costat pel qual circulen, tot i 
que no impedeix que els vehicles que hagin realitzat una avançament puguin retornar a la seva 
dreta. En la nostra carretera aquesta marca vial només tindrà una funció: 
A. Regular els avançaments en calçades de dos carrils i doble sentit de circulació 
Separa els sentits de circulació i prohibeix el avançament dels vehicles situats al carril continu 
de la marca continua. La marca a utilitzar és la M-3.2. 
 3.4 MARQUES TRANSVERSALS 
A. Marca transversal contínua: línia de detenció 
Línia contínua que indica l’ample dels carrils que vol afectar. Indica que el vehicle ha de 
realitzar la detenció del seu vehicle abans de franquejar la marca vial i sempre i quan disposi 
de la visibilitat necessària per fer-ho. Aquestes marques seran utilitzades en els carrils centrals 
de la calçada disposats per girar en una intersecció en “T”.  Marca M-4.1. 
B. Marca transversal discontínua: línia de cedir el pas 
Cap vehicle ha de franquejar la marca transversal quan hagi de cedir el pas, serà utilitzada en 
els illots i les interseccions del projecte. La marca corresponent és la M-4.2. 
 3.5 FLETXES 
A. Fletxa de direcció o de selecció de carrils 
La fletxa pintada en la calçada indica que el conductor ha de seguir amb el seu vehicle pel 
sentit indicat per la marca vial. Per tant, ens indica dels moviments permesos i obligatoris pels 
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conductors que circulen pel carril on es troba la marca vial. S’utilitzarà la marca M-5.2 quan la 
velocitat de circulació és menor de 60km/h com és en el cas de les interseccions, i s’utilitzarà  
la marca M-5.2 en la resta de casos. 
B. Fletxes de sortida 
Indiquen quan poden iniciar el canvi de carril i utilitzar el carril de sortida. Marca M-5.3. 
C. Fletxes de final de carril 
Senyalitzen el final pròxim d’un carril i és precís seguir les indicacions marcades per la fletxa. 
En cas d’utilitzar-se es disposarà en intervals linealment decreixents i no inferiors a 4 unitats. 
Marca M-5.4. 
D. Fletxes de retorn 
Anuncia la proximitat d’una línia contínua que implica la prohibició d’avançament i, per tant, 
que el conductor ha de circular per la dreta de la fletxa. Marca M-5.5. 
 3.6. INSCRIPCIONS 
A. De cedir el pas 
Indica que el conductor té la obligació de cedir el pas als vehicles que circulen per la calçada a 
la que s’aproxima, i aturar-se si és necessari davant la línia de cedir el pas. Aquesta senyal es 
situarà abans de la línia de cedir el pas o del lloc on s’hagi de cedir el pas, a una distància entre 
2,5 i 25 metres, recomanats entre 5 i 10 metres. En el projecte s’utilitzarà en els accessos a les 
rotondes i les interseccions. Marca M-6.5. 
4. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
La informació continguda en aquest apartat es recolza en la norma 8.1-IC. La senyalització 
vertical persegueix tres objectius fonamentals: 
1. Augmentar la seguretat de la circulació. 
2. Augmentar la eficàcia de la circulació. 
3. Augmentar la comoditat de la circulació. 
Per això sempre que sigui possible s’advertirà dels possibles perills, s’intentarà ordenar la 
circulació de la millor manera possible, recordar o acotar algunes prescripcions del reglament 
general de circulació i proporcionar a l’usuari la informació necessària. 
Els principis bàsics de la bona senyalització són la claredat, senzillesa i uniformitat dels senyals. 
És per això que la senyalització s’ha d’entendre com una ajuda a la circulació que facilita el bon 
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ús de la xarxa de carreteres però que en cap cas pot considerar-se com una garantia de 
seguretat i informació. 
Hi ha una gran varietat de tipus de senyalitzacions verticals que es poden agrupar tres grups 
diferents: 
 Senyals 
 Cartells 
 Panels complementaris 
 4.1 DIMENSIONS DE LES SENYALS 
Tal com s’especifica en la Norma 8.1-IC, les dimensions i tipologia de les senyals depenen de la 
classe de carretera de que es tracti, en el nostre cas es tracta d’una carretera convencional 
amb voral. 
Els cartells fletxa només podran tenir les altures i longituds determinades: 
o Altura: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm. 
o Longitud: 700, 950, 1.200, 1.450, 1.700, 1.950 i 2.200 mm. 
L’angle exterior en la punta dels cartells fletxa serà de 75º. 
Els cartells i panels complementaris també tenen unes dimensions definides incloses en la 
norma que aquí s’obvien. 
 4.2 CRITERIS D’IMPLEMENTACIÓ 
 Visibilitat 
La visibilitat geomètrica es defineix com la màxima distància, mesurada sobre la carretera, en 
la que la visual dirigida pel conductor cap a una senyal o cartell es troba lliure d’obstacles que 
l’interceptin, així mateix, es trobin lliures les visuals dirigides des de tots els punts entremitjos 
del recorregut mentre aquestes no formin un angle superior a 10º amb el rumb del vehicle. 
Aquesta distància no serà inferior a la mínima necessària per a que un conductor que circuli a 
la velocitat màxima establerta pugui percebre la senyal o el cartell, interpretar el seu missatge, 
decidir la maniobra a executar i, en el seu cas, executar-la total o parcialment. Per garantir-ho 
es podran dur a terme actuacions com: canviar la localització de la senyal, duplicar la senyal, 
suprimir obstacles que interceptin la visual, modificar el traçat de la carretera i limitar 
provisionalment la velocitat. 
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 Posició longitudinal 
Les senyals d’advertència de perill es col·locaran, en general, entre 150 i 250 m abans de la 
secció on es pugui trobar el perill que anunciïn, en funció de la velocitat, visibilitat, naturalesa 
del perill i, si és pertinent, la maniobra necessària. 
Les senyals de reglamentació es situaran en la secció on comenci la seva aplicació, reiterant-se 
a intervals corresponents a un temps de recorregut de l’ordre d’un minut, i especialment 
després d’una entrada o convergència. 
Les senyals o cartells d’indicació podran tenir diverses ubicacions segons cada cas. 
 Posició transversal 
Donat que tot el recorregut de la variant es troba dins del mateix municipi, municipi de Sort, 
no serà necessari realitzar cartells per anunciar poblacions dintre de la pròpia variant, tot i això 
si s’hauran de modificar els cartells d’accés a la pròpia variant 
Els senyals i cartells laterals es col·locaran de forma que el seu contorn més pròxim disti 
almenys 3 metres del contorn exterior de la calçada i 0,7 metres del contorn exterior del voral. 
 Altura 
La diferència de cota entre el contorn inferior de la senyal o cartell i el contorn de la calçada 
situat en correspondència amb aquests serà de 2,0 m. 
Menys en casos de gàlib restringit, el contorn inferior dels cartells situats sobre la calçada serà 
de almenys 5,5 m del paviment de la calçada. 
 Orientació 
Les senyals o cartells situats en els marges de la plataforma (excepte els cartells fletxa) es 
giraran lleugerament cap a fora, amb un angle de 3º respecte de la normal a la línia que uneix 
el contorn de la calçada enfront seu, amb el punt del mateix contorn situat a 150 m. 
Els cartells fletxa s’orientaran perpendicularment a la visual del conductor a qui vagi destinat el 
missatge, situat 50 metres enfront d’aquests. 
 Proteccions 
S’instal·laran sistemes de contenció de vehicles protegint els suports de cartells de pre-
senyalització, pòrtics i banderoles. 
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4.3.COLORS DE LES SENYALS 
Els colors dels cartells fletxa i dels cartells d’orientació per carreteres convencionals seran de 
fons banc i el contingut en negre. No obstant, els cartells fletxa d’orientació relacionats amb 
sortides d’una carretera tindran els colors de la classe de carretera cap a la que es dirigeixi la 
sortida 
 4.4. SENYALITZACIÓ DE NUSOS DE LA XARXA VIÀRIA 
Es distingeixen quatre tipus diferents de nusos: creuaments, divergències sortides i 
bifurcacions, convergències entrades i confluències i rotondes.  
A continuació es senyalen els aspectes més importants de la senyalització d’aquests nusos. 
  4.4.1 CREUAMENTS 
 En la via secundària: 
Es col·locarà un “STOP” (senyal R-2) en la trajectòria secundària i el més a prop possible de la 
línia de parada (marca M-4.1). En cap cas es col·locarà a més de 15 d’ella. Aquesta senyal es 
complementarà amb un preavís a 150 metres, mitjançant la senyal R-1 i el panel 
complementari de distància S-840. 
Es farà ús d’un “cediu el pas” (senyal R-1), al principi d’un carril d’acceleració i a la 
convergència d’una trajectòria a través d’un carril reservat per girar a la dreta. Aquesta es 
col·locarà el més a prop possible de la línia de cediu el pas, i no a més de 15 metres d’ella.  
 En la via o trajectòria principal: 
S’instal·laran senyals P-1, P-1a o P-1b a una distància aproximada de 150 metres abans del 
creuament. A més a més, quan la trajectòria no sigui recta, es recomana la instal·lació de la 
senyal R-3 acompanyada per un panel S-850 que indiqui la direcció del creuament i la situació 
de la carretera secundaria. 
  4.4.2 DIVERGÈNCIES, SORTIDES O BIFURCACIONS EN CARRETERES CONVENCIONALS 
 Interseccions: 
La presenyalització es realitzarà mitjançant cartells laterals col·locats sobre la calçada, 200 
metres abans del “nas” de la divergència. 
La divergència es marcarà mitjançant cartells fletxa. 
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  4.4.3 CONVERGÈNCIES, ENTRADES O CONFLUÈNCIES 
Per avisar de la presència d’una entrada des de la via de gir d’una intersecció, s’instal·laran 
senyals P-1c o P-1d en la carretera principal, immediatament després de l’últim creuament de 
la trajectòria principal, o 150 metres abans. 
  4.4.4 ROTONDES 
 Presenyalització: 
La presència d’una rotonda s’ha d’advertir en tots els seus accessos mitjançant una senyal P-4 
situada a 200 m de la marca vial M-4.2. La presenyalització dels destins als que condueixen les 
sortides de les rotondes es realitzarà mitjançant cartells. Les reduccions de velocitat en cada 
tram d’accés es senyalitzarà igual que en els creuaments en els que pugui ser necessari parar-
se o cedir el pas.  
 Entrades: 
L’obligació de cedir el pas als vehicles que circulin per l’interior de la rotonda es senyalitzarà 
amb una senyal R-1, en correspondència amb la marca vial M-4.2.  
 Calçada anular: 
Enfront de cada entrada es col·locarà una senyal R-402 en la illeta central. 
 Sortides: 
Es col·locaran cartells fletxa en les illetes perimetrals, mai a la illeta central, però únicament 
indicant els punts als que s’accedeix per la sortida pertinent. 
 4.5. SENYALITZACIÓ CORBES 
 Principis: 
La seguretat de la circulació en corbes requereix no sobrepassar certa velocitat. La utilització 
de abalisament, senyals d’advertència de perill, senyals d’indicació de velocitat màxima 
aconsellable o d’una combinació de tots aquests elements ha d’ajudar el conductor a prendre 
les seves pròpies decisions. Només es recorrerà a senyals de limitació de velocitat on no es 
disposi de la visibilitat necessària per poder reduir-la amb la fi de fer front a altres 
circumstàncies (pas a nivell, intersecció sense prioritat, etc) en les que hi pugi haver-hi vehicles 
aturats. 
 Velocitat d’aproximació a una corba (Vm): 
La velocitat Vm a la que es pot arribar abans d’una corba, per poder recorre-la a la velocitat Vc 
depèn de varis factors. Un aspecte molt important és que la velocitat Vm a la que pot arribar 
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un vehicle en la recta anterior a una corba, independentment de qualsevol altra consideració, 
s’estima en la velocitat legal incrementada en un 20%. 
 4.6. SENYALITZACIÓ VELOCITAT MÀXIMA 
Per ser respectades i exigibles, les limitacions de velocitat màxima han de semblar raonables, i 
no necessàriament restrictives. No s’imposaran límits excessius que perjudiquin la credibilitat 
de la senyalització, tinguin repercussions en la capacitat de la carretera, o provoquin accidents 
per xoc o formació de cues.  
Donades les característiques de la carretera es valora que la velocitat màxima ha de ser de 80 
km/h i es senyalitzarà degudament.  
La circulació en les zones pròximes als creuaments a mateix nivell estaran limitats a velocitats a 
70 km/h en les seves proximitats. 
La circulació per les rotondes estarà limitada a 50 km/h, aquesta última senyal haurà d’estar a 
prop de la rotonda. 
5. ABALISAMENT 
S’entén per abalisament la utilització de determinats elements fàcilment perceptibles pel 
conductor, amb l’objectiu de reforçar la capacitat de guia òptica que proporcionen els 
elements tradicionals (marques vials, senyals i cartells verticals de circulació), així com advertir 
de les corrents de circulació possible. 
A les barreres de contenció exterior s’instal·laran “captafars retrorefrectantes” que durant les 
hores nocturnes serviran per il·luminar els contorns de la carretera com a guia pels conductors. 
Així mateix s’instal·laran fites quilomètriques al marge de la carretera. 
6. SISTEMES DE CONTENCIÓ 
El sistema de contenció dels vehicles es realitzarà mitjançant barreres metàl·liques, es per això 
que ens basarem en la OC 28/2009 “Criterios de aplicación de barreras de Seguridad 
metálicas” i la OC 23/2008 “Criterios de aplicación de pretiles metálicos en carretera”. 
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6.1 CONSIDERACIONS PRÈVIES 
Les barreres de seguretat com sistema de contenció de vehicles són elements de la carretera la 
funció de les quals és substituir un accident de circulació per un altre de conseqüències més 
previsibles i menys greus, però no eviten que es produeixi l’accident, ni estan exempts de 
riscos pels ocupants del vehicle accidentat. 
Els marges de la carretera han de ser estudiats i s’han d’identificar els possibles obstacles, 
desnivells i altres elements que poden afectar la seguretat dels usuaris de la carretera. Es 
consideren com elements de risc potencial entre d’altres:  
 Bàculs d’il·luminació, elements de sustentació de cartells, pòrtics, banderoles, 
pantalles antisoroll.  
 Senyals de tràfic, arbres i qualsevol element de més de 15 cm de diàmetre de radi mig 
mesurat a 50 cm d’altura des de la superfície de rodadura. 
 Carreteres o calçades paral·leles. 
 Murs, edificis, cimentacions, elements de drenatge superficial que sobresurtin del 
terreny més de 7 cm. 
 Talussos amb relació H:V inferior a 3:1 si els canvis d’inclinació transversal no s’han 
arrodonit, o al 2:1 si estan arrodonits. 
 Terraplens d’altura superior a 3 m i aquells amb relació H:V menor a 5:1 si els canvis 
d’inclinació no s’han arrodonit, 3:1 si estan arrodonits. 
Un cop identificats els perills es plantegen les possibles solucions. No sempre és l’ideal 
col·locar una barrera de contenció de vehicles ja que fent-ho garantim que si un vehicle surt de 
la calçada patirà un accident. En ocasions és possible eliminar el perill de manera que no es 
produeixi cap accident en cas de que el vehicle surti de la calçada.  
 6.2 NIVELL DE RISC 
Basant-nos en les prescripcions de la OC 28/2009 considerem que el risc d’accident és normal 
per les condicions de vehicles pesats però greu per la proximitat de rius amb forta corrent o 
amb accessos a pont i túnels, com és el nostre cas.  
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TAULA 1 - TIPUS DE BARRERA A UTILITZAR SEGONS LA INTENSITAT MITJANA DE VEHICLES PESATS 
Al tenir una intensitat mitja de pesats per sentit inferior a 400 vehicles i la classe de contenció 
alta, el nivell de contenció haurà de ser de tipus H1 – N2 d’acord amb la normativa UNE-EN 
1317.  
 6.3 MARGES EXTERIORS 
Recolzant-nos en la OC 28/2009 i donat que el risc d’accident greu el nivell de contenció 
indicat ha de ser H1 – N2. Donades aquestes condicions s’ha escollit que el sistema de 
contenció pels marges exteriors serà una barrera metàl·lica simple amb codi BMSNA4/C. 
 6.4 CONTORN EXTERIOR, OBRES DE PAS I VIADUCTES 
Sobre les obres de pas es col·locaran barreres metàl·liques simples amb dos tancats 
sobreposades, concretament serà la barrera amb codi BMSNC2/C. Es col·loca aquest tipus de 
barrera de contenció ja que la caiguda a diferent nivell del vehicle suposa un perill major que la 
col·lisió amb la barrera escollida. 
 
FIGURA 1 – AMPIT DE CONTECCIÓ PER VIADUCTES 
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Pel que fa als viaductes sobre el Noguera Pallaresa s’utilitzarà un nivell de contenció H2, s’ha 
optat per la utilització per un ampit metàl·lic de contenció META13 o pel seu defecte per un de 
les mateixes característiques de contenció. Aquest tipus de ampits són especialment indicats 
per aquests tipus de situacions. 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu d’aquest annex és definir, de forma general, les característiques de les diferents 
estructures contemplades en el projecte. 
La construcció d’estructures en el nostre projecte és necessària per dues raons: salvar 
accidents geogràfics com són els rius i els torrents, i, d’altra banda preservar la connectivitat 
en l’àrea que queda seccionada per la variant de manera que es pugui accedir d’un costat a 
l’altre de la mateixa forma o de manera similar a la que es podia fer abans de la construcció de 
la variant. 
Els detalls de les obres de fàbrica es poden veure en el document núm. 2: “Plànols” del 
projecte. 
2. DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES 
En la taula 1 s’indiquen les diferents estructures que s’han projectat per ordre de la seva 
localització a la variant. Per cada estructura s’indica l’element amb el que es creua la carretera, 
la seva tipologia, la localització i la denominació que se li ha donat. 
Encreuament Tipologia d’obra Denominació Localització 
Noguera Pallaresa Viaducte de 250m de llum V.1 0+170 
Camí de Savarneda i  
Riu del Cantó 
Doble pas inferior O.P. 1 0+740 
 Mur d’escullera Mur 1 2+040 
Llau de Paradís Canonada de formigó  
de drenatge transversal 
O.P. 2 2+140 
Camí de la  
Llau de Bardaleda 
Pas inferior (Calaix de 4x4) O.P. 3 2+450 
 Mur d’escullera Mur 2 2+780 
Rotonda a diferent nivell Dos passos inferiors  O.P. 4 3+100 
Barranc de Santa Anna Pas inferior (Calaix de 2x6) O.P. 5 3+260 
 Túnel T1 3+300 
Noguera Pallaresa Viaducte de 150m de llum V.2 4+070 
TAULA 1 – DIFERENTS TIPUS D’ESTRUCTURES DE LA VARIANT DE SORT 
Separem les obres de fàbrica que consisteixen en un pas inferior amb la denominació O.F. dels 
viaductes, que també seran realitzats majoritàriament a fàbrica però son d’una tipologia molt 
diferent. 
Per veure els detalls de les estructures consultar el document número 2: Plànols. 
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3. VIADUCTES 
En aquest apartat es donen una sèrie de criteris generals pel que fa a la construcció dels 
viaductes, tot i que aquesta estructura hauria de ser objecte d’un projecte constructiu 
individualitzat per la seva gran complexitat i importància. 
 3.1 VIADUCTE SUD (V.1) 
Aquest és la primera estructura que trobem a la variant, és una de les més importants pel que 
fa a la seva llargada i també pel seu impacte paisatgístic. És per això que s’ha intentat reduir el 
seu impacte buscant una estructura de línies fines, grans vans i que comportin piles i bigues de 
més reduïdes dimensions, sempre i quan es compleixin tots els criteris de dimensionament 
necessaris. 
En la següent taula es descriuen les característiques més important del viaducte en qüestió. 
PK inici 0+170 
PK final 0+420 
Llum del viaducte 250m 
Amplada plataforma 10m 
Altura màxima respecte 
cota del terreny 
6m 
TAULA 2 – CARACTERÍSTIQUES DEL VIADUCTE SUD (V.1) 
El viaducte estarà format per una secció formada per 4 bigues prefabricades dobles T de 1,5 
metres de cantó on es recolzarà una llosa de 10 metres d’amplada i 20 cm d’espessor sobre la 
qual anirà la calçada de la carretera.  
Els vans entre pila i pila tindran 30 metres, a excepció dels dos primers que tindran 20 metres 
cada un per tal que les piles no quedin al mig del curs principal del riu. Hi haurà un total de 9 
vans. 
 3.2 VIADUCTE NORD (V.2) 
Aquest viaducte seguirà els mateixos criteris constructius i de disseny que el viaducte sud, els 
canvis més importants són referents a les característiques geomètriques que ha de tenir el 
viaducte. La llum passa a ser la mitat (125m), mentre que l’altura és més del doble. 
En la següent taula es descriuen les característiques més important del viaducte en qüestió. 
PK inici 4+090 
PK final 4+215 
Llum del viaducte 125m 
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Amplada plataforma 10m 
Altura màxima respecte 
cota del terreny 
14m 
TAULA 3 – CARACTERÍSTIQUES DEL VIADUCTE SUD (V.2) 
Aquest viaducte al igual que l’anterior, estarà format per 4 bigues prefabricades dobles T de 
1,5 metres de cantó, en les quals es recolzarà una llosa de 10 metres d’amplada i 20 cm 
d’espessor sobre la qual anirà la calçada de la carretera. Hi haurà un total de 5 vans els quals 
tindran una amplada de 30 metres menys el primer que serà de 20 metres i l’últim de 15 
metres. 
 
 
FIGURA 1 – VIADUCTE D’UNA CARRETERA DE 6 VANS DE 39M I UNA LONGITUD TOTAL DE 234M AMB 3 BIGUES DOBLE T 80/250. 
4. OBRES DE PAS INFERIOR DE CAMINS I DRENATGES TRANSVERSALS 
 4.1 CAMÍ SAVARNEDA I RIU DEL CANTÓ (O.P.1) 
Tal com s’ha explicat en el “Annex 04 de Climatologia, Hidrologia i Drenatge”, aquesta obra 
contempla el pas d’un camí i alhora del Riu del Cantó.  
El camí que es veu tallat per la nova variant transcorre a través de la llera del Noguera 
Pallaresa. Comença a la carretera N-260 i comunica amb els pobles de Savarneda i Tornafort. 
S’espera que en el camí circulin vehicles de dimensions mitjanament grans i puguin circular dos 
vehicles alhora, és per això que la secció del pas inferior del camí respondrà a aquestes 
sol·licitacions. 
El riu del Cantó prové d’una gran conca (Conca 4 estudiada en l’Annex 4), i desemboca al 
Noguera Pallaresa. 
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L’obra estarà formada per uns estreps separats a una distància de 20 metres, en els quals es 
recolzarà en una banda bigues prefabricades de 8 metres de llargada i en l’altra de 12 metres 
que alhora aniran recolzades a un mur central, col·locat a 8 metres d’un estrep i a 12 metres 
de l’altre.  
Es disposarà murs de contenció en forma d’aletes per tal de contenir les terres del terraplè i  
també servirà per una millor canalització de l’aigua. 
La part per on transcorrerà el camí (part esquerra aigües avall) que té unes dimensions de 8 
metres d’ample per 4,5 metres d’altura no tindrà llosa inferior. I la part per on transcorrerà el 
riu, estarà 1,5 metres per sota del nivell del camí. El marc de formigó estarà format per una 
solera esglaonada i unes dimensions de 12 metres d’amplada i 6 metres d’altura. 
 4.2 LLAU DE PARADÍS (O.P.2) 
Aquesta obra de fàbrica és l’obra de drenatge de la conca 3, és a dir, de la Llau de Paradís. Està 
formada per una canonada de formigó prefabricada de 2 metres de diàmetre que travessa el 
terraplè de la carretera d’est a oest. 
L’entrada de l’obra tindrà les seves corresponents aletes de formigó per dirigir l’aigua 
correctament, ja que el traçat del torrent es veu lleugerament alterat. A més a més, en la 
sortida de la canonada, que serà a través d’una paret vertical, es col·locarà una protecció de 
formigó al terreny per evitar l’erosió que l’aigua pugui provocar al sortir de la canonada. 
 4.3 CAMÍ DE LA LLAU DE BARDALEDA (O.P.3) 
Pas inferior format per un marc tancat de formigó d’una llargada de 30 metres col·locat 
transversalment seguint el traçat antic del camí així com el traçat de la canonada de drenatge 
enterrada en ell. 
Les dimensions del marc de formigó seran quadrades i correspondran a un secció de 4 metres 
d’ample per 4 d’altura. Aquesta obra de pas estarà formada per un marc de formigó de 80 cm 
de gruix. 
Tant en l’entrada com en la sortida del pas inferior es col·locaran murs en forma d’aletes que 
sostindran les terres del terraplè fins que aquests siguin inexistents i que alhora faran de 
protecció contra possibles erosions. 
Cal destacar que el pas inferior també servirà pel pas de fauna. 
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 4.4 ROTONDA (O.P.4) 
La rotonda a diferent nivell, es troba situada a sota de la variant. Necessitarà de dos passos 
inferiors per la calçada de la rotonda. 
 
FIGURA 2 – CROQUIS DE LA ROTONDA A DIFERENT NIVELL 
Entre ambdós passos, la variant estarà recolzada en el terraplè que ocuparia la totalitat de la 
rotonda. 
Els dos passos inferiors estan projectats de la següent forma: estreps col·locats en les dues 
bandes de la calçada de la rotonda en els quals es recolzarà les bigues que sostindran una llosa 
de formigó la qual servirà per recolzar la calçada de la variant. 
La llum total a salvar per les bigues (entre estreps) és de 15,80 metres, és per això que 
s’utilitzaran bigues comercials d’una llargada de 16 metres. 
També es projecta la construcció de murs de contenció com a continuació dels estreps i també 
en les zones dels ramals de la rotonda per la correcta contenció de les terres del terraplè. 
 4.5 BARRANC DE SANTA ANNA (O.P.5) 
Aquesta obra servirà de drenatge transversal del torrent que transcorre en el Barranc de Santa 
Anna. El pas inferior estarà format per uns estreps prefabricats de 2 metres d’altura separats 
una distància de sis metres, els quals aniran encaixats a una llosa de formigó esglaonada que 
farà de solera. A sobre dels estreps es recolzarà una llosa autoportant capaç de suportar les 
càrregues de les terres, carretera i vehicles que tingui per sobre. 
5. TÚNEL 
En el túnel està previst trobar tan sols una unitat litològica, formada per una alternança 
centimètrica de gresos i lutites.  
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S’espera un material molt fracturat i degradat en zones pròximes a la superfície i un material 
més dur i menys alterat en zones internes. 
L’excavació en aquest terreny classificat dintre dels bons fa que pugui ser excavat sense tenir 
massa problemes en quan al sosteniment, fet que ha permès projectar la secció transversal del 
túnel en forma semicircular, és a dir, una volta recolzada sobre murs laterals. 
D’acord amb les característiques del terreny i la superfície de la secció a perforar, el mètode a 
utilitzar en l’excavació del túnel serà el denominat “Belga”. Es realitza per mitjans mecànics i 
consisteix en executar ràpidament la volta, quedant d’aquesta manera, la obra protegida per 
sobre. A continuació, es realitza l’excavació de la part inferior del túnel o destrossa i l’execució 
dels murs per acabar finalment amb la solera. 
Tant en les parets horitzontal com en la volta es posarà un recobriment de formigó armat per 
la contenció i per protecció de possibles despreniments de material tant de la volta com de les 
parets en tota la llargada del túnel. 
6. MURS D’ESCULLERA 
Es projecten dos murs d’escullera al llarg de la variant els quals tenen dos objectius principals: 
 Reduir el terraplè, en els dos casos els terraplens eren de dimensions molt grans i de 
préstec i això comportava un alt cost. 
 Els terraplens eliminats pels murs arribaven a zones on hi havia edificacions, d’aquesta 
manera podem mantenir les cases i no fa falta expropiar-les ni demolir-les. 
Els dos murs estaran formats per escullera d’origen natural de blocs que tenen entre 800 i 
1200 kg de pes, preferiblement s’utilitzarà pedra de la zona. 
A més, s’ha projectat un tub drenant de làmina geotèxtil i graves per tal d’eliminar les 
possibles pressions de l’aigua del terreny sobre el mur. 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu d’aquest annex és determinar a grans trets l’organització i el desenvolupament de 
l’obra i establir les mesures necessàries per tal que l’afectació de la realització de la mateixa 
sigui mínima. Concretament s’intentaran minimitzar els efectes sobre el medi ambient i el 
trànsit i s’establiran alternatives per la circulació quan sigui necessari.   
Per tal de dur a terme l’organització i el desenvolupament de l’obra es descriuran les 
operacions més importants, s’establiran les situacions provisionals que es donaran durant 
l’execució de l’obra i es proposaran les solucions que es considerin adequades per cada 
situació. 
2. ORGANITZACIÓ D’OBRES I DESVIAMENTS PROVISIONALS 
 2.1 INTRODUCCIÓ 
El traçat de la variant de Sort afecta bàsicament terrenys de bosc i conreu, amb alguna 
excepció que passa per zones urbanes. Trobem tres àmbits on cal plantejar-se mesures 
provisionals per mantenir la circulació de vehicles sobre la carreteres existents durant 
l’execució de les obres. Aquests tres àmbits coincideix amb la superposició/creuament o enllaç 
de la variant o els enllaços amb la carretera existent (N-260) i els podem localitzar a: 
 Inici de la variant del PK 0+000 al PK 0+140 
 Superposició de la variant amb la N-260 del PK 2+600 al PK 3+000 
 Enllaç de la rotonda amb la N-260 
En l’enllaç de la variant amb la rotonda existent en la C-13 (final de la variant), no es preveu 
afectacions importants en el trànsit, però sí que s’inclourà en els anteriors àmbits a tenir en 
compte. 
Així doncs, quan s’hagin de fer actuacions en les zones anteriorment citades s’haurà de tenir 
un pla perquè els vehicles puguin continuar circulant. Tanmateix, al llarg del traçat de la 
variant s’intercepten varis camins secundaris de terra, els quals hauran de ser recol·locats o bé 
condicionats mitjançant passos inferiors a la variant per tal de poder mantenir la seva 
connectivitat. 
Donats els criteris previs per l’organització de les obres, podem separar un conjunt de tasques 
que s’hauran de realitzar d’una manera segregada, aquestes tasques les podem estructurar a 
grans trets de la següent manera: 
 Variació i reposició dels camins afectats existents 
 Construcció dels viaductes sobre el Noguera Pallaresa 
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 Construcció del túnel 
 Construcció del tronc de la variant  
 2.2 DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
L’obra s’iniciarà amb les demolicions de les estructures expropiades i apartant els serveis 
afectats. Al mateix temps es disposaran les casetes d’obra, amb oficines de topografia, 
despatxos per al Cap d’Obra i Sala de Reunions amb la Direcció d’Obra. S’instal·laran les 
instal·lacions per al  personal (menjador, vestuaris, serveis) i els magatzems d’eines, així com el 
parc de maquinària. Aquestes infraestructures es podrien col·locar al polígon industrial que hi 
ha situat al sud de Sort a la banda est del riu Noguera Pallaresa ja que l’accessibilitat és bona. 
Una altra opció seria col·locar-ho als terrenys previstos que s’ocuparan temporalment. 
A continuació, es procedirà a fer el replanteig de l’obra i, d’immediat, la fase de moviment de 
terres amb la localització dels abocadors i dels materials de préstec, comprovant-se la seva 
idoneïtat. Les operacions de terraplenat aniran condicionades a l’obtenció de terres 
procedents de la pròpia obra. 
S'utilitzarà la pròpia traça de la nova carretera i els camins per accedir a l’obra. En cas de que el 
director d’obra ho cregui necessari es considerarà la possibilitat de construir un camí de terra 
alternatiu per accelerar la construcció de l’obra. Les obres de fàbrica s’iniciaran amb certa 
independència de la construcció de la plataforma ja que només necessiten accessibilitat. 
Les obres de més importància seran la construcció del túnel i dels viaductes que travessaran el 
Noguera Pallaresa, aquestes es realitzaran paral·lelament amb la resta de treballs i s’iniciaran 
el més aviat possible per la seva durada de construcció. 
L’estesa de material per a formar l’esplanada dependrà, com ja s’ha dit, dels moviments de 
terres generals. La fase d’afermats s’iniciarà amb l’estesa de bases i subbases un cop 
finalitzades l’explanació i les estructures. S’estendran les capes d’aglomerat a la base i a la 
capa intermèdia per trams independents. La capa de trànsit serà l’última en estendre. Els 
elements de drenatge tant longitudinal com transversal anirà condicionat a l’execució de la 
plataforma. Als llocs on sigui necessari col·locar un col·lector, és a dir a les corbes, aquest s’ha 
de col·locar de forma simultània a la construcció de la plataforma. 
Els últims treballs pendents són la senyalització i abalisament. Aquests es podran fer 
simultàniament als de pavimentació per darrera d’aquests a mesura que l’estesa de materials 
avança pel traç de la carretera. En essència s’ha de realitzar el pintat sobre la capa de trànsit 
(senyalització horitzontal), la col·locació de la senyalització vertical i la col·locació de les 
barreres de seguretat. 
Les operacions corresponents a la fase de senyalització i abalisament conformen una fase final 
que s’iniciarà en aquells punts que no afectin a la pavimentació i estesa de la capa 
d’aglomerat. La senyalització horitzontal, corresponent a la pintura sobre la capa de trànsit, 
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senyalització vertical i col·locació de les barreres de seguretat són les últimes activitats 
bàsiques contemplades en el cas de la via que no es troba sobre estructura. 
L’última activitat serà la construcció de les interseccions i enllaços amb les carreteres existents. 
La més important serà l’enllaç amb la N-260 al principi de la variant la qual s’haurà de realitzar 
els enllaços projectats en dos etapes per tal de minimitzar l’afectació al trànsit. 
Simultàniament es realitzaran les tasques relacionades amb les mesures correctores. 
3. AFECTACIÓ I RESTITUCIÓ DE LA CIRCULACIÓ EN FASE D’OBRES 
Les tres afeccions principals com ja s’ha comentat prèviament tenen a veure amb el creuament 
i enllaç de la nostra variant amb les carreteres N-260 i C-13. Aquestes afectacions s’intentarà 
que minimitzin els seus efectes sobre el trànsit tot i que en algunes situacions serà inevitable la 
reducció de la capacitat de la carretera per tal de dur a terme les obres. A més, també hi haurà 
una disminució de la capacitat de la xarxa viària de la zona deguda al flux continu de camions 
de transport de materials a l’obra, la qual durarà gran part de la durada de l’obra. En la figura 1 
es mostren els punts principals d’afectació al tràfic en les carreteres existents.
 
FIGURA 1 – PUNTS PRINCIPALS D’AFECTACIÓ AL TRÀFIC 
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El punt de connexió amb la N-260 en el PK 0+000 de la variant, s’haurà de realitzar com ja hem 
comentat anteriorment en dos fases, reduint així la capacitat de la carretera.  
Hi haurà un tram de la variant del PK 2+600 al PK 3+000 la qual coincideix en gran part amb la 
carretera N-260 en direcció a la Seu d’Urgell, en la qual les activitats que afectin tota la 
carretera s’hauran de realitzar en dos fases per tal de deixar passar el trànsit, tot i que es 
preveuen talls intermitents bastant importants en aquest tram de carretera.  
L’afectació en el final de la variant amb la carretera C-13 serà poc important ja que la rotonda 
ja està construïda i solament serà necessari realitzar l’enllaç corresponent. En cas de ser 
necessari es realitzaria el tall d’algun carril o d’una part de la rotonda per poder fer l’enllaç 
correctament. 
Durant les obres es disposarà en cada afecció de tram de carretera de senyalització 
d’advertència d’obres, disposant senyals en ambdós sentits per tal d’informar als conductors 
amb l’ antelació adequada de les afeccions que s’estan duent a terme. 
4. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
Els desviaments que es derivin de l’execució de les obres, la senyalització, l’abalisament i les 
defenses a establir amb caràcter provisional, es regiran per la Instrucció de Carreteres 8.3-IC de 
1987.  
També són d’aplicació les instruccions i recomanacions del Ministeri de Foment següents:  
 “Señalización Móvil de Obras” 
 “Manual de Ejemplos de Señalización de Obras Fijas” 
Els objectius principals de la senyalització provisional són: 
 Informar a l’usuari de la presència de les obres 
 Ordenar la circulació en la zona afectada per les obres 
 Modificar el comportament de l’usuari per tal que s’adapti a la situació no habitual que 
representen les obres 
 Donar seguretat als treballadors i treballs que realitzin les obres 
Els elements més habituals solen ser: 
 Senyals de perill 
 Senyals de reglamentació i prioritat 
 Senyals d’indicació 
 Senyals manuals 
 Elements d’abalisament reflectors 
 Elements lluminosos 
 Elements de defensa 
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En el Pressupost s’inclou una partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, la 
senyalització, l’abalisament i els desviaments provisionals durant tot el període d’execució de 
les obres. A continuació s’especifiquen els diferents elements adoptats. 
 4.1 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
Durant l’execució de les obres, aquells trams de carreteres preexistents on el traçat dels carrils 
es vegi deformat, les línies blanques es pintaran de negre per amagar-les i se’n pintaran de 
noves de color groc. Un cop acabada l’obra es tornaran a pintar de color blanc les originals i de 
negre les de color groc.  
 4.2 SENYALITZACIÓ VERTICAL 
Les senyals verticals provisionals d’obra a emprar als trams d’obra, segons la Norma 8.3-I.C., 
són les següents: 
 “Senyalització d’avís d’obres” (TP-18) 
 “Limitació de velocitat” (TR-301) 
 “Avançament prohibit” (TR-305) 
 “Fi de prohibicions” (TR-500) 
A banda d’aquestes senyals que es col·locaran a tots els trams a ambdós costats de la calçada, 
la senyalització vertical contempla també la disposició d’altres senyals que serveixin per a guiar 
vehicles que travessen algun punt dins la zona d’obra. 
 4.3 BARRERES DE SEGURETAT  
Pel que fa a les mesures de contenció de vehicles i la separació de carrils en fase d’obres, 
d’acord amb la Ordre Circular 321/95 T. I P. Sobre Sistemes de Contenció de Vehicles, es 
col·locaran barreres de seguretat tipus BMSNA4/100a. 
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5. ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 
A continuació es detallen els treballs que composen la construcció de l’obra organitzades en 
fases segons avança l’obra: 
Primera fase 
La primera part de l’obra consisteix en la construcció de les obres que no afecten directament 
el trànsit de la N-260 o bé de la C-13, és a dir el tronc de la variant dels trams indicats 
seguidament: 
 PK 0+140 al PK 2+600 
 PK 3+000 al PK 4+220 
Parts dels trams citats anteriorment van subjectes a la construcció prèvia dels viaductes i el 
túnel. És per això que aquestes obres de gran dimensió seran les primeres en iniciar-se ja que 
es suposa que seran les de més llarga durada. 
A més a més, es prioritzarà la construcció del viaducte sud, al ser necessari per donar pas 
alternatiu als vehicles un cop es talli la carretera N-260 direcció la Seu d’Urgell.  
Es realitzaran totes les obres de fàbrica projectades prèviament als treballs de la plataforma. A 
més a més, es treballarà en la construcció de l’enllaç amb la N-260 en el PK 0+000 i el PK 2+600 
per tal de donar accés a partir d’aquests al final d’aquesta fase. 
Segona fase 
Durant aquesta fase el trànsit transcorrerà per la primera part de la variant (PK 0+000 al PK 
2+600) de forma provisional tot i que la variant estarà en fase obres. 
La segona part de l’obra consisteix en la construcció del tram de la N-260 el qual coincideix 
amb la variant del PK 2+600 al PK 3+000 a més a més de la finalització de la construcció del 
túnel, del viaducte nord i del tronc principal de la carretera de la segona part de la variant. 
Tercera fase 
La tercera fase consistirà bàsicament en realitzar els enllaços amb les carreteres existents:  
 Enllaç del final de la variant amb la rotonda de la C-13 
 Enllaç de la rotonda a diferent nivell amb la carretera N-260 
 Enllaç de la variant amb la N-260 direcció la Seu d’Urgell 
En aquesta fase es produiran talls intermitents del trànsit i reduccions de la capacitat de les 
carreteres tot i que s’intentarà no tallar la circulació per períodes llargs de temps. 
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6. DURACIÓ DE LES ACTIVITATS 
Es pot consultar la planificació i durada de les activitats a l’Annex 12. Pla d'Obra. 
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1. INTRODUCCIÓ 
El pla d’obra és el document on es detallen els treballs que conformen l’obra, especifica quan 
es realitzaran, com es realitzaran i la seva durada estimada. La duració total de l’obra serà 
doncs des de l’inici de la primera activitat fins al final de l’última. 
Els conceptes en que es fonamenta el pla d’obra són: el nombre d’unitats bàsiques (mesures) 
de cada treball, la producció en unitats d’obra segons els recursos que es dediquen a la 
activitat (capital humà i maquinària) i les relacions entre les diferents activitats 
(dependències). 
La variable de decisió més important és els recursos que es destinen a producció ja que afecta 
directament a la durada de l’obra i al seu cost. En el cas que ens ocupa i donat que no es tracta 
d’una obra d’extrema urgència es buscarà una solució equilibrada entre temps i cost. 
És important remarcar que el pla d’obra és una estimació basada en els amidament i el 
rendiment mig dels recursos disposats, ambdós caracteritzats per una incertesa. Tanmateix 
per valorar el rendiment dels recursos disposats i la durada de les obres ens recolzarem en 
altres projectes ja realitzats com a referències. 
2. UNITATS BÀSIQUES 
Les unitats bàsiques mesurables en que es quantifiquen els treballs de l’obra s’enumeren  a 
continuació: 
 m3 de moviment de terres (terraplè, desmunt, sòl seleccionat, etc) 
 m3 de sòl estabilitzat S-EST 3 
 Tona de mescla bituminosa en capa base i intermitja 
 Tona de mescla bituminosa en capa de rodadura 
 m2 d’obra de fàbrica 
 Metre lineal de construcció de túnel 
 Metre lineal de barrera de seguretat 
 Metre lineal de marca vial 
 Metre lineal de drenatge longitudinal 
Aquestes unitats quantifiquen una gran part dels treballs de l’obra. Falten per incloure 
activitats com ara la col·locació de senyals verticals, les demolicions, apartar els serveis i altres 
que no tenen sentit quantificar en unitats bàsiques com les vistes anteriorment. Així doncs la 
programació s’ha realitzat segons el total d’activitats que es descriuen posteriorment en 
aquest annex. 
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3. TREBALLS QUE CONFORMEN L’OBRA 
Les activitats considerades han estat: 
 Treballs previs i demolicions 
 Desviaments dels Serveis Afectats 
 Moviments de terres 
 Excavació del túnel 
 Drenatges transversals 
 Estructures 
 Drenatges longitudinals 
 Ferms i paviments 
 Enllaços 
 Senyalització i abalisament 
 Mesures correctores 
 Remats finals i acabats 
4. DIES ÚTILS DE TREBALL 
S’han considerat jornades de vuit (8) hores i mesos de vint-i-un (21) dies laborables. Tot i això 
hi ha certes activitats que depenent de les condicions climàtiques no es poden realitzar, com 
ara la col·locació de mescles bituminoses en dies de pluja. És complex valorar quants dies 
seran útils i encara més encertar la predicció, així doncs hem de tenir en compte que les 
nostres prediccions de 21 dies laborables útils poden disminuir, si es dona el cas el cap d’obra 
podrà optar a reorganitzar el pla d’obra per tal d’aprofitar el capital humà i la maquinària en 
activitats que no es vegin afectats per la climatologia. És per això que, finalment considerarem 
que els mesos tenen 20 dies laborables per l’execució de les nostres obres. 
5. TEMPS PER CADA ACTIVITAT 
En aquesta secció es determina el temps de durada previst de cada activitat donat el volum de 
treball i els recursos que es disposen per realitzar-lo. També s’han tingut en compte el 
rendiment dels equips presentats al document “Annex 18: Justificació de Preus”. S’ha calculat 
la durada en dies (tenint en compte que cada dia es treballen 8 hores) de cada activitat. Amb 
aquestes dades ja podrem definir un pla d’obra. 
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 5.1 DEMOLICIONS I TREBALLS PREVIS 
L’inici de les obres es realitzarà amb la preparació de les zones destinades a la ubicació de 
les instal·lacions i casetes d'obra (oficines, vestuaris, lavabos, etc) i amb l’acondicionament 
dels terrenys destinats a l'apilament, l'emmagatzematge i el parc de maquinària. Aquestes 
tasques tindran una duració de 5 dies (una setmana natural). 
Paral·lelament, la primera de les feines a realitzar un cop estan els equips i maquinària 
instal·lats a la zona és la d’esbrossada. Cal esbrossar un total de 99.075 m2 i, tenint en 
compte que el rendiment d’un equip és de 800 m2/h, es realitzarà aquesta activitat amb un 
equip en uns 13 dies. 
Un cop acabada l’esbrossada, es procedirà a desviar els camins afectats, una activitat que 
durà a terme un sol equip i es preveu que duri 5 dies. 
D'altra banda, la desviació dels serveis afectats s'iniciarà conjuntament a la realització dels 
treballs previs. S’ha considerat que la desviació dels serveis afectats durarà aproximadament 
uns 10 dies útils. 
La durada total d’aquesta fase serà de 4 setmanes. 
 5.2 MOVIMENTS DE TERRA 
Un cop la traça de la nova carretera es troba lliure de vegetació, ja es pot procedir a les 
operacions relacionades amb el moviment de terres. 
Primer s’ha de retirar i apilar la terra vegetal tant de les zones de desmunt com de les 
zones de futur terraplè. S'han de retirar un total de 29.722,5 m3 de terra vegetal i, com que el 
rendiment mig d’un equip és de 73 m3/h, s’hi dedicarà tres equips a aquesta tasca per a 
finalitzar-la en aproximadament tres setmanes naturals. 
Seguidament s’iniciaran les tasques d’excavació dels desmunts. Com que s’ha d’excavar 
un total de 117.003 m3 (gran part amb mitjans mecànics, que tenen un rendiment mig 
per equip de 170 m3/h), s’hi dedicaran un total de quatre equips amb la previsió de que 
duguin aquesta tasca a terme en un total de 20 dies hàbils, és a dir 4 setmanes. 
En quant al terraplè, en primer lloc s’ha de preparar la base del terraplè, una activitat que 
es preveu dur a terme en 15 dies ja que hi haurà un equip que s’encarregaran de preparar 
una superfície de terraplè de 40.500 m2, tenint en compte que el rendiment mig d’un equip és 
de 395 m2/h. Un cop s’hagi preparat la base del terraplè, es procedirà a l’execució del 
terraplè, que té un volum total de 226.050 m3. Aquesta activitat es realitzarà amb tres 
equips i, com que s’espera un rendiment mig de 171 m3/h pel sòl provinent de la mateixa 
obra i de 149 m3/h pel sòl procedent de préstec, està previst que l’activitat duri 55 dies hàbils, 
és a dir 11 setmanes naturals. 
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La tasca de preparació del terraplè començarà a la par que el desmunt i, quan hagi 
acabat aquesta, es podrà començar a realitzar el terraplè amb material que parcialment 
provindrà del desmunt i la resta provindrà de préstec. 
La durada total dels moviments de terres sense contar l’excavació del túnel és de 90 dies 
hàbils, que suposa 18 setmanes. 
 5.3 TÚNEL 
Paral·lelament a totes les feines de moviments de terra es realitzarà l’excavació del túnel, amb 
dos equips, un per cada banda del túnel. De manera que les terres que es vagin extraient del 
túnel puguin ser aprofitades per realitzar els terraplens. Aquesta obra serà la més llarga de tot 
el conjunt i continuarà una vegada acabat el moviment de terres. 
La durada estimada per l’excavació del túnel serà de 125 dies naturals, això suposa un treball 
per part dels dos equips de 25 setmanes. La realització de la llosa del túnel i la projecció del 
formigó en les parets i la volta es realitzarà a partir de la setmana 19 d’excavació i s’allargarà 4 
setmanes més després de l’excavació. 
L’obra de construcció del túnel tindrà un durada total de 29 setmanes. La realització de la 
pavimentació i dels remats finals al túnel es realitzaran juntament amb la resta de l’obra. 
 5.4 ESTRUCTURES I DRENATGE TRANSVERSAL 
Els treballs previstos per les estructures es duran a terme de manera simultània als 
moviments de terra.  
Les dos estructures que costaran un cost més gran pel que fa al temps de realització són els 
viaductes, els quals es realitzaran amb equips separats i simultàniament i s’espera que la 
durada de construcció sigui de cinc mesos. La resta d’estructures es realitzaran en un temps 
menor. 
De totes maneres, al realitzar-se les estructures paral·lelament als moviments de terra, es 
suposa un retard pel que respecta a la fase de moviment de terres de només dues setmanes. 
Així doncs, es considera que les estructures plantejades es duran a terme en 100 dies 
natural, és a dir 20 setmanes. 
Moltes obres del drenatges transversal estan incloses en les estructures, i es realitzarà 
paral·lelament amb els moviments de terra, és per això que no es considera cap implicació 
sobre el calendari. A més, algunes s’hauran de realitzar abans de fer els terraplens i d’altres 
una vegada realitzats els terraplens. 
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Es considera que les estructures de drenatge transversal i altres estructures es duran a terme 
en 6 setmanes. 
 5.5 ESPLANADA 
Un cop acabats els moviments de terres, es procedirà a l’execució de l’esplanada. Com s’ha 
indicat a l’annex de ferms i paviment, està prevista la realització d’una esplanada E3 a través 
de l’extensió i compactació de dues capes, una de sòl seleccionat tipus 2 i una altra de sòl 
estabilitzat in situ tipus 3. En algunes zones on el sòl predominant és sòl seleccionat, i amb un 
espessor considerable, només s’ha projectat la utilització del sòl estabilitzat in situ tipus 3 per 
realitzar l’esplanada. 
L’extensió i compactació de la capa de sòl seleccionat all í  on sigui necessària es durà a 
terme amb un equip i, tenint en compte que el rendiment mig d’un equip és de 149 m3/h, 
es preveu realitzar els 4.828,5 m3 en un total de 4 dies. 
Seguidament una vegada la capa de sòl seleccionat per l’esplanada hagi estesa completament, 
es procedirà a estendre i compactar la capa de sòl estabilitzat in situ tipus 3. Tenint en 
compte que el rendiment mig d’un equip és de  81 m3/h i el volum total a estendre i 
compactar és de 12.043,5 m3, es preveu que les tasques durin un total de 19 dies naturals. 
Per últim, es realitzarà també la extensió i compactació del tot-ú, que es preveu realitzar en 
un total de 7 dies tenint en compte que el rendiment esperat d’un equip és de 140 m3/h, 
que el volum a estendre i compactar és de 8.151,25 m3 i que s’hi dedicarà un equip a 
aquesta activitat. 
Per tant, el conjunt de les activitats de l’esplanació duraran 30 dies laborables (sis 
setmanes). 
 5.6 DRENATGE LONGITUDINAL 
Un cop acabada l’esplanada, s’iniciarà la construcció dels drenatges longitudinals. 
A la zona del desmunt s’iniciarà, en primer lloc, amb l’execució de les rases i drens dels 
drenatges longitudinals, una activitat que es preveu dur a terme en 13 dies ja que el 
rendiment d’1 equip és de 24 m/h i s’han de realitzar 2.680 metres de drens. Un cop acabada 
aquesta activitat, es procedirà a la execució de les cunetes de desmunt, que, tenint en 
compte que el rendiment d’un equip és de 22,5 m/h i que s’han de realitzar 2.680 de cuneta, 
es preveu que duri 15 dies laborables. 
Un cop acabada la cuneta de terres, s’iniciarà l’execució dels baixants i de les cunetes de la 
vorada de la plataforma. La activitat dels baixants durarà aproximadament 7 dies perquè 
s’han d’instal·lar un total de 700 metres de baixant i el rendiment mig d’un equip és de 11 
m/h. 
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Per tant, la durada total de les activitats de drenatge longitudinal seran de 7 setmanes. 
 5.7 PAVIMENTACIÓ 
Un cop acabat el drenatge longitudinal, es procedirà a la pavimentació de l’esplanada. En 
primer lloc es realitzarà un reg d’emprimació a una superfície total de 32.605 m2, aquesta 
activitat es preveu que duri 3 dies amb dos equips amb un rendiment mig de 600 m2/h. 
Un cop acabat el reg d’emprimació, es procedirà a estendre i compactar la capa base de la 
pavimentació. L’activitat durarà aproximadament 3 dies perquè s’ha d’estendre un total de 
2282,35 m3 i es dedicarà un equip que té un rendiment mig de 122 m3/h. 
Seguidament es realitzarà un reg d’adherència sobre la capa base. Aquesta activitat 
durarà 4 dies tenint en compte que s’hi dedicarà dos equips a executar els 44.305 m2 de reg i 
que el seu rendiment mig és de 700 m2/h. 
A continuació s’estendrà la capa intermèdia i, tenint en compte que el rendiment d’un 
equip és de 122 m3/h, que s’hi dedicarà un equip i que el volum total a estendre i 
compactar és de 2.713,3 m3, l’activitat durarà 3 dies. 
 
Un cop estesa la capa intermèdia es procedirà a realitzar un altre reg d’adherència. 
Aquesta activitat durarà 4 dies tenint en compte que s’hi dedicarà dos equips a executar els 
45.205 m2 de reg i que el seu rendiment mig és de 700 m2/h. 
Per últim, es procedirà a estendre la capa de trànsit. Aquesta activitat durarà 
aproximadament 3 dies perquè s’hi dedicarà un equip a estendre els 44.305 m2 de capa de 
trànsit i el rendiment mig d’un equip per aquesta tasca ronda els 1700 m2/h. 
En total, les activitat de pavimentació es preveu que durin un total de 24 dies naturals (5 
setmanes). 
 5.8 ENLLAÇOS 
Un cop acabada la pavimentació, es procedirà a l’execució dels enllaços corresponents a 
la carretera N-260 direcció la Pobla de Segur, la N-260 direcció la Seu d’Urgell, els 
enllaços de la rotonda i per últim l’enllaç amb la rotonda de la C -13. Aquests es 
realitzaran tal com s’explica en  l’annex d’organització i desenvolupament de les obres. 
En aquest sentit, es considera que tots els enllaços s’executen de manera simultània i es 
necessiten 4 setmanes per finalitzar-los. 
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 5.9 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES 
Un cop acabats els enllaços mencionats, es procedirà a la senyalització i abalisament de la 
variant. 
En primer lloc s’executarà les barreres de seguretat, que es preveu realitzar els 1560m 
metres de barreres en 5 dies laborables comptant amb l’ajuda d’un equip del qual es preveu 
un rendiment mig de 20,75 m/h. 
Paral·lelament, un altre equip procedirà a instal·lar tota la senyalització vertical, que es 
preveu que com a conjunt hi dediqui 7 dies laborables. 
Per últim, 5 dies després de l’inici de l’activitat d’instal·lació de senyalització vertical, es 
procedirà a dibuixar la senyalització horitzontal, que la durà a terme un equip en 4 dies 
laborables. 
El conjunt de les activitats de senyalització, abalisament i defenses es preveu realitzar en 2 
setmanes, tenint en compte el solapament existent entre les diferents activitats. 
 5.10 MESURES CORRECTORES 
Per últim, es procedirà a dur a terme les activitats corresponents a les mesures correctores 
del projecte. 
En primer lloc s’iniciarà l’estesa de terra vegetal tant en els talussos com a les zones 
d’ocupació temporal. Aquesta activitat es preveu realitzar en un total de 3 dies tenint en 
compte que s’hi dedicaran 2 equips per a estendre els 3.840 m3 de terra vegetal i 
s’espera d’ells un rendiment mig de 81,4 m3/h. 
Quatre dies després de l’inici de l’estesa de terra vegetal, es procedirà a fer la hidrosembra 
en aquelles superfícies on s’ha instal·lat la terra vegetal. Aquesta activitat es preveu que duri 
4 dies perquè s’hi dedicaran 2 equips a realitzar la hidrosembra els 12.800 m2 de terra 
vegetal i es preveu un rendiment mig per equip de 220 m2/h. 
Addicionalment i paral·lelament, es realitzarà la reposició dels camins que hagin estat 
afectats pel transcurs de l’obra, una activitat que durà a terme un sol equip en el termini 
de 10 dies. 
La realització de transplantaments d’arbrat es preveu que tingui una durada de 5 dies naturals, 
ja que es destinarà un equip amb un rendiment de 5 arbres/hora i s’ha de realitzar la plantació 
total de 200 arbres. 
L’execució de la pantalla acústica, es podrà fer simultàniament amb altres activitats, i es 
preveu una durada de 11 dies, ja que s’hi dedicarà un equip amb un rendiment de 9 m2/h a 
realitzar 850 m2.  
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El conjunt de les mesures correctores durarà un total de 5 setmanes, tenint en compte que 
algunes activitats es solaparan. 
5.11 SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT  
Al llarg de tota l’obra es realitzaran un seguit de treballs per protegir la salut dels treballadors i 
garantir la qualitat de l’obra. Aquests treballs es realitzaran simultàniament a l’obra i duraran 
des del seu inici fins la seva fi. 
6. DURADA TOTAL DE LES OBRES 
Com es pot observar al diagrama adjuntat (apèndix 1 del present annex), la duració 
prevista de les obres és de 60 setmanes (14 mesos aproximadament). 
Per tal que les activitats més crítiques pel que fa a la temperatura com són les estructures i la 
pavimentació no es realitzin en ple hivern ja que les temperatures són molt baixes i podrien 
dificultar aquestes activitats, es preveu l’inici de les obres el 4 de maig del 2015, i la data de 
finalització seria el 4 de juliol de 2016.  
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APÈNDIX 1 – DIAGRAMA PLA D’OBRA 
 
Projecte de construcció de la variant de la C‐13 a Sort
Annex 12: Pla d'obra
SETMANES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1. Treballs previs 5
Acondicionament de terrenys 1
Serveis afectats 2
Esbrossada 3
Desviament camins afectats 1
2. Moviment de terres 18
Terra vegetal 3
Escavació desmunt 4
Base de terraplé 3
Terraplé 11
3. Túnel 29
Excavació 25
Altres 10
4. Estructures 20
Viaductes 20
Drenatge transversal i altres 7
5. Esplanada 6
Capa de sòl seleccionat (2) 1
Capa de sòl EST‐3 4
Capa tot‐ú 1
6. Drenatge longitudinal 7
7. Pavimentació 5
8. Enllaços 4
9. Senyalització 4
10. Mesures correctores 5
11. Remats finals 3
12. Final d'obra 1
DIAGRAMA PLA D'OBRA
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1. INTRODUCCIÓ 
En el present annex es defineixen les expropiacions necessàries per dur a terme el projecte i es 
valora el seu cost. També es defineixen les ocupacions temporals i servituds requerides. 
Per determinar la inversió total que s’ha de dur a terme per expropiar en la seva totalitat els 
terrenys necessaris cal estimar el valor del terreny a ser expropiat. Tanmateix s’ha de 
quantificar la superfície a ser expropiada la qual està definida en el document 2 del projecte: 
Plànols del projecte. 
En el disseny del traçat de la carretera s’han d’incloure el cost de les expropiacions, de forma 
que s’ha intentat evitar en la mesura del possible travessar terrenys d’alt valor com els que 
pertanyen a immobles, polígons industrials i d’altres. 
2. AFECTACIONS 
Per la correcta execució de les obres contingudes en el present projecte, serà necessari la 
definició de tres tipus d’afeccions: l’expropiació, la imposició de servituds i les ocupacions 
temporals. 
L’expropiació de terrenys s’executa sobre aquelles zones que quedaran ocupades 
permanentment per les obres del projecte. Les ocupacions temporals s’utilitzen per ubicar 
instal·lacions d’obra, tallers, magatzems, acopis, parc de maquinària, etc. Les servituds de pas 
serveixen perquè el personal i maquinària pugui circular lliurement en una zona determinada 
que servirà per accedir a l’obra. 
3. LÍMITS D’EXPROPIACIÓ 
Segons el Títol IV, Art. 24, de la Llei 7/1993 de carreteres, es defineix com a zona de domini 
públic i, per tant, com a zona a expropiar, la franja del terreny a tots dos costats de la via, de 3 
metres d’amplària en les carreteres convencionals, mesurada aquesta distància des de l’aresta 
exterior de l’explanació. En els casos en que s’hagin projectat cunetes de guarda en desmunt o 
de peu de talús en terraplè, l’aresta serà la intersecció del talús exterior de la cuneta. En els 
casos de ponts, viaductes o obres similars, es fixarà com aresta exterior de l’explanació la línia 
de projecció ortogonal de l’aresta exterior de les obres sobre el terreny. 
El límit a expropiar en el cas de ramals de sortida i incorporacions s'ha fixat igualment en tres 
metres (3,0 m) amb el mateix criteri del paràgraf anterior (S’aplicarà aquest criteri per les 
rotondes). 
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Per la construcció dels camins, tant de reposició com de nova creació, s’expropiarà la 
superfície corresponent al camí, més un ample per cada costat de 1m en direcció 
perpendicular a l’eix, des de l’aresta exterior de l’explanació. 
En cas que la zona a expropiar afecti als tancaments perimetrals d’una finca i sempre que no 
disminueixi la seguretat de la via, s’expropiarà únicament fins al tancament d’aquesta. 
La línia d’expropiació es defineix com l’envolupant de totes les línies d’expropiació així 
definides. 
4. OCUPACIÓ TERRITORIAL I SERVITUDS DE PAS 
Per dur a terme l’obra es requereix ocupar terrenys prop del traçat motivat al qual es donaran 
els usos descrits a continuació: 
 Instal·lacions pel personal d’obra 
 Parc de maquinària 
 Emmagatzemar material: sòls, ferralla, bigues, peces prefabricades, canonades, etc.  
 Desviament temporal del trànsit 
 Accessos a la traça 
En general són tots aquells serveis necessaris per la correcta execució de les obres, i per un 
període generalment igual a la duració de la mateixa. 
Com el seu nom indica, aquestes ocupacions no seran permanents com les expropiacions 
descrites també en aquest annex. En aquest sentit, els terrenys s’ocupen de manera temporal 
per, posteriorment, ser revertits al propietari particular. 
Tanmateix, la cessió temporal o lloguer d’aquests espais té un cost per unitat cedida, el qual 
lògicament és inferior al cost total d’expropiació. En aquest sentit, es considera per al present 
projecte un cost de les servituds de pas en un 3% del cost total de les expropiacions i 
l’ocupació temporal en un 1% d’aquest. 
5. VALORACIÓ ECONÒMICA 
  5.1 AMIDAMENTS 
A continuació es mostren els resultat de les superfícies d’expropiació afectades per la 
construcció de la variant de Sort. En primer lloc s’ha de remarcar que tots els terrenys afectats 
es troben dins del terme municipal de Sort, però transcorre per diferents tipus de sòls. 
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Al ser una variant exterior al poble la majoria de la seva traça passa per sòl no urbanitzable, 
només hi ha una par que passa per una zona de sòl urbanitzable però que encara no està 
construït.  
En el Document 2: Plànols es recullen els plànols d’expropiacions en planta. 
 5.2 EXPROPIACIONS 
Aplicant els criteris anteriorment esmentats, es pot quantificar les superfícies d’expropiació i el 
seu cost associat com: 
Tipus de sòl afectat Preu (€/m2) Àrea (m2) Cost  
Sòl no urbanitzable 2,1 95943,23 201.480,78 € 
Sòl urbanitzable 12,02 21545,55 258.977,51 € 
Cases aïllades (solars) 12 410,12 4.921,44 € 
Cases aïllades (casetes) 100 132,81 13.281,00 € 
  Total  478.660,73 € 
TAULA 1 – SUPERFÍCIE I COST TOTAL DE LES EXPROPIACIONS 
 5.3 OCUPACIONS TEMPORALS I SERVITUDS DE PAS 
Per tal d’estimar el cost de les servituds de pas i les ocupacions temporals, utilitzarem els 
criteris anteriorment esmentats i recomanats per Infraestructures de Catalunya per la 
construcció de variants de carreteres convencionals. Recordem que per servituds de pas és un 
3% del cost total de les expropiacions i l’ocupació temporal correspon a un 1% del cost total. 
Tipus d'afecció Factor  Cost atribuït 
Expropiacions 1 478.660,73 € 
Servituds de pas 0,03 14.359,82 € 
Ocupació temporal 0,01 4.786,61 € 
 Total  497.807,16 € 
TAULA 2- COST D’OCUPACIONS TEMPORALS I SERVITUDS DE PAS 
6. RESUM DE LES VALORACIONS 
Com es pot observar en la Taula 2, el cost total en expropiacions és de QUATRE CENTS 
NORANTA-SET MIL VUIT CENTS SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (497.807,16 €). 
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1. INTRODUCCIÓ 
Aquest annex té per objecte la definició i estimació de totes les obres necessàries per a la 
reposició dels serveis que resultin afectats per l’execució de la construcció de la variant 
projectada. 
Per tal de dur a terme aquesta tasca cal realitzar una recopilació dels serveis que es veuran 
afectats en la execució de les obres i plantejar un possible desviament dels serveis o reposició. 
A continuació es descriuen els principals serveis existents al llarg de la traça de la carretera i 
susceptibles de ser afectats, tant per l’ocupació de terrenys on s’ubiquen, com indirectament 
per necessitats constructives. 
En cas que s’afecti algun servei durant l’execució, cal preveure amb antelació a l’execució un 
trasllat o reposició del mateix, sempre de manera consensuada amb la companyia 
subministradora del servei. 
El present annex s’ha basat en les dades obtingudes a través de la plataforma eWise en la qual 
es pot sol·licitar els serveis afectats de qualsevol zona de Catalunya, a partir del qual s’ha 
obtingut la informació dels seus serveis de: 
 ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. (companyia elèctrica) 
 GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN (companyia de gas) 
 TELEFÓNICA (companyia de telecomunicacions) 
Cal destacar que els serveis afectats són poc nombrosos al ser una variant en un poble de 
muntanya i on la majoria del seu traçat passa per zones allunyades dels nuclis urbans. Com era 
d’esperar, tots els serveis afectats trobats, es troben en la zona on hi ha edificacions i cases 
pròximes. 
2. SERVEIS AFECTATS 
 2.1 SERVEI DE DISTRIBUCIÓ DE GAS 
No existeix cap afectació al servei de distribució de gas proveïts per Gas Natural Distribución, 
tota la seva xarxa de gas queda fora del àmbit del nostre projecte. 
 2.2 XARXA ELÈCTRICA 
El servei i la xarxa de distribució d’energia elèctrica a Sort pertany a Endesa Distribución 
Eléctrica S.L.  
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Les línies elèctriques afectades són una línia d’alta tensió de 220 KV soterrada i una línia de 
mitja tensió de 25 KV aèria, les quals transcorren pel mateix traçat. Així doncs, el servei afectat 
coincideix amb el PK 3+100 de la variant. 
Les solucions a les afeccions s’han de projectar d’acord amb la normativa vigent per deixar els 
serveis en les condicions de reglamentació i seguretat necessàries en relació amb la nova 
infraestructura viària. 
En el APÈNDIX 1 del present annex es poden trobar els plànols de la xarxa elèctrica afectada. 
 2.3 CONDUCCIONS D’AIGUA POTABLE 
Pel que fa al servei de subministrament d’aigua potable, controlat per l’Ajuntament de Sort, no 
s’ha pogut obtenir accés a la seva xarxa, tot i que amb la gran quantitat de rius i torrents de la 
zona es descarta cap possible afectació a aquest servei  ja que la xarxa d’aigua és molt reduïda 
i s’aprofita l’aigua més propera. 
En cas de que es produís algun tipus d’afectació a la xarxa d’aigua potable, es projectarien 
solucions a les afeccions d’acord amb la normativa vigent i es deixarien els serveis, com a 
mínim, en les mateixes condicions de funcionament que les actuals, i d’acord amb les 
recomanacions dels tècnics de la companyia gestora del servei d’aigua potable del municipi. 
 2.4 LÍNIES TELEFÒNIQUES 
La línia telefònica afectada per la construcció de la variant de Sort pertany a la companyia 
Telefónica S.A., aquesta línia aèria està formada per cables de telecomunicacions estesos entre 
pals de fusta. El servei afectat el podem localitzar al PK 2+840 de la carretera del present 
projecte. 
Les solucions a les afeccions s’han de projectar d’acord amb la normativa vigent per deixar els 
serveis en les condicions de reglamentació i seguretat necessàries en relació amb la nova 
infraestructura viària. 
En el APÈNDIX 1 del present annex es pot trobar els plànols de la línia telefònica afectada. 
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3. SOLUCIÓ ADOPTADA I VALORACIÓ ECONÒMICA 
 3.1 LÍNIES ELÈCTRIQUES 
 Servei 101: 
L‘instal·lació afectada com hem descrit ja en l’apartat anterior, es troba al PK 3+100 de la 
variant i està formada per una línia d’alta tensió soterrada i una línia de mitja tensió aèria a 
través d’un circuit que discorre en torres de formigó, i creua obliquament la variant. 
o Solució adoptada: 
S’interceptarà la línia existent a ambdós marges de la variant mitjançant dues noves torres 
metàl·liques i disposant un nou circuit entre elles que creuarà la variant obliquament a l’altura 
del PK 4+600. 
o Valoració econòmica: 
Pressupost d’execució material previst: 105.800,00 € 
 3.2 LÍNIES TELEFÒNIQUES 
 Servei 201: 
La instal·lació afectada està formada per una línia telefònica aèria que discorre sustentada en 
pals de fusta, es veurà afectada per la variant projectada a l’altura del PK 2+840. 
o Solució adoptada: 
La solució de reposició d’aquest servei consistirà en interceptar la línia existent amb un nou pal 
de fusta situat fora de la zona d’afecció de la variant, en el qual es realitzarà una conversió 
aero-subterrània. La línia continuarà soterrada amb 2 conductes de PVC de diàmetre de 
110mm creuant la variant en el PK 8+840 i continuant fins  a una arqueta i un nou pal de fusta 
amb conversió aero-subterrània que interceptarà la línia existent en el marge esquerra de la 
carretera. 
o Valoració econòmica: 
Pressupost d’execució material previst: 22.400,00 € 
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4. PRESSUPOST 
En el quadre adjunt es mostra l’estimació del cost de la reposició dels serveis afectats 
detallada en els apartats anteriors. 
PRESSUPOST DE LA REPOSICIÓ DELS SERVEIS AFECTATS 
Línies elèctriques 105.800,00 € 
Línies telefòniques 22.400,00 € 
TOTAL 128.200,00 € 
TAULA 1 – PRESSUPOST DE LA REPOSICIÓ DELS SERVEIS AFECTATS 
 
Així doncs, s’estima un cost total de CENT VINT-I-VUIT MIL DOS-CENTS EUROS per totes les 
obres i activats dels reposició dels serveis afectats. 
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1 INTRODUCCIÓ 
El present annex, anomenat Estudi d’Impacte Ambiental té com a objectiu avaluar l’impacte 
ambiental del projecte constructiu de la variant de la C-13 a Sort. 
L’estudi d’impacte ambiental és imprescindible donada la creixent sensibilitat social envers la 
necessitat de preservació del medi ambient. Tot i que el fet de realitzar una obra de 
construcció fa inevitable un cert impacte al medi on aquesta s’estableix, les obres detallades al 
llarg del projecte han de ser tant respectuoses com sigui possible i segons la normativa vigent 
amb el medi ambient on s’emmarquen.  
D’aquesta manera, s’ha d’evitar afectar zones de gran valor ecològic i intentar que el terreny 
que s’afecta a l’hora de realitzar les obres sigui el menys perjudicat possible, intentant que 
l’obra quedi integrada en el seu entorn de manera equilibrada.  
Els impactes que, inevitablement, s’ocasionaran en el medi en el que es realitza l’obra, han 
d’estar identificats, valorats i pal·liats amb mesures correctores oportunes. Aquest procés ha 
de començar a portar-se a terme ja a la fase de selecció d’alternatives, amb l’objectiu d’evitar 
tots els danys que esdevinguin prescindibles mitjançant la tria d’una alternativa o una altra.  
2. OBJECTE DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
L’objectiu principal de l’estudi d’impacte ambiental és avaluar l’impacte que suposa la 
realització de les obres que consten en el present projecte i intentar que aquest esdevingui el 
menor possible. Per tal de poder portar a terme aquesta avaluació és necessari analitzar els 
diferents paràmetres de caràcter ambiental que es poden veure afectats per aquestes obres.  
Un cop aquests paràmetres siguin identificats, s’analitzaran les possibles repercussions que les 
obres produeixin sobre aquests paràmetres del medi ambient de Sort. Coneixent quines són 
aquestes repercussions s’establiran les mesures preventives, correctores i/o compensatòries 
que hi siguin adients i s’elaborarà també un pla de vigilància ambiental que permeti realitzar 
un correcte desenvolupament de les mesures establertes.  
Els principals paràmetres d’estudi, avaluació i posterior correcció són: 
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 2.1 MEDI FÍSIC 
Geomorfologia 
Els efectes que sobre la geologia i la geomorfologia pot tenir la construcció o millora d’una 
carretera estan principalment lligats als moviments de terres, a l’ocupació física de l’espai 
requerit, a l’alteració dels sòls, així com a l’explotació d’activitats extractives d’àrids, per a 
l’obtenció de materials necessaris i en determinades ocasions de terres. 
Els problemes d’erosió que sorgeixen en realitzar les obres, especialment derivats de la 
morfologia i inestabilitat dels talussos, es poden minimitzar amb l’aplicació de determinades 
mesures correctores. 
La revegetació, i concretament la fixació de la vegetació al sòl, contribueix a disminuir 
significativament l’erosió produïda per la pluja i per la velocitat de l’aigua d’escolament 
superficial. 
L’estudi defineix els criteris d’ubicació d'abocadors, d’abassegaments i d’instal·lacions auxiliars. 
Hidrologia 
Els efectes directes que el projecte pot ocasionar sobre la hidrologia superficial i subterrània 
del medi es resumeixen, bàsicament, en quatre situacions possibles: 
 Modificació dels fluxos d’aigua superficial i subterrània. 
 Efecte barrera. 
 Impermeabilització d’àrees de recàrrega d’aqüífers. 
 Canvis en la qualitat de l’aigua. La contaminació de les aigües i dels sòls pel vessaments 
de substàncies com olis, hidrocarburs, etc. 
L’estudi contempla, quan són necessàries, les mesures de protecció dels recursos hidrològics. 
Ambient acústic 
Els sistemes de transport terrestres estan considerats com una de les principals fonts d’emissió 
sonora. 
A prop dels nuclis habitats i en àrees d’interès particular (zones de nidificació de fauna, 
monuments històrics, etc.), és convenient definir els nivells sonors existents en l’actualitat, i 
identificar els possibles receptors afectats pel nou projecte. 
L’estudi contempla, si calen, les mesures per minimitzar el possible impacte sonor mitjançant 
la col·locació de barreres acústiques. 
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 2.2 MEDI BIÒTIC  
Vegetació 
La vegetació es pot veure afectada per les obres a executar en els següents aspectes: 
 Ocupació de sòl per la pròpia obra i per les obres addicionals. 
 Augment de la freqüentació humana, generat per un millor accés al territori. 
 Increment del risc d’incendis. 
L’estudi contempla mesures de protecció dels recursos naturals, i també aquelles mesures 
encaminades a reduir el risc d’incendi i de la propagació d’incendis forestals. 
Fauna 
L’interès d’analitzar les comunitats faunístiques és degut, per un costat a la necessitat de 
preservar la fauna com a recurs, i per altre costat perquè és un excel·lent indicador de les 
condicions ambientals d’un determinat territori. 
És importat localitzar les àrees especialment sensibles per a les diferents espècies, com poden 
ser els dominis vitals de les espècies, les zones de nidificació i els corredors biològics. 
En l’estudi es proposen, si calen, mesures per a la protecció de la fauna. 
Paisatge 
La consideració del paisatge té dos aspectes fonamentals: 
 El concepte de paisatge com element integrador d’una sèrie de característiques del 
medi físic. 
 La capacitat que té un paisatge per incorporar les actuacions que produeix el projecte. 
L’estudi d’aquest vector ambiental inclou tres aspectes fonamentals: 
 La visibilitat. 
 La qualitat paisatgística. 
 La fragilitat del paisatge. 
L’estudi contempla propostes de revegetació i integració ambiental i paisatgística de totes les 
actuacions relaciones amb l’obra com són: talussos, abocadors, camins d’accés, zones 
d’abassegament, etc. 
Medi socioeconòmic  
L’interès d’avaluar el medi socioeconòmic està en què aquest sistema es pot veure modificat 
pel projecte de la variant. En molts aspectes aquest canvi és favorable. Els aspectes essencials 
per avaluar aquest medi són els següents: 
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 Activitats productives. 
 Demografia. 
 Planejament urbanístic. 
 Efecte barrera. 
 Patrimoni cultural (jaciments, monuments històrics, etc.). 
3. MARC LEGAL 
3.1 NORMATIVA D’APLICACIÓ 
El present Estudi d’Impacte Ambiental s'inclou, tal i com s'ha comentat anteriorment, en el 
projecte constructiu de la variant de la C-13 a Sort. Aquest es desenvolupa en el marc legislatiu 
vigent que implica a tres administracions: 
Unió Europea 
 Directiva del Consell (85/337/CEE) de 27 de juny de 1985 relativa a l’avaluació de les 
repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient. 
 Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels 
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. 
 Directiva 97/62/CEE del Consell de 17 d’octubre de 1997, per la que s’adopta al 
progrés científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE, relativa a la Conservació dels hàbitats 
naturals i de fauna i flora silvestres. 
 Directiva 97/11/CE del Consell, de 3 de març de 1997, per la qual es modifica la 
Directiva 85/337/CEE relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats 
projectes públics i privats sobre el medi ambient. 
Estatal 
 Real Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de Juliol de 1986, d’avaluació d’impacte 
ambiental.  BOE núm. 155, de 30.06.86 
 Real Decret 1131/1988, de 30 de Setembre, pel que s’aprova el reglament per a 
l’execució del Real Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de Juliol, d’avaluació d’impacte 
ambiental. BOE núm. 239, de 05.10.88 
 Llei 6/2001, de 8 de maig, que modifica el Real Decret Legislatiu 1302/1986, de 28-6-
1986 (RCL 1986\2113), d’avaluació d’impacte ambiental.  
 Llei 4/1989 de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de Flora i Fauna 
Silvestres. 
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 Real Decret 1997/1995, 7 de desembre, pel que s’estableixen mesures per a contribuir 
a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i 
flora silvestres. 
Generalitat de Catalunya 
 Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. 
 Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès 
Natural. 
 Decret 213/1997, de 30 de juliol, de modificació del Decret 328/1992, de 14 de 
desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural. 
 Decret legislatiu 11/1994 de 26 de juliol pel qual s’adequa la Llei 12/1985, de 13 de 
juny d’espais naturals. 
 Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació de l'impacte ambiental de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya. (Derogat parcialment per la Llei 3/1998). 
 Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals en àrees d’influència de carreteres. 
 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals 
 3.2 DESCRIPCIÓ DEL MARC LEGAL 
D'acord amb les disposicions del tractat de la CEE en la Directiva 85/337 del 27 de juny, l'Estat 
espanyol assumeix competències en matèria de medi ambient. A la Directiva 97/11, entre 
d’altres, es procedeix a l’ampliació dels projectes subjectes a l’avaluació d’impacte ambiental, 
definint 21 categories de projectes enfront els 9 que es relacionaven a la Directiva 85/337. 
Aquest fet comporta que el dret comunitari sobre medi ambient adquireixi rang constitucional, 
imposant-se sobre la normativa dels Estats membres. La incorporació d'aquestes Directrius 
comunitàries a l'Estat espanyol s'ha dut a terme mitjançant el Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de juny, d'avaluació d'impacte ambiental, i el Reglament corresponent al 
Real Decreto Legislativo 1131/1988, de 30 de setembre, pel que s'aprova el Reglament per a 
l'execució del Real Decreto Legislativo 1302/1986. Posteriorment, aquest Real Decreto 
Legislativo ha estat modificat per dues disposicions més, que són el Real Decreto Ley 9/2000 i 
la Ley 6/2001.  
D'altra banda, la Generalitat de Catalunya, fent ús de la potestat legislativa que li confereix la 
Constitució i l'Estatut, ha desenvolupat la normativa estatal i comunitària mitjançant el Decret 
114/1988, de 7 d'abril d'avaluació d'impacte ambiental, parcialment derogat per la Llei 3/1998 
i les posteriors modificacions a aquesta llei, que són la Llei 1/1999 i la Llei 13/2001. 
Els projectes que s’han de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental estan relacionats en 
forma d’annex a la legislació anteriorment esmentada. A la Ley 6/2001, a l’annex 1 de 
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“Proyectos contemplados”, es defineix el grup 6 com a “Proyectos de Infraestructuras”, en el 
que s’hi podria incloure la variant objecte del present estudi d’impacte. 
Tot i amb això, a la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres “destaca, en aquest sentit, 
l’objectiu de la Llei de garantir la integració dels valors mediambientals en la presa de decisions 
amb incidència sobre el territori, i de vetllar per la integració paisatgística i ecològica de la 
xarxa viària en el seu entorn”. 
El present estudi d'impacte ambiental s'ajusta, pel que fa a l’estructura del mateix, a la 
legislació catalana, segons contingut del Decret 114/1988, fent una identificació, 
caracterització i avaluació dels possibles impactes que es poden produir a l’entorn on es 
preveu el traçat de la variant de Sort. 
4. MARC METODOLÒGIC I ESTRUCTURA DE L’ESTUDI 
L’objecte d’aquest apartat és descriure la metodologia emprada en la realització de l’estudi 
d’impacte ambiental. El conjunt de l’estudi es basa en el tractament de l’entitat projecte 
(causant dels impactes ambientals objecte d’estudi) i l’entitat medi (receptor dels impactes 
causats pel projecte), entenent que tot impacte és susceptible de ser definit com la interacció 
entre ambdues entitats. 
 
FIGURA 1 - ESQUEMA METODOLÒGIC SEGUIT PER L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
En aquest cas, tenint en compte la naturalesa del projecte, s’estableix com a marc de 
referència un conjunt de processos corresponent a una obra de construcció d’una 
infraestructura lineal. L’ús d’aquest marc de referència suposa una eina eficient per garantir 
l’homogeneïtat de l’estudi així com la seva composició. Aquest és l’objecte del segon capítol 
d’aquest annex, descripció del projecte, dedicat a l’anàlisi de les principals característiques 
plantejades per la construcció de la nova infraestructura. 
En el quart capítol, estudi del medi, s’opta per una descomposició en base als diferents 
components del medi afectat: 
 Medi físic 
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 Medi biòtic 
 Medi socioeconòmic i cultural 
Un cop assumides les dues entitats principals de l’estudi (projecte i medi), en el quart apartat 
es realitza una anàlisi detallada de les implicacions ambientals del projecte, on les tasques 
principals es poden resumir en: 
1. Identificar, caracteritzar i avaluar els impactes del projecte. 
2. Definir les mesures correctores aplicables al projecte segons els impactes identificats, 
amb l’objectiu de prevenir o corregir l’impacte del projecte sobre el medi. 
Tanmateix, es fa referència al programa de vigilància ambiental que identifica els controls i 
processos que han de garantir la correcta execució de les mesures descrites amb anterioritat. 
5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 5.1 DADES DEL PROJECTE 
Els diferents condicionants de la zona de l’estudi permet, en principi, només considerar 
alternatives al costat est de la població. Així doncs, per al present projecte s’han desenvolupat 
2 alternatives viables, entre les quals s’ha escollit la solució més adient des de diversos 
punts de vista (ambiental, econòmic, funcional i territorial), que ha estat l’alternativa 2. 
Els paràmetres principals de disseny de la carretera són els següents: 
Paràmetre Descripció 
Xarxa Xarxa bàsica 
Carretera Carretera convencional 
de calçada única 
Terreny Molt accidentat 
Velocitat de projecte 80 km/h 
Amplada calçada 7/9 metres 
Carril 2 x 3,5 metres 
Vorals 2 x 1 metres 
TAULA 1-PARÀMETRES DE DISSENY DE LA CARRETERA PROJECTADA 
Pel que fa a la velocitat de projecte, cal considerar els paràmetres de disseny en funció de la 
velocitat de projecte proposada. En la Norma 3.1-IC es defineixen els paràmetres de traçat 
que cal complir segons la velocitat de projecte escollida, tant en planta com en alçat, que a 
continuació es resumeixen: 
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Paràmetre geomètric Valor de la Norma 
Longitud mínima de les rectes entre corbes de gir contrari 111 m 
Longitud mínima de les rectes per la resta de casos 222 m 
Longitud màxima de les rectes 1.336 m 
Radi mínim de les corbes circulars 265 m 
Variació d’azimut mínim de les corbes circulars 20 g 
Peralt màxim 7% 
TAULA 2- PARÀMETRES DE DISSENY DEL TRAÇAT EN PLANTA 
 
Paràmetre geomètric Valor de la norma 
Inclinació màxima 5 % 
Inclinació extraordinària 7% 
Acord vertical convex mínim (Kv) 3050 m 
Acord vertical còncau mínim (Kv) 2636 m 
Acord vertical convex desitjable (Kv) 7125 m 
Acord vertical còncau mínim (Kv) 4348 m 
TAULA 3 – PARÀMETRES DE DISSENY DEL TRAÇAT EN ALÇAT 
 
La secció tipus s’ha determinat segons el que s’exposa a l’apartat: Elementos y sus dimensiones 
de la Norma 3.1-IC. Atenent aquesta Norma s’opta per una secció tipus formada per dos 
carrils, un per cada sentit de circulació, de 3,5 metres d’amplada amb vorals de 1 metre per 
cada banda. S’ha disposat una berma de 0,5 m a cada costat de la calçada. 
El pendent dels talussos és de 3H:2V per als terraplens i de 1H:1V A 1H:3V en desmunts 
depenen del tipus de material.  
Pel que fa el drenatge transversal de la carretera la solució es presenta en forma de diverses 
obres de fàbrica una per cada conca estudiada les quals són: 
 Barranc de Santa Anna 
 Llau de Bardaleda 
 Llau del Paradís 
 Riu del Cantó 
A més, s’han projectat diferents estructures per tal de salvar accidents geogràfics com són els 
rius i els torrents, i, d’altra banda preservar la connectivitat en l’àrea que queda seccionada per 
la variant de manera que es pugui accedir d’un costat a l’altre de la mateixa forma o de 
manera similar a la que es podia fer abans de la construcció de la variant. Aquestes estructures 
les resumim en la següent taula: 
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Encreuament Tipologia d’obra Denominació Localització 
Noguera Pallaresa Viaducte de 250m de llum V.1 0+170 
Camí de Savarneda i  
Riu del Cantó 
Doble pas inferior O.P. 1 0+740 
 Mur d’escullera Mur 1 2+040 
Llau de Paradís Canonada de formigó  
de drenatge transversal 
O.P. 2 2+140 
Camí de la  
Llau de Bardaleda 
Pas inferior (Calaix de 4x4) O.P. 3 2+450 
 Mur d’escullera Mur 2 2+780 
Rotonda a diferent nivell Dos passos inferiors  O.P. 4 3+100 
Barranc de Santa Anna Pas inferior (Calaix de 2x6) O.P. 5 3+260 
 Túnel T1 3+300 
Noguera Pallaresa Viaducte de 150m de llum V.2 4+070 
TAULA 4 – DIFERENTS TIPUS D’ESTRUCTURES DE LA VARIANT DE SORT 
Es destaca que en el projecte el límit d’expropiació se situa a 3 metres de l’aresta exterior de 
l’explanació o pel seu defecte de la estructura. 
La resta d’annexes que conformen aquest projecte ens defineixen altres característiques de 
l’obra (secció estructural, obres de fàbrica, reposició de camins, etc.) que ens permetran 
avaluar l’impacte d’aquesta sobre el medi sobre el qual s’està projectant. 
 5.2 ACCIONS DEL PROJECTE 
S’anomenen accions aquells treballs i/o operacions que poden interaccionar amb el medi 
ocasionant canvis, alteracions o modificacions que poden ser positives o negatives. És 
imprescindible, a aquest nivell de l’estudi tenir presents les accions que poden produir els 
impactes considerats més endavant. 
Les accions lligades a l’execució del projecte es poden classificar en dos grups: 
1. Accions lligades a l’execució del projecte en fase de construcció. 
2. Accions associades a la explotació de la infraestructura. 
Totes les accions implicades en aquestes dues fases seran detallades al quart apartat, 
posteriorment a la definició del medi on s’executa el projecte. D’aquesta manera, coneixent 
prèviament les característiques del medi, es podran avaluar els impactes de dites accions. 
 
 
Annex 15. Estudi d’Impacte Ambiental Variant de la C-13 a Sort 
 
13 
 
6. DESCRIPCIÓ DEL MEDI 
Conèixer l’estat inicial del medi ambient de la zona afectada per la variant és fonamental per 
poder definir els possibles impactes que la construcció i explotació de la nova via pugui 
provocar. L’estudi i la catalogació dels diversos elements de que es compon el medi de la zona 
han de permetre prendre les mesures de prevenció i correcció necessàries que permetin 
minimitzar les possibles afeccions. 
 6.1 SITUACIÓ GEOGRÀFICA 
La zona objecte del projecte es situa al voltant de la vila de Sort, capital del terme municipal i 
cap de la comarca del Pallars Sobirà. 
El terme municipal de Sort està comprès en el terme tradicional de Sort, Llessui, Enviny i 
Altron. El terme s’estén per la ribera de Sort; les valls de: el Barranc de Montardit, el Barranc 
de Santa Anna i la d’Àssua. Limita al nord amb el municipi d’Espot, al nord-est amb el municipi 
de Rialp, al sud amb el de Soriguera, i a l’oest amb els de Baix Pallars i la Torre de Capdella. 
 
 
 
FIGURA 2 - SITUACIÓ DE LA COMARCA DEL PALLARS SOBIRÀ I EL TERME MUNICIPAL DE SORT DINS CATALUNYA 
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 6.2 MEDI FÍSIC  
  6.2.1 GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 
Des del punt de vista global de Catalunya, Sort es troba situat a la unitat geològica del Pirineu 
axial. 
El Pirineu axial està format principalment per roques molt antigues com són els esquistos, les 
pissarres i el granit entre d’altres. Aquestes roques foren originades durant l’era primària i són 
principalment roques de tipus metamòrfic i plutònic que han estat molt deformades i 
sotmeses a intensos processos erosius glacials i fluvials. 
Pel que fa als materials geològics de la zona podem distingir clarament dos tipologies 
diferenciades, un tipus a la banda esquerra del riu o zona est de Sort i l’altra a la banda dreta 
del riu o zona oest de Sort.  
 
FIGURA 3 - MAPA GEOLÒGIC DE LA ZONA (BASE TOPOGRÀFICA 1:250.000) 
Els materials geològics de la banda est de la població de Sort pertanyen al Paleozoic (era 
primària) de la sèrie Cambrià i Ordovicià, i estan formats majoritàriament pels següents tipus 
de roques: les pissarres i esquists i les granítiques. 
La naturalesa de les pissarres, roques metamòrfiques i sedimentàries de gra fi i estructura 
foliosa més fragmentables que les roques granítiques, ha fet que l’acció del gel hagi donat lloc 
a relleus més suaus i arrodonits que allà on aflora el granit. També es troben altres tipus de 
roques com calcàries, gresos, limolites, conglomerats i roques d’origen volcànic. 
D’altra banda, a la banda oest de la població trobem materials geològics joves, que pertanyen 
al Cenozoic de les sèrie plistocè superior formats majoritàriament per llims, argiles i còdols 
producte dels col·luvions i dipòsits fluvioglacials. 
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  6.2.2 CLIMATOLOGIA 
El clima que tenim a Sort és mediterrani de muntanya mitjana amb influència continental i ve 
molt condicionat al lloc geogràfic on es troba. Sort es troba situada en una vall rodejada d’altes 
muntanyes a la vora del riu Noguera Pallaresa. 
Les temperatures varien molt al llarg de l’any: de 9 graus negatius fins a 38 graus positius; això 
és degut a la gran diferència entre l’estiu i l’hivern. També podem destacar que durant l’any 
2012 hi va haver un total de 97 dies amb temperatures per sota dels zero graus, gairebé tots 
durant l’hivern. Fet que demostra l’aparició de gelades freqüentment.  
Els mesos d’hivern les precipitacions són molt escasses, amb molta diferència amb la resta de 
mesos de l’any. D’altra banda, les pluges durant la resta de mesos de l’any es mantenen més 
uniformes. A més, durant els mesos d’hivern les nevades es poden produir habitualment. 
  6.2.3 AMBIENT ATMOSFÈRIC 
La qualitat de l’aire en un indret està relacionat bàsicament amb dos factors, les activitats que 
puguin emetre contaminants i la meteorologia que fa dispersar aquests contaminants. 
La vigilància i control de la contaminació atmosfèrica a Catalunya es porta a terme per mitjà de 
la “Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a Catalunya” (XVPCA), adscrita 
al departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
Hi ha una estació d’aquesta Xarxa de Control però està temporalment de baixa, es per això que 
només s’ha pogut obtenir les següents dades: 
O3* Mitjana anual: 55 Màxim horari: 160 
Pluja àcida pH global: 6.8 Pluja analitzada: 250,1 mm 
TAULA 5 – AMBIENT ATMOSFÈRIC SORT 
*DADES EXPRESSADES EN (µG/M
3
) 
Donat que no es disposa de més dades ens recolzarem en aquestes. 
Del informe “Balanç de la qualitat de l’aire a Catalunya 2012” es desprenen les següents 
conclusions referents a les comarques del Pirineu Occidental: 
L’avaluació dels nivells dels contaminants s’ha fet d’acord amb l’inventari d’emissions i les 
condicions de dispersió de la zona, s’estima que els nivells són inferior als valors límit. 
  6.2.4 SOROLL 
Pel que fa al soroll o contaminació acústica produïda pel trànsit, tres elements bàsics hi 
intervenen: els focus emissors, el medi atmosfèric de propagació i els receptors. Per tant, la 
qualitat acústica de la zona estarà determinada pels condicionants físics i urbanístics 
d'aquesta, i lògicament pels nivells de soroll produïts per l’emissor. 
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El traçat de la variant passa majoritàriament per zones sense urbanitzacions, només és durant 
un tram de la variant, on passa a prop de cases. 
 6.3 EL MEDI BIÒTIC 
  6.3.1 VEGETACIÓ 
Sort té una climatologia d'influència clarament mediterrània fins als 1.500 m. A partir 
d'aquesta cota ens trobem amb un clima alpí. 
Les alçades, els diversos vessants del relleu abrupte i aquest clima, configuren una vegetació 
amb cinc estatges diferents: el basal (dels 600 m als 1.000 m), amb alzines i roures; el montà 
(dels 1.00 m als 1.600 m), amb roures, faigs, avets i pi roig; el subalpí (dels 1.600 m als 2.200 
m), amb pi negre; i l'alpí (dels 2.200 m als 2.800 m), amb pastures; i el nival (a partir dels 2.800 
m), amb poc herbatge i molta roca. 
Molta part de la superfície que envolta els pobles la conformen encara els prats de dall, 
malgrat el clar retrocés del sector agrícola. 
Hi ha boscos de renom com l'avetosa de la Mata de València, el bosc de Virós i el de Bonabé, el 
bedollar d'Ancs i Baiasca, etc. 
  6.3.2 FAUNA 
La comarca del Pallars Sobirà posseeix uns ambients naturals propis de l'alta muntanya 
catalana, amb la fauna que hi va associada. Són espècies ben adaptades al fred com ara la 
perdiu blanca, l'isard i l'ermini, que pertanyen a l'anomenat pis alpí. 
Als vessants més solells, la perdiu xerra, la llebre, el porc senglar i el cérvol, entre d'altres, 
dominen la fauna vinculada als matollars d'escobets, nerets i altres arbustos, així com una 
important llista d'espècies d'ocells i mamífers carnívors de mida mitjana. 
A l'estatge montà, ben a prop dels nuclis on encara hi viu gent, els boscos caducifolis i els cada 
vegada més escassos prats de dall i pastures d'hivern seran l'hàbitat característic de les 
espècies de caràcter centreeuropeu com ara el pinsà borroner i la verderola, entre d'altres. 
Als rius i estanys d'aigües netes (tan abundants i característics del Pallars), la truita comuna, la 
merla d'aigua (anomenada aigüerola) i alguna llúdriga hi son presents. 
Finalment, la població d'aus rapinyaires amb espècies com el voltor, el trencalòs i l'àguila 
daurada volaran pel damunt dels cims a la recerca de menjar. 
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  6.3.3 AÏLLAMENT I EFECTE TALL DE LA NOVA VARIANT 
La construcció d’infraestructures fragmenta el territori mitjançant barreres artificials, causant 
impactes directes sobre els ecosistemes naturals i un efecte indirecte d’aïllament. Cal, per tant, 
desenvolupar xarxes ecològiques, és a dir, un conjunt d’espais naturals connectats mitjançant 
ambients prou conservats que permetin la dispersió d’espècies de fauna i flora. 
Alguns dels principals efectes de les carreteres sobre la fauna són: 
I. Pèrdua i pertorbació dels hàbitats 
II. Efecte barrera 
III. Augment del risc d’atropellament 
En relació a l’efecte barrera de la nova infraestructura, la variant de Sort pot afectar 
mínimament els corredors biològics, ja que no es troba cap corredor biològic en el traçat de la 
variant. Tot i això és valorarà la construcció de passos de fauna. 
 6.4 PAISATGE 
El paisatge s'identifica amb el conjunt del medi, considerant-se com el complex 
d’interrelacions derivades de la interacció dels elements biòtics i abiòtics que el formen. És un 
recurs natural, no renovable, de difícil reversibilitat amb fortes connotacions 
socioeconòmiques, fruit d’un procés d'integració contínua, entre l’acció antròpica i el medi 
físic. S’ha d’intentar però, de compatibilitzar la construcció de la variant amb la preservació del 
paisatge. 
Concretament, el paisatge de la zona on es desenvolupa l’obra està conformat principalment 
per boscos, la llera del riu Noguera Pallaresa, camps de conreu, pastura i horts. 
 6.5 RISC D’INCENDIS FORESTALS 
Donat que el present projecte es tracta d'una carretera, s'agafen com a base els requeriments 
del Decret 130/1998 de 12 de maig de Mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees 
d'influència de carreteres, on s'estableixen una sèrie d'estudis en l'àmbit dels estudis 
d'impacte ambiental i manteniment. Aquest són: 
 Combustibles forestals i inflamabilitat. 
 Anàlisi de la continuïtat i superfície de les masses forestals. 
 Anàlisi de les dades dels incendis i de les causes. 
Annex 15. Estudi d’Impacte Ambiental Variant de la C-13 a Sort 
 
18 
 
Segons el Decret 64/1995 el municipi de Sort està considerat d’alt risc d’incendi forestal durant 
el període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre, ambdós inclosos. És important 
remarcar que durant aquest període no s’autoritzaran treballs que generin restes vegetals. 
 6.6 MEDI SÒCIO-ECONÒMIC 
El marc sòcio-econòmic objecte d’estudi es situa en el municipi de Sort. 
Demografia 
Les dades demogràfiques principals del municipi de Sort es descriuen en la següent taula: 
Superfície 105 km2 
Població (2012) 2.274 Hab. 
Densitat 22 Hab./km2 
TAULA 6 - PRINCIPALS DADES DEL MUNICIPI DE SORT 
La població del municipi ha anat variant molt al llarg del temps, aquesta variació es dóna entre 
els 1500 habitants i els 3200 habitants des del 1857 fins l’actualitat. Aquestes variacions han 
estat causades per les diferents guerres, epidèmies i pels moviments migratoris cap a les gran 
ciutats. 
Pel que fa a l’última dècada i mitja, la població ha anat creixent progressivament fins al 2008, 
any en que es va iniciar la crisi econòmica. Del 2008 al 2010 la població s’estabilitza amb una 
població total de 2380 habitants aproximadament. Després d’aquest any es pot observar el 
decreixement progressiu i moderat de la població fins l’actualitat. 
Del 1998 al 2004 es pot observar una igualtat en els habitants de diferent sexe, però és a partir 
del 2005 on hi ha una lleugera però notable diferència entre el número de homes i el de 
dones, essent el nombre d’habitants de sexe femení inferior al masculí. 
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FIGURA 4 - EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA PER SEXES DURANT L’ÚLTIMA DÈCADA I MITJA 
Infraestructures 
Sort solament disposa de la xarxa viària per arribar-hi. Tot i que disposa de mitjans alternatius 
de transport relativament propers. L’estació de tren més propera està a 28 Km, a la Pobla de 
Segur. A 50 Km de la població es troba l’aeroport de la Seu d’Urgell, tot i que la carretera que 
connecta l’aeroport amb Sort travessa el Port del Cantó. 
La població de Sort és la confluència de dos importants eixos viaris del Pirineu català; l’eix 
pirinenc (N-260) i l’eix del Pallars (C-13). Tots dos tenen la seva confluència en el centre de la 
localitat. 
 
FIGURA 5 - MAPA DE CARRETERES DE LA ZONA DE SORT 
L’eix pirinenc (N-260) és una carretera d’uns 520 km de longitud que travessa els Pirineus d’est 
a oest. Uneix el Coll dels Belitres, a Port-bou, amb l'Autovia Mudéjar (N-330), a Sabiñánigo, a 
l'Aragó. Pertany al grup de carreteres catalanes que no han estat traspassades a la gestió de 
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la Generalitat de Catalunya, i en manté la titularitat el govern espanyol, a través del Ministerio 
de Fomento. A més, el 2007 foren transferits a la Generalitat alguns dels trams esdevinguts 
secundaris després de desdoblaments, i a canvi de traspassar el túnel de Collabós a la xarxa 
estatal. 
La N-260 arriba a Sort per la banda est del municipi procedent de la Seu d’Urgell després de 
travessar el Port del Cantó. La carretera transcorre per l’interior de la localitat i continua el seu 
traçat sortint pel sud de la població cap a Gerri de la Sal, en aquest últim tram ambdós eixos 
coincideixen. 
L’Eix del Pallars (C-13) és una carretera de la Xarxa Bàsica Primària de Catalunya que uneix el 
Segrià amb el Pallars Sobirà, a més a més també travessa la comarca de la Noguera i el Pallars 
Jussà. És una de les entrades més importants al Pirineu des de la Catalunya central i occidental. 
L’Eix té una longitud total de 160,3 km i en el seu recorregut puja una altitud de 542,1 metres. 
Com hem comentat anteriorment hi ha un tram de carretera comú en ambdós eixos viaris, 
aquest tram s’enclava entre la Pobla de Segur i la població de Sort amb la carretera N-260. 
La carretera C-13 travessa la localitat de Sort de sud a nord i continua el seu recorregut cap als 
pobles de Rialp i Llavorsí fins arribar a Esterri d’Àneu, on la seva continuació natural es la 
carretera C-28 a través de la qual es pot arribar a Vielha (Val d’Aran) travessant el Port de la 
Bonaigua. 
Economia 
L’economia de la localitat de Sort està basada en el turisme, és a dir, en el sector serveis. 
Podem diferenciar diferents tipus de turisme molt lligats a l’època de l’any, com són, turisme 
gastronòmic, turisme de neu i d’esports d’aventura. 
El turisme gastronòmic és una part important, és per això que es poden trobar nombrosos 
restaurants a la localitat. Cal destacar el restaurant “Fogony”, el qual disposa des del 2006 
d’una estrella Michelin. També hi podem trobar diferents hotels, hostals i apartaments. 
El turisme es veu potenciat a l’hivern per l’afluència d’esquiadors, ja que hi ha dos estacions 
d’esquí que es troben properes a la zona: Port Ainé i Espot Esquí. Les dos estacions d’esquí 
formen part de Skipallars del grup Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Aquesta 
afluència d’esquiadors ha propiciat el desenvolupament de botigues i activitats relacionades 
amb l’esquí a la població. 
Sort també és conegut per la seva importància en el món dels esports d’aventura. El desglaç a 
la primavera-estiu fan que el riu Noguera Pallaresa baixi amb un caudal important que propícia 
la realització d’esports d’aventura com el ràfting, hidrospeed i canoa d’aigües braves. A banda 
d’aquests esports d’aventura també es poden realitzar altres esports com barrancs, ponting i 
rutes a cavall entre d’altres. L’excursionisme també es un dels al·licients de la vila. 
La població també es coneguda per la seva administració de loteria, anomenada la Bruixa d’Or, 
la qual és la administració de loteria estatal número u en vendes de loteria. 
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7. AVALUACIÓ D’IMPACTES 
 7.1 IDENTIFICACIÓ D’IMPACTES 
La identificació d’impactes té per objecte conèixer els problemes ambientals o alteracions que 
es donin sobre els diferents factors ambientals analitzats, derivats del plantejament, disseny, 
execució i explotació de la via projectada. 
El mètode emprat per a la identificació d’impactes és un llistat on s’enumeren les accions del 
projecte susceptibles de causar impacte i se senyalen els principals impactes. 
Unitat d’obra: Ocupació de terrenys 
Impactes: 
 Pèrdua de propietat 
 Canvis d’ús de sòl 
 Pèrdua d’hàbitats naturals 
 Efecte barrera 
Unitat d’obra: Tala, esbrossada i retirada de la terra vegetal del terreny 
S’engloben en aquesta actuació les operacions mecàniques de retirada d’arbres, arbusts i 
herbàcies de les zones, així com l’excavació de la terra vegetal, en les zones que se situaran els 
accessos, els abocadors temporals, les instal·lacions temporals d’obra i la pròpia via. 
Impactes: 
 Eliminació de biomassa 
 Deteriorament del sòl 
 Destrucció d’espècies faunístiques directa i indirectament (per alteració de l’hàbitat 
d’avifauna) 
 Disminució de la capacitat de dispersió de la fauna i allunyament d’espècies per 
destrucció d’hàbitats 
 Pèrdua de qualitat intrínseca del paisatge 
 Possible deteriorament de la qualitat atmosfèrica per emissió de pols i partícules 
 Possible risc d’incendis, especialment si les obres tenen lloc durant l’estiu 
 Deteriorament de la qualitat atmosfèrica per emissió de pols, partícules i gasos. 
Unitat d’obra: Moviment de terres 
 Excavació 
Consisteix en el conjunt d’operacions d’excavació i anivellament de les zones on ha d’assentar-
se la carretera, incloent la plataforma, talussos, cuneta. En aquest apartat s’inclouen les 
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excavacions a cel obert realitzades per medis mecànics com per explosius, si aquests fossin 
necessaris. Aquesta unitat engloba el transport, càrrega i descàrrega del conjunt de terres i 
material de l’obra. 
 Impactes: 
 Deteriorament de la qualitat atmosfèrica per emissió de pols, partícules i gasos. 
 Afecció a les aigües superficials i subterrànies per la modificació de la xarxa de 
drenatge natural i per l’augment de partícules en suspensió. 
 Alteració de la geomorfologia i del relleu. 
 Risc d’erosió, que depèn directament de la litologia del terreny, del pendent i alçada. 
 Pèrdua de la qualitat intrínseca del paisatge. Es tracta d’un canvi morfològic respecte 
de la topografia actual de la zona i la seva afecció està directament relacionada amb la 
visibilitat de la zona. 
 Sorolls i vibracions. 
 Afectació al trànsit, en el cas de que s’utilitzi la carretera existent pel desplaçament de 
la maquinària. 
 Degradació de la vegetació propera. 
 Terraplenats 
Engloba totes les operacions que es realitzen per a estendre i compactar els materials 
terrossos necessaris per a la construcció de l’explanada. Aquesta unitat engloba el transport, 
càrrega i descàrrega del conjunt de terres i material de l’obra. Es considera que el reblert es 
realitzarà un cop retirat el sòl vegetal. 
El risc d’erosió està estretament relacionat amb el pendent i l’altura del terraplè. A mesura que 
totes dues variables augmentin, també augmenta el risc d’erosió potencial del talús. 
Quant a les afeccions del paisatge, els terraplens normalment suposen una barrera visual, així 
com un canvi morfològic de la topografia natural de l’àrea on es projecta. L’afecció és major 
com més alts, més pendents i més llargs siguin els terraplens. 
Impactes: 
 Augment del nivell de partícules en l’atmosfera. 
 Pèrdua de la qualitat intrínseca del paisatge. Es tracta d’un canvi morfològic respecte 
de la topografia actual de la zona i la seva afecció està directament relacionada amb la 
visibilitat de la zona. 
 Sorolls i vibracions durant la construcció. 
 Possible efecte presa quan es realitzin sobre cursos d’aigua. 
 Degradació de la vegetació propera. 
 Afectació al trànsit, en el cas que s’utilitzi la carretera existent pel desplaçament de la 
maquinària. 
Unitat d’obra: Abocadors 
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Inclou les operacions necessàries per a dipositar en abocador els materials procedents 
d’excavacions que no han estat utilitzats per a reblert o per obra. 
Es considera que s’ha extret prèviament el sòl edàfic i s’ha abassegat en un lloc adient per a la 
seva posterior reutilització en les feines de restauració eco-paisatgística de l’abocador. 
Impactes: 
 Deteriorament de la qualitat atmosfèrica per immissions de pols. 
 Possible afecció a les aigües per canvi en el drenatge i per augment dels sòlids en 
suspensió. 
 Alteració del relleu i del paisatge, amb possibles afeccions a la hidrologia superficial 
 Destrucció de l’hàbitat, vegetació 
 Ocupació del sòl i possible canvi d’ús 
Unitat d’obra: Ferms 
En aquesta unitat s’inclou l’extensió i compactació d’aquells reblerts tractats o estabilitzats 
amb algun producte amb la finalitat de modificar o millorar les característiques del reblert. 
Impactes: 
 Augment en els nivells d’immissió de temperatura, gasos i partícules. 
 Efecte barrera de tipus psicològic per introducció d’un nou terreny. 
 Canvi de la qualitat paisatgística 
Unitat d’obra: Obres de fàbrica 
Es fa referència a la construcció de totes les estructures complementàries al traçat en les que 
intervenen processos de cimentació. La majoria d’elles són necessàries per a salvar elements 
naturals o artificials, i per canalitzar l’aigua d’escorrentia.  
Tenen una afecció en la mesura que modifiquen el paisatge. Les obres de fàbrica, si bé 
constitueixen un impacte visual, també representen una correcció per a determinats impactes 
del medi físic i socioeconòmic. Hi ha les destinades a la contenció dels talussos o disminució de 
l’afectació de desmunts (murs), les dedicades a garantir la continuïtat i cabal dels cursos 
d’aigua, evitant així embassament o inundacions, i donant permeabilitat al traçat per a la fauna 
(obres de drenatge) i les dedicades a restituir la permeabilitat territorial per a la població 
(passos inferiors i superiors). Els possibles impactes derivats de la construcció de les obres de 
fàbrica són: 
Impactes: 
 Augment del nivell d’immissió de partícules 
 Increment del nivell sonor 
 Pèrdua de qualitat de les aigües i canvis en el drenatge 
 Canvis en la qualitat paisatgística 
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 Degradació de la vegetació propera 
Unitat d’obra: Senyalització i barreres de seguretat 
Comprèn les labors de pintat de les marques vials i la col·locació d’esferes de vidre, així com el 
balisament o el marcat de zones excloses al trànsit, la col·locació de senyals de circulació, fites 
d’aresta i la disposició de barreres de seguretat. 
Impactes: 
 Intrusió paisatgística 
 Efecte barrera 
 Augment de la lluminositat 
 Contribució a la seguretat vial 
Unitat d’obra: Instal·lacions complementàries (tractament de materials, vestuaris i parc de 
maquinària) 
Es refereix aquesta unitat a les plantes necessàries que s’hagin d’instal·lar temporalment en 
obra per a la fabricació de compostos diversos i a les àrees destinades al parc de maquinària i a 
l’ús dels treballadors.  
Es considera que s’ha extret prèviament el sòl edàfic i s’ha abassegat en un lloc adient per a la 
seva posterior reutilització en les feines de restauració eco-paisatgística de l’abocador. 
Impactes:  
 Augment del nivell d’immissió de partícules i gasos 
 Pèrdua de la qualitat de les aigües per abocament de substàncies químiques 
(tractament de materials) i domèstiques (vestuaris) 
 Increment del nivell sonor 
 Destrucció del sòl edàfic i compactació del mateix 
 Degradació de comunitats vegetals properes 
 Allunyament d’aus per increment de sorolls 
 Intrusió visual i deteriorament paisatgístic 
 Risc puntual d’incendis 
Fase d’explotació: Eix viari 
Es requereix reflectir en aquesta unitat la presència de la via en sí mateixa durant la fase 
d’explotació.  
Impactes: 
 Ocupació d’un espai per les noves infraestructures amb la consegüent pèrdua 
d’hàbitats i biomassa 
 Efecte barrera per a la fauna i per a la població 
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 Canvis en l’accessibilitat 
 Remodelament del sistema territorial. 
 Intrusions en la qualitat del paisatge 
 Possible augment de l’especulació dels terrenys 
Fase d’explotació: Trànsit 
Impactes: 
 Increment de les emissions de partícules, metalls pesats i gasos en la zona propera a 
l’eix viari 
 Increment de nivells sonors i de lluminositat 
 Pèrdues de producció en la vegetació per acumulació de metalls pesats i degradació de 
comunitats vegetals 
 Possible allunyament d’aus pel soroll 
 Increment del risc per atropellaments 
 Possibles accidents d’abocaments de substàncies al medi 
 Possible augment del risc d’incendis 
 7.2 VALORACIÓ DE LES AFECCIONS AL MEDI 
  7.2.1 TERMINOLOGIA DE LES AFECCIONS AL MEDI 
 
Un cop identificats els impactes, es procedeix a la seva caracterització i avaluació d’acord amb 
el establert al Real Decreto 1131/1998, de 30 de setembre, Reglamento para la ejecución 
de la Evaluación de Impacto Ambiental. Segons transcripció literal d’aquesta normativa ja 
esmentada l’avaluació dels impactes respon a les següents definicions: 
 Impacte ambiental COMPATIBLE: Aquell que la seva recuperació es preveu 
immediata un cop finalitzada l’activitat que el produeix, i no necessita de pràctiques 
protectores o correctores. 
 Impacte ambiental MODERAT: Aquell quina recuperació no precisa de pràctiques 
correctores i/o protectores intensives, encara que sí d’un temps per a restablir les 
condicions ambientals inicials. 
 Impacte ambiental SEVER: Aquell en el que la recuperació de les condicions del 
medi exigeix l’adequació de mesures correctores o protectores, tot i això, amb 
aquestes mesures la recuperació serà lenta i requerirà d’un període dilatat de temps. 
 Impacte ambiental CRÍTIC: Aquell que té com a magnitud un valor superior al llindar 
acceptable. Amb aquest es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les 
condicions ambientals, sense possibilitat de recuperació, ni amb mesures protectores 
o correctores. 
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  7.2.2 AVALUACIÓ DELS IMPACTES 
S’han definit de manera concreta els impactes generats per la variant de la C-13 al seu pas per 
Sort, portant a terme la seva avaluació, diferenciant aquells que es donen durant la 
construcció i els de l’explotació. 
A) GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 
 
Les causes que generes aquestes alteracions són bàsicament el túnel, les excavacions i els 
terraplens, en fase d’obra de moviment de terres, tant en el propi traçat com en les obres 
auxiliars: préstecs i abocadors. 
Els impactes més importants sobre la geologia són deguts a l’ocupació de nous terrenys i, per 
tant, a un canvi en l’ús i les característiques del sòl, i als moviments de terres necessaris per a 
l‘execució del projecte. El projecte presenta uns requeriments de terres de préstec 
considerables. Els canvis geomorfològics també són importants, per tant s’avalua com a 
SEVER. 
B) EDAFOLOGIA 
 
En general, la importància dels impactes estarà en funció de la superfície destruïda i de la 
qualitat edàfica de les superfícies afectades. Per una banda, els impactes sobre l’edafologia es 
deriven de la destrucció directa dels sòls, tant per la traça com per abocadors. 
El impacte més important sobre l’edafologia es produeix per la destrucció directa de la capa 
edàfica en les superfícies ocupades. També es produeix una pèrdua de sòl per la compactació 
en aquelles superfícies que s’utilitzin de forma temporal com a camins d’accés a l’obra, la 
reposició de serveis afectats pel projecte o la ubicació d’acopis de materials i terres, parc de 
maquinària, casetes d’obra i d’altres instal·lacions de l’obra. 
Per altra banda, la destrucció directa del sòl en zones d’ocupació temporal es donarà per 
l’ocupació d’instal·lacions auxiliars necessàries per l’obra, com préstecs, abocadors 
temporals o permanents, accessos, etc. Aquestes, i especialment els abocadors i instal·lacions 
auxiliars, seran zones que després de les obres hauran de retornar als usos previs. 
Així doncs, es valora el impacte en funció del tipus d’activitat: 
 Abassegament temporal de terres vegetals i instal·lacions auxiliars: Que, tenint en 
compte la reversibilitat del impacte i l’ocupació, s’avalua com a MODERAT. 
 Préstecs: En principi s’utilitzaran activitats extractives legalitzades, pel que el 
impacte s’avalua com a COMPATIBLE. 
C) CLIMATOLOGIA 
 
Les alteracions del clima poden ser de dos tipus: canvis microclimàtics i canvis mesoclimàtics. 
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Pel que fa als primers, els impactes per canvis microclimàtics es poden donar en les rodalies de 
la via causats per la diferent refractància dels nous materials de superfície, com l’asfalt o 
superfícies nues de vegetació. Són canvis difícils de quantificar i d’extensió superficial reduïda. 
Únicament es poden donar, o poden ser detectats, en les proximitats de les zones més 
freqüentades, o en les zones urbanitzades. La seva relativa importància, fa que el impacte sigui 
caracteritzat de mínim i avaluat com a COMPATIBLE. 
En quant als impactes produïts per canvis mesoclimàtics, cal indicar que venen generats per la 
creació de corredors entre valls i per efectes barrera produïts per certes infraestructures, que 
influeixen en el règim local de vents. Poden afectar superfícies extenses, tenint importància 
per la difusió de contaminants atmosfèrics, creació de noves corrents d’aire, variacions en la 
insolació, etc. Donat que el projecte suposa unes transformacions mínimes respecte a la 
geomorfologia del terreny, no es preveuen canvis mesoclimàtics derivats de la construcció de 
la nova calçada, pel que el impacte es caracteritza de mínim i s’avalua de COMPATIBLE. 
D) QUALITAT DE L’AIRE 
 
Els canvis en la qualitat de l’aire es produeixen en dues fases ben diferenciades i amb 
contaminants de diferents característiques. 
Durant la construcció es produirà un augment de sòlids en suspensió (pols majoritàriament) 
degut al moviment de maquinària en la pròpia traça i accessos i per l’erosió eòlica sobre les 
superfícies nues de vegetació. Es donarà, de forma general en tota l’obra, i especialment en el 
traçat, de forma proporcional a l’ocupació. Donat que el impacte és de caràcter temporal i 
reversible, i atès que aquest impacte es pot reduir de forma notable si s’adopten mesures 
preventives i correctores adequades (com per exemple el reg de camins d’obra), s’avalua com 
a MODERAT. 
Per una altra banda, durant l’explotació es produeix un augment d’immissió de contaminants 
provinents de la combustió. L’increment dels nivells d’immissió es produeix per l’emissió 
provinent de la circulació de vehicles, no obstant es preveu menor contaminació que la 
que hi ha actualment.  
Aquestes emissions tenen major importància en vies urbanes i periurbanes, on pot 
haver-hi ja uns nivells d’immissió elevats i superar-se els llindars no desitjables per efectes 
sinèrgics. A més, es considera que no es preveu un augment significatiu dels nivells d’immissió 
respecte el traçat existent. Atès que aquest impacte es pot reduir de forma notable si 
s’adopten les mesures preventives i correctores (situar el parc de maquinària i acopis de 
terres i materials lluny de les zones i nuclis habitats), es valora el impacte com a COMPATIBLE. 
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E) HIDROLOGIA 
 
Pel que fa a la hidrologia subterrània l’àmbit d’estudi es troba inclòs a la Unitat Hidrogeològica 
del Massís axial pirinenc, segons criteris de classificació adoptats per l’Agència Catalana de 
l’Aigua. La baixa permeabilitat dels sòls al llarg de la traça i, sobretot, la presència d’aigües 
superficials per al riu Segre, farà que no calgui considerar impactes referents a la contaminació 
dels aqüífers sinó els de les aigües superficials. 
En canvi, pel que fa a les aigües superficials, s’haurà de tenir en compte l’alteració de les 
condicions de drenatge per acumulació de terres en els drenatges transversals. En general, el 
impacte té un caràcter temporal, reversible i extensiu, i es manifestarà a mig termini fins a la 
restauració dels espais degradats, però considerant la seva menor afectació a la variant, el 
impacte s’avalua com a MODERAT. 
Finament, cal considerar la contaminació de les aigües superficials per abocaments 
incontrolats de productes procedents de les obres. La pròpia obra genera un seguit de 
productes susceptibles de contaminar les aigües superficials, aquest, a part dels abocament 
intencionats en rieres i torrents, es generaran en les instal·lacions auxiliars i es veuran 
potenciats per la concentració d’activitats prescrita en aquest document com a mesura 
preventiva sobre altres medis. 
Els productes que estan presents en les obres són: 
 Olis greixos i carburants, relacionats amb la maquinària. 
 Aglomerats. 
 Pintures. 
 Aigües residuals, procedents del personal adscrit a l’obra. 
 
En general els impactes derivats de l’abocament d’aquests materials pot ser notable, i tot i 
donada l’entitat dels cursos interceptats, el seu caràcter potencial, la possibilitat d’aplicar 
mesures preventives quedant el impacte reduït al mínim, s’avalua com a SEVER. 
En global, l’impacte sobre la hidrologia s’avaluarà com a MODERAT. 
F) SOROLL 
 
Els impactes provocats per contaminacions sonores, de la mateixa manera que amb altra 
mena d’afeccions, es diferencien segons si es produeixen durant la fase de construcció o 
durant la fase d’explotació. 
Durant la fase de construcció la causa principal dels impactes acústics seran els impactes 
deguts a maquinària de moviment de terres. Principalment deguts a la circulació de la 
maquinària pesada, trànsit de camions i maquinària lligada a les excavacions. Aquest impacte 
novament té majors connotacions per la proximitat de les obres a Sort. En general, el impacte 
s’avalua com a COMPATIBLE, pel seu caràcter temporal i reversible. 
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Per altra banda, durant l’explotació el principal impacte ve donat pels canvis en l’entorn sonor 
degut a la circulació de vehicles per la nova infraestructura. La variant travessa una zona 
amb varis edificis al voltant. Amb tot, cal considerar que el impacte del projecte, des d’un punt 
de vista general i en relació al soroll, com un impacte clarament positiu. La construcció de la 
nova variant suposa allunyar el trànsit de l’interior dels nuclis de població de i, per tant, el 
impacte sobre la població es reduirà de forma notable. Per tant, s’avalua globalment el 
impacte sonor com a SEVER. 
G) VEGETACIÓ 
 
Els impactes sobre la vegetació es poden manifestar de formes diferents segons el seu origen. 
Uns es produiran per alteracions puntuals que succeiran durant la fase de construcció, amb 
efectes de caràcter permanent o a llarg termini. D’altres, la seva actuació serà 
continuada durant l’explotació. A més, també és possible diferenciar entre impactes directes i 
indirectes. 
En ambdós contexts, el impacte causat pel projecte sobre la vegetació i flora cal considerar-lo 
important. A la traça de la carretera hi han boscos els quals seran afectats directament per la 
variant. És per això que s’avalua aquest aspecte com a SEVER. 
H) FAUNA 
 
Els impactes sobre la fauna també es poden diferenciar segons es produeixin durant la 
construcció o bé durant l’explotació. Així durant la construcció s’ha de tenir en compte la 
destrucció física dels hàbitats ocupats o explotats per la fauna. Es considera la destrucció del 
sòl i la vegetació de les zones afectades per la traça, els terrenys ocupats per les instal·lacions 
auxiliars, préstecs, abocadors i accessos. En general, es valora la destrucció física dels hàbitats 
ocupats i s’avalua com a SEVER. 
També s’ha de considerar la desaparició física de la fauna durant l’execució de l’obra. Es 
produirà la desaparició física dels animals situats en el pas de la maquinària o en zones 
destinades a l’abassegament de terres. Afectarà especialment a vertebrats de desplaçament 
lent, com els micromamífers, amfibis, rèptils i aus durant el període de nidificació. L’impacte 
apareix durant la fase de construcció, amb efectes a curt i mig termini. Es considera que és un 
impacte reversible si afecta a espècies amb bons efectius poblacionals i que és irreversible si 
afecta a espècies més inusuals. No obstant, donat el tipus d’ambients afectats, 
presumiblement no suposarà la disminució afectiva de cap espècie. El impacte s’avalua com a 
MODERAT. 
A més, durant l’explotació té lloc l’anomenat “efecte barrera”. Pel que fa a l’efecte barrera, 
l’afectació per una potencial reducció de la mobilitat de la fauna que pot comportar la 
construcció de la carretera A més, es dona l’inconvenient que pot comportar una intensitat de 
trànsit relativament alta. En qualsevol cas, però, es preveu que la variant no suposi cap tall de 
cap corredor faunístic i els passos inferiors que es realitzaran per donar continuïtat al drenatge 
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transversal i als camins locals serviran de passos de fauna. Per tant, es considera el impacte 
com a MODERAT. 
I) USOS DEL SÒL 
 
En aquest punt caldrà considerar els impactes que la nova variant té sobre els usos 
actuals del sòl per sobre del qual es projecta el seu traçat. Així, en primer lloc es consideraran 
impactes sobre l’agricultura i la ramaderia. En concret es produirà un impacte per ocupació 
permanent de terrenys agrícoles. En aquest cas la ocupació no representa una superfície molt 
important respecte al global dels terrenys agrícoles. Per tant, l’impacte es caracteritza com a 
MODERAT individualment sobre les explotacions afectades i com a COMPATIBLE per al global 
de la carretera. 
A més, també es produirà l’impacte  per desestructuració d’unitats agrícoles de gestió. Aquest 
impacte es manifesta per talls d’unitats agrícoles de gestió (parcel·les de producció) 
comportant dificultats en la mecanització i augment de costos de producció en les peces 
residuals. En general, l’impacte és elevat quan es produeix un aïllament de la unitat principal, 
però les dimensions de la parcel·la són suficients per a la seva explotació i, per tant, s’avalua 
com a MODERAT. En aquelles superfícies on es compleixi ambdós graus d’afecció i sigui 
impossible, o molt difícil mantenir el seu actual ús (i per tant és molt probable el seu 
abandonament, essent l’impacte notable) es caracteritza com a SEVER, tot i que no es preveu 
cap cas. 
J) PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
 
Sobre el planejament urbanístic s’ha de considerar la compatibilitat amb el planejament local 
vigent. Els impactes es poden produir sobre: 
 
 L’estructura actual del municipi i les seves relacions amb l’entorn. 
 Sobre els documents de planejament. 
 
Pel que fa a les diferències amb el planejament local vigent, la major part del sòl per on 
discorren les alternatives està qualificat com a sòl no urbanitzable o urbanitzable no delimitat. 
Així doncs, l’impacte s’avalua com a COMPATIBLE. 
Finalment, caldrà considerar el possible canvi de tendència en el planejament.  
 General, per una major dinamització del municipi, a l’afavorir la seva accessibilitat i 
millorar la mobilitat. 
 Físic o d’estructura, pel nou límit definit especialment per les variants. 
Tenint en compte la gran àrea de sòl qualificat com a urbanitzable en la zona dels Horts de 
Santa Anna per on transcorre la carretera (400 metres), s’esperava un desenvolupament 
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urbanístic del municipi cap aquella direcció. És per això que es considera aquest impacte com a 
SEVER. 
K) SOCIOECONÒMICA 
 
La construcció d’una variant com la projectada, en general comporta impactes positius socials i 
econòmics, derivats de la major agilitat i seguretat en el trànsit de la nova carretera. Aquesta 
millora afecta l’activitat econòmica, tant primària, industrial o de serveis, amb una millor 
connexió amb els centres d’activitat i permetent per tant un millor equilibri territorial. 
D’aquests aspectes generals, cal destacar en primer lloc la millora de l’entorn urbà i de la 
mobilitat territorial. Els traçats proposats comportaran una millora substancial de l’entorn 
urbà, que permetrà: 
 Millorar la qualitat de vida a l’interior del municipi. 
 Reduir la perillositat del traçat, tant per vianants com per vehicles. 
 Millorar els accessos amb major nombre de visitants potencials. 
Així doncs, es pot concloure que incrementant-se la mobilitat, el impacte de l’alternativa sobre 
el territori és positiva, disminuint el temps i distància a eixos viaris principals. En tot cas, el 
impacte es considera com a positiu, notable i s’avalua com a COMPATIBLE. 
El impacte negatiu directe en l’àmbit socioeconòmic és degut principalment a l’ocupació de 
noves superfícies essent necessària l’expropiació dels terrenys afectats. Aquest impacte serà 
més important en l’afectació a aquells terrenys de més valor, que correspon al sòl agrícola. 
Aquest impacte s’avalua com a MODERAT. 
Globalment, el impacte socioeconòmic es considera com a COMPATIBLE. 
L) PATRIMONI 
 
Els impactes generals sobre el patrimoni venen definits, tant en patrimoni arqueològic com en 
l’arquitectònic, per: 
 Afeccions directes per destrucció d’elements patrimonials, per la superposició de la 
traça. 
 Canvis en l’accessibilitat, que pugui repercutir sobre el coneixements de la riquesa 
cultural de la zona, o per altra banda, per la espoliació, especialment de jaciments 
arqueològics. 
 
Ara bé, en l’alternativa projectada no es detecta cap afecció dels nuclis, edificis o elements 
d’interès arquitectònics inventariats pel Servei de Patrimoni Arquitectònic o Arqueològic del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. A més, no es preveu cap afecció al 
patrimoni, ni arqueològic ni arquitectònic, pel traçat de la variant, ni per ocupacions 
indirectes. Per tant, l’ impacte s’avalua com a COMPATIBLE. 
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M) PAISATGE 
 
El paisatge és l’aspecte més perceptible del medi. El marc geogràfic, la geologia, el sòl, el clima, 
el medi natural, l’ordenació del territori, el patrimoni cultural, el soroll, la qualitat de l’aire, 
cada un d’ells, aïlladament poden formar part d’un ampli ventall de situacions. Tots junts, en la 
seva interacció dinàmica, evolució i ús, donen un resultat únic, un paisatge propi i exclusiu de 
la seva relació. 
Diferenciem els impactes sobre el paisatge en directes i indirectes. Els primers seran els 
impactes directes sobre els factors del medi que el formen. Així els valorem de la mateixa 
forma que els impactes sobre el medi afectat. Per altra banda, els indirectes venen donats 
perquè les carreteres fan aparèixer unes estructures sobre el territori que presenten unes 
necessitats pròpies. Els talussos, els passos de camins, els nusos de comunicacions, són noves 
situacions del territori, noves estructures que cal definir en el nou marc de la infraestructura. 
En tot el seu recorregut, el projecte travessa terrenys principalment agrícoles; la nova 
carretera suposarà un canvi important en l’ús del sòl introduint un element artificial que 
contrastarà amb l’entorn. No obstant, recordem que es tracta d’un paisatge molt variat degut 
a la presència de camps de conreu, boscos i zones de pastura i nuclis urbans en la totalitat de 
la zona i, per tant, ambdós categories d’impacte s’han considerat de caràcter SEVER. 
N) RISC D’INCENDI 
 
Com que la zona ja és considerada d’alt risc d’incendi, es considera que l’impacte del projecte 
en aquest àmbit és de caràcter MODERAT. No es considera que s’hagin de prendre mesures 
addicionals a les habituals per aquesta zona. 
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 7.2.3 RESUM DELS IMPACTES 
 
A continuació es presenta un breu quadre-resum dels diferents impactes considerats i les 
corresponents avaluacions d’acord amb les explicacions proporcionades en l’apartat anterior: 
NATURALESA DE L’IMPACTE VALORACIÓ 
Geologia i geomorfologia SEVER 
Edafologia MODERAT 
Climatologia COMPATIBLE 
Qualitat de l’aire COMPATIBLE 
Hidrologia MODERAT 
Soroll SEVER 
Vegetació SEVER 
Fauna MODERAT 
Usos del sòl MODERAT 
Planejament urbanístic MODERAT 
Socioeconòmic COMPATIBLE 
Patrimoni COMPATIBLE 
Paisatge SEVER 
Risc d’incendi MODERAT 
TAULA 7 - CARACTERITZACIÓ DELS IMPACTES AMBIENTALS DEL PROJECTE 
Globalment, l’alternativa escollida es pot considerar com a MODERAT en la seva majoria amb 
certs elements de caràcter SEVER, els quals necessiten de certes mesures correctores. 
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8. MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL (MCIA) 
En el present apartat es fa la proposta de les mesures correctores considerades per als 
diferents impactes que han estat àmpliament detallats en els capítols anteriors. 
 
8.1 GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 
 
 Limitar la superfície afectada per les obres a la mínima necessària mitjançant 
l’encintament del límit de l’obra. 
 Minimitzar el risc d’erosió amb un disseny i execució adequada dels talussos. 
 Procedir de forma immediata a la revegetació mitjançant hidrosembra de les 
superfícies desnonades, un cop acaba l’obra o la seva utilització. 
 Utilitzar com a superfícies d’ocupació temporal aquelles de més baix valor geològic. 
Aquestes superfícies seran convenientment restaurades un cop acabades les obres. 
 Utilitzar com a camins d’accés a l’obra la pròpia traça de la carretera o camins ja 
existents, evitant la construcció de nous accessos i noves ocupacions. 
 Transport a un abocador controlat els materials de rebuig i residus generats per 
l’obra. 
 Presentar un pla d’ocupació de superfícies per l’acopi temporal de terres, acopi de 
materials i parc de maquinària previ a l’inici de les obres. 
 Les terres de préstec procediran d’extraccions degudament legalitzades d’acord amb 
la Llei 12/1981 i el Decret 343/1983 de la Generalitat de Catalunya. 
 
El fet que la revegetació sigui una part important per evitar l’erosió sobre els vessants, és 
prescriu, com a mesura correctora complementària, l’execució de la revegetació des de l’inici 
de l’obra, seguint el seu desenvolupament, amb l’objectiu de reduir el temps d’oportunitat 
dels processos erosius. A més, es realitzarà un transplantament d’un total de 200 arbres als 
talussos de l’obra que ajudaran a reduir l’erosió dels mateixos. 
8.2 EDAFOLOGIA 
 Decapatge i acopi en abocador temporal de la capa de terra vegetal en totes les 
superfícies ocupades per l’obra, tant temporals com definitives. Aquesta terra vegetal 
es reutilitzarà en els treballs de revegetació previ tractament de millora. 
 Limitar la superfície afectada per les obres a la mínima necessària. 
 Utilitzar camins i carreteres existents, i prohibir el pas de la maquinària fora del 
traçat i dels camins d’accés prèviament establerts. 
 Prendre les mesures necessàries per a minimitzar el risc d’erosió. 
 Procedir a la revegetació de totes les superfícies afectades mitjançant hidrosembra, de 
forma immediata, un cop acabades les obres. 
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 Utilitzar com a superfícies d’ocupació temporal aquelles de baix valor edàfic. 
 Utilitzar acopis diferents per les terres vegetals i les terres de préstec, evitant que es 
puguin barrejar. 
 Exercir un control exhaustiu dels manteniments de maquinària, prohibint l’abocament 
d’olis i hidrocarburs sobre els sòls. 
 Els líquids extrets del manteniment de maquinària s’hauran d’evacuar de la zona de 
treball en dipòsits estancs i portar-los a abocadors especialitzats per a ells. Aquests 
líquids hauran d’estar sobre una superfície impermeabilitzada. 
 Prohibir l’abocament dels materials sobrants de l’obra als sòls que envolten el futur 
ramal, utilitzant abocadors legalitzats i controlats per aquest menester, especialment 
pel que fa al formigó de neteja de les cubes, així com l’abocament de líquids 
bituminosos sobre els talussos i camps adjacents. 
Com a mesura preventiva, s’haurà de contemplar l’existència a l’obra de materials absorbents 
d’hidrocarburs d’acció ràpida, per a utilitzar en cas d’abocaments i accidents. Aquests 
materials s’utilitzaran tant en cas d’abocament al sòl com d’abocaments a llera pública. 
8.3 CLIMATOLOGIA 
Degut a la baixa importància dels impactes sobre la climatologia no es considera necessari 
contemplar mesures correctores. 
8.4 QUALITAT DE L’AIRE 
 
Per evitar el impacte per increments d’immissió de partícules en suspensió durant la 
construcció es prendran mesures en base a diferents estratègies: 
 Localitzar el pas de maquinària per vies previstes, prou allunyades de les poblacions i 
de receptors potencials especialment sensibles. 
 Aplicar regs periòdics durant les obres, que garanteixin baixos nivells d’immissió. 
 En les zones d’alta freqüentació de pas, com els parcs de maquinària, es podran 
aplicar mesures de més llarga durada, com estabilitzants, o regs asfàltics. 
 Per reduir la immissió de partícules deguda a l’erosió eòlica sobre superfícies nues 
de vegetació, es preveu reduir el temps d’exposició, mitjançant la revegetació per 
fases seguint el ritme de les obres. 
8.5 HIDROLOGIA 
 8.5.1 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL: 
 
 Compliment de la Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora de residus, i la Llei 
15/2003 de 13 de juny, de modificació de l’anterior. 
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 Garantir en tot moment la funcionalitat de la xarxa de drenatge natural del 
terreny. Restituir de forma immediata les cunetes o rases que resultin afectades 
durant la fase d’obres col·locant tubs de drenatge provisional si és necessari. 
 Evitar l’acopi de materials, terres i estacionament de la maquinària prop de la 
xarxa de drenatge natural del terreny. 
 Exercir un control exhaustiu del manteniment de la maquinària, prohibint l’abocament 
d’olis i hidrocarburs en qualsevol punt. 
 Prohibir l’abocament de les aigües de neteja, de la maquinària i les diferents 
instal·lacions auxiliars a qualsevol punt de l’entorn. 
 Evitar la realització de moviments de terres durant els moments de fortes pluges. 
 8.5.2 ACTUACIONS DE CARÀCTER ESPECÍFIC: 
 
 En cas que en el moment d’executar les obres es requereixi captar aigua d’algun dels 
torrents, es demanarà la corresponent autorització administrativa a l’ACA. 
 Restituir totes les sèquies interceptades així com les infraestructures de reg afectades 
per la carretera. 
8.6 SOROLL 
La mesura més correctora serà: 
 Col·locació de pantalles acústiques en ambdós costats de la carretera en les zones 
pròximes a vivendes. 
 
Aquestes mesures són de caràcter preventiu. Per evitar els impactes deguts al moviment de 
maquinària durant la construcció es preveuen tres estratègies: 
 
 Limitar els horaris de maquinària de treball en les obres, de 8 a 20 hores, sempre que 
el pla d’obra ho permeti. 
 Reduir les emissions en origen mitjançant un acurat manteniment de la maquinària, en 
compliment de les directives comunitàries d’aplicació. 
 Situar el parc de maquinària, abocadors temporals, magatzems de materials i 
àrees de serveis auxiliars en zones allunyades respecte les edificacions habitades i 
nuclis de població més properes a la zona. 
 
8.7 VEGETACIÓ 
 
En general, seguiran tres criteris bàsics i correlatius d’actuació, a part de les mesures de 
prevenció d’incendis que seguiran estratègies diferenciades: 
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 Afectació mínima, amb un acurat marcatge de la traça i dels camins de servei, i 
instal·lacions auxiliars de l’obra. 
 Reconstrucció de biòtops en la seva totalitat, factors que fan possible el 
desenvolupament de la comunitat. 
 Estesa de terra vegetal d’una capa de 30 cm en tots els talussos de l’obra i en la zona 
d’ocupació temporal. Aplicant una millora orgànica en tota la terra vegetal estesa. 
 Hidrosembra de tots els talussos i la zona d’ocupació temporal. 
 Transplantament d’un total de 200 arbres de diferents varietats, extrets prèviament 
dels boscos a esbrossar i plantats posteriorment en els talussos més importants. 
 
8.8 FAUNA 
Per evitar la destrucció física dels hàbitats ocupats o explotat per la fauna es durà a 
terme un estricte marcatge de la traça i de les zones destinades a instal·lacions auxiliars. 
Per tractar l’efecte barrera que suposa la construcció de la nova variant, es duran a terme 
diferents actuacions: 
 
 Habilitar les obres de drenatge, mitjançant la plantació de models de vegetació 
específics. Aquestes plantacions s’efectuaran en forma de tanca perimetral que 
condueixi els animals cap a l’interior del pas. Aquesta vegetació també ajuda a donar 
major seguretat a la fauna i en facilita la utilització. Però també cal un manteniment 
més intensiu que impedeixi que la pròpia vegetació acabi tapant el pas. 
 Evitar que el disseny de les obres de drenatge constitueixi una trampa per als 
animals, especialment per als amfibis i els micromamífers. Així, en totes les arquetes, 
pous, etc. s’habilitarà una aresta en rampa, per evitar que quedin animals atrapats. En 
les que no es pugui habilitar una aresta en rampa, es col·locarà una reixa. 
 L’entrega amb el terreny, tant a l’entrada com en la sortida, tindrà un pendent 
recomanat de 3H:2V i, en tot cas, un màxim de 1H:1V. En el cas de que en les sortides 
de les obres de drenatge siguin necessaris baixants escalonats, es faran emmarcats de 
pedra, per donar més rugositat, i que per tant facilitin l’accés dels animals que utilitzen 
el drenatge com a pas. 
8.9 USOS DEL SÒL 
Els impactes per ocupació permanent de terrenys agrícoles s’afrontaran restituint 
econòmicament l’afecció a terrenys agrícoles afectats per la traça. Aquesta compensació 
econòmica inclourà tant l’afecció directe als terrenys ocupats, com l’expropiació d’aquelles 
peces residuals aïllades i que no tenen possibilitat d’explotació. 
Pel que fa als impactes per l’ocupació transitòria de terrenys agrícoles, a part dels 
acords econòmics a la que s’arribi previ a l’ocupació, es duran a terme mesures preventives 
com ocupar els terrenys agrícoles seguint un ordre de preferència (terrenys i erms 
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recentment abandonats, cultius herbacis de secà, cultius herbacis de regadiu i infraestructures 
agrícoles, com hivernacles o umbracles). A més, també es contempla com a mesura correctora 
dur a terme la restauració de l’espai, un cop finalitzada l’ocupació, amb la finalitat de retornar 
als usos previs. 
Finalment, per disminuir els impactes per a la desestructuració, tall o ruptura de les 
explotacions es reposaran les infraestructures generals (bàsicament a nivell de reg, 
canonades, sistemes d’impulsió) que puguin quedar afectades per les obres de construcció del 
nou traçat i es realitzarà un inventari previ a l’ocupació. 
8.10 PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
En el referent a la relació del nucli amb l’entorn rural, es portaran a terme les següents 
actuacions: 
 
 Manteniment i reposició de la xarxa viària local i veïnal afectada pel projecte. 
 Senyalització adequada de cruïlles i accessos durant les obres. Senyalització 
adequada de les obres. 
8.11 ASPECTES SOCIOECONÒMICS 
Els impactes sobre aquest aspecte han estat considerats com a positius, però tot i així es 
proposen les següents iniciatives: 
 Restituir, durant i un cop acabades les obres, els serveis i infraestructures afectats, 
especialment aquells relacionats amb l’explotació agrícola de les finques adjacents 
(accessos, drenatges, etc.). 
 Iniciar els tràmits d’expropiació amb antelació suficient per a minimitzar els 
perjudicis causats per la ràpida ocupació. 
 Recol·locació dels camins afectats, garantint en tot moment la connectivitat. 
8.12 PATRIMONI 
 
Malgrat que no es preveuen impactes pel que fa a l’afecció directa a elements patrimonials 
per ocupacions directes i indirectes, s’estableixen mesures correctores. Aquestes seguiran 
dues fases: 
 Primera fase: S’evitarà situar instal·lacions auxiliars, zones de préstec, abocadors i 
accessos a la proximitat o afectant elements inventariats. 
 Per a qualsevol obra que es realitzi, es durà a terme un control durant les obres per 
un llicenciat en arqueologia, des de la fase d’esbrossada fins al final dels moviments de 
terres. 
8.13 PAISATGE 
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 Limitar l’afectació sobre el territori a la mínima superfície necessària mitjançant 
l’encintament del límit d’obra. 
 Utilitzar com a superfícies d’ocupació temporal aquelles de menor valor paisatgístic. 
 Restablir les condicions inicials en aquelles superfícies ocupades temporalment i 
restaurar la resta de superfícies afectades. 
 Procedir de forma immediata un cop finalitzades les obres a la restauració i la 
revegetació de totes les superfícies afectades intentant reconstruir les condicions 
inicials del medi afectat el màxim possible. 
 Les estructures contemplades en l’obra així com la traça de la carretera, s’intentarà 
que quedin el més integrades a l’entorn com sigui possible. 
8.14 RISC D’INCENDIS 
Pel que fa al risc d’incendis, les mesures es limiten a: 
 
 Establir les franges de seguretat i de protecció. 
 El manteniment de la franja de seguretat i protecció. 
 Definir els models de plantació en base a la inflamabilitat de les espècies. 
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
Promotor:  GISA, Gestor d'Infrastructures, S.A. 
 
3. AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Redactor E.S.S.:  Jordi Janot Feliu 
Titulació/ns:  Enginyer Superior de Camins, Canals i Ports 
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4. DADES DEL PROJECTE 
DADES DEL PROJECTE  
AUTOR DEL PROJECTE Jordi Janot Feliu 
COORDINADOR DE SEGURETAT DURANT 
L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE 
A concretar 
TIPOLOGIA DE L’OBRA Classe d’obra: Construcció 
Subclasse d’obra: Variant 
SITUACIÓ Comarca: Pallars Sobirà 
Municipi: Sort 
COMUNICACIONS Per carretera: C-13 i N-260 
SUBMINISTRAMENT I SERVEIS Aigua: Ajuntament de Sort 
Gas: Gas Natural 
Electricitat: Fecsa-Endesa 
Telefonia: Telefònica 
 
 
4.1 Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 
Hospital i clíniques més properes: 
 Centre Medic Pirineus. Avd Ntra.Sra.De Montserrat 14 Bxs. 25560 - Sort +34 973 620 
549 
 Hospital Comarcal del Pallars Carrer Pau Casals, 5 Tremp Lleida, Espanya. +34 973 65 
22 55 
 María Dolores Sánchez Galí Paseo Parc, 32 25700 Seu D'Urgell (la) Lleida, Espanya. +34 
973 35 20 94  
 Sant Hospital Passeig Joan Brudieu, 8 25700 Seu D'Urgell ( La ) Lleida, Espanya. +34 
973 35 55 21 
 Centro Medico Baqueira 1500 Baqueira Medical Center Corrau de Ruda 25598 
Baquèira Lleida, Espanya. +34 973 64 51 07 
Mossos d’esquadra 
 Comissaria de Sort Camino De la Cabanera, 1 25560 Sort Lleida, Espanya. +34 973 65 
88 85 
Bombers 
 Parc de Bombers de Sort Carrer Emili Riu i Periquet, 3 25560  Sort. 973621280 
 
Ambulàncies 
 TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA S.L. Afores, S/N 25567 LA 
BASTIDA, SORT, LLEIDA. 973621005 
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4.2  Pressupost d'execució material del projecte 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 10.450.874,42 
€. (deu milions quatre-cents cinquanta mil vuit-cents setanta-quatre euros amb quaranta-dos 
cèntims). 
4.3  Termini d'execució 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 14 mesos. 
4.4  Mà d'obra prevista 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 38 persones. 
4.5  Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 Cap de colla 
 Oficial 1a 
 Oficial 1a encofrador 
 Oficial 1a ferrallista 
 Oficial 1a col·locador 
 Oficial 1a electricista 
 Oficial 1a muntador 
 Oficial 1a d'obra pública 
 Oficial 1a jardiner 
 Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 
 Ajudant encofrador 
 Ajudant ferrallista 
 Ajudant electricista 
 Ajudant muntador 
 Ajudant jardiner 
 Ajudant 
 Manobre 
 Manobre especialista 
 Peó 
4.6  Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
 ACER EN BARRES CORRUGADES 
 ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
 ADOBS MINERALS D'ALLIBERAMENT LENT 
 ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS 
 ÀMPITS D'ACER 
 ARBUSTS DE FULLA PERSISTENT I 
 ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (PENTAS A RHODANTHEMUM) 
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 ARBUSTS TIPUS PISTACEA, PHYLIREA, ARBUSTUS I SIMILARS 
 BARREGES DE CESPITOSES 
 BARRERES 
 BARRERES ANTISOROLL D' ACER GALVANITZAT 
 CIMENTS 
 CLAUS 
 ELEMENTS ESPECIALS PER A APANTALLAMENT ACÚSTC 
 ELEMENTS PER A ENCOFRATS INDUSTRIALITZATS DE MURS I PILARS 
 EMULSIONS BITUMINOSES 
 ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
 ESMENES BIOLÒGIQUES 
 ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC 
 FILFERROS 
 FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 FORMIGONS ESTRUCTURALS PER A PRETENSATS 
 FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR RECICLATS 
 FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
 GEOTÈXTILS 
 GRAVES 
 JÀSSERES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 LLATES 
 LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 LLOSETES PREFABRICADES 
 LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI 
 MALLES ELECTROSOLDADES 
 MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 MATERIALS AUXILIARS PER A PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
 MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS 
 MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS 
 MATERIALS PER A PROTECCIONS D'ARBRES 
 MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES EN CALENT 
 MORTERS AMB ADDITIUS 
 NEUTRES 
 PALETS DE RIERA 
 PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE FORMIGÓ 
 PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 PECES RECTES DE FORMIGÓ AMB RIGOLA, PER A VORADES 
 PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
 PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
 PLAFONS 
 PUNTALS 
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 SENYALS 
 SORRES 
 TACS I VISOS 
 TAULERS 
 TAULONS 
 TERRES 
 TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 TOT-U 
 TUBS DE FORMIGÓ ARMAT AMB JUNT ELÀSTIC DE CAMPANA PER A CLAVEGUERES 
I COL·LECTORS 
 TUBS DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICATS 
 TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
4.7  Maquinària prevista per a executar l'obra 
 Compressor amb dos martells pneumàtics 
 Retroexcavadora amb martell trencador 
 Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 
 Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
 Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
 Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
 Fresadora de paviment 
 Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 
 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
 Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
 Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
 Pala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalent 
 Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 
 Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
 Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
 Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
 Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
 Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
 Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 
 Motoanivelladora petita 
 Motoanivelladora de 150 hp 
 Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 t 
 Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
 Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
 Camió per a transport de 7 t 
 Camió per a transport de 12 t 
 Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
 Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
 Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
 Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
 Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
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 Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 
 Camió cisterna de 10 m3 
 Camió cisterna de 6000 l 
 Camió cisterna de 10000 l 
 Camió grua 
 Camió grua de 5 t 
 Camió grua de 20 t 
 Grua autopropulsada de 12 t 
 Grua autopropulsada de 20 t 
 Grua autopropulsada de 24 t 
 Grua autopropulsada de 12 t 
 Furgoneta de 3500 kg 
 Vibrador intern de formigó 
 Camió amb bomba de formigonar 
 Camió cisterna per a reg asfàltic 
 Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
 Formigonera de 165 l 
 Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
 Escombradora autopropulsada 
 Màquina per a gunitar 
 Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
 Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
 Talp amb força de 300 kN per tallador i cap de 10 m de diàmetre 
 Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 
 Màquina per a clavar muntants metàl·lics 
 Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 
 Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 
 Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura termoplàstica 
 Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 
 Màquina taladradora 
 Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
 Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària per a 
pilons barrinats sense entubació, de diàmetre 65 cm 
 Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació, per a 
pilons barrinats sense entubació 
 Esbrossadora de capçal de serra 
 Tractor amb equip per a tractament del subsòl 
 Hidrosembradora muntada sobre camió 
 Grup electrògen de 20 a 30 kVA 
 Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
 Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
 Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 
 Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
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5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
5.1  Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 
caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a 
muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 
comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 CONNEXIÓ DE SERVEI 
- Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
- Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 
pas de vehicles. 
 QUADRE GENERAL 
- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
- Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 
- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà 
una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, 
tot seguit després de realitzats els fonaments. 
- Estarà protegida de la intempèrie. 
- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
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- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 
485/97). 
 CONDUCTORS 
- Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per 
la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 QUADRES SECUNDARIS 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser 
de doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
 CONNEXIONS DE CORRENT 
- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 
- S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
- Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 
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- No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 MAQUINÀRIA ELÈCTRICA 
- Disposarà de connexió a terra. 
- Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 
aparells d’elevació fixos. 
- L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 
 ENLLUMENAT PROVISIONAL 
- El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 
pròxim a la virolla. 
- Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 
inaccessibilitat a les persones. 
 ENLLUMENAT PORTÀTIL 
- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 
de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 
indirectes. 
- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 
5.2  Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta 
de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en 
una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
5.3  Instal·lació de sanejament 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
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5.4  Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del 
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 
- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
risc d’incendis o explosions. 
- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta 
es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es 
farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats 
compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de 
líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de 
Productes Químics. 
- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
- Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 
de soldadura oxiacetilènica. 
- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i 
les condicions particulars de gasos inflamables. 
- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant 
els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots 
ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament 
els voltants de les màquines. 
- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s 
també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà 
tenir a mà, terra o sorra. 
- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 
- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
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- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a 
un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat 
en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de 
forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i 
flames. 
- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 
 EMPLAÇAMENT I DISTRIBUCIÓ DELS EXTINTORS A L’OBRA 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 
m del sòl. 
- En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 
- En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 
- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix 
una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
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6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 
6.1  Serveis higiènics 
 LAVABOS 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 CABINES D’EVACUACIÓ 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, 
per a cada 25 persones 
 LOCAL DE DUTXES 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 
2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 
6.2  Vestuaris 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
6.3  Menjador 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 
per treballador que mengi a l’obra. 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 
aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 
microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a 
dipositar les escombraries. 
6.4. Local de descans 
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del 
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
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6.5  Local d'assistència a accidentats 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els 
locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
- una farmaciola, 
- una llitera, 
- una font d’aigua potable. 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a 
prop dels llocs de treball. 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari 
de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 
l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat 
com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de 
diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, 
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades 
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre 
clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat. 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
- desinfectants i antisèptics autoritzats, 
- gases estèrils, 
- cotó hidròfil, 
- benes, 
- esparadrap, 
- apòsits adhesius, 
- estisores, 
- pinces, 
- guants d’un sol ús. 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 
el material utilitzat o caducat. 
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7. ÀREES AUXILIARS 
7.1  Centrals i plantes 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de 
limitació en altura,  mínima de 4 m. 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de 
la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 
rodadura de vehicles. 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa 
disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de 
gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de 
l’arrancada. 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions 
del fabricant o importador. 
7.2  Tallers 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 
d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les 
vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines 
i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de 
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l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà 
un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils 
d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran 
canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 
200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, 
una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal 
d’il·luminació. 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 
presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 
desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a 
altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a 
les instruccions del fabricant o importador. 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 
m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 
cops). 
7.3  Zones d'apilament. Magatzems 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
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mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant 
les maniobres. 
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus 
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 
on portarà els seus residus de construcció. 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es 
buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o 
manipulació. 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 
40 h/setmana. 
9.1  Manipulació 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball 
acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
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- Amiant. 
- Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
- Sílice. 
- Vinil. 
- Urea formol. 
- Ciment. 
- Soroll. 
- Radiacions. 
- Productes tixotròpics (bentonita) 
- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
- Gasos liquats del petroli. 
- Baixos nivells d’oxigen respirable. 
- Animals. 
- Entorn de drogodependència habitual. 
9.2  Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i 
com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
L’etiqueta ha de contenir: 
a) Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b) Nom comú, si és el cas. 
c) Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic 
de les substàncies presents. 
d) Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 
e) Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f) Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g) Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h) El número CEE, si en té. 
i) La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 
fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials 
i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat 
del Contractista, partint de les següents premisses: 
 EXPLOSIUS 
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L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments 
de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
d’explosius i la prohibició de fumar. 
 COMBURENTS, EXTREMADAMENT INFLAMABLES I FÀCILMENT INFLAMABLES 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 TÒXICS, MOLT TÒXICS, NOCIUS, CARCINÒGENS, MUTAGÈNICS, TÒXICS PER A LA REPRODUCCIÓ 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 CORROSIUS, IRRITANTS, SENSIBILITZANTS 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb 
la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
Situació de casetes i contenidors 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
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Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  
al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
10.1  Serveis afectats 
Aquí cal definir si existeixen serveis afectats, segons el què es descrigui en el projecte 
d’execució 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no 
garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per 
mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la 
qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i 
descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per 
cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
10.2  Servituds 
Aquí cal definir si existeixen servituds (de pas, de vol (grues), línies elèctriques, etc.) segons 
el què es descrigui en el projecte d’execució 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de 
llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes 
construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni 
l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. 
Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el 
Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures 
suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en 
els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
10.3  Característiques meteorològiques 
Aquí s’inclouran les dades meteorològiques generals 
10.4  Característiques del terreny 
Aquí s’inclouran les conclusions de l’Estudi Geotècnic del Projecte i les característiques 
topogràfiques del terreny (desnivells, etc.), presència de rieres, etc. 
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10.5  Característiques de l'entorn 
Definir les característiques més rellevants (si l’obra es troba dins d’una àrea urbana, zona 
rural, zona industrial, etc., vials de trànsit, pendents dels vials, presència de mitgeres, 
pròxim a escola o a hospital,etc.) 
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN 
DESMUNT 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
EXCAVACIÓ DE TÚNELS 
FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 
PROFUNDES ( PILOTS - MICROPILOTS - PANTALLES - CONSOLIDACIÓ DE TERRENY AMB 
INJECCIONS ) 
GABIONS / ESCULLERES 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 
PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
  
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
12.1  Procediments d'execució 
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Aquí es definiran les característiques constructives i els procediments d’execució més 
rellevants (procediments d’excavació i els mitjans a utilitzar, tipus de fonamentació i mitjans a 
emprar, estructura metàl·lica soldada, prefabricats, etc.). 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
12.2  Ordre d'execució dels treballs 
Aquí es descriurà la previsió d’ordre d’execució dels treballs, si es preveuen diferents fases 
d’execució (en casos de reforma i ampliació), etc. 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, 
a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant 
l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
12.3  Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints 
talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 
material d’unes unitats respecte a 
altres. 
   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 
 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació 
previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
Memòria. Estudi de Seguretat i Salut Variant de la C-13 a Sort 
 
25 
 
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 
MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
14.1  Agents atmosfèrics 
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 
14.2  Il·luminació 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb 
la construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
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sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, 
vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
14.3  Soroll 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 
 
Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 
.................... 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
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Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives 
14.4  Pols 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
- Rinitis 
- Asma bronquial 
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- Bronquitis destructiva 
- Bronquitis crònica 
- Efisemes pulmonars 
- Neumoconiosis 
- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i 
el temps d’exposició. 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és 
el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El 
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i 
Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
             10 
   C = --------------------------    mg / m3 
          % Si O2 + 2 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, 
les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb 
l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
- Escombrat i neteja de locals 
- Manutenció de runes 
- Demolicions 
- Treballs de perforació 
- Manipulació de ciment 
- Raig de sorra 
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- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
- Esmerilat de materials 
- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 
soldadura 
- Plantes de matxuqueix i classificació 
- Moviments de terres 
- Circulació de vehicles 
- Polit de paraments 
- Plantes asfàltiques 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 
pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 
Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 
Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 
Aspiració localitzada 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
14.5  Ordre i neteja 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment 
pel que fa a: 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc 
d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 
transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i 
la seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes 
de matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies 
de suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en 
els treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que 
és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
14.6  Radiacions no ionitzants 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
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Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, 
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja 
(IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
Radiacions infraroges 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir 
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, 
haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la 
dilatació de la pupil·la de l’ull. 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. 
Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
Radiacions visibles 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través 
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
Radiacions ultraviolades 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits 
en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
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UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament 
amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de 
mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el 
temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no 
protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és 
perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per 
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de 
l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos 
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al 
cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la 
limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament 
protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, 
emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui 
possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans 
de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la 
naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no 
protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits 
amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que 
sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de 
cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un 
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o 
inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants 
se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per 
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exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir 
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al 
quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es 
propaguen en diferent longitud d’ona. 
Làser 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant 
o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment 
potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La 
unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació 
impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua 
també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a 
la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la 
còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el 
cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i 
quatre classes següents: 
1. Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 
- Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
- Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 
nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada 
incloent la resposta de centelles. 
2. Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, 
com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
- Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; 
l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
- Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar 
perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
- Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 
perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn 
de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base 
s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per 
exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de 
emissió, etc. 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del 
raig. 
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b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte 
de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que 
pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a 
les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A 
continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i 
operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 
a) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com 
en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la 
genera. 
b) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 
c) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
- Àrea de treball: 
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la 
de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques 
al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials 
inflamables o explosius. 
- Equip: 
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a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus 
de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades 
per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent 
que previngui la reflexió especular. 
- Operació: 
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins 
de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos 
persones estaran sempre presents durant l’operació. 
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip 
de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al 
pit de l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització 
d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a 
guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que 
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció 
que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de 
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 
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14.7  Radiacions ionitzants 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus 
de radiació, com són: 
- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
- Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
- Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 
sediments, moviment de granels, etcètera. 
- Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades 
operacions. 
- També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats 
dintre d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
- Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 
- Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 
- Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
- Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma 
de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
- Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
- Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 
mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
- Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 
equips generadors de radiacions ionitzants. 
- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de 
metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
- Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, 
com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
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- Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent 
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus 
dels teixits irradiats. 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 
classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per 
exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme 
en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per 
exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de 
les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar 
i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint 
la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre 
que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la 
roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que 
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, 
s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del 
conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es 
realitza”. 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 
més accessible. 
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 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 
empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 
material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior 
del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 
cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la 
càrrega damunt i que no rellisqui. 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
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Els principis bàsics de la manutenció de materials  
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 
proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de 
treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb 
ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre 
sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida 
del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els 
materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de 
manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per 
l’avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels 
materials a manipular. 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible 
del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons 
els següents criteris preventius: 
Memòria. Estudi de Seguretat i Salut Variant de la C-13 a Sort 
 
40 
 
a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de 
l’espatlla. 
b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre 
de gravetat de la càrrega. 
c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb 
l’extrem davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 
arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 
30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de 
descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de 
manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 
i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un 
objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser 
qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 
  
Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en 
previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb 
sistema de seguretat integrat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i 
rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i 
rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 
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17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del 
contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a 
la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel 
beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre 
els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
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Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, 
de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n 
produeixi, raonablement, la seva carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb 
RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
19. RECURSOS PREVENTIUS 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 
Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb 
riscos especials. 
Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  
- Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
- Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a 
la delimitació de zones controlades o vigilades. 
- Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 
subterranis. 
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- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
- Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
- Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 
recurs preventiu: 
  
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE TÚNELS 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
  
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, 
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
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garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal. 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència 
que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els 
llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 
fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 
4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 
haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les 
mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti 
la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases 
d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la 
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informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació 
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran 
les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici 
dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
 
21.1  Normes de Policia 
 CONTROL D’ACCESSOS 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i 
de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 COORDINACIÓ D’INTERFERÈNCIES I SEGURETAT A PEU D’OBRA 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i 
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions 
d’ús comú o particular. 
21.2  Àmbit d'ocupació de la via pública 
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 OCUPACIÓ DEL TANCAMENT DE L’OBRA 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia 
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una 
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un 
pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a 
la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per 
la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants 
d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En 
aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 SITUACIÓ DE CASETES I CONTENIDORS. 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran 
en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas 
de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 
 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) 
per a pas de vianants a la vorera. 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 SITUACIÓ DE GRUES-TORRE I MUNTACÀRREGUES 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
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 CANVIS DE LA ZONA OCUPADA 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
21.3  Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 TANQUES 
 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació 
entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals 
de la part de vorera ocupada. 
 
Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per 
a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca 
per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten 
per a proteccions provisionals en operacions de càrrega, 
desviacions momentànies de trànsit o similars. 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de 
PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de 
polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 
 
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 
 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 
grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que 
deteriori el seu estat original. 
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 ACCÉS A L’OBRA 
 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent 
per a vehicles i per al personal de l’obra. 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial 
del tancament. 
 
  
21.4  Operacions que afecten l'àmbit públic 
 ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES I MAQUINÀRIA. 
 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 
 
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la 
reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord 
amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 
descàrrega i transport interior de l’obra. 
 
 
 CÀRREGA I DESCÀRREGA 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
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l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat 
de l’obra i es prendran les següents mesures: 
- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al 
Coordinador de Seguretat de l’obra. 
- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 
- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments 
sobre la calçada. 
 
 DESCÀRREGA, APILAMENT I EVACUACIÓ DE TERRES I RUNA 
 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o 
plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i 
transport de material es col·locaran sempre per l’interior del 
recinte de l’obra. 
 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini 
públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un 
permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en 
tremuges o en contenidors homologats. 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata. 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més 
proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
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S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la 
caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 
 
 PROTECCIONS PER A EVITAR LA CAIGUDA D’OBJECTES A LA VIA PÚBLICA 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la 
via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en 
altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
Bastides: Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció 
a realitzar. Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda 
de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment 
de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una 
marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de 
visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de 
pols. 
Xarxes: Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 
caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb 
sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 
Grues torre: En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 
mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués 
fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i 
descàrregues. 
21.5  Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 NETEJA 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra 
i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores 
de pols o deixalles. 
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Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a 
la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 SOROLLS. HORARI DE TREBALL 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de 
ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 POLS 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
21.6  Residus que afecten a l'àmbit públic 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun 
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
21.7  Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
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 DIMENSIONS MÍNIMES D’ITINERARIS I PASSOS PER A VIANANTS 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a 
un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 
 
 ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 
base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes no 
podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de 
protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 
 ENLLUMENAT I ABALISAMENT LLUMINÓS 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical 
i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
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La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 
x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 ABALISAMENT I DEFENSA 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 
com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació 
d’elements d’abalisament i defensa:  
a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament 
de l’obra. 
b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 
passos provisionals per a vianants. 
c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres. 
e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o 
per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans 
de les obres. 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc 
del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes 
rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 PAVIMENTS PROVISIONALS 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre 
la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de 
protecció. 
 ACCESSIBILITAT DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
- Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
- En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 
cercle d’1,5 m de diàmetre. 
- No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
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- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 
peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
- Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 
pendent màxim del 12%. 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 MANTENIMENT 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 RETIRADA DE SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
21.8  Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 ARBRES I JARDINS 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable 
de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 PARADES D’AUTOBÚS, QUIOSCOS, BÚSTIES 
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A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o 
per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 
coordinar les operacions. 
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
22.1  Riscos de danys a tercers 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
- Caiguda al mateix nivell. 
- Atropellaments. 
- Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
- Caiguda d'objectes. 
22.2  Mesures de protecció a tercers 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de 
ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent. 
3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, 
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de 
perill. 
4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un 
Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 
- Incendi, explosió i/o deflagració. 
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- Inundació. 
- Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
- Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al 
seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures 
mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97. 
 
25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
Memòria. Estudi de Seguretat i Salut Variant de la C-13 a Sort 
 
57 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb 
serra radial 
20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 
/25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
 
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN 
DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 
TREBALLS EN RASES 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
ACCÉS ALS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
 
  
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS  
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ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
 
  
G02.G06 EXCAVACIÓ DE TÚNELS 
EXCAVACIÓ DE TÚNELS EN ZONES URBANES O NO, MITJANÇANT MITJANS MECÀNICS O PER EXPLOSSIUS. 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS COL.LABORADORS EN L´ ESTABILITAT DEL TERRENY O MASSÍS ROCÓS 
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(APUNTALAMENT) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: COLOCACIÓ D'ELEMENTOS D'APUNTALAMENT A LA VOLTA DEL TÚNEL  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR 
IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: INESTABILITAT DEL FRONT DEL TÚNEL O ALTRES  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EXCAVACIÓ DEL FRONT DEL TÚNEL 
GUNITAT DE LA VOLTA I PARETS 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL AL FRONT DEL TÚNEL  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
PROCÉS DE GUNITAT 
FEINES DE COLOCACIÓ DE RAILS I VAGONETES EXTRACCIÓ TERRES... 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TEMPERATURES ALTES A L'INTERIOR DEL TÚNEL 
PRESÈNCIA DE GASOS DIVERSOS 
 
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: PROCÉS DE PERFORACIÓ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 2 3 
 Situació: INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ PROVISIONAL AL FRONT D'ATAC DEL TÚNEL  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS EXCAVACIÓ, GASOS HIDROCARBURS, GRISÚ...  
20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: PRESÈNCIA D'HIDROCARBURS SATURAN L'AIGUA SUBTERRANIA  
21 INCENDIS 2 3 4 
 Situació: PRESÈNCIA D'HIDROCARBURS SATURANT L'AIGUA SUBTERRANIA  
22 DEFLAGRACIONS 2 3 4 
 Situació: PRESÈNCIA D'HIDROCARBURS SATURAN L'AIGUA SUBTERRANIA  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 
1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment 1 
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de la instal.lació 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 /17 /20 /21 
/22 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 /15 
/21 /22 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 14 /17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, 
dissolvents, etc) 
20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 
1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /4 /6 
/9 /12 /14 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 
16 
 
 
G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 
MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , 
FORMIGONAT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 
ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 
FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 
ENCOFRADORS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 
POLS TERRA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 
D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 
TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
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I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 
16 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
 
  
G03.G02 PROFUNDES ( PILOTS - MICROPILOTS - PANTALLES - CONSOLIDACIÓ DE TERRENY AMB 
INJECCIONS ) 
EXCAVACIÓ DE FONAMENTS PROFUNDS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT) AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA EN POUS I RASES  
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COL·LOCACIÓ D'ARMADURES 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ OBRA: HUMITAT, LLOTS TIXOTROPICS  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: ESLLAVISSADA DE TERRES COLINDANTS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS: TALLERS DE FERRALLA, COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA DE MATERIAL EN EXTRACCIÓ DE TERRES (BIBALVA) I LLOTS 
BENTONOTICS 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EXCÈS DE CÀRREGA EN GRUES TELESCÒPIQUES EN COL·LOCACIÓ 
D'ARMADURES 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS DE CARRETEIG I MUNTATGE DE MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRA  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ, LLOTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA OBRA, CIRCULACIÓ  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 10 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 9 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 10 /12 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 
16 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
 
  
G03.G06 GABIONS / ESCULLERES 
CONSTRUCCIÓ DE DICS O ESCULLERES MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PAQUETS DE PEDRA EMBOLICATS 
EN MALLA METÀL.LICA O TRETRÀPODES DE FORMIGÓ PREFABRICATS AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA AL MAR  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLEC DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 
CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 
CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I CARRETEIG DEL MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
23 INUNDACIONS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN ZONES PRÒXIMES AL MAR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, ESTESA I COL·LOCACIÓ DE LES PECES  
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /23 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /23 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /11 /13 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /23 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 
4 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
 
 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL.LIC O DE FUSTA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 
FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 
MATERIAL DE RUNES 
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3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 
CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 
ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 
PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 
1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 
/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions 
reglamentaries 
1 
I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de 
treball estables. 
1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 
4 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 
16 
 
  
G04.G03 TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES AMB ELEMENTS PREFABRICATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN EL PROCÉS DE MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS PREFABRICATS AL PROCÉS DE COL·LOCACIÓ EN OBRA 
CAIGUDA D'ELEMENTS DURANT EL TRANSPORT INTERIOR 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TREPITJADES A SOBRE D'OBJECTES PUNXANTS 
TREPITJADES SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS EN L'UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS 
COPS EN PROCÉS D'AJUST DE PECES 
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10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: EN PROCÉS DE REPAS, ADAPTACIÓ DE PECES  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS. TREBALLS DE GUIATGE  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VOLCADA DE LA MAQUINÀRIA EN EL PROCÉS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'ELEMENTS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
BUFADES DE VENT FORTES 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ATROPELLAMENTS AMB VEHICLES PROPIS DE L'OBRA (VEH. PESANTS)  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 
1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 /11 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 
11 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /10 /12 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
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I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 
1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
 
 
G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
G06.G01 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, 
PINTURES O MEMBRANES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS 
EXCAVACIONS OBERTES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
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I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /21 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 
2 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 
16 
 
 
G07 REVESTIMENTS 
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS 
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
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 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 
CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 
FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 
 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 
/18 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 
1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 
16 
 
 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COPS AMB MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL 
TALÚS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
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14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 
POLS DE SITGES DE CIMENT 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 
16 
 
  
G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 
MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 
RETIRADA DE RUNA 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
ÚS D'EINES MANUALS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 
CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 
FEINES DE MANTENIMIENT 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 
4 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 
16 
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G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 
1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 
16 
 
 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 
INESTABILITAT DEL TALÚS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
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 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
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I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 
3 /4 /11 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
 
 
G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES, 
BORRIQUETES, BASTIDES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 
PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
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 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 
1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment 
de la instal.lació 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 1 /13 
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hidràuliques 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 
11 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc 
contacte elèctric 
16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 
16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no 
estan en tensió 
16 
 
 
G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ 
A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment 
de la instal.lació 
1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
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I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 
1 /4 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc 
contacte elèctric 
16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 
16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no 
estan en tensió 
16 
 
 
G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA  
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ZONAS DE TREBALL 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 
INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 
POLS DE TERRES 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
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I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 
H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades 
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /12 
/14 /20 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a 
la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 
20344 i UNE-EN 12568 
6 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 
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segons UNE-EN 340 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 
4 /12 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 
1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat 
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb 
corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el 
desmuntatge inclòs 
10 
H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de seguretat 
ancorada perimetralment i amb el desmuntatge inclòs 
10 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 
1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
1 /2 /4 /6 /12 /26 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 
HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 
cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
20 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 
HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la 
paret i amb el desmuntatge inclòs 
20 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
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I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
 
  
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 
TREBALLS EN RASES 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
ACCÉS ALS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 /26 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 
14 /25 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb 
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post 
de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, 
amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de 
diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 
3 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 
1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
25 
H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO 
i H2S 
17 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
 
  
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Memòria. Estudi de Seguretat i Salut 
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Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 /26 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 
14 /25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb 
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post 
de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
1 /3 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 
1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
3 /4 /12 /25 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
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I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
 
  
G02.G06 EXCAVACIÓ DE TÚNELS 
EXCAVACIÓ DE TÚNELS EN ZONES URBANES O NO, MITJANÇANT MITJANS MECÀNICS O PER EXPLOSSIUS. COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS 
COL.LABORADORS EN L´ ESTABILITAT DEL TERRENY O MASSÍS ROCÓS (APUNTALAMENT) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: COLOCACIÓ D'ELEMENTOS D'APUNTALAMENT A LA VOLTA DEL TÚNEL  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR 
IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: INESTABILITAT DEL FRONT DEL TÚNEL O ALTRES  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EXCAVACIÓ DEL FRONT DEL TÚNEL 
GUNITAT DE LA VOLTA I PARETS 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL AL FRONT DEL TÚNEL  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
PROCÉS DE GUNITAT 
FEINES DE COLOCACIÓ DE RAILS I VAGONETES EXTRACCIÓ TERRES... 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TEMPERATURES ALTES A L'INTERIOR DEL TÚNEL 
PRESÈNCIA DE GASOS DIVERSOS 
 
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: PROCÉS DE PERFORACIÓ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 2 3 
 Situació: INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ PROVISIONAL AL FRONT D'ATAC DEL TÚNEL  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS EXCAVACIÓ, GASOS HIDROCARBURS, GRISÚ...  
20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: PRESÈNCIA D'HIDROCARBURS SATURAN L'AIGUA SUBTERRANIA  
21 INCENDIS 2 3 4 
 Situació: PRESÈNCIA D'HIDROCARBURS SATURANT L'AIGUA SUBTERRANIA  
22 DEFLAGRACIONS 2 3 4 
 Situació: PRESÈNCIA D'HIDROCARBURS SATURAN L'AIGUA SUBTERRANIA  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 1 /2 /3 /9 /10 /12 
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homologat segons UNE-EN 812 /15 /16 /20 /21 
/22 /25 /26 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
4 /6 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 4 /10 /14 /17 
H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, 
homologat segons UNE-EN 14593-1 
14 /17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /9 /10 /12 
/15 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/20 /21 /22 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /10 /15 
/16 /20 /21 /22 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE-EN 340 
3 /9 /12 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152Q031 m Marquesina de protecció d'embroquetat de túnel per a protecció de despreniments del 
terreny a mitja vessant amb perfils d'acer ancorats al terreny amb perns i plataforma de 
fusta sobre corretja ancorada al terreny, desmuntatge inclòs 
3 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /25 
H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de 
captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 
14 /17 /20 /21 /22 
H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO 
i H2S 
17 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /21 /22 
/25 /26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /21 /22 
/25 /26 /27 
HBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 
cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
20 /21 /22 
HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
3 /14 /17 /20 /21 
/22 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /21 /22 
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/25 /26 /27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 /17 /20 /21 /22 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 /15 /21 
/22 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 14 /17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /4 /6 /9 
/12 /14 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
 
G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 
MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 
ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 
FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, ENCOFRADORS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 
POLS TERRA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ D'ARMADURES, 
FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 
TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 /26 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
1 
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metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb 
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post 
de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 
1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
1 /2 /4 /6 
H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
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I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
 
  
G03.G02 PROFUNDES ( PILOTS - MICROPILOTS - PANTALLES - CONSOLIDACIÓ DE TERRENY AMB INJECCIONS ) 
EXCAVACIÓ DE FONAMENTS PROFUNDS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT) AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA EN POUS I RASES 
COL·LOCACIÓ D'ARMADURES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ OBRA: HUMITAT, LLOTS TIXOTROPICS  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: ESLLAVISSADA DE TERRES COLINDANTS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS: TALLERS DE FERRALLA, COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA DE MATERIAL EN EXTRACCIÓ DE TERRES (BIBALVA) I LLOTS BENTONOTICS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EXCÈS DE CÀRREGA EN GRUES TELESCÒPIQUES EN COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS DE CARRETEIG I MUNTATGE DE MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRA  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ, LLOTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA OBRA, CIRCULACIÓ  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /9 /10 
/12 /14 /18 /25 
/26 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /9 /10 
/12 /14 /18 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 
16 
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segons DIN 4843 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 
1 /2 /3 /4 /9 /10 
/12 /14 /18 /25 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /9 /10 
/12 /14 /16 /18 
/25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 
14 /25 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 
1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb 
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post 
de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
1 /3 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 
1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
1 /3 /4 /12 /25 
H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 
1 /2 /9 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /9 /10 
/12 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /9 /10 
/12 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /9 /10 
/12 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 10 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 9 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 10 /12 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
 
  
G03.G06 GABIONS / ESCULLERES 
CONSTRUCCIÓ DE DICS O ESCULLERES MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PAQUETS DE PEDRA EMBOLICATS EN MALLA METÀL.LICA O 
TRETRÀPODES DE FORMIGÓ PREFABRICATS AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA AL MAR  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLEC DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 
CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 
CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I CARRETEIG DEL MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
23 INUNDACIONS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN ZONES PRÒXIMES AL MAR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, ESTESA I COL·LOCACIÓ DE LES PECES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 
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homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 
14 /25 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 
1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
1 /4 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /9 /11 /12 
/13 /14 /23 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /9 /11 /12 
/13 /14 /23 /25 
HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /23 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /9 /11 /12 
/13 /14 /23 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /23 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /23 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /11 /13 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /23 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
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I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
 
  
 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU (ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I 
TESAT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT METÀL.LIC O DE FUSTA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 
FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 
MATERIAL DE RUNES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 
CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 
ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 
PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 
10 /14 /18 
H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, 
per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731 
10 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de 9 /11 
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cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /25 
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
18 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb 
plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
6 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 
H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de 
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
6 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a 
la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 
20344 i UNE-EN 12568 
6 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 
H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 
25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, 
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 
4 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 
m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
4 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb 
corda perimetral de poliamida  de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a 
1 
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l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el 
desmuntatge inclòs 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 
mm i amb el desmuntatge inclòs 
4 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u 
objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes 
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /4 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 
xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 
4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al 
sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm 
de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en 
el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a 
la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols 
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de 
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o 
llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge 
inclòs 
4 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 
1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/25 
H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 
HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 
acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
10 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
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I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1 
I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
G04.G03 TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES AMB ELEMENTS PREFABRICATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN EL PROCÉS DE MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS PREFABRICATS AL PROCÉS DE COL·LOCACIÓ EN OBRA 
CAIGUDA D'ELEMENTS DURANT EL TRANSPORT INTERIOR 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TREPITJADES A SOBRE D'OBJECTES PUNXANTS 
TREPITJADES SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS EN L'UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS 
COPS EN PROCÉS D'AJUST DE PECES 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: EN PROCÉS DE REPAS, ADAPTACIÓ DE PECES  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS. TREBALLS DE GUIATGE  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VOLCADA DE LA MAQUINÀRIA EN EL PROCÉS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'ELEMENTS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
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 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
BUFADES DE VENT FORTES 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ATROPELLAMENTS AMB VEHICLES PROPIS DE L'OBRA (VEH. PESANTS)  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /25 
H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat 
segons UNE-EN 397 
1 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 
10 /14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 10 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a 
la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 
20344 i UNE-EN 12568 
6 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat 
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 
1 
H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 
H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 
4 /12 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 
m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
4 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 
xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 
4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al 
sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm 
de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en 
el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a 
la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de 
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o 
llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge 
inclòs 
4 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 
1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
2 /4 /6 /25 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 /11 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 11 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /10 /12 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
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I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
 
  
 
G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
G06.G01 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, PINTURES O MEMBRANES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS 
EXCAVACIONS OBERTES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /21 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 
14 /18 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /21 
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 18 
Memòria. Estudi de Seguretat i Salut 
APÈNDIX 
 
 
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /21 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /21 
H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 
4 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
4 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 
1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
1 /2 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
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I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /21 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 2 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
 
G07 REVESTIMENTS 
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS 
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 
CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
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 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 
FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 2 3 
 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 
10 /14 /18 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, 
homologat segons UNE-EN 14593-1 
17 
H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o 
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /25 
H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /25 
H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 
4 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 
m amb sistema de seguretat integrat 
1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a 
suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 
mm i amb el desmuntatge inclòs 
4 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 
xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a 
la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada 
amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols 
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, 
desmuntatge inclòs 
4 
H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o 
llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge 
inclòs 
4 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 
1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
6 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 
H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de 
captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 
17 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 
HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 
10 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COPS AMB MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
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 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 
POLS DE SITGES DE CIMENT 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 
10 /14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 
de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element 
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, 
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 
1 
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat 
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 
color groc, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 
12 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons 
UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a 
suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 
xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 
4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al 
sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm 
de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en 
el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a 
la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 
1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
1 /2 /4 /6 /11 /15 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
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I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 
MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 
RETIRADA DE RUNA 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
ÚS D'EINES MANUALS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 
CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 
FEINES DE MANTENIMIENT 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 
/26 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 
9 /10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 
H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, 
tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 
color groc, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats 
segons UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 
4 /25 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons 
UNE-EN 340 
14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 
1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
2 /4 /6 /10 /16 
/17 /25 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 
4 
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I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
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16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de 
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420 
9 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /14 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/25 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 
color groc, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 
4 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 
1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
1 /2 /6 /9 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /25 
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 
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ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, 
òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
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1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 
INESTABILITAT DEL TALÚS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 
10 /14 /18 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /25 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 
de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /24 /25 
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
18 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 
1 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 
color groc, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
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H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats 
segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 
11 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 
1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer 
amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de 
diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 
3 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb 
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post 
de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per 
mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de 
perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el 
desmuntatge inclòs 
3 
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, 
amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de 
diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 
3 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 
1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
1 /25 
H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les 
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 
3 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, 
òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
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I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 3 /4 /11 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
 
  
 
G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN 
FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES, BORRIQUETES, BASTIDES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 
PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  
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13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 
10 /14 
H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs 
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 
de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
10 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una 
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, 
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, 
UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), 
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, 
de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 
4 /11 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons 
UNE-EN 340 
11 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 
xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
1 
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80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a 
la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada 
amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols 
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de 
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
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I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 11 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 
 
  
 
G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA 
EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 
10 /14 
H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs 
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 
de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
10 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 
16 
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H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una 
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, 
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, 
UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, 
de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 
H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), 
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 
4 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 
xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a 
la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada 
amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols 
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de 
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 
HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, 
òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
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I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 
 
  
 
G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ZONAS DE TREBALL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O INESTABILITAT DE 
SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
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14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 
POLS DE TERRES 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 
18 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /24 /25 
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
17 /18 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 
color groc, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats 
segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 
14 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), 
color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 
1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb 
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post 
de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
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H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 
1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
1 /4 /12 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 
HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, 
òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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APÈNDIX 2 - JUSTIFICACIÓ DE PREUS FITXES  
 
Pressupost de Seguretat i Salut del projecte constructiu de la variant de la C-13 a Sort
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €25,18000h Coordinador d'activitats preventivesA01H1000
 €23,77000h Oficial 1a per a seguretat i salutA01H2000
 €21,10000h Ajudant per a seguretat i salutA01H3000
 €19,87000h Manobre per a seguretat i salutA01H4000
Pressupost de Seguretat i Salut del projecte constructiu de la variant de la C-13 a Sort
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €29,06000h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual,
per a seguretat i salut
C1Z12B00
 €46,00000h Camió grua per a seguretat i salutC1Z13000
 €86,18000h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t, per a
seguretat i salut
C1Z13440
 €48,42000h Camió grua de 5 t per a seguretat i salutC1Z13500
 €50,00000h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a
seguretat i salut
C1Z15330
 €42,62000h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a seguretat i
salut
C1Z1A000
 €8,80000h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm, per a seguretat i salutC1Z1A0J0
Pressupost de Seguretat i Salut del projecte constructiu de la variant de la C-13 a Sort
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €5,04000u Ancoratge de tipus passador de barilla roscada, d'acer, de
diàmetre 16 mm, amb part proporcional de femella i
volandera, per a seguretat i salut
B0AAP120
 €1,16000m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut
B0AC112D
 €0,22000m Fleix, per a seguretat i salutB0DZDZ40
 €0,12000u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a
seguretat i salut
B0DZSM0K
 €5,97000u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
B1411111
 €23,10000u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus
escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397
B141300F
 €5,99000u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
B1421110
 €5,07000u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
B1423230
 €7,25000u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules
i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
B142BA00
 €12,75000u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor
de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731
B142CD70
 €0,23000u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
B1431101
 €18,94000u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
B1432012
 €1,63000u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140
B1445003
 €13,37000u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149
B1446004
 €12,25000u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136
B1447005
 €504,84000u Equip de protecció respiratòria no autònom, per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN
14593-1
B144N030
 €2,39000u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
B1455710
Pressupost de Seguretat i Salut del projecte constructiu de la variant de la C-13 a Sort
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €6,69000u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
B1459630
 €5,78000u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
B145B002
 €6,05000u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
B145C002
 €2,90000u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
B145E003
 €21,20000u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
B145K153
 €40,09000u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
B145K397
 €16,04000u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
B1461164
 €60,64000u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
B1463253
 €23,47000u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
B1465275
 €26,45000u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
B1465277
 €2,41000u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568
B146J364
 €14,05000u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableB1474600
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 €54,59000u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
B147D102
 €578,60000u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-2
B147D405
 €269,60000u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent
d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
B147D501
 €31,42000u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de
pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector,
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354
i UNE EN 364
B147K602
 €19,60000u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795
B147L005
 €92,45000u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN
813
B147M007
 €22,64000u Faixa de protecció dorslumbarB147N000
 €19,74000u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
B1481242
 €64,37000u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340
B1481343
 €18,02000u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
B1481442
 €18,02000u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i
cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340
B1481542
 €6,31000u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340
B1482222
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 €6,31000u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340
B1482320
 €6,31000u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc, amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
B1482422
 €12,75000u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
B1483344
 €7,50000u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
B1483443
 €2,23000u Samarreta de treball, de cotóB1484110
 €13,28000u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material
aïllant
B1485140
 €18,17000u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
B1485800
 €30,10000u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors
B1486241
 €4,43000u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
B1487350
 €5,54000u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340
B1487460
 €15,30000u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340
B1489790
 €13,11000u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
B1489890
 €21,74000u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al
pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471
B148D900
 €19,28000u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i
bateria recarregable, per a 2 usos
B14Z1100
 €4,79000m2 Manta ignífuga per a 5 usos, per a seguretat i salutB1510005
 €3,37000m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per
voladures
B1510007
 €21,50000u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb
mordassa per al sostre per a 15 usos, per a seguretat i salut
B1510009
Pressupost de Seguretat i Salut del projecte constructiu de la variant de la C-13 a Sort
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,94000u Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a seguretat
i salut
B1510011
 €4,83000u Pescant metàl·lic de forca, de 7,5 m d'alçària i de 80x40x1,5
mm de secció, per a 20 usos, per a seguretat i salut
B151ABB7
 €1,20000u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular
d'acer L 50,5 per a suport intermig o extrem, per a seguretat
i salut
B1520003
 €24,75000u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a
mòdul de 4x3 m, per a 8 usos, per a seguretat i salut
B1520007
 €1,55000u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
amb mordassa per al sostre, per a 15 usos
B1526EK6
 €1,27000u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos
B1526EL6
 €0,51000m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques
d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada, per a seguretat
i salut
B152U000
 €1,28000u Barana de protecció prefabricada, d'alçària 1 m amb cargols
d'ataconat, per a 50 usos, per a seguretat i salut
B1530005
 €0,03000u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre per a 5 usos
B1534001
 €384,47000u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de
soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s
B15A0017
 €94,96000u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió
B15B0007
 €0,11000m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i
salut
B15Z1200
 €0,41000m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i
salut
B15Z1500
 €0,01000u Ganxo metàl·lic amb forma de S, per a seguretat i salutB15ZG001
 €1,80000dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb
detector de gas combustible, O2, CO i H2S
B16C0003
 €60,41000m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut
B1Z0300C
 €0,89000u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per
a seguretat i salut
B1Z09F90
 €15,41000cu Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salutB1Z0A0B0
 €1,15000kg Clau acer, per a seguretat i salutB1Z0A100
 €1,28000m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10
cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 , per a
seguretat i salut
B1Z0B121
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 €0,60000kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2, per a seguretat i salut
B1Z0B700
 €0,42000m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salutB1Z0D230
 €211,79000m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salutB1Z0D300
 €3,60000m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salutB1Z0D400
 €0,13000m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut
B1Z11215
 €1,71000m Cable d'acer per a subjecció de malles protectores, per a
seguretat i salut
B1Z3C000
 €0,84000kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut
B1Z45011
 €1,01000kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
seguretat i salut
B1Z45015
 €0,93000kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
seguretat i salut
B1Z4501A
 €0,80000m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar
a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a
seguretat i salut
B1Z6211A
 €0,15000u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla
d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut
B1Z6AF0A
 €7,78000kg Pintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i salutB1ZB1000
 €17,19000m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per
perfil longitudinal, de secció en doble ona amb
característiques AASHO, per a seguretat i salut
B1ZBAA00
 €5,16000m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de
seguretat, per a seguretat i salut
B1ZBP010
 €0,30000u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a
seguretat i salut
B1ZM1000
 €7,08000m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a
tanca metàl·lica, per a seguretat i salut
B64M2201
 €15,68000u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca
metàl·lica, per a seguretat i salut
B64Z2A00
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 €12,07000u Senyal manual per a senyalistaBBB2A001
 €6,10000u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a
seguretat i salut
BBBAA005
 €2,99000u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m, per a
seguretat i salut
BBBAA007
 €6,10000u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a
seguretat i salut
BBBAB115
 €42,21000u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 60
cm, per ésser vista fins 25 m de distància, per a seguretat i
salut
BBBAC003
 €8,04000u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància, per a seguretat i
salut
BBBAC005
 €11,17000u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser
vista fins 25 m de distància, per a seguretat i salut
BBBAC013
 €13,31000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
BBBAD004
 €9,07000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
BBBAD015
 €6,24000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut
BBBAD017
 €8,04000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
BBBAD025
 €5,52000u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, per a seguretat i salut
BBBAE001
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 €9,77000u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat
i salut
BBBAF004
 €82,65000u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210
mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color
ambre normal de vehicles 11/200, per a seguretat i salut
BBBJ0030
 €5,74000u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per
a 2 usos, per a seguretat i salut
BBC12102
 €0,09000m Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i salutBBC1D000
 €2,03000m Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de
polietilè color vermell i blanc alternats, per a seguretat i salut
BBC1E000
 €70,02000u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a
seguretat i salut
BBC1HG00
 €7,11000u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salutBBC1J000
 €22,04000u Llumenera amb làmpada fixa color ambre, per a seguretat i
salut
BBC1JF00
 €13,40000m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària,
per a 4 usos, per a seguretat i salut
BBC1KJ04
 €33,18000u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2
usos, per a seguretat i salut
BBL11102
 €5,38000u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i barrera, per a
seguretat i salut
BBLZC000
 €6,70000m Amortització de barrera de seguretat New Jersey
prefabricada de formigó (20 usos) , per a seguretat i salut
BBM2BBA0
 €34,83000u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut
BM311611
 €858,74000u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de
2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca,
2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, per a 4 usos
BQU15214
 €125,90000mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria,
1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1521A
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 €1.302,00000u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, per a 4 usos
BQU15314
 €246,01000mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria,
1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
BQU1531A
 €143,07000mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4
m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
BQU15Q0A
 €686,20000u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos
BQU1A204
 €101,19000mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1A20A
 €1.503,73000u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4
usos
BQU1A504
 €171,59000mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1A50A
 €748,58000u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera d'1
pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos
BQU1H234
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 €110,39000mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
BQU1H23A
 €1.104,30000u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4
usos
BQU1H534
 €160,64000mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1H53A
 €53,41000u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat i salut
BQU22303
 €47,72000u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos ,
per a seguretat i salut
BQU25500
 €77,55000u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a seguretat i
salut
BQU25700
 €47,38000u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos
, per a seguretat i salut
BQU27500
 €91,75000u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones
per a 4 usos , per a seguretat i salut
BQU27900
 €105,40000u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a
seguretat i salut
BQU2AF02
 €52,40000u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a
2 usos, per a seguretat i salut
BQU2D102
 €90,89000u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salutBQU2E002
 €52,91000u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut
BQU2GF00
 €0,94000u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salutBQZ1P000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €5,97u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
H1411111 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,970005,970001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
u
Subtotal... 5,97000 5,97000
COST DIRECTE 5,97000
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,97000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €25,25u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma,
homologat segons UNE-EN 812
H1411112 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,970005,970001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
u
19,2800019,280001,000B14Z1100 =xProjector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i
bateria recarregable, per a 2 usos
u
Subtotal... 25,25000 25,25000
COST DIRECTE 25,25000
0,00%DESPESES INDIRECTES
25,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,10u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus
escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397
H141300F Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
23,1000023,100001,000B141300F =xCasc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus
escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397
u
Subtotal... 23,10000 23,10000
COST DIRECTE 23,10000
0,00%DESPESES INDIRECTES
23,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €5,99u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
H1421110 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,990005,990001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
u
Subtotal... 5,99000 5,99000
COST DIRECTE 5,99000
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,99000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,07u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
H1423230 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,070005,070001,000B1423230 =xUlleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
u
Subtotal... 5,07000 5,07000
COST DIRECTE 5,07000
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,07000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,25u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules
i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
H142BA00 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
7,250007,250001,000B142BA00 =xPantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules
i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
u
Subtotal... 7,25000 7,25000
COST DIRECTE 7,25000
0,00%DESPESES INDIRECTES
7,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €12,75u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor
de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731
H142CD70 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
12,7500012,750001,000B142CD70 =xPantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor
de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731
u
Subtotal... 12,75000 12,75000
COST DIRECTE 12,75000
0,00%DESPESES INDIRECTES
12,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,23u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
H1431101 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,230000,230001,000B1431101 =xProtector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
u
Subtotal... 0,23000 0,23000
COST DIRECTE 0,23000
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,23000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,94u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
H1432012 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
18,9400018,940001,000B1432012 =xProtector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
u
Subtotal... 18,94000 18,94000
COST DIRECTE 18,94000
0,00%DESPESES INDIRECTES
18,94000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,63u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140
H1445003 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
1,630001,630001,000B1445003 =xMascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140
u
Subtotal... 1,63000 1,63000
COST DIRECTE 1,63000
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,63000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,37u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149
H1446004 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
13,3700013,370001,000B1446004 =xSemimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149
u
Subtotal... 13,37000 13,37000
COST DIRECTE 13,37000
0,00%DESPESES INDIRECTES
13,37000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,25u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136
H1447005 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
12,2500012,250001,000B1447005 =xMàscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136
u
Subtotal... 12,25000 12,25000
COST DIRECTE 12,25000
0,00%DESPESES INDIRECTES
12,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €504,84u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN
14593-1
H144N030 Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
504,84000504,840001,000B144N030 =xEquip de protecció respiratòria no autònom, per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN
14593-1
u
Subtotal... 504,84000 504,84000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 504,84000
0,00%DESPESES INDIRECTES
504,84000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,39u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H1455710 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,390002,390001,000B1455710 =xParella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
u
Subtotal... 2,39000 2,39000
COST DIRECTE 2,39000
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,39000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,69u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
H1459630 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,690006,690001,000B1459630 =xParella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
u
Subtotal... 6,69000 6,69000
COST DIRECTE 6,69000
0,00%DESPESES INDIRECTES
6,69000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,78u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H145B002 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,780005,780001,000B145B002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
u
Subtotal... 5,78000 5,78000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 5,78000
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,78000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,05u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
H145C002 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,050006,050001,000B145C002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
u
Subtotal... 6,05000 6,05000
COST DIRECTE 6,05000
0,00%DESPESES INDIRECTES
6,05000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,90u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
H145E003 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,900002,900001,000B145E003 =xParella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
u
Subtotal... 2,90000 2,90000
COST DIRECTE 2,90000
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,90000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €21,20u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
H145K153 Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
21,2000021,200001,000B145K153 =xParella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
u
Subtotal... 21,20000 21,20000
COST DIRECTE 21,20000
0,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
21,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €40,09u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
H145K397 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
40,0900040,090001,000B145K397 =xParella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
u
Subtotal... 40,09000 40,09000
COST DIRECTE 40,09000
0,00%DESPESES INDIRECTES
40,09000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,04u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
H1461164 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
16,0400016,040001,000B1461164 =xParella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
u
Subtotal... 16,04000 16,04000
COST DIRECTE 16,04000
0,00%DESPESES INDIRECTES
16,04000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €60,64u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
H1463253 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
60,6400060,640001,000B1463253 =xParella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
u
Subtotal... 60,64000 60,64000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 60,64000
0,00%DESPESES INDIRECTES
60,64000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,47u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
H1465275 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
23,4700023,470001,000B1465275 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
u
Subtotal... 23,47000 23,47000
COST DIRECTE 23,47000
0,00%DESPESES INDIRECTES
23,47000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €26,45u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
H1465277 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
26,4500026,450001,000B1465277 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
u
Subtotal... 26,45000 26,45000
COST DIRECTE 26,45000
0,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
26,45000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,41u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568
H146J364 Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,410002,410001,000B146J364 =xParella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568
u
Subtotal... 2,41000 2,41000
COST DIRECTE 2,41000
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,41000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,05u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableH1474600 Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
14,0500014,050001,000B1474600 =xCinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableu
Subtotal... 14,05000 14,05000
COST DIRECTE 14,05000
0,00%DESPESES INDIRECTES
14,05000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €54,59u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
H147D102 Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
54,5900054,590001,000B147D102 =xSistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
u
Subtotal... 54,59000 54,59000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 54,59000
0,00%DESPESES INDIRECTES
54,59000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €578,60u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-2
H147D405 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
578,60000578,600001,000B147D405 =xSistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-2
u
Subtotal... 578,60000 578,60000
COST DIRECTE 578,60000
0,00%DESPESES INDIRECTES
578,60000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €269,60u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent
d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
H147D501 Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
269,60000269,600001,000B147D501 =xSistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent
d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
u
Subtotal... 269,60000 269,60000
COST DIRECTE 269,60000
0,00%DESPESES INDIRECTES
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269,60000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,42u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de
pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector,
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354
i UNE EN 364
H147K602 Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
31,4200031,420001,000B147K602 =xSistema de subjecció en posició de treball i prevenció de
pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector,
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354
i UNE EN 364
u
Subtotal... 31,42000 31,42000
COST DIRECTE 31,42000
0,00%DESPESES INDIRECTES
31,42000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,87u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic
H147L015 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,37700/R 23,770000,100A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
Subtotal... 2,37700 2,37700
Materials:
19,6000019,600001,000B147L005 =xAparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795
u
0,890000,890001,000B1Z09F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per
a seguretat i salut
u
Subtotal... 20,49000 20,49000
COST DIRECTE 22,86700
0,00%DESPESES INDIRECTES
22,86700COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €92,45u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN
813
H147M007 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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92,4500092,450001,000B147M007 =xArnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN
813
u
Subtotal... 92,45000 92,45000
COST DIRECTE 92,45000
0,00%DESPESES INDIRECTES
92,45000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,64u Faixa de protecció dorslumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
22,6400022,640001,000B147N000 =xFaixa de protecció dorslumbaru
Subtotal... 22,64000 22,64000
COST DIRECTE 22,64000
0,00%DESPESES INDIRECTES
22,64000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,74u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
H1481242 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
19,7400019,740001,000B1481242 =xGranota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 19,74000 19,74000
COST DIRECTE 19,74000
0,00%DESPESES INDIRECTES
19,74000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €64,37u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340
H1481343 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
64,3700064,370001,000B1481343 =xGranota de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
u
Subtotal... 64,37000 64,37000
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COST DIRECTE 64,37000
0,00%DESPESES INDIRECTES
64,37000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,02u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
H1481442 Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
18,0200018,020001,000B1481442 =xGranota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 18,02000 18,02000
COST DIRECTE 18,02000
0,00%DESPESES INDIRECTES
18,02000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,02u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i
cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340
H1481542 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
18,0200018,020001,000B1481542 =xGranota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i
cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 18,02000 18,02000
COST DIRECTE 18,02000
0,00%DESPESES INDIRECTES
18,02000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,31u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340
H1482222 Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,310006,310001,000B1482222 =xCamisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 6,31000 6,31000
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COST DIRECTE 6,31000
0,00%DESPESES INDIRECTES
6,31000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,31u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340
H1482320 Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,310006,310001,000B1482320 =xCamisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 6,31000 6,31000
COST DIRECTE 6,31000
0,00%DESPESES INDIRECTES
6,31000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,31u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
H1482422 Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,310006,310001,000B1482422 =xCamisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc, amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 6,31000 6,31000
COST DIRECTE 6,31000
0,00%DESPESES INDIRECTES
6,31000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,75u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
H1483344 Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
12,7500012,750001,000B1483344 =xPantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
u
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Subtotal... 12,75000 12,75000
COST DIRECTE 12,75000
0,00%DESPESES INDIRECTES
12,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,50u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
H1483443 Rend.: 1,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
7,500007,500001,000B1483443 =xPantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 7,50000 7,50000
COST DIRECTE 7,50000
0,00%DESPESES INDIRECTES
7,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,23u Samarreta de treball, de cotóH1484110 Rend.: 1,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,230002,230001,000B1484110 =xSamarreta de treball, de cotóu
Subtotal... 2,23000 2,23000
COST DIRECTE 2,23000
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,23000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,28u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material
aïllant
H1485140 Rend.: 1,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
13,2800013,280001,000B1485140 =xArmilla de treball , de polièster embuatada amb material
aïllant
u
Subtotal... 13,28000 13,28000
COST DIRECTE 13,28000
0,00%DESPESES INDIRECTES
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13,28000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,17u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
H1485800 Rend.: 1,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
18,1700018,170001,000B1485800 =xArmilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
u
Subtotal... 18,17000 18,17000
COST DIRECTE 18,17000
0,00%DESPESES INDIRECTES
18,17000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €30,10u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors
H1486241 Rend.: 1,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
30,1000030,100001,000B1486241 =xCasaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors
u
Subtotal... 30,10000 30,10000
COST DIRECTE 30,10000
0,00%DESPESES INDIRECTES
30,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,43u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
H1487350 Rend.: 1,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
4,430004,430001,000B1487350 =xImpermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 4,43000 4,43000
COST DIRECTE 4,43000
0,00%DESPESES INDIRECTES
4,43000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,54u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340
H1487460 Rend.: 1,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,540005,540001,000B1487460 =xImpermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 5,54000 5,54000
COST DIRECTE 5,54000
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,54000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,30u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340
H1489790 Rend.: 1,000P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
15,3000015,300001,000B1489790 =xJaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
u
Subtotal... 15,30000 15,30000
COST DIRECTE 15,30000
0,00%DESPESES INDIRECTES
15,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,11u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
H1489890 Rend.: 1,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
13,1100013,110001,000B1489890 =xJaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 13,11000 13,11000
COST DIRECTE 13,11000
0,00%DESPESES INDIRECTES
13,11000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €21,74u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al
pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471
H148D900 Rend.: 1,000P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
21,7400021,740001,000B148D900 =xArnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al
pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471
u
Subtotal... 21,74000 21,74000
COST DIRECTE 21,74000
0,00%DESPESES INDIRECTES
21,74000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,38m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de
fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat
mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el
desmuntatge inclòs
H1510001 Rend.: 1,000P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,19220/R 19,870000,060A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 1,19220 1,19220
Materials:
0,040000,010004,000B15ZG001 =xGanxo metàl·lic amb forma de S, per a seguretat i salutu
0,130000,130001,000B1Z11215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut
m2
Subtotal... 0,17000 0,17000
0,017881,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,38008
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,38008COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,71m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el
desmuntatge inclòs
H1511015 Rend.: 1,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,94250/R 23,770000,250A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
4,96750/R 19,870000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 10,91000 10,91000
Materials:
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0,480001,200000,400B1520003 =xAncoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular
d'acer L 50,5 per a suport intermig o extrem, per a seguretat
i salut
u
0,208000,130001,600B1Z11215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut
m2
Subtotal... 0,68800 0,68800
0,109101,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 11,70710
0,00%DESPESES INDIRECTES
11,70710COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,99m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams
laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics,
en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
H1511017 Rend.: 1,000P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,94250/R 23,770000,250A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
4,96750/R 19,870000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 10,91000 10,91000
Materials:
2,784001,160002,400B0AC112D =xCable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut
m
1,9800024,750000,080B1520007 =xConjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a
mòdul de 4x3 m, per a 8 usos, per a seguretat i salut
u
0,208000,130001,600B1Z11215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut
m2
Subtotal... 4,97200 4,97200
0,109101,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 15,99110
0,00%DESPESES INDIRECTES
15,99110COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,32m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes
contra caigudes de persones u objectes, amb suport
metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta
xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de
seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs
H1512007 Rend.: 1,000P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,75400/R 23,770000,200A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
3,97400/R 19,870000,200A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 8,72800 8,72800
Materials:
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5,3750021,500000,250B1510009 =xSuport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb
mordassa per al sostre per a 15 usos, per a seguretat i salut
u
0,735002,940000,250B1510011 =xBarra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a seguretat
i salut
u
0,390000,130003,000B1Z11215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut
m2
Subtotal... 6,50000 6,50000
0,087281,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 15,31528
0,00%DESPESES INDIRECTES
15,31528COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €10,41m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb
manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN
1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada
amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
H1512010 Rend.: 1,000P- 56
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,37700/R 23,770000,100A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
1,98700/R 19,870000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 4,36400 4,36400
Materials:
5,748004,790001,200B1510005 =xManta ignífuga per a 5 usos, per a seguretat i salutm2
0,102500,410000,250B15Z1500 =xCorda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i
salut
m
0,156000,130001,200B1Z11215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut
m2
Subtotal... 6,00650 6,00650
0,043641,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 10,41414
0,00%DESPESES INDIRECTES
10,41414COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,97m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les
escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada
(UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de
fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
H1512013 Rend.: 1,000P- 57
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,31950/R 23,770000,350A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,95450/R 19,870000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 15,27400 15,27400
Materials:
0,022000,220000,100B0DZDZ40 =xFleix, per a seguretat i salutm
0,055000,110000,500B15Z1200 =xCorda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i
salut
m
0,3082015,410000,020B1Z0A0B0 =xClaus d'impacte d'acer, per a seguretat i salutcu
0,156000,130001,200B1Z11215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut
m2
Subtotal... 0,54120 0,54120
0,152741,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 15,96794
0,00%DESPESES INDIRECTES
15,96794COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,49m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb
xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament
inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en
el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de
diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5
m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i
amb el desmuntatge inclòs
H1512212 Rend.: 1,000P- 58
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,94250/R 23,770000,250A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
4,96750/R 19,870000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 10,91000 10,91000
Materials:
1,110904,830000,230B151ABB7 =xPescant metàl·lic de forca, de 7,5 m d'alçària i de 80x40x1,5
mm de secció, per a 20 usos, per a seguretat i salut
u
0,328000,410000,800B15Z1500 =xCorda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i
salut
m
1,200000,600002,000B1Z0B700 =xAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2, per a seguretat i salut
kg
0,780000,130006,000B1Z11215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut
m2
Subtotal... 3,41890 3,41890
0,163651,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 14,49255
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
14,49255COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,16m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
H151A1K1 Rend.: 1,000P- 59
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,37700/R 23,770000,100A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
1,98700/R 19,870000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 4,36400 4,36400
Materials:
0,044000,220000,200B0DZDZ40 =xFleix, per a seguretat i salutm
0,534000,890000,600B1Z09F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per
a seguretat i salut
u
0,156000,130001,200B1Z11215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut
m2
Subtotal... 0,73400 0,73400
0,065461,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 5,16346
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,16346COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,94m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de
diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs
H151AEL1 Rend.: 1,000P- 60
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,37700/R 23,770000,100A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
1,98700/R 19,870000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 4,36400 4,36400
Materials:
1,536001,280001,200B1Z0B121 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10
cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 , per a
seguretat i salut
m2
Subtotal... 1,53600 1,53600
0,043641,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 5,94364
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,94364COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €13,07m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs
H151AJ01 Rend.: 1,000P- 61
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,94250/R 23,770000,250A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
4,96750/R 19,870000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 10,91000 10,91000
Materials:
0,116151,150000,101B1Z0A100 =xClau acer, per a seguretat i salutkg
1,512000,420003,600B1Z0D230 =xTauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salutm
0,42358211,790000,002B1Z0D300 =xLlata de fusta de pi, per a seguretat i salutm3
Subtotal... 2,05173 2,05173
0,109101,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 13,07083
0,00%DESPESES INDIRECTES
13,07083COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,65m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge
inclòs
H1521431 Rend.: 1,000P- 62
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,37700/R 23,770000,100A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
1,98700/R 19,870000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 4,36400 4,36400
Materials:
0,775001,550000,500B1526EK6 =xMuntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
amb mordassa per al sostre, per a 15 usos
u
1,470000,420003,500B1Z0D230 =xTauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salutm
Subtotal... 2,24500 2,24500
0,043641,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 6,65264
0,00%DESPESES INDIRECTES
6,65264COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,44m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs
H1522111 Rend.: 1,000P- 63
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,94250/R 23,770000,250A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,96750/R 19,870000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 10,91000 10,91000
Materials:
0,420000,120003,500B0DZSM0K =xTub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a
seguretat i salut
u
1,2082060,410000,020B1Z0300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut
m3
0,792003,600000,220B1Z0D400 =xPost de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salutm2
Subtotal... 2,42020 2,42020
0,109101,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 13,43930
0,00%DESPESES INDIRECTES
13,43930COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €62,41m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa
superficial del mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2
m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1,
posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb
cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
H1529013 Rend.: 1,000P- 64
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,63900/R 23,770000,700A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
13,90900/R 19,870000,700A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 30,54800 30,54800
Maquinària:
4,26200/R 42,620000,100C1Z1A000 =xMàquina per a clavar muntants metàl·lics, per a seguretat i
salut
h
Subtotal... 4,26200 4,26200
Materials:
0,260000,130002,000B1Z11215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut
m2
8,550001,710005,000B1Z3C000 =xCable d'acer per a subjecció de malles protectores, per a
seguretat i salut
m
18,480000,8400022,000B1Z45011 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut
kg
Subtotal... 27,29000 27,29000
0,305481,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 62,40548
0,00%DESPESES INDIRECTES
62,40548COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €5,80m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges
de servei i amb el desmuntatge inclòs
H152J105 Rend.: 1,000P- 65
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,37700/R 23,770000,100A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
1,98700/R 19,870000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 4,36400 4,36400
Materials:
1,392001,160001,200B0AC112D =xCable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut
m
Subtotal... 1,39200 1,39200
0,043641,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 5,79964
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,79964COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,89m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor,
d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de
fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
H152M671 Rend.: 1,000P- 66
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,56550/R 23,770000,150A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
2,98050/R 19,870000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 6,54600 6,54600
Materials:
1,280001,280001,000B1530005 =xBarana de protecció prefabricada, d'alçària 1 m amb cargols
d'ataconat, per a 50 usos, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 1,28000 1,28000
0,065461,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 7,89146
0,00%DESPESES INDIRECTES
7,89146COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,99m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m,
enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb
el desmuntatge inclòs
H152N681 Rend.: 1,000P- 67
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,85240/R 23,770000,120A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
2,38440/R 19,870000,120A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 5,23680 5,23680
Materials:
0,288000,120002,400B0DZSM0K =xTub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a
seguretat i salut
u
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0,620001,550000,400B1526EK6 =xMuntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
amb mordassa per al sostre, per a 15 usos
u
0,792003,600000,220B1Z0D400 =xPost de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salutm2
Subtotal... 1,70000 1,70000
0,052371,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 6,98917
0,00%DESPESES INDIRECTES
6,98917COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €30,14m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica
tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs
H152PA11 Rend.: 1,000P- 68
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
23,84400/R 19,870001,200A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 23,84400 23,84400
Materials:
0,600000,120005,000B0DZSM0K =xTub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a
seguretat i salut
u
5,460000,4200013,000B1Z0D230 =xTauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salutm
Subtotal... 6,06000 6,06000
0,238441,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 30,14244
0,00%DESPESES INDIRECTES
30,14244COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €112,97m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils
d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i
taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge
inclòs
H152PB21 Rend.: 1,000P- 69
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
23,77000/R 23,770001,000A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
19,87000/R 19,870001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 43,64000 43,64000
Materials:
6,703205,040001,330B0AAP120 =xAncoratge de tipus passador de barilla roscada, d'acer, de
diàmetre 16 mm, amb part proporcional de femella i
volandera, per a seguretat i salut
u
6,636000,4200015,800B1Z0D230 =xTauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salutm
55,550001,0100055,000B1Z45015 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
seguretat i salut
kg
Subtotal... 68,88920 68,88920
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0,436401,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 112,96560
0,00%DESPESES INDIRECTES
112,96560COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €242,23m Marquesina de protecció d'embroquetat de túnel per a
protecció de despreniments del terreny a mitja vessant amb
perfils d'acer ancorats al terreny amb perns i plataforma de
fusta sobre corretja ancorada al terreny, desmuntatge inclòs
H152Q031 Rend.: 1,000P- 70
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
30,90100/R 23,770001,300A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
25,83100/R 19,870001,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 56,73200 56,73200
Maquinària:
59,80000/R 46,000001,300C1Z13000 =xCamió grua per a seguretat i saluth
62,94600/R 48,420001,300C1Z13500 =xCamió grua de 5 t per a seguretat i saluth
Subtotal... 122,74600 122,74600
Materials:
6,636000,4200015,800B1Z0D230 =xTauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salutm
55,550001,0100055,000B1Z45015 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
seguretat i salut
kg
Subtotal... 62,18600 62,18600
0,567321,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 242,23132
0,00%DESPESES INDIRECTES
242,23132COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €10,14m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per
voladures amb xarxa de seguretat ancorada perimetralment i
amb el desmuntatge inclòs
H152T023 Rend.: 1,000P- 71
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,56550/R 23,770000,150A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
2,98050/R 19,870000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 6,54600 6,54600
Materials:
3,370003,370001,000B1510007 =xMatalàs de seguretat per a protecció de projeccions per
voladures
m2
0,156000,130001,200B1Z11215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut
m2
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Subtotal... 3,52600 3,52600
0,065461,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 10,13746
0,00%DESPESES INDIRECTES
10,13746COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,37m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb
malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
H152U000 Rend.: 1,000P- 72
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,18850/R 23,770000,050A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
Subtotal... 1,18850 1,18850
Materials:
0,635001,270000,500B1526EL6 =xMuntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos
u
0,535500,510001,050B152U000 =xMalla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques
d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada, per a seguretat
i salut
m
Subtotal... 1,17050 1,17050
0,011891,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,37089
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,37089COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,50m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de
rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb
el desmuntatge inclòs
H152V017 Rend.: 1,000P- 73
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,47260/R 19,870000,980A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,47260 19,47260
Maquinària:
1,12034/R 86,180000,013C1Z13440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t, per a
seguretat i salut
h
6,75000/R 50,000000,135C1Z15330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a
seguretat i salut
h
3,96000/R 8,800000,450C1Z1A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x33 cm, per a seguretat i saluth
Subtotal... 11,83034 11,83034
0,194731,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 31,49767
0,00%DESPESES INDIRECTES
31,49767COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,23u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs
H1534001 Rend.: 1,000P- 74
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19870/R 19,870000,010A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 0,19870 0,19870
Materials:
0,030000,030001,000B1534001 =xPeça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre per a 5 usos
u
Subtotal... 0,03000 0,03000
0,002981,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,23168
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,23168COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,28u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs
H153A9F1 Rend.: 1,000P- 75
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,56550/R 23,770000,150A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
2,98050/R 19,870000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 6,54600 6,54600
Materials:
5,040000,4200012,000B1Z0D230 =xTauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salutm
11,625000,9300012,500B1Z4501A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
seguretat i salut
kg
Subtotal... 16,66500 16,66500
0,065461,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 23,27646
0,00%DESPESES INDIRECTES
23,27646COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €386,48u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de
soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat
H15A2017 Rend.: 1,000P- 76
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,98700/R 19,870000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 1,98700 1,98700
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Materials:
384,47000384,470001,000B15A0017 =xExtractor localitzat de gasos contaminants en treballs de
soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s
u
Subtotal... 384,47000 384,47000
0,019871,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 386,47687
0,00%DESPESES INDIRECTES
386,47687COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €94,96u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió
H15B0007 Rend.: 1,000P- 77
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
94,9600094,960001,000B15B0007 =xPantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió
u
Subtotal... 94,96000 94,96000
COST DIRECTE 94,96000
0,00%DESPESES INDIRECTES
94,96000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,80dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb
detector de gas combustible, O2, CO i H2S
H16C0003 Rend.: 1,000P- 78
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
1,800001,800001,000B16C0003 =xDetector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb
detector de gas combustible, O2, CO i H2S
dia
Subtotal... 1,80000 1,80000
COST DIRECTE 1,80000
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,80000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €25,18h Presencia al lloc de treball de recursos preventiusH16F3000 Rend.: 1,000P- 79
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
25,18000/R 25,180001,000A01H1000 =xCoordinador d'activitats preventivesh
Subtotal... 25,18000 25,18000
COST DIRECTE 25,18000
0,00%DESPESES INDIRECTES
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25,18000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,58m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat,
pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs
H6452131 Rend.: 1,000P- 80
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,94250/R 23,770000,250A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
4,96750/R 19,870000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 10,91000 10,91000
Materials:
0,9061560,410000,015B1Z0300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut
m3
14,160007,080002,000B64M2201 =xPlanxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a
tanca metàl·lica, per a seguretat i salut
m2
5,3312015,680000,340B64Z2A00 =xPal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca
metàl·lica, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 20,39735 20,39735
0,272752,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 31,58010
0,00%DESPESES INDIRECTES
31,58010COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,86m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus
prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
H6AA2111 Rend.: 1,000P- 81
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,98700/R 19,870000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 1,98700 1,98700
Materials:
0,800000,800001,000B1Z6211A =xTanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar
a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a
seguretat i salut
m
0,045000,150000,300B1Z6AF0A =xDau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla
d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 0,84500 0,84500
0,029811,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,86181
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,86181COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €24,40m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de
doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de
seguretat, col·locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs
HB2A1111 Rend.: 1,000P- 82
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,66390/R 23,770000,070A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
4,17270/R 19,870000,210A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 5,83660 5,83660
Materials:
17,1900017,190001,000B1ZBAA00 =xBarrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per
perfil longitudinal, de secció en doble ona amb
característiques AASHO, per a seguretat i salut
m
1,290005,160000,250B1ZBP010 =xPart proporcional d'elements de fixació, per a barreres de
seguretat, per a seguretat i salut
m
Subtotal... 18,48000 18,48000
0,087551,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 24,40415
0,00%DESPESES INDIRECTES
24,40415COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €51,85m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus
New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge
HB2C1000 Rend.: 1,000P- 83
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,50800/R 23,770000,400A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
15,89600/R 19,870000,800A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 25,40400 25,40400
Maquinària:
19,36800/R 48,420000,400C1Z13500 =xCamió grua de 5 t per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,36800 19,36800
Materials:
6,700006,700001,000BBM2BBA0 =xAmortització de barrera de seguretat New Jersey
prefabricada de formigó (20 usos) , per a seguretat i salut
m
Subtotal... 6,70000 6,70000
0,381061,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 51,85306
0,00%DESPESES INDIRECTES
51,85306COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €21,79m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual
HBA31011 Rend.: 1,000P- 84
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,41790/R 23,770000,270A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
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6,95450/R 19,870000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 13,37240 13,37240
Maquinària:
2,61540/R 29,060000,090C1Z12B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual,
per a seguretat i salut
h
Subtotal... 2,61540 2,61540
Materials:
5,601607,780000,720B1ZB1000 =xPintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i salutkg
Subtotal... 5,60160 5,60160
0,200591,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 21,78999
0,00%DESPESES INDIRECTES
21,78999COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €53,25u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat,
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBB11111 Rend.: 1,000P- 85
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,87000/R 19,870001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,87000 19,87000
Materials:
33,1800033,180001,000BBL11102 =xPlaca triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2
usos, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 33,18000 33,18000
0,198701,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 53,24870
0,00%DESPESES INDIRECTES
53,24870COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,07u Senyal manual per a senyalistaHBB20005 Rend.: 1,000P- 86
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
12,0700012,070001,000BBB2A001 =xSenyal manual per a senyalistau
Subtotal... 12,07000 12,07000
COST DIRECTE 12,07000
0,00%DESPESES INDIRECTES
12,07000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €35,24u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAA005 Rend.: 1,000P- 87
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,87000/R 19,870001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,87000 19,87000
Materials:
6,100006,100001,000BBBAA005 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a
seguretat i salut
u
9,070009,070001,000BBBAD015 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 15,17000 15,17000
0,198701,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 35,23870
0,00%DESPESES INDIRECTES
35,23870COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €29,30u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAA007 Rend.: 1,000P- 88
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,87000/R 19,870001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,87000 19,87000
Materials:
2,990002,990001,000BBBAA007 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m, per a
seguretat i salut
u
6,240006,240001,000BBBAD017 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 9,23000 9,23000
0,198701,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 29,29870
0,00%DESPESES INDIRECTES
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29,29870COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €34,21u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAB115 Rend.: 1,000P- 89
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,87000/R 19,870001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,87000 19,87000
Materials:
6,100006,100001,000BBBAB115 =xSenyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a
seguretat i salut
u
8,040008,040001,000BBBAD025 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 14,14000 14,14000
0,198701,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 34,20870
0,00%DESPESES INDIRECTES
34,20870COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €62,28u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 60
cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBBAC003 Rend.: 1,000P- 90
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,87000/R 19,870001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,87000 19,87000
Materials:
42,2100042,210001,000BBBAC003 =xSenyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 60
cm, per ésser vista fins 25 m de distància, per a seguretat i
salut
u
Subtotal... 42,21000 42,21000
0,198701,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 62,27870
0,00%DESPESES INDIRECTES
62,27870COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €28,11u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBBAC005 Rend.: 1,000P- 91
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,87000/R 19,870001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,87000 19,87000
Materials:
8,040008,040001,000BBBAC005 =xSenyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància, per a seguretat i
salut
u
Subtotal... 8,04000 8,04000
0,198701,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 28,10870
0,00%DESPESES INDIRECTES
28,10870COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,24u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser
vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
HBBAC013 Rend.: 1,000P- 92
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,87000/R 19,870001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,87000 19,87000
Materials:
11,1700011,170001,000BBBAC013 =xSenyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser
vista fins 25 m de distància, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 11,17000 11,17000
0,198701,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 31,23870
0,00%DESPESES INDIRECTES
31,23870COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,52u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit
HBBAE001 Rend.: 1,000P- 93
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,520005,520001,000BBBAE001 =xRètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, per a seguretat i salut
u
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Subtotal... 5,52000 5,52000
COST DIRECTE 5,52000
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,52000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €43,15u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
HBBAF004 Rend.: 1,000P- 94
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,87000/R 19,870001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,87000 19,87000
Materials:
13,3100013,310001,000BBBAD004 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
u
9,770009,770001,000BBBAF004 =xSenyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat
i salut
u
Subtotal... 23,08000 23,08000
0,198701,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 43,14870
0,00%DESPESES INDIRECTES
43,14870COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €139,97u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210
mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color
ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el
desmuntatge inclòs
HBBJ0002 Rend.: 1,000P- 95
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
35,65500/R 23,770001,500A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
21,10000/R 21,100001,000A01H3000 =xAjudant per a seguretat i saluth
Subtotal... 56,75500 56,75500
Materials:
82,6500082,650001,000BBBJ0030 =xSemàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210
mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color
ambre normal de vehicles 11/200, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 82,65000 82,65000
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0,567551,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 139,97255
0,00%DESPESES INDIRECTES
139,97255COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €621,81u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl·lics i
cable horitzontal amb banderoles, inclòs muntatge i
desmuntatge
HBC11D01 Rend.: 1,000P- 96
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
71,31000/R 23,770003,000A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
238,44000/R 19,8700012,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 309,75000 309,75000
Maquinària:
145,26000/R 48,420003,000C1Z13500 =xCamió grua de 5 t per a seguretat i saluth
Subtotal... 145,26000 145,26000
Materials:
6,960001,160006,000B0AC112D =xCable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut
m
30,2050060,410000,500B1Z0300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut
m3
126,000000,84000150,000B1Z45011 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut
kg
0,540000,090006,000BBC1D000 =xGarlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i salutm
Subtotal... 163,70500 163,70500
3,097501,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 621,81250
0,00%DESPESES INDIRECTES
621,81250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,04u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçàriaHBC12100 Rend.: 1,000P- 97
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,29805/R 19,870000,015A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 0,29805 0,29805
Materials:
5,740005,740001,000BBC12102 =xCon d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per
a 2 usos, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 5,74000 5,74000
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0,002981,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 6,04103
0,00%DESPESES INDIRECTES
6,04103COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,57m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs
HBC1D081 Rend.: 1,000P- 98
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,38440/R 19,870000,120A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 2,38440 2,38440
Materials:
0,072000,600000,120B1Z0B700 =xAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2, per a seguretat i salut
kg
0,090000,090001,000BBC1D000 =xGarlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i salutm
Subtotal... 0,16200 0,16200
0,023841,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,57024
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,57024COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,41u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de
polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport
cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
HBC1E001 Rend.: 1,000P- 99
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,29155/R 19,870000,065A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 1,29155 1,29155
Materials:
0,072000,600000,120B1Z0B700 =xAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2, per a seguretat i salut
kg
2,030002,030001,000BBC1E000 =xCadena de delimitació de zona de perill amb baules de
polietilè color vermell i blanc alternats, per a seguretat i salut
m
Subtotal... 2,10200 2,10200
0,012921,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 3,40647
0,00%DESPESES INDIRECTES
3,40647COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €92,03u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el
desmuntatge inclòs
HBC1HG01 Rend.: 1,000P- 100
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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2,38440/R 19,870000,120A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 2,38440 2,38440
Materials:
70,0200070,020001,000BBC1HG00 =xBalisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a
seguretat i salut
u
14,220007,110002,000BBC1J000 =xPila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salutu
5,380005,380001,000BBLZC000 =xSuport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i barrera, per a
seguretat i salut
u
Subtotal... 89,62000 89,62000
0,023841,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 92,02824
0,00%DESPESES INDIRECTES
92,02824COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,04u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el
desmuntatge inclòs
HBC1JF01 Rend.: 1,000P- 101
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,99350/R 19,870000,050A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 0,99350 0,99350
Materials:
22,0400022,040001,000BBC1JF00 =xLlumenera amb làmpada fixa color ambre, per a seguretat i
salut
u
Subtotal... 22,04000 22,04000
0,009941,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 23,04344
0,00%DESPESES INDIRECTES
23,04344COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,56m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i
amb el desmuntatge inclòs
HBC1KJ00 Rend.: 1,000P- 102
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,19220/R 19,870000,060A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 1,19220 1,19220
Materials:
5,3600013,400000,400BBC1KJ04 =xTanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària,
per a 4 usos, per a seguretat i salut
m
Subtotal... 5,36000 5,36000
0,011921,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 6,56412
0,00%DESPESES INDIRECTES
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6,56412COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €44,24u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
HM31161J Rend.: 1,000P- 103
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,75400/R 23,770000,200A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
4,22000/R 21,100000,200A01H3000 =xAjudant per a seguretat i saluth
Subtotal... 8,97400 8,97400
Materials:
0,300000,300001,000B1ZM1000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintors, per a
seguretat i salut
u
34,8300034,830001,000BM311611 =xExtintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 35,13000 35,13000
0,134611,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 44,23861
0,00%DESPESES INDIRECTES
44,23861COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €878,65u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de
2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca,
2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU15214 Rend.: 1,000P- 104
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,96100/R 19,870000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 5,96100 5,96100
Maquinària:
13,80000/R 46,000000,300C1Z13000 =xCamió grua per a seguretat i saluth
Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:
858,74000858,740001,000BQU15214 =xAmortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a
4 usos
u
Subtotal... 858,74000 858,74000
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0,149032,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 878,65003
0,00%DESPESES INDIRECTES
878,65003COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €125,90mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria,
1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1521A Rend.: 1,000P- 105
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
125,90000125,900001,000BQU1521A =xLLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 125,90000 125,90000
COST DIRECTE 125,90000
0,00%DESPESES INDIRECTES
125,90000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.321,91u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU15312 Rend.: 1,000P- 106
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,96100/R 19,870000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 5,96100 5,96100
Maquinària:
13,80000/R 46,000000,300C1Z13000 =xCamió grua per a seguretat i saluth
Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:
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1.302,000001.302,000001,000BQU15314 =xAmortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a
4 usos
u
Subtotal... 1.302,00000 1.302,00000
0,149032,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1.321,91003
0,00%DESPESES INDIRECTES
1.321,91003COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €246,01mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria,
1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
HQU1531A Rend.: 1,000P- 107
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
246,01000246,010001,000BQU1531A =xLloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 246,01000 246,01000
COST DIRECTE 246,01000
0,00%DESPESES INDIRECTES
246,01000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €143,07mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4
m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
HQU15Q0A Rend.: 1,000P- 108
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
143,07000143,070001,000BQU15Q0A =xLloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4
m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
mes
Subtotal... 143,07000 143,07000
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COST DIRECTE 143,07000
0,00%DESPESES INDIRECTES
143,07000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €706,11u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
HQU1A204 Rend.: 1,000P- 109
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,96100/R 19,870000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 5,96100 5,96100
Maquinària:
13,80000/R 46,000000,300C1Z13000 =xCamió grua per a seguretat i saluth
Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:
686,20000686,200001,000BQU1A204 =xAmortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos
u
Subtotal... 686,20000 686,20000
0,149032,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 706,11003
0,00%DESPESES INDIRECTES
706,11003COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €101,19mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1A20A Rend.: 1,000P- 110
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
101,19000101,190001,000BQU1A20A =xLloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 101,19000 101,19000
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COST DIRECTE 101,19000
0,00%DESPESES INDIRECTES
101,19000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.523,64u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
HQU1A502 Rend.: 1,000P- 111
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,96100/R 19,870000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 5,96100 5,96100
Maquinària:
13,80000/R 46,000000,300C1Z13000 =xCamió grua per a seguretat i saluth
Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:
1.503,730001.503,730001,000BQU1A504 =xAmortització de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4
usos
u
Subtotal... 1.503,73000 1.503,73000
0,149032,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1.523,64003
0,00%DESPESES INDIRECTES
1.523,64003COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €171,59mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1A50A Rend.: 1,000P- 112
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
171,59000171,590001,000BQU1A50A =xLloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 171,59000 171,59000
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COST DIRECTE 171,59000
0,00%DESPESES INDIRECTES
171,59000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €768,49u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
HQU1H234 Rend.: 1,000P- 113
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,96100/R 19,870000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 5,96100 5,96100
Maquinària:
13,80000/R 46,000000,300C1Z13000 =xCamió grua per a seguretat i saluth
Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:
748,58000748,580001,000BQU1H234 =xAmortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera d'1
pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos
u
Subtotal... 748,58000 748,58000
0,149032,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 768,49003
0,00%DESPESES INDIRECTES
768,49003COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €110,39mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
HQU1H23A Rend.: 1,000P- 114
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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110,39000110,390001,000BQU1H23A =xLloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 110,39000 110,39000
COST DIRECTE 110,39000
0,00%DESPESES INDIRECTES
110,39000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.124,21u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
HQU1H532 Rend.: 1,000P- 115
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,96100/R 19,870000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 5,96100 5,96100
Maquinària:
13,80000/R 46,000000,300C1Z13000 =xCamió grua per a seguretat i saluth
Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:
1.104,300001.104,300001,000BQU1H534 =xAmortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4
usos
u
Subtotal... 1.104,30000 1.104,30000
0,149032,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1.124,21003
0,00%DESPESES INDIRECTES
1.124,21003COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €160,64mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1H53A Rend.: 1,000P- 116
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
160,64000160,640001,000BQU1H53A =xLloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 160,64000 160,64000
COST DIRECTE 160,64000
0,00%DESPESES INDIRECTES
160,64000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €58,50u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU22301 Rend.: 1,000P- 117
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,96750/R 19,870000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 4,96750 4,96750
Materials:
53,4100053,410001,000BQU22303 =xArmari metàl·lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 53,41000 53,41000
0,124192,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 58,50169
0,00%DESPESES INDIRECTES
58,50169COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,99u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
HQU25201 Rend.: 1,000P- 118
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,98050/R 19,870000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 2,98050 2,98050
Materials:
11,9300047,720000,250BQU25500 =xBanc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos ,
per a seguretat i salut
u
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Subtotal... 11,93000 11,93000
0,074512,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 14,98501
0,00%DESPESES INDIRECTES
14,98501COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,44u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
HQU25701 Rend.: 1,000P- 119
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,98050/R 19,870000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 2,98050 2,98050
Materials:
19,3875077,550000,250BQU25700 =xBanc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a seguretat i
salut
u
Subtotal... 19,38750 19,38750
0,074512,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 22,44251
0,00%DESPESES INDIRECTES
22,44251COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,97u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs
HQU27502 Rend.: 1,000P- 120
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,95450/R 19,870000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 6,95450 6,95450
Materials:
11,8450047,380000,250BQU27500 =xTaula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos
, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 11,84500 11,84500
0,173862,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 18,97336
0,00%DESPESES INDIRECTES
18,97336COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €30,07u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
HQU27902 Rend.: 1,000P- 121
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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6,95450/R 19,870000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 6,95450 6,95450
Materials:
22,9375091,750000,250BQU27900 =xTaula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4
usos , per a seguretat i salut
u
Subtotal... 22,93750 22,93750
0,173862,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 30,06586
0,00%DESPESES INDIRECTES
30,06586COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €112,53u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 122
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,95450/R 19,870000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 6,95450 6,95450
Materials:
105,40000105,400001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a
seguretat i salut
u
Subtotal... 105,40000 105,40000
0,173862,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 112,52836
0,00%DESPESES INDIRECTES
112,52836COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €55,46u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs
HQU2D102 Rend.: 1,000P- 123
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,98050/R 19,870000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 2,98050 2,98050
Materials:
52,4000052,400001,000BQU2D102 =xPlanxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a
2 usos, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 52,40000 52,40000
0,074512,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 55,45501
0,00%DESPESES INDIRECTES
55,45501COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €91,91u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2E001 Rend.: 1,000P- 124
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,99350/R 19,870000,050A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 0,99350 0,99350
Materials:
90,8900090,890001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salutu
Subtotal... 90,89000 90,89000
0,024842,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 91,90834
0,00%DESPESES INDIRECTES
91,90834COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €54,95u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 125
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,98700/R 19,870000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 1,98700 1,98700
Materials:
52,9100052,910001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 52,91000 52,91000
0,049682,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 54,94667
0,00%DESPESES INDIRECTES
54,94667COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,96u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
HQU2P001 Rend.: 1,000P- 126
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,99350/R 19,870000,050A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 0,99350 0,99350
Materials:
0,940000,940001,000BQZ1P000 =xPenja-robes per a dutxa, per a seguretat i salutu
Subtotal... 0,94000 0,94000
0,024842,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,95834
0,00%DESPESES INDIRECTES
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1,95834COST EXECUCIÓ MATERIAL
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de 
Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents 
proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals 
per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a 
l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en 
compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 Tots aquells continguts al: 
1. “Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. 
(cas d'Edificació) 
2. ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública 
3. Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
4. La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
1.1 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi 
de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del 
Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures 
preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim 
els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-
se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser 
evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos 
laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les 
mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i 
valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així 
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com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la 
conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries.  
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 
definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
1.2 COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor 
de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 
complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de 
les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat 
que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius 
de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
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d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 a la L. 31/1995): 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels 
llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de 
producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de 
reduir-ne els efectes a la salut.  
5. Tenir en compte l'evolució de la técnica 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 
tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals al treball. 
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
 
2.1 PROMOTOR 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, 
programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la 
seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
Plec de condicions. Estudi de Seguretat i Salut Variant de la C-13 a Sort 
 
 
6 
 
1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així 
com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en 
totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 
5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats. 
6. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 
llicències i autoritzacions administratives. 
7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
2.2 COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que 
compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 
projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 
Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria 
de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
2. Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 
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planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 
3. Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 
treball. 
4. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració 
del projecte d'obra.  
5. Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i 
salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu 
dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors (manteniment). 
6. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 
redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995) : 
a. En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi 
de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 
desenvolupar simultània o successivament. 
b. En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o 
fases de treball.  
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del 
R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a 
les obres de construcció: 
a. El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b. L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 
c. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d. El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de 
les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de 
corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 
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treballadors. 
e. La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses. 
f. La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g. L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h. L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu 
que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i. La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms. 
j. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat 
que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció 
de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin 
a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a 
màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que 
aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
2.3 PROJECTISTA 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, 
de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació 
dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  
2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
2.4 DIRECTOR D'OBRA 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb 
l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a 
més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva 
realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes 
de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els 
nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels 
treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, 
de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, 
d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del 
Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut 
Integrada previstes en el mateix. 
4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que 
les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del 
Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 
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amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 
7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’incidències 
9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria 
de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats 
que foren perceptius. 
 
  
2.5. CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I 
SUBCONTRACTISTES 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es 
regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides 
en el Projecte. 
2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar 
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com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i 
Salut.  
3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència 
haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat 
de l’obra. 
4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra 
dins dels límits establerts en el Contracte. 
6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
a. Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS). 
b. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 
compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també 
complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
c. Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms 
sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i 
salut a l'obra. 
d. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la 
Direcció Facultativa. 
10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors 
autònoms que hagin contractat. 
11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 
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realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així 
mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit 
que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte 
als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
14.   El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 
15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i 
els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 
17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap 
d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb 
coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 
18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució 
de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 
19. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 
dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs 
de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, 
seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de 
treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball. 
21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que 
haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a 
l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui 
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preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat 
General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de 
Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit 
formal. 
22. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà 
al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu 
entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui 
ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia 
professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials 
i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 
24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències. En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de 
Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de 
Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció 
(propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar 
al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als 
àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 
25. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  
26. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, 
per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció 
d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les 
oficines d'obra. 
27. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia 
obra o limítrofs. 
28. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
29. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del 
responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a 
realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 
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30. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 
expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació emés per 
entitat reconeguda; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs 
de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.  
31. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 
troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 
anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a 
l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-
AEM-4". 
 
2.6  TREBALLADORS AUTÒNOMS 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del 
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 
5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 
de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 
6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, 
de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la 
utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 
7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 
8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS): 
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a. La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 
respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, 
dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició 
dels seus treballadors. 
b. Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 
l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i 
respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes 
de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de 
prevenir i l'entorn del treball. 
  
2.7  TREBALLADORS 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte 
aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant 
l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva 
categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
2. El deure d'indicar els perills potencials. 
3. Té responsabilitat dels actes personals. 
4. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 
relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
6. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
8. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 
Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, 
durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
3.1 INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE 
SEGURETAT I SALUT 
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Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en 
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
2. Bases del Concurs. 
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l’obra en qüestió. 
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la 
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i 
la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
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Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
  
3.2  VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat 
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi 
de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació 
del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin 
estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com 
ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
  
3.3  PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. 
als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, 
realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 
1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 
 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 
- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
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- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 
- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 
- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 
 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 
- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 
- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, 
cabrestants, maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, 
bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
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- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 
- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones 
d’aparcament. Senyalització de circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
o Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
- Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva. 
- (*) Representació cronològica per fases d’execució. 
o Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
verticals de façanes: 
o Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels 
fronts de façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins 
l’acabament de tancaments i coberta.(*). 
- (*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 
o Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de 
seguretat.(*). 
- (*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 
o Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
o Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 
- (*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l’ESS. 
o Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
- (*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 
o Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
verticals d’escales: 
o Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales (*). 
- (*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 
o Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales. 
o Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
o Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el 
cèrcol perimetral (*). 
- (*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
o Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
o Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de 
seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
o Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 
d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
o Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
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- Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 
- Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
- Escales provisionals. 
- Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
- Abalisament i senyalització de zones de pas. 
- Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
- Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
- Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 
exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 
- Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i 
manteniment posterior de l’obra executada (*). 
o Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
o Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments 
verticals. 
o Bastides especials. 
o Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a 
introducció i evacuació d’equips. 
o Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en 
cobertes no transitables. 
o Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de 
Protecció Col·lectiva. 
o Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, 
finestrals i patis. 
o Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
o Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
o Altres. 
- (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 
- Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
o Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
o Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
- (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 
- Altres. 
3.4  EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 
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facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de 
Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les 
anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat 
Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
3.5  CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL ''CONVENI DE 
PREVENCIÓ I COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL ANNEXA EN MATÈRIA 
DE SEGURETAT 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 
tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant 
en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel 
que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què 
incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit 
i reconeguda per les parts afectades. 
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Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa 
reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser 
d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu 
Pla.  
4.1 TEXTOS GENERALS 
 
- Convenis col·lectius. 
- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. 
OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de 
diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 
(BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
- “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 
(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions 
“Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 
de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada 
parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 
- “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 
(BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 
1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 
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1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio 
de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de 
junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 
- “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 
1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 
1981)”.  
- “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 
de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de 
diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada 
parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 
1995)“. 
- “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 
- “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 
- “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 
1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la 
OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 
- “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de 
junio de 2001)”. 
- “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 
- “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo 
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 
- “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de 
enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 
30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden 
TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 
de noviembre de 2004)”. 
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 
- “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 
de octubre de 1997)”. 
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 
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2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 
- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en 
les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de 
gener de 1998). 
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 
1999)”. 
- “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 
noviembre de 1999)”. 
- “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril 
(BOE 1 de mayo de 2001)”. 
- “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias 
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 
(BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de 
octubre de 2004)”. 
- “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 
- “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 
- “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 
- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 
(BOE  31 de enero de 2004).  
- Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el 
dipòsit  de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de 
constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 
- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”. 
- “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”. 
- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas”. 
- “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 
Plec de condicions. Estudi de Seguretat i Salut Variant de la C-13 a Sort 
 
 
25 
 
de mayo)”. 
- “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  
- “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado”. 
- “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  
- “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(BOE 23 de marzo de 2007)”.  
- “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
204 de 25 de agosto)”. 
- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 
- “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de 
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (Reglamento REACH)”. 
- Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses 
sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del 
procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
de 03 de febrer de 2009). 
- “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a 
luz o en período de lactancia”. 
- “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecànicas”. 
- “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de 
marzo de 2009)”. 
- “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo 
de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 
- ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
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32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de 
marzo de 2010).'' 
- ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, 
aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos 
organoestánnicos).'' 
- ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones 
ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 
- ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 
- ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 
- ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 
783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 
- “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos 
sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios 
de prevención.” 
- “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 
- “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 
- “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.” 
4.2  CONDICIONS AMBIENTALS 
 
- Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 
- Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 
- “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 
1991)”. 
- “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
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contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 
1998”. 
- “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE 
de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 
- “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 
de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 
2006)”. 
- “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 
lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 
- “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i 
“Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 
- “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  
- “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 
- “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
(BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 
 
 
4.3  INCENDIS 
- Ordenances municipals. 
- “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 
1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 
1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 
- “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 
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4.4  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
- “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre 
(BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb 
efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 
- “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-
IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 
1978)”. 
- Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 
1988). 
- “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de 
diciembre de 2000)”. 
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de 
juny de 2001). 
- “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de 
junio de 2001)”. 
- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de 
desembre de 2001). 
- “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 
de septiembre de 2002)”. 
- “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 
que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para 
baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 
- “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 
de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  
- “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja 
tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones 
provisionales y temporales de obras”. 
 
4.5  EQUIPS I MAQUINÀRIA 
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- “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la 
aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 
- “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de 
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de 
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
- “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de 
mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 
1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 
- “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 
1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 
- “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre 
aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   
- “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 
1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es 
deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 
11 de octubre de 2008)”. 
- “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
(BOE de 23 de abril de 1997)”. 
- “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 
23 de abril de 1997)”. 
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 
12 de junio de 1997)”. 
- “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE 
de 13 de noviembre de 2004)”. 
- “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
- “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas 
en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 
- “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a 
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los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que 
aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 
- “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización 
y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 
- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud 
y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 
- “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las 
Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 
- Instruccions Tècniques Complementaries: 
- “ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden 
de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de 
octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 
(BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de 
noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 
- “ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 
6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de 
octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. 
Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. 
“Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 
de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
- “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo 
de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
- “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 
(BOE 9 de junio de 1989)”. 
- “ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a 
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio 
de 2003)”. 
- “ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  
- “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 
4.6  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
- “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
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individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. 
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 
8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 
2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo 
de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 
de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre 
de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 
- “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 
1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 
- “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  
- “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros 
contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 
89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número 
C(2006) 777]”. 
- Normes Tècniques Reglamentàries. 
4.7  SENYALITZACIÓ 
- “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
- “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 
1987)”. 
- Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
4.8  DIVERSOS 
 
- “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General 
de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per 
“Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio 
de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 
- “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 
- “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
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explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 
(BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de 
diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 
(BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 
2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 
(BOE de 3 de febrero de 2007)”. 
- “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden 
TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 
- “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de 
octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 
apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en 
desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 
1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 
1999)”. 
- “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. 
Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 
- “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 
- Convenis col·lectius. 
- “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 
sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 
- ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 
explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a 
lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).'' 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
5.1  CRITERIS D'APLICACIÓ 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com 
a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es 
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calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil 
previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en 
el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre 
que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en 
l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar 
incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
(MAUP). 
  
5.2  CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el 
pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra.  
  
5.3  REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 
any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, 
de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
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5.4  PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats 
conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
  
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
6.1  PREVISIONS DEL CONTRACTISTA  A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE 
SEGURETAT 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta 
obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 
 Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
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riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
- Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
 Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre 
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i 
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
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- Disciplina 
- Incentius 
 
6.2  CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, 
l'enunciat dels més importants: 
 
1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva.  
2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 
gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresaControl de 
Qualitat de Seguretat del Producte. 
6.3  CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA 
COMPETENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel 
cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la 
seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de 
les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento 
de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del 
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que 
tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
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correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les 
proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 
aquestes funcions. 
  
6.4  OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATÈRIA DE 
MEDICINA DEL TREBALL 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es 
revisarà periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini 
de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 
psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació 
al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
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- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
 
6.5  COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests 
treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es 
notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació 
de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat).  
6.6  COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri 
es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, 
vehicles o aparells d'elevació. 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
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7.1  DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-
FERRAMENTES 
 Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 
solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 
tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 
- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a 
una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi 
o una ferramenta. 
 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
 Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses 
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, 
instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de 
forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries 
(ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació 
tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una 
placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a 
mínim, les següents dades: 
 
- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Potència en Kw. 
- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix. 
7.2  CONDICIONS D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I 
MANTENIMENT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
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 Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de 
Treball. 
 
 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 Emmagatzematge i manteniment 
 
- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats 
pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
- L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament 
i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari.  
7.3  NORMATIVA APLICABLE 
 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 
transposicions i dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
 
- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), 
modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, 
de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 
22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un 
sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
- Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
- Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
- Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
- Excepcions: 
- Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
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- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 
- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats 
límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del 
Consell 93/68/CEE.  
- Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel 
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
- Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
- Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
- A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 
de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. 
Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
- Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
- Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
- Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 
29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 
126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
- Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel 
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
- Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 
26/03/1996: el 4/4/96. 
- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 
26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
- Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
- Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
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-  Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94). 
- Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
- Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. 
Núm. L 181, de 9/7/97). 
- Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció. 
- Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
- Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de 
treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 
95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
- Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
- Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
 
 
 Normativa d’aplicació restringida 
 
- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la 
Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les 
Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats 
(B.O.E. d’11/5/91). 
- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
- Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
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Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, 
referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de 
la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 
- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/00). 
- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat 
i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). 
Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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Amidaments 
Pressupost de Seguretat i Salut del projecte constructiu de la variant de la C-13 a Sort
AMIDAMENTS Pàg.: 1
2OBRA 01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111
AMIDAMENT DIRECTE 94,000
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma,
homologat segons UNE-EN 812
2 H1411112
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 3973 H141300F
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
4 H1421110
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
5 H1423230
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
6 H142BA00
AMIDAMENT DIRECTE 11,000
u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731
7 H142CD70
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4588 H1431101
AMIDAMENT DIRECTE 444,000
u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458
9 H1432012
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 14010 H1445003
AMIDAMENT DIRECTE 36,000
u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 14911 H1446004
EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 36,000
u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 13612 H1447005
AMIDAMENT DIRECTE 36,000
u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593-113 H144N030
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
14 H1455710
AMIDAMENT DIRECTE 355,000
u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
15 H1459630
AMIDAMENT DIRECTE 357,000
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
16 H145B002
AMIDAMENT DIRECTE 355,000
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
17 H145C002
AMIDAMENT DIRECTE 532,000
u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 42018 H145E003
AMIDAMENT DIRECTE 355,000
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
19 H145K153
AMIDAMENT DIRECTE 56,000
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
20 H145K397
AMIDAMENT DIRECTE 56,000
u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
21 H1461164
AMIDAMENT DIRECTE 89,000
u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
22 H1463253
EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 45,000
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
23 H1465275
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
24 H1465277
AMIDAMENT DIRECTE 89,000
u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
25 H146J364
AMIDAMENT DIRECTE 89,000
u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable26 H1474600
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
27 H147D102
AMIDAMENT DIRECTE 27,000
u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
28 H147D405
AMIDAMENT DIRECTE 27,000
u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
29 H147D501
AMIDAMENT DIRECTE 27,000
u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
30 H147K602
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb
fixació amb tac mecànic
31 H147L015
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
EUR
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u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN
813
32 H147M007
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
u Faixa de protecció dorslumbar33 H147N000
AMIDAMENT DIRECTE 89,000
u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
34 H1481242
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
35 H1481343
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
36 H1481442
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340
37 H1481542
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340
38 H1482222
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340
39 H1482320
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
40 H1482422
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
41 H1483344
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
42 H1483443
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
EUR
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u Samarreta de treball, de cotó43 H1484110
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant44 H1485140
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47145 H1485800
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors46 H1486241
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE-EN 340
47 H1487350
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340
48 H1487460
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
49 H1489790
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
50 H1489890
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471
51 H148D900
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
2OBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs
1 H1510001
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
EUR
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m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el
desmuntatge inclòs
2 H1511015
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en
voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
3 H1511017
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic
tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs
4 H1512007
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN
1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
5 H1512010
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN
1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix
perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
6 H1512013
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre
cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs
7 H1512212
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
8 H151A1K1
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de
diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs
9 H151AEL1
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs10 H151AJ01
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic
amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
11 H1521431
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
EUR
Pressupost de Seguretat i Salut del projecte constructiu de la variant de la C-13 a Sort
AMIDAMENTS Pàg.: 7
m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
12 H1522111
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb
xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
13 H1529013
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs14 H152J105
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de
fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
15 H152M671
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el
desmuntatge inclòs
16 H152N681
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs17 H152PA11
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i
taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs
18 H152PB21
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m Marquesina de protecció d'embroquetat de túnel per a protecció de despreniments del terreny a mitja vessant amb perfils
d'acer ancorats al terreny amb perns i plataforma de fusta sobre corretja ancorada al terreny, desmuntatge inclòs
19 H152Q031
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de seguretat ancorada perimetralment i amb
el desmuntatge inclòs
20 H152T023
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre
amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
21 H152U000
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb
el desmuntatge inclòs
22 H152V017
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
EUR
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u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs
23 H1534001
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs
24 H153A9F1
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat25 H15A2017
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió26 H15B0007
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S27 H16C0003
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
28 HBBAA005
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
29 HBBAA007
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
30 HBBAB115
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
31 HBBAC003
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
32 HBBAC005
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
33 HBBAC013
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
EUR
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u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit34 HBBAE001
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
35 HBBAF004
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color
ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
36 HBBJ0002
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs
37 HM31161J
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs
1 H6452131
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
2 H6AA2111
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de
seguretat, col·locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs
3 HB2A1111
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge4 HB2C1000
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual5 HBA31011
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs6 HBB11111
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Senyal manual per a senyalista7 HBB20005
EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl·lics i cable horitzontal amb banderoles, inclòs muntatge i
desmuntatge
8 HBC11D01
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària9 HBC12100
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs10 HBC1D081
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5
m i amb el desmuntatge inclòs
11 HBC1E001
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs12 HBC1HG01
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs13 HBC1JF01
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs14 HBC1KJ00
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
15 HQU15214
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
16 HQU1521A
AMIDAMENT DIRECTE 38,000
u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
17 HQU15312
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
18 HQU1531A
AMIDAMENT DIRECTE 27,000
mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
19 HQU15Q0A
AMIDAMENT DIRECTE 67,000
u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
20 HQU1A204
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
21 HQU1A20A
AMIDAMENT DIRECTE 96,000
u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
22 HQU1A502
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
23 HQU1A50A
AMIDAMENT DIRECTE 54,000
u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
24 HQU1H234
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
25 HQU1H23A
AMIDAMENT DIRECTE 80,000
u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
26 HQU1H532
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
27 HQU1H53A
AMIDAMENT DIRECTE 54,000
u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs28 HQU22301
AMIDAMENT DIRECTE 38,000
u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs29 HQU25201
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
30 HQU25701
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs31 HQU27502
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs
32 HQU27902
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs33 HQU2AF02
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs34 HQU2D102
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs35 HQU2E001
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs36 HQU2GF01
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs37 HQU2P001
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
2OBRA 01
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h Presencia al lloc de treball de recursos preventius1 H16F3000
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
EUR
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 €5,97uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
P- 1
(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
 €25,25uH1411112 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat
d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
P- 2
(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
 €23,10uH141300F Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons
UNE-EN 397
P- 3
(VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
 €5,99uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 4
(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
 €5,07uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169
P- 5
(CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)
 €7,25uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
P- 6
(SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
 €12,75uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
P- 7
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
 €0,23uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 8
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
 €18,94uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
P- 9
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €1,63uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 10
(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
 €13,37uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149P- 11
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
 €12,25uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 12
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
 €504,84uH144N030 Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat
segons UNE-EN 14593-1
P- 13
(CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €2,39uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
P- 14
(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
 €6,69uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
P- 15
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
 €5,78uH145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials
sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 16
(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
 €6,05uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 17
(SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
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 €2,90uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,
-2, -3 i UNE-EN 420
P- 18
(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
 €21,20uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 19
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
 €40,09uH145K397 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió
màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 20
(QUARANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
 €16,04uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 21
(SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
 €60,64uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843
P- 22
(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €23,47uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 23
(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
 €26,45uH1465277 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 24
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
 €2,41uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
P- 25
(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
 €14,05uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 26
(CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
 €54,59uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354
P- 27
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
 €578,60uH147D405 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
P- 28
(CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
 €269,60uH147D501 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355
P- 29
(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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 €31,42uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda
de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE
EN 354 i UNE EN 364
P- 30
(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
 €22,87uH147L015 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
P- 31
(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
 €92,45uH147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813
P- 32
(NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
 €22,64uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 33
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €19,74uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
P- 34
(DINOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €64,37uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 35
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
 €18,02uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
P- 36
(DIVUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
 €18,02uH1481542 Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
P- 37
(DIVUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
 €6,31uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
P- 38
(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
 €6,31uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340
P- 39
(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
 €6,31uH1482422 Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340
P- 40
(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
 €12,75uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
P- 41
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
 €7,50uH1483443 Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
P- 42
(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
 €2,23uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 43
(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
 €13,28uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 44
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
 €18,17uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
P- 45
(DIVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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 €30,10uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriorsP- 46
(TRENTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
 €4,43uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
P- 47
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
 €5,54uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
P- 48
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €15,30uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 49
(QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
 €13,11uH1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
P- 50
(TRETZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
 €21,74uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
P- 51
(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €1,38m2H1510001 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada,
de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat
mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs
P- 52
(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
 €11,71m2H1511015 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs
P- 53
(ONZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
 €15,99m2H1511017 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
P- 54
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
 €15,32mH1512007 Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes,
amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant
d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs
P- 55
(QUINZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
 €10,41m2H1512010 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
P- 56
(DEU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
 €15,97m2H1512013 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
P- 57
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
 €14,49mH1512212 Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb
ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant
metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a
col·locació i amb el desmuntatge inclòs
P- 58
(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
Pressupost de Seguretat i Salut del projecte constructiu de la variant de la C-13 a Sort
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 5
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €5,16m2H151A1K1 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80
mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
P- 59
(CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
 €5,94m2H151AEL1 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm
i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs
P- 60
(CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €13,07m2H151AJ01 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs
P- 61
(TRETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)
 €6,65mH1521431 Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
P- 62
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
 €13,44mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
P- 63
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €62,41mH1529013 Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per mitja
vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN
140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
P- 64
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
 €5,80mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòsP- 65
(CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
 €7,89mH152M671 Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
P- 66
(SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
 €6,99mH152N681 Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó
cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
P- 67
(SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
 €30,14mH152PA11 Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta,
desmuntatge inclòs
P- 68
(TRENTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
 €112,97mH152PB21 Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb
cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs
P- 69
(CENT DOTZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
 €242,23mH152Q031 Marquesina de protecció d'embroquetat de túnel per a protecció de despreniments del terreny a
mitja vessant amb perfils d'acer ancorats al terreny amb perns i plataforma de fusta sobre corretja
ancorada al terreny, desmuntatge inclòs
P- 70
(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
 €10,14m2H152T023 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de seguretat
ancorada perimetralment i amb el desmuntatge inclòs
P- 71
(DEU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
 €2,37mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
P- 72
(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
 €31,50m3H152V017 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres
deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
P- 73
(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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 €0,23uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
P- 74
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
 €23,28uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 75
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
 €386,48uH15A2017 Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5
a 1 m/s, col·locat
P- 76
(TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
 €94,96uH15B0007 Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensióP- 77
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
 €1,80diaH16C0003 Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2SP- 78
(UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
 €25,18hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 79
(VINT-I-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
 €31,58mH6452131 Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
P- 80
(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
 €2,86mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs
P- 81
(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
 €24,40mHB2A1111 Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO,
per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs
P- 82
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
 €51,85mHB2C1000 Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i
desmuntatge
P- 83
(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
 €21,79m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual
P- 84
(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
 €53,25uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 85
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
 €12,07uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 86
(DOTZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)
 €35,24uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 87
(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
 €29,30uHBBAA007 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 88
(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
 €34,21uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 89
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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 €62,28uHBBAC003 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 90
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
 €28,11uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 91
(VINT-I-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
 €31,24uHBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 92
(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
 €5,52uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adheritP- 93
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
 €43,15uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 94
(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
 €139,97uHBBJ0002 Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica
normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
P- 95
(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
 €621,81uHBC11D01 Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl·lics i cable horitzontal amb banderoles,
inclòs muntatge i desmuntatge
P- 96
(SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
 €6,04uHBC12100 Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçàriaP- 97
(SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
 €2,57mHBC1D081 Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 98
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
 €3,41uHBC1E001 Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats,
amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
P- 99
(TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
 €92,03uHBC1HG01 Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòsP- 100
(NORANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
 €23,04uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 101
(VINT-I-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
 €6,56mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 102
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
 €44,24uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
P- 103
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
 €878,65uHQU15214 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca,
2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 104
(VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €125,90mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques
turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 105
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
 €1.321,91uHQU15312 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 106
(MIL TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
 €246,01mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 107
(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)
 €143,07mesHQU15Q0A Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
P- 108
(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)
 €706,11uHQU1A204 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 109
(SET-CENTS SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
 €101,19mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 110
(CENT UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
 €1.523,64uHQU1A502 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 111
(MIL CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €171,59mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 112
(CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
 €768,49uHQU1H234 Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 113
(SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
 €110,39mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 114
(CENT DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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 €1.124,21uHQU1H532 Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 115
(MIL  CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
 €160,64mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
P- 116
(CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €58,50uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 117
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
 €14,99uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 118
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
 €22,44uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 119
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €18,97uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 120
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
 €30,07uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
P- 121
(TRENTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)
 €112,53uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 122
(CENT DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
 €55,46uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 123
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
 €91,91uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 124
(NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
 €54,95uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 125
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
 €1,96uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 126
(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
P- 1
 €5,97
Altres conceptes 5,97 €
uH1411112 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN
812
P- 2
 €25,25
Altres conceptes 25,25 €
uH141300F Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense
visera, homologat segons UNE-EN 397
P- 3
 €23,10
Altres conceptes 23,10 €
uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 4
 €5,99
Altres conceptes 5,99 €
uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
P- 5
 €5,07
Altres conceptes 5,07 €
uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès
dielèctric
P- 6
 €7,25
Altres conceptes 7,25 €
uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de
reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada
segons UNE-EN 1731
P- 7
 €12,75
Altres conceptes 12,75 €
uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
P- 8
 €0,23
Altres conceptes 0,23 €
uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
P- 9
 €18,94
Altres conceptes 18,94 €
uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 10  €1,63
Altres conceptes 1,63 €
uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons
UNE-EN 149
P- 11
 €13,37
Altres conceptes 13,37 €
uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 12  €12,25
Altres conceptes 12,25 €
uH144N030 Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb
màscara, homologat segons UNE-EN 14593-1
P- 13
 €504,84
Altres conceptes 504,84 €
uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 14
 €2,39
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Altres conceptes 2,39 €
uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420
P- 15
 €6,69
Altres conceptes 6,69 €
uH145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de
paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 16
 €5,78
Altres conceptes 5,78 €
uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 17
 €6,05
Altres conceptes 6,05 €
uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats
segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
P- 18
 €2,90
Altres conceptes 2,90 €
uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 19
 €21,20
Altres conceptes 21,20 €
uH145K397 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip
color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 20
 €40,09
Altres conceptes 40,09 €
uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 21
 €16,04
Altres conceptes 16,04 €
uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
P- 22
 €60,64
Altres conceptes 60,64 €
uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 23
 €23,47
Altres conceptes 23,47 €
uH1465277 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 24
 €26,45
Altres conceptes 26,45 €
uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
P- 25
 €2,41
Altres conceptes 2,41 €
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uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 26  €14,05
Altres conceptes 14,05 €
uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
P- 27
 €54,59
Altres conceptes 54,59 €
uH147D405 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
P- 28
 €578,60
Altres conceptes 578,60 €
uH147D501 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
P- 29
 €269,60
Altres conceptes 269,60 €
uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364
P- 30
 €31,42
Altres conceptes 31,42 €
uH147L015 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
P- 31
 €22,87
Altres conceptes 22,87 €
uH147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de
caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813
P- 32
 €92,45
Altres conceptes 92,45 €
uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 33  €22,64
Altres conceptes 22,64 €
uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
P- 34
 €19,74
Altres conceptes 19,74 €
uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 35
 €64,37
Altres conceptes 64,37 €
uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
P- 36
 €18,02
Altres conceptes 18,02 €
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uH1481542 Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%),
color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340
P- 37
 €18,02
Altres conceptes 18,02 €
uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix
amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
P- 38
 €6,31
Altres conceptes 6,31 €
uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
P- 39
 €6,31
Altres conceptes 6,31 €
uH1482422 Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
P- 40
 €6,31
Altres conceptes 6,31 €
uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340
P- 41
 €12,75
Altres conceptes 12,75 €
uH1483443 Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340
P- 42
 €7,50
Altres conceptes 7,50 €
uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 43  €2,23
Altres conceptes 2,23 €
uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 44  €13,28
Altres conceptes 13,28 €
uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
P- 45
 €18,17
Altres conceptes 18,17 €
uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors
P- 46
 €30,10
Altres conceptes 30,10 €
uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
P- 47
 €4,43
Altres conceptes 4,43 €
uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
P- 48
 €5,54
Altres conceptes 5,54 €
uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 49
 €15,30
Altres conceptes 15,30 €
uH1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340
P- 50
 €13,11
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Altres conceptes 13,11 €
uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i
als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
P- 51
 €21,74
Altres conceptes 21,74 €
m2H1510001 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm
de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant
ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs
P- 52
 €1,38
Altres conceptes 1,38 €
m2H1511015 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o
ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs
P- 53
 €11,71
Altres conceptes 11,71 €
m2H1511017 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o
ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
P- 54
 €15,99
Altres conceptes 15,99 €
mH1512007 Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m,
barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de
seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs
P- 55
 €15,32
Altres conceptes 15,32 €
m2H1512010 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga,
xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada,
de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit
de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
P- 56
 €10,41
Altres conceptes 10,41 €
m2H1512013 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida,
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
P- 57
 €15,97
Altres conceptes 15,97 €
mH1512212 Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada
0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12
mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb
ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge
inclòs
P- 58
 €14,49
Altres conceptes 14,49 €
m2H151A1K1 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
P- 59
 €5,16
Altres conceptes 5,16 €
m2H151AEL1 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el
formigó i amb el desmuntatge inclòs
P- 60
 €5,94
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Altres conceptes 5,94 €
m2H151AJ01 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres,
amb fusta i amb el desmuntatge inclòs
P- 61
 €13,07
Altres conceptes 13,07 €
mH1521431 Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de
fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i
amb el desmuntatge inclòs
P- 62
 €6,65
Altres conceptes 6,65 €
mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària
1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs
P- 63
 €13,44
Altres conceptes 13,44 €
mH1529013 Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada
UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb
cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
P- 64
 €62,41
Altres conceptes 62,41 €
mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
P- 65
 €5,80
Altres conceptes 5,80 €
mH152M671 Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m,
fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge
inclòs
P- 66
 €7,89
Altres conceptes 7,89 €
mH152N681 Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
P- 67
 €6,99
Altres conceptes 6,99 €
mH152PA11 Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i
plataforma de fusta, desmuntatge inclòs
P- 68
 €30,14
Altres conceptes 30,14 €
mH152PB21 Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats
al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en
l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs
P- 69
 €112,97
Altres conceptes 112,97 €
mH152Q031 Marquesina de protecció d'embroquetat de túnel per a protecció de
despreniments del terreny a mitja vessant amb perfils d'acer ancorats al
terreny amb perns i plataforma de fusta sobre corretja ancorada al terreny,
desmuntatge inclòs
P- 70
 €242,23
Altres conceptes 242,23 €
m2H152T023 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa
de seguretat ancorada perimetralment i amb el desmuntatge inclòs
P- 71
 €10,14
Altres conceptes 10,14 €
mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre
P- 72
 €2,37
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Altres conceptes 2,37 €
m3H152V017 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
P- 73
 €31,50
Altres conceptes 31,50 €
uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
P- 74
 €0,23
Altres conceptes 0,23 €
uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 75
 €23,28
Altres conceptes 23,28 €
uH15A2017 Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb
velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat
P- 76
 €386,48
Altres conceptes 386,48 €
uH15B0007 Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en
tensió
P- 77
 €94,96
Altres conceptes 94,96 €
diaH16C0003 Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas
combustible, O2, CO i H2S
P- 78
 €1,80
Altres conceptes 1,80 €
hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 79  €25,18
Altres conceptes 25,18 €
mH6452131 Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs
P- 80
 €31,58
Altres conceptes 31,58 €
mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm
de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
P- 81
 €2,86
Altres conceptes 2,86 €
mHB2A1111 Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport i
amb el desmuntatge inclòs
P- 82
 €24,40
Altres conceptes 24,40 €
mHB2C1000 Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge
P- 83
 €51,85
Altres conceptes 51,85 €
m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb
màquina d'accionament manual
P- 84
 €21,79
Altres conceptes 21,79 €
uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 85
 €53,25
Altres conceptes 53,25 €
uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 86  €12,07
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Altres conceptes 12,07 €
uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 87
 €35,24
Altres conceptes 35,24 €
uHBBAA007 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 88
 €29,30
Altres conceptes 29,30 €
uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 89
 €34,21
Altres conceptes 34,21 €
uHBBAC003 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 90
 €62,28
Altres conceptes 62,28 €
uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 91
 €28,11
Altres conceptes 28,11 €
uHBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 92
 €31,24
Altres conceptes 31,24 €
uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit
P- 93
 €5,52
Altres conceptes 5,52 €
uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 94
 €43,15
Altres conceptes 43,15 €
uHBBJ0002 Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una
cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles
11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
P- 95
 €139,97
Altres conceptes 139,97 €
uHBC11D01 Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl·lics i cable horitzontal
amb banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge
P- 96
 €621,81
Altres conceptes 621,81 €
uHBC12100 Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçàriaP- 97  €6,04
Altres conceptes 6,04 €
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mHBC1D081 Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 98  €2,57
Altres conceptes 2,57 €
uHBC1E001 Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color
vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
P- 99
 €3,41
Altres conceptes 3,41 €
uHBC1HG01 Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòsP- 100  €92,03
Altres conceptes 92,03 €
uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 101  €23,04
Altres conceptes 23,04 €
mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs
P- 102
 €6,56
Altres conceptes 6,56 €
uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
P- 103
 €44,24
Altres conceptes 44,24 €
uHQU15214 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 104
 €878,65
Altres conceptes 878,65 €
mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 105
 €125,90
Altres conceptes 125,90 €
uHQU15312 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 106
 €1.321,91
Altres conceptes 1.321,91 €
mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 107
 €246,01
Altres conceptes 246,01 €
mesHQU15Q0A Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC
amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb
manteniment inclòs
P- 108
 €143,07
Altres conceptes 143,07 €
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uHQU1A204 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 109
 €706,11
Altres conceptes 706,11 €
mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 110
 €101,19
Altres conceptes 101,19 €
uHQU1A502 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 111
 €1.523,64
Altres conceptes 1.523,64 €
mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 112
 €171,59
Altres conceptes 171,59 €
uHQU1H234 Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 113
 €768,49
Altres conceptes 768,49 €
mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
P- 114
 €110,39
Altres conceptes 110,39 €
uHQU1H532 Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 115
 €1.124,21
Altres conceptes 1.124,21 €
mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
P- 116
 €160,64
Altres conceptes 160,64 €
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uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 117
 €58,50
Altres conceptes 58,50 €
uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 118
 €14,99
Altres conceptes 14,99 €
uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 119
 €22,44
Altres conceptes 22,44 €
uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 120
 €18,97
Altres conceptes 18,97 €
uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 121
 €30,07
Altres conceptes 30,07 €
uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 122
 €112,53
Altres conceptes 112,53 €
uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 123
 €55,46
Altres conceptes 55,46 €
uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 124  €91,91
Altres conceptes 91,91 €
uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 125
 €54,95
Altres conceptes 54,95 €
uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 126  €1,96
Altres conceptes 1,96 €
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OBRA 201
CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
94,0005,97 561,18
2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma,
homologat segons UNE-EN 812 (P - 2)
9,00025,25 227,25
3 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador
sense visera, homologat segons UNE-EN 397 (P - 3)
9,00023,10 207,90
4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 4)
14,0005,99 83,86
5 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 5)
9,0005,07 45,63
6 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 6)
11,0007,25 79,75
7 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731 (P - 7)
9,00012,75 114,75
8 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 8)
444,0000,23 102,12
9 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
9)
45,00018,94 852,30
10 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 10)
36,0001,63 58,68
11 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 11)
36,00013,37 481,32
12 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 12)
36,00012,25 441,00
13 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593-1 (P
- 13)
5,000504,84 2.524,20
14 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 14)
355,0002,39 848,45
15 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 15)
357,0006,69 2.388,33
16 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 16)
355,0005,78 2.051,90
17 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 17)
532,0006,05 3.218,60
18 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 18)
355,0002,90 1.029,50
EUR
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19 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 19)
56,00021,20 1.187,20
20 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 20)
56,00040,09 2.245,04
21 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347 (P - 21)
89,00016,04 1.427,56
22 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 22)
45,00060,64 2.728,80
23 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 23)
45,00023,47 1.056,15
24 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 24)
89,00026,45 2.354,05
25 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 25)
89,0002,41 214,49
26 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 26) 45,00014,05 632,25
27 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 27)
27,00054,59 1.473,93
28 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 353-2 (P - 28)
27,000578,60 15.622,20
29 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 355 (P - 29)
27,000269,60 7.279,20
30 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element
18,00031,42 565,56
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d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 30)
31 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac mecànic (P - 31)
45,00022,87 1.029,15
32 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813
(P - 32)
9,00092,45 832,05
33 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 33) 89,00022,64 2.014,96
34 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 34)
45,00019,74 888,30
35 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 35)
45,00064,37 2.896,65
36 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 36)
45,00018,02 810,90
37 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó
(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 37)
45,00018,02 810,90
38 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 38)
45,0006,31 283,95
39 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 39)
45,0006,31 283,95
40 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340 (P - 40)
45,0006,31 283,95
41 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 41)
45,00012,75 573,75
42 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 (P - 42)
45,0007,50 337,50
43 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 43) 45,0002,23 100,35
44 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P
- 44)
45,00013,28 597,60
45 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 45)
45,00018,17 817,65
46 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 46)
5,00030,10 150,50
47 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 47)
45,0004,43 199,35
48 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 48)
45,0005,54 249,30
49 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 45,00015,30 688,50
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polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 49)
50 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340 (P - 50)
45,00013,11 589,95
51 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN
471 (P - 51)
5,00021,74 108,70
CAPÍTOLTOTAL 01.01 66.651,06
OBRA 201
CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a
l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos
metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs (P - 52)
0,0001,38 0,00
2 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 53)
0,00011,71 0,00
3 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 54)
0,00015,99 0,00
4 H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus
mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal,
serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb
el desmuntatge inclòs (P - 55)
0,00015,32 0,00
5 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta
ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1)
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i
amb el desmuntatge inclòs (P - 56)
0,00010,41 0,00
6 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les
escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN
1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada
amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb
el desmuntatge inclòs (P - 57)
0,00015,97 0,00
7 H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de
diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m
amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el
desmuntatge inclòs (P - 58)
0,00014,49 0,00
8 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
0,0005,16 0,00
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d'expansió i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)
9 H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre
embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 60)
0,0005,94 0,00
10 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim,
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 61)
0,00013,07 0,00
11 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser
de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 62)
0,0006,65 0,00
12 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 63)
0,00013,44 0,00
13 H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial
del mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de
seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140
encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm
i amb el desmuntatge inclòs (P - 64)
0,00062,41 0,00
14 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 65)
0,0005,80 0,00
15 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor,
d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de
fàbrica i amb el desmuntatge inclòs (P - 66)
0,0007,89 0,00
16 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada
en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 67)
0,0006,99 0,00
17 H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica
tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs (P - 68)
0,00030,14 0,00
18 H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer
IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de
fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs (P - 69)
0,000112,97 0,00
19 H152Q031 m Marquesina de protecció d'embroquetat de túnel per a protecció
de despreniments del terreny a mitja vessant amb perfils d'acer
ancorats al terreny amb perns i plataforma de fusta sobre corretja
ancorada al terreny, desmuntatge inclòs (P - 70)
0,000242,23 0,00
20 H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per
voladures amb xarxa de seguretat ancorada perimetralment i
amb el desmuntatge inclòs (P - 71)
0,00010,14 0,00
21 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 72)
0,0002,37 0,00
22 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de
rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el
desmuntatge inclòs (P - 73)
0,00031,50 0,00
23 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs (P - 74)
0,0000,23 0,00
24 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 75)
0,00023,28 0,00
25 H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de
soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat (P -
76)
0,000386,48 0,00
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26 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió (P - 77)
0,00094,96 0,00
27 H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector
de gas combustible, O2, CO i H2S (P - 78)
0,0001,80 0,00
28 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 87)
0,00035,24 0,00
29 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 88)
0,00029,30 0,00
30 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 89)
0,00034,21 0,00
31 HBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 90)
0,00062,28 0,00
32 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 91)
0,00028,11 0,00
33 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 92)
0,00031,24 0,00
34 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit (P - 93)
0,0005,52 0,00
35 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 94)
0,00043,15 0,00
36 HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm
amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre
normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 95)
0,000139,97 0,00
37 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 103)
0,00044,24 0,00
CAPÍTOLTOTAL 01.03 0,00
OBRA 201
CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals
de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 80)
0,00031,58 0,00
2 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 81)
0,0002,86 0,00
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3 HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble
ona amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat,
col·locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs (P - 82)
0,00024,40 0,00
4 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New
Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 83)
0,00051,85 0,00
5 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual (P - 84)
0,00021,79 0,00
6 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 85)
0,00053,25 0,00
7 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 86) 0,00012,07 0,00
8 HBC11D01 u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl·lics i
cable horitzontal amb banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge
(P - 96)
0,000621,81 0,00
9 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 97) 0,0006,04 0,00
10 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 98)
0,0002,57 0,00
11 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè,
de color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb
el desmuntatge inclòs (P - 99)
0,0003,41 0,00
12 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el
desmuntatge inclòs (P - 100)
0,00092,03 0,00
13 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge
inclòs (P - 101)
0,00023,04 0,00
14 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 102)
0,0006,56 0,00
15 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 104)
3,000878,65 2.635,95
16 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 105)
38,000125,90 4.784,20
17 HQU15312 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 106)
2,0001.321,91 2.643,82
18 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 107)
27,000246,01 6.642,27
EUR
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19 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m
amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit
aigua de 100 l, amb manteniment inclòs (P - 108)
67,000143,07 9.585,69
20 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P -
109)
7,000706,11 4.942,77
21 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 110)
96,000101,19 9.714,24
22 HQU1A502 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P -
111)
4,0001.523,64 6.094,56
23 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 112)
54,000171,59 9.265,86
24 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 113)
6,000768,49 4.610,94
25 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(P - 114)
80,000110,39 8.831,20
26 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 115)
4,0001.124,21 4.496,84
27 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 116)
54,000160,64 8.674,56
EUR
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28 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 117)
38,00058,50 2.223,00
29 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 118)
13,00014,99 194,87
30 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 119)
8,00022,44 179,52
31 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 120)
7,00018,97 132,79
32 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 121)
4,00030,07 120,28
33 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 122)
1,000112,53 112,53
34 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 123)
1,00055,46 55,46
35 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 124)
4,00091,91 367,64
36 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 125)
1,00054,95 54,95
37 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 126)
4,0001,96 7,84
CAPÍTOLTOTAL 01.04 86.371,78
OBRA 201
CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 79) 0,00025,18 0,00
CAPÍTOLTOTAL 01.05 0,00
EUR
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resum de pressupost 
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
CAPÍTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 66.651,06
CAPÍTOL 01.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 0,00
CAPÍTOL 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 86.371,78
CAPÍTOL 01.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 0,00
01 2OBRA 153.022,84
153.022,84
NIVELL 1: OBRA Import
OBRA 01 2 153.022,84
153.022,84
EUR
BARCELONA, JUNY DE 2014 
L'AUTOR DEL PROJECTE 
JORDI JANOT FELIU
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1. INTRODUCCIÓ 
En el present annex s’inclouen les indicacions principals respecte el Pla de Control de Qualitat, 
d’acord amb les prescripcions per a la realització de Projectes Constructius. És important 
destacar que els diferents controls de qualitat de les diverses unitats d’obra hauran de 
ser realitzats per un tercer designat per la Direcció d’obra, diferent al contractista. 
2. UNITATS DE CONTROL 
Pel que fa a les unitats d'obra amb més importància respecte del control de qualitat, són 
totes aquelles que formen part dels treballs necessaris per a conformar el nou ferm, les 
obres de drenatge i de fàbrica i el moviment de terres al costat de la formació de 
l'esplanada. Així com la construcció dels viaductes i del túnel. 
Les unitats d'obra de més importància respecte del control de qualitat són: 
 Terraplens i ompliments 
 Esplanades 
 Estructures i drenatges 
 Mescles bituminoses, betums i regs bituminosos 
 Mesures correctores 
La redacció d’un estudi detallat del control de qualitat que s’hauria de dur a terme queda fora 
de l'àmbit de redacció d'aquest projecte d’àmbit acadèmic. No obstant, sí que es realitzarà 
un pressupost global aproximat del pla de control de qualitat per al conjunt de l'obra. 
3. CONDICIONS GENERALS 
El caràcter específic del tema, el control de qualitat, determina una organització més 
adaptada a l’objectiu que es pretén aconseguir. Sorgeix el concepte d'Àmbit de control com 
a unitat bàsica o capítol d'agrupament dels criteris de control existents. 
Conceptualment, un àmbit de control (AC) està format per un material que s'utilitza en un 
cert tipus d'element d'obra de destinació (nucli terraplè, fonaments estructurals, etc.). 
Aquesta relació entre material i element és la que permet agrupar amb més claredat la 
relació d’operacions de control a realitzar, la intensitat del control (freqüències), les seves 
especificacions i les condicions d'acceptació o rebuig. 
En cada àmbit de control es distingeixen dos tipus de control: 
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 Control  de  materials:  característiques  químiques,  físiques,  geomètriques  o 
mecàniques dels diferents materials que han de ser utilitzades en l'element d'obra 
corresponent (en termes de la base de dades BEDEC, és un control de recepció 
l'element simple). 
 Control d'execució i dels elements acabats: operacions de control que realitzen 
durant el procés d'execució o en finalitzar el mateix per verificar les condicions de 
formació de l'element d'obra (en terme de la base de dades BEDEC, correspon al 
control de les partides d'obra). 
Dins de cada tipus de control es consideren els següents apartats: 
 Operacions de control a realitzar: Llistat d'inspeccions i assaigs a realitzar en el 
transcurs de l'obra, indicant el moment o la freqüència de l'actuació. En el cas de 
tractar-se d'assaigs, quina és la normativa o el procediment seguit en la seva 
elaboració. 
 Criteris de presa: Mostra d’indicacions adequades a la forma i el lloc de presa de 
mostres d'assaigs. 
 Especificacions: Resultats a exigir (valors-toleràncies) en totes les operacions de 
control preses (inspeccions i assaigs). 
 Interpretació dels resultats i actuacions en cas d'incompliment: Indicacions de com 
s'ha d'actuar quan es verifica i com s’ha d’actuar quan els resultats de les 
operacions de control no resultin satisfactòries segons les especificacions exigides 
en l’aplicació de la normativa. 
4. PRESSUPOST 
El pressupost total del pla de control de qualitat s’ha obtingut a partir d’una estimació 
àmpliament utilitzada en el sector que correspon a estimar el seu cost en el 2% del PEM de 
l’obra.  
A partir d’això, el resultat, incloent el 21% d’IVA, és de 261.652,75 € (DOS CENTS SEIXANTA-
UN MIL SIS CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS). 
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1. INTRODUCCIÓ 
La justificació de preus d’aquest Projecte es basa en el banc de preus de GISA, realitzat amb els 
costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat.  
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per 
obres de petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic 
coeficient. El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de 
costos indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 
El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se en funció 
dels aspectes abans esmentats. 
D’altra banda, per ser el pressupost total superior a 600.000 € (IVA inclòs) s’aplica un 
percentatge d’increment del 0,00 %. 
Per raons d’ubicació de l’obra, i atès que aquesta es troba a la comarca del Pallars Sobirà serà 
d’aplicació un percentatge d’increment del 0,00%. 
Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present Projecte són del 5,0%. 
2. LLISTATS CORRESPONENTS A LA JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
En l’apèndix 1 del present annex, s’adjunten els llistats que corresponen a la justificació de 
preus i que s’han obtingut a través del programa TCQ amb el que s’ha realitzat el pressupost 
del present projecte constructiu. 
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PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els amidaments del Projecte i 
tenint en compte les Partides Alçades, s’obté el següent Pressupost d’Execució Material: 
 
 
 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM):   10.812.097,26 € 
  13% Despeses generals       1.405.572,64 € 
  6% Benefici industrial          648.725,84 € 
 
 SUBTOTAL:       12.866.395,74 € 
  21% IVA        2.701.943,11 €
 
 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC):  15.568.338,85 € 
  Pressupost de les expropiacions        497.807,16 € 
  Pressupost Pla de Control de Qualitat (inclòs IVA)      261.652,75 € 
 
 PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 16.327.798,76 € 
 
 
El Pressupost per al Coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de SETZE 
MILIONS TRES-CENTS VINT-I-SET MIL SET-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS  
CÈNTIMS. 
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1. INTRODUCCIÓ 
En el present annex es presenta el reportatge fotogràfic de la zona de projecte.  
A continuació es recullen les fotografies de la zona començant per un parell de fotografies de 
l’estat actual de la carretera que passa per l’interior del municipi de Sort. 
Les fotografies de la variant s’exposaran en el mateix ordre que la variant, del PK 0+000 al PK 
4+300. 
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2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
2.1 ESTAT ACTUAL 
 
VISTA DIRECCIÓ SUD 
 
VISTA DIRECCIÓ NORD 
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2.2 VARIANT 
 
INICI VARIANT 
 
PRAT PER ON TRANSCORRE LA VARIANT DEL PK 0+280 AL PK 0+700 
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CREUAMENT AMB EL RIU DEL CANTÓ (PK 0+740) 
 
 
VESSANT DE LA MUNTANYA PER ON TRANSCORRE  LA VARIANT (PK 0+900 AL PK 2+100) 
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ZONA DE PAS DE LA VARIANT (PK 2+300) 
 
 
ENLLAÇ LA SEU D’URGELL (N-260) DIRECCIÓ EST-LA SEU (PK 2+500) 
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ENLLAÇ LA SEU D’URGELL (N-260) DIRECCIÓ OEST-SORT (PK 2+500) 
 
ZONA DE SOLAPAMENT AMB LA N-260 (PK 2+700) 
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EMPLAÇAMENT ROTONDA (PK 3+100) 
 
PUNT INTERSECCIÓ – BARRANC DE SANTA ANNA (PK 3+260) 
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ENTRADA TÚNEL (PK 3+300) 
 
SORTIDA TÚNEL I VIADUCTE NORD (PK 4+080 AL  4+200) 
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FINAL VARIANT – ENLLAÇ ROTONDA C-13 
